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1. Technická zpráva 

A. Identifikační údaje stavby, popis 

 

Název stavby:   Regenerace brownfields-rozšíření výukového areálu Bělský les 

 

Katastrální území:  Zábřeh nad Odrou 714305 

 

Místo stavby:   Ostrava – Bělský les 

 

Pozemek pro plánovanou úpravu se nachází na katastrálním území Města Ostrava. 

Staveniště se nachází ve stávajícím areálu Bělského lesa, Ostrava. Účelem stavby je příprava 

území pro převod území do funkce lesopark s rozšířenou funkcí naučnou – Rozšíření 

výukového areálu Ostravských městských lesů. 

 

A.1.1. Identifikační údaje investora 

 

Investor:   Statutární město Ostrava 

    Prokešovo náměstí 8 

    729 30 Ostrava 

 

A.1.2. Identifikační údaje projektanta 

 

Zpracovatel projektu:    Ing. Pavel Šimek – FLORART 

Kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu 

Rybářská 401 

688 01 Uherský Brod 

Email: florart@florart.cz; www.florart.cz 

Tel.: +420 572 632 520 

 

K PROJEKT 

         Ing. Tomáš Kročil 

         Antonína Václavíka 341 

         763 26 Luhačovice 

    e-mail: krocil@krocil.eu; www.krocil.eu  

 

 

A.1.3. Identifikační údaje zhotovitele stavby 

 

Dle výběrového řízení. 
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B. Další údaje 

 

B.1. Účel dokumentace 

 

Elaborát „Zásady organizace výstavby“ je součástí projektové dokumentace určené pro 

ohlášení stavby nebo pro stavební řízení v souladu s vyhláškou č. 499/ 2006 Sb. 

Vzhledem k tomu že se bude jednat o práce v uzavřeném areálu nebyla zpracována 

výkresová část – výkres zařízení staveniště. Ten bude zpracován generálním zhotovitelem 

stavby a příslušné plochy pro skladování hmot a materiálů budou určeny a vybrány vždy po 

dohodě s generálním projektantem! 

 

B.1.1. Zpracovatel dokumentace ZOV 

 

Zpracovatel projektu:    K PROJEKT 

         Ing. Tomáš Kročil 

         Antonína Václavíka 341 

         763 26 Luhačovice 

Tel.. +420 734 600 316 

    e-mail: krocil@krocil.eu; www.krocil.eu  

 

B.1.2. Výchozí podklady 

 

Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy: 

 

a) Vyhláška č.268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném 

znění. 

b) Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů včetně příslušných prováděcích vyhlášek v platném znění. 

c) Vyhláška č.501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. 

d) Fotografická dokumentace. 

e) Zaměření stávajícího stavu. 

f) Podklady a informace správců inženýrských sítí. 

g) Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

h) Závěry z pracovních jednání, konaných v průběhu zpracování dokumentace. 

i) Architektonická studie. 

j) Platné ČSN a technické podklady dodavatelů stavebních materiálů. 

 

Dokumentace je řešena v souladu s následujícími platnými zákony a vyhláškami: 

a) Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon. 

b) Zákon č. 186/2006 Sb. Změnový zákon. 

c) Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
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d) Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

e) Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravé při 

práci. 

f) Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 

g) Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech. 

h) Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách. 

i) Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

j) ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

k) TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací 

l) EN EC 1: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí 

m) EN EC 2: Navrhování betonových konstrukcí 

n) EN EC 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

o) EN EC 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 

p) EN EC 7: Navrhování hliníkových konstrukcí 

q) EN EC 8: Geotechnické výpočty 

r) Statické tabulky pro stavení praxi 

 

B.1.3. Členění stavby 

 

Stavba není členěna na etapy. 

 

Stavba není členěna na stavební objekty. 

 

C. Staveniště 

 

C.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště 

 

Staveniště se nachází v prostoru areálu Bělského lesa, Ostrava. Staveniště je v tomto 

úseku rovinaté s mírnými terénními nerovnostmi +- do 200 mm, vcelku vhodné pro stavební 

činnosti. 

 

C.2. Předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení 

 

Stávající plochy staveniště jsou dostatečné pro vlastní realizaci díla a rovněž jsou 

dostatečné pro skladování materiálů a hmot v rozsahu nezbytně nutném pro plynulý průběh 

stavebních prací, plochy pro tuto potřebu není nutno upravovat. Staveniště bude v průběhu 

prací v nezbytné míře oploceno pro zamezení vniku třetích osob z hlediska zajištění 

bezpečnosti a rovněž z hlediska ochrany a zcizování materiálů a hmot po dobu výstavby. 
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C.3. Trvalé deponie a mezideponie 

 

V prostoru staveniště budou s ohledem na rozsah a charakter stavby zřizovány mírné 

deponie a mezideponie zeminy. Vytěžená zemina ze zemních prací bude opětovně využita na 

dorovnávky terénu. 

 

C.4. Příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Příjezd na staveniště bude stávající, v případě poškození se ale musí po dokončení 

stavby vjezdy a vstupy vrátit do původního stavu. 

 

C.5. Významné sítě technické infrastruktury 

 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

 

D. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění apod. 

 

D.1. Elektrická energie 

Stanovení celkového příkonu potřebného pro staveniště (dle ON 38 2310)  

       

  Zařízení     Výkon     

Typ Název Počet Jedn.            Celkový v kW 

    ks v kW P1 P2 P3 

1 Drobná stavební mechanizace  15 15,0     

1           

       

3 Osvětlení staveniště 4 1     4,0 

      P1 = 15,0     

Celkový výkon instalovaných zařízení   P2 =     

      P3 =       4,0 

 

LEGENDA:      

1 instalovaný výkon elektromotorů na staveništi (kW)    

2 i. v. vnitřního osvětlení (kW)      

3 i. v. venkovního osvětlení (kW)      

       

Maximální elektrický příkon      

Pmax = 1,1×[(0,5×P1+0,8P2+P3)exp.2+(0,7×P1)exp2]exp.0,5 =  

          

19,0 KW 

Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry:  0,6  
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Soudobý elektrický příkon      

Ps =      19,6 KW 

 

Elektrická energie bude odvedena k odběrným místům kabely NN po terénu. Ty budou 

dostatečně chráněny proti mechanickému poškození. 

 

D.2. Zdroj vody 

 

Ze stávajícího zdroje v objektu určených investorem, s odpočtovým měřením. 

 

D.3. Odvodnění staveniště 

 

Odvodnění ploch a prostorů staveniště je s ohledem na charakter stavby stávající 

beze změn. 

 

D.4. Odvodnění zařízení staveniště 

 

Odvodnění objektů zařízení staveniště není s ohledem na rozsah řešeno, srážkové 

vody budou svedeny na terén. 

 

D.5. Zdroj tepla 

 

Není řešeno, jelikož stavba nebude řešena v zimním období. 

 

E. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

 

E.1. Omezení pohybu pěších 

 

Po dobu realizace stavebních prací bude areál Bělského lesa uzavřen veřejnosti!  

 

E.2. Omezení kolové dopravy 

 

Po dobu realizace stavebních prací bude areál Bělského lesa uzavřen veřejnosti!  

 

F. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

F.1. Dopravní opatření po dobu výstavby 

 

Po dobu realizace stavebních prací bude areál Bělského lesa uzavřen veřejnosti!  
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G. Řešení zařízení staveniště 

 

G.1. Sociální zařízení staveniště 

 

Bude zajištěno pouze v minimálním rozsahu – mobilní WC – TOI-TOI. 

 

G.2. Šatny 

 

Pro převlékání pracovníků stavby a pro jejich odpočinek bude využívána mobilní 

unimo buňka situována na stavební parcele investora. 

 

G.3. Provozní zařízení staveniště 

 

G.3.1. Oplocení 

 

Staveniště bude v nezbytné míře oploceno pro zamezení vstupu nepovolaných osob 

z hlediska jejich bezpečnosti a rovněž z hlediska ochrany a zcizování materiálů a hmot po 

dobu výstavby. 

 

G.3.2. Staveništní komunikace 

 

Staveništní komunikace nebudou budovány. Využijí se stávající zpevněné plochy a 

plochy zeleně – případné poškození po použití bude řešeno v rámci sadových úprav. 

 

G.3.3. Zpevněné plochy 

 

Pro manipulaci a skladování materiálů a hmot budou využívány  plochy dotčených 

parcel  staveniště, které nebudou žádným způsobem zpevňovány. 

 

G.3.4. Kanceláře 

 

S ohledem na charakter stavby nebude zřizována. Případná jednání účastníků 

výstavby budou uskutečněna v prostorách investora a přímo na stavbě. 

 

G.3.5. Sklady  

 

Na užitkové ploše pro zařízení staveniště mohou být umístněny dočasné skladové 

objekty v rozsahu nezbytném pro uložení materiálů, nářadí a hmot. 
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G.4. Výrobní zařízení staveniště 

 

G.4.1. Staveništní výrobny 

 

Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dovezeny v hotovém, resp. 

připraveném stavu. Beton bude na stavbu dovážen. 

 

G.4.2. Stroje a výrobny 

 

Specifikace mechanizmů, jejichž použití je jednotlivými zhotoviteli při realizaci stavby 

očekáváno (uvedené konkrétní typy strojů a zařízení jsou uvedeny pouze jako příklad): 

 

Název stroje Typ stroje Počet  

Okružní pila BOSCH 1 

Nákladní automobil  AVIA 1 

Mobilní autojeřáb AD 20 T 1 

 

G.5. Užitkové plochy 

 

G.5.1. Vnitrostaveništní plochy 

 

Pro potřeby stavby a skladování materiálů a hmot bude možno využívat stávající 

plochy v prostoru staveniště, jež jsou majetkem investora. Uvedené plochy jsou vhodné pro 

umístění potřebného zařízení staveniště – plochy pro skladování materiálů a hmot. V ploše 

pro ZS se nenachází stávající inženýrské sítě, které by bylo nutné chránit. 

 

 

G.5.2. Mimostaveništní plochy 

 

Potřeba dalších užitkových ploch pro výstavbu není uvažována vyjma příjezdových 

komunikací pro příjezd na staveniště. 

 

G.6. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 

 Takové objekty ZS nebudou budovány.  

 

H. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

 S ohledem na rozsah stavby se na tuto nevztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 

15, zák. č. 309/2006 Sb. 

  



Zakázka: Park Ostrov Santos v Sušici                     E – Technická zpráva 
Zak.č.:    12ZAK0861  strana č. 11  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
   

I. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby při provádění následující: 

 Ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí 

 Mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou 

odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci 

 Bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby 

 Zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla 

 Bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo 

pracovní činnosti 

 Stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době 

 Produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou 

 Skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí bude provádět v 

předepsaných obalech a kontejnerech 

 Bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky pro zachycení případného úkapu či 

úniku nebezpečné látky  

 V případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede 

okamžitě sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného 

místa 

 Stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností 

 Při výstavbě bude respektována ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana 

stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  

 Dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou přerušeny řezem, řezné plochy 

zahlazeny a ošetřeny  prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny menší než 2 cm je 

vhodné ošetřit růstovými stimulátory. V kořenové zóně stromů z pohledu ochrany stromů 

je žádoucí výkopy provádět ručně.  

 Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby budou ochráněny 

bedněním do výšky min. 2,0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být 

osazeno na kořenové náběhy, větve ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru 

vyvázány, místa úvazků budou podložena.  

 Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. 

 Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. 

 Narušené travní porosty i ostatní dotčené plochy budou obnoveny v původním rozsahu. 

 

I.1. Zvýšení hlučnosti, vibrací a otřesů 

 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací č. 502,  částka 146, ze dne 30.12.2000. 

Nepříznivé důsledky stavební činnosti budou eliminovány realizací souboru opatření: 
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a) Časové omezení stavební činnosti: hladina hluku ze stavební činnosti nesmí 

přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době 

od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB. 

b) Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou  

      hlučností. 

 

I.2. Zvýšení prašnosti 

 

Znečisťování užívaných  komunikací provozem stavby bude eliminováno:  

a) dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem ze staveniště, 

b) průběžným čistěním užívaných komunikací. 

 

I.2.1. Zvýšení exhalací provozem stavebních mechanismů 

 

Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, 

používaných v rámci stavby, tzn. že tyto neprodukují nežádoucí exhalace znečišťující životní 

prostředí.  

 

I.3. Ochrana stávající zeleně 

 

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou a ČSN DIN 18 920 

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  

Zachovávaná stávající zeleň bude po dobu stavby náležitě ochráněna. 

 

Stanovení principů pro práci v kořenové zóně dřeviny: 

V částech kořenových zón dřevin, které jsou dotčeny stavebními pracemi jsou 

navržena pěstební a technická opatření, jejichž cílem je maximálně snížit možné poškození 

kořenového systému předmětných stromů.  

Při předmětných stavebních pracích vzniká nebezpečí, že bude vegetace nebo její 

stanovištní podmínky ovlivněny nebo poškozeny zejména  

 mechanickým poškozením nebo zničením v kořenovém prostoru nebo nadzemních 

částí vegetace – především při bourání konstrukcí, odstraňování konstrukčních vrstev 

a navážce nových vrstev 

 přemístěním zeminy (navážky a odkopávky); 

 stavebními jámami a jinými hloubenými výkopy; 

 zhutněním stavebního podloží - jako technické opatření při stavbě cest; 

 zhutněním půdy přecházením, přejížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením 

stavenišť, skladováním stavebních hmot a odpadů; 

Specifikovaný požadavek na způsob a rozsah ochranných opatření je podřízen zejména 

charakteru a růstovému stadiu stávající vegetace při zohlednění druhu a rozsahu stavební 

činnosti. 
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S ohledem na naprosto limitní význam výše uvedených skutečnosti je třeba postupovat zcela 

v souladu s  normou ČSN 83 9061. Především se jedná o níže uvedená opatření. 

S ohledem na předmětný stavební záměr je bezpodmínečně nutné respektovat tato konkrétní 

ustanovení: 

 zemní práce v kořenové zóně provádět výhradně ručně s vyloučením zemích strojů, 

ve vzdálenosti blíže než 2,5 m od paty kmene postupovat obzvláště opatrně 

s maximální pracovní disciplínou – přísně sledovat minimální poškození kořenového 

systému stromů! 

 při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna stavební mechanizací 

 v kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický 

materiál.  

 jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva (v daném případě obnova trávníků 

při pomístných výškových úpravách terénu), je nutno navézt nejprve uvedený 

materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační nosnou vrstvu. Zemina 

nesmí být rozprostřena blíže než l m od kmene. 

 při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. 

Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná 

místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými 

stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. 

Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu. 

 

Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení: 

S ohledem na stresující faktory, které lze předpokládat vlivem nutné práce v kořenové 

zóně stromů, je bezpodmínečně nutné minimalizovat všechny další činnosti negativně 

ovlivňující růst stromů. V dané situaci především nesmí být kořenový prostor trvale 

zatěžován chůzí a až na nezbytně nutné výjimky pojezdem, stavebních mechanizmů a 

vozidel. Parkování vozidel a skladování materiálů je v kořenové zóně nepřípustné. 

 

Jestliže se nelze vyhnout časově omezenému zatížení, musí být dotčená plocha co 

nejmenší. V takovém případě je požadováno ji zakrýt rounem rozdělujícím tlak a alespoň 20 

cm tlustou vrstvou vhodného drenážního materiálu, na nějž se položí pevná podložka z fošen 

nebo podobného materiálu. Pominou-li důvody, je nutno zakrytí ihned odstranit a půdu šetrně, s 

ohledem na kořeny ručně, mělce nakypřit.  

 

Doporučení: 

Stávající stromy v místě stavby plní funkci základního kompozičního prvku. S ohledem na 

význam ochrany tohoto prvku v místě stavby doporučujeme: 

 stavební práce rovněž dozorovat s ohledem na navržená pěstební opatření - účast 

autorizované osoby ČKA pro zahradní a krajinářskou architekturu či projektanta 

navržených opatření na stavbě jako podmínka realizace stavby 
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 stavbu realizovat za přímé subdodávky arboristicky autorizované firmy – o 

realizovaných opatřeních vést nadstandardní formy zápisu (kromě stavebního deníku 

ještě popis opatření). 

  

I.4. Bilance odpadů ze stavební činnosti 

  

 Vybourané stavební materiály budou tříděny dle druhu a charakteru a budou odváženy 

na skládku  – zajišťuje zhotovitel stavební části díla. 

 

 Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., 

o odpadech v platném znění, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů 

souvisejících, odvozem na legální skládky a uložiště. 

 

 Veškeré popsané odpady jsou zatříděny do kategorie „O“. Žádný odpad nebude 

nebezpečný “N“.  

 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby 

Odpad Katalog. 

číslo 

Druh odpadu 

Odpady během 
užívání stavby 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

 

Odpady při 
výstavbě 

17 02 01  Dřevo  

17 05 04 Zemina a kamení 

17 01 01 Beton 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedné pod čísled 17 03 01 O 

17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad (suti) 

Charakteristika a třídění odpadů 

 

Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech v platném znění, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů 

souvisejících, odvozem na legální skládky a uložiště.  

 

I.5. Úložiště odpadového materiálu 

 

Viz. bod. I.4. 

 

I.5.1. Likvidace odpadů 

 

Vybourané stavební materiály budou tříděny dle druhu a charakteru a budou odváženy na  

k tomu určené skládky – zajišťuje zhotovitel stavební části díla. Předpokladem je že se bude 
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stavební suť odvážet na městskou skládku, vzdálenou cca 10 km. Veškeré vykopávky ze 

zemních prací budou opětovně využity zpět na dorovnání terénů. 

 

J. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

J.1. Příprava stavby 

 

Dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele   09/2012 

Realizace stavby        02/2013 

Doba výstavby        2-3 měsíce 

  

J.2. Požadavky na uvedení stavby do trvalého provozu 

 

Stavba bude do trvalého provozu uvedena jako celek. 

 

 

J.3. Stavební připravenost 

 

Stavební připravenosti jednotlivých částí odstraňovaných prvků nejsou v této dokumentaci 

s ohledem na rozsah díla řešeny. 

 

 

Vypracoval : Ing. Tomáš Kročil 

 

 

 

 

 


