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Dokumentace zdsad organizace vystavby (ZOV) pro vodopravni fizeni akce , Rekon-
strukce kanalizace v ul. Junacka“ fesi rekonstrukci kanalizace v ¢asti ulice Jundacké.

Vybér stavenisté je dan umisténim stavajici kanalizace a poZzadavku na odkanalizovani
novych nemovitosti v zajmové oblasti.

Stavba je situovana v dané lokalité mésta Ostravy v méstském obvodé Stara Béla
v ulici Junacka. Rozsah stavby je dan investicnim zamérem zpracovanym v 07/2013 OVAK
a. s. Situovani kanalizace je navrieno Caste¢né v komunikaci a ¢astecné v ,zeleném” pruhu
u komunikace. Re$ené Gizemi je vymezeno kFizovatkou ulice Junackd a Mitrovickd v jizni &asti
a ulici Junacka u objektu firmy Sallerova vystavba, spol. s r. 0. v severni ¢asti.

Uzemi, kde se nachazi projektovana (rekonstruovana) kanalizace Ize charakterizovat
jako intravilan. Uzemi je svazité smérem od objektu firmy Sallerova vystavba, spol. s r. o. ke
kfizovatce ul. Junacka a Mitrovicka, kde jiznéji pod touto kfizovatkou protéka vodotec Staro-
bélsky potok. Odpadni vody z projektované kanalizace budou odvadény sbéracem ,,D“ v Mi-

trovickeé ulici.

1. Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pozadavky na potrebu el. energie a vody budou specifikovany budoucim zhotovite-
lem. Pozadavek na rozsah napojovacich mist el. energie a vody bude specifikovan zhotovite-
lem. Predpoklada se vsak vyuzivani téchto energii pro technologicky proces stavéni jen
v minimdlnim rozsahu.

V pfipadé potreby el. energie po trase stavby jednotlivych oprav budou pouzivany
mobilni dieselagregaty.

Telefon — pro stavenisté neni ekonomicky vyhodné zajistit napojeni na telefonni sit,
proto bude nutno vyuzivat verejné telefonni stanice a mobilni telefony.

Tlakovy vzduch bude zajistén mobilnimi kompresory v mistech pouziti a nebo pro

mensi rozsah bouracich praci budou pouzity elektrické bouraci kladiva.

2. Odvodnéni stavenisté

Redeno samostatnou dokumentaci.

3. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vzhledem ke svému charakteru si stavba nevyzada vybudovani nové trvalé komuni-
kace s napojenim na dopravni infrastrukturu. Pfistup k rekonstruované kanalizaci je po moz-

ny po stdvajicich komunikacich v dané oblasti mésta — ulice Mitrovicka, Blanicka, JeCminkova
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a Jundcka.
Rekonstruovana kanalizace je zausténa do sbérace ,D“, ktery nasledné odpadni vody
odvadi smérem k UCOV Ostrava. Kanalizace je majetkem mésta Ostravy a je ve spravé

OVAK, a.s.

4. Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k hloubkdm vykopl pro pokladku kanalizace a vzhledem vzdalenos-
ti podsklepeni okolnich budov nedojde k naruseni stability a statiky téchto objektl. Stény
kolmych vykopovych ryh budou bezpecné zajistény pazicimi boxy potiebné Unosnosti.

Stavba bude provadéna v Uzemi, v némz se nachazi podzemni inzenyrské sité, které je
nutno respektovat. UloZeni kanalizacniho potrubi v soubéhu nebo v mistech kfizeni se stava-
jicimi inZzenyrskymi sit&émi musi odpovidat ustanoveni CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani
siti technického vybaveni. Rovnéz budou respektovany podminky jednotlivych spravcl pro

zabezpecleni kfizenych a soubéznych IS.

5. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

V ramci stavby bude provedeno vybourani starych Sachet a stavajici stoka bude po-

stupné bourdna a nahrazovdna kameninovym potrubim vcetné kanaliza¢nich Sachet (v mis-

tech, kde rekonstruovand kanalizace je situovana v trase stavajici). Za $achtou 514 se nacha-

zeji na stavajici kanalizaci 3 stromy (bfizy), které bude nutno pokacet. Tyto stromy byly neu-

vazené osazeny v tésné blizkosti stavajici kanalizace.

6. Maximalni zabory pro stavenisté (docasné, trvalé)

Stavenisté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych fy-
zickych osob. Pfi vymezeni stavenisté bude bran ohled na souvisejici pfilehlé prostory a po-
zemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit.

U liniovych objektl nebo u stavenist popripadé pracovist, na kterych se provadéji
pouze kratkodobé prace, lze ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni tyce
upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe. NepouZivané
otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob,
musi byt zakryty a zabezpeceny proti padu osob.

Zhotovitel urci zpUsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych

osob, zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené vidi-
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telnosti a stanovi lhaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym
osobdam musi byt vyznacen bezpecénostni znackou na vSech vstupech, a na pristupovych ko-

munikacich, které k nim vedou.

7. Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Celkova bilance zemnich praci neni vyrovnana, prebytecna zemina bude nabidnuta
Méstskému obvodu Ostrava — Stara Béla k dalSimu vyuziti anebo bude odvezena z prostoru
stavenisté na verejnou skladku, napf. spolecnosti OKR rekultivace "Odval Zarubek" ve vzda-
lenosti cca do 12 km.

Vhodna zemina bude ukladana podél vykopU a bude pouZita pro zasypy potrubi a vy-
kop.

Demoli¢ni material (vhodny k recyklaci — napf. asfalt z komunikaci, betony) bude na-
bidnuty k dalSimu vyuziti, nebo mulze byt likvidovan recyklaci v zafizenich firem v Ostravé
a okoli anebo muze byt odvezen na sbérové misto.

Ostatni odpady ze stavby, véetné demontovaného potrubi, armatur a doplfkové oce-
lové konstrukce budou vytfidény, rozpalena na Srotovaci délku (ocel a litina zvlast) a predana
také jako ostatni odpady ze stavby k dalSimu zpracovani (likvidaci) osobam opravnénym dle
§12 odst. 3 zdkona ¢. 185/2001 Sh. Ostatni odpady ze stavebni vyroby mohou byt nabidnuty
k likvidaci napr. OZO v Ostravé Kuncicich.

Charakteristika vybranych odpadu

kéd druhu nazev druhu kategorie Zplsob likvidace

150101 Papirové a lepenkové obaly 0] Sbérna papiru

170101 Beton o Odvoz na fizenou skladku

170201 Stavebni drevo 0] Odvoz ke spaleni

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené

Pod cislem 170301 0] Obalovna Ziviénych smési,
recyklace

17 04 05 Zelezo, ocel Odvoz do sbérny

17 04 07 Smés kovli Odvoz do sbérny

17 09 04 Smésné stav. a demoli¢ni odpady Odvoz na tizenou skladku

o O o o

2002 03 Jiny biolog. nerozlozitelny odpad Odvoz na fizenou skladku
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Demoliéni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druh( a kate-
gorii do pripravenych kontejnerd. Prebyteéna zemina bude nakladana primo do prepravnich
prostiedkd a odvazena na mezideponii nebo skladku.

Shromazdéné odpady budou pribéiné, po dosaZeni technicky a ekonomicky opti-
malniho mnoizstvi, odvazeny mimo areal k dalSimu vyuzZiti respektive k odstranéni. Za odpady
v pribéhu stavebnich praci bude odpovidat zhotovitel stavebnich praci, ktery predlozi ke
kolaudaci doklady o jejich likvidaci.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak,
aby byly minimalizovany ptipadné negativni dopady na Zivotni prostredi (zamezeni praseni,
technické zabezpecleni vozidel prepravujicich odpady atd.). PlUvodce predd odpady opravné-
nym osobam dle §12, odst.3, zakona 185/2001 Sb. Pribézné bude vedena zdkonna eviden-
ce.

Pti realizaci stavby musi byt dodrZena ustanoveni zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

a provadéci vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. — katalog odpad( a ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady.

8. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Popsano v bodé 7.

9. Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Stavba bude provadéna na venkovnim volném prostranstvi. Z ddvodu ochrany pro-
stfedi je nutno po dobu realizace stavby provadét:

- vozidla musi byt pfi vyjezdu ze stavenisté radné ocisténa. Pokud dojde ke znecisténi
verejnych komunikaci, je dodavatel povinen toto neprodlené odstranit.

- je pozadovano ekologické provadéni stavebnich praci, zejména pouzivat mechanis-
my ve vyborném technickém stavu a musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni
pfipadnym Ukapim ¢i anikim ropnych latek. V ptipadé udkap( provoznich kapalin
z mechanismU je nutno pristoupit k jejich okamZzitému zneskodnéni.

Pfi realizaci stavby se nepredpoklada znecisténi podzemnich ani povrchovych vod
ropnymi ani jinymi nebezpecénymi latkami. Pripadna havarie na strojnim zafizeni dodavatel(
stavby bude ihned eliminovana a pfipadnda zemina kontaminovana uniky ropnych latek bude
odvezena na dekontaminaci. Pfedpoklada se maximalni Unik, v pfipadé havarijniho protrzeni
nadrze v mnozstvi 150 | ropnych latek. Vozidla a stavebni stroje budou opatreny pfidavnymi

plechovymi vanami pro zachyceni pfipadnych ropnych unika.
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- pfi demontdznich pracich nutno zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. nasyce-
nim prasnych mist v prostoru urceném k demolici vodou, event. vytvorenim vodni clony,
apod.

- v rdmci omezovani tuhych odpadl ze stavebni vyroby je potfebné chranit materialy,
které mohou byt znehodnoceny nebo poskozeny nevhodnym skladovanim nebo manipulaci
(napft. pristresky, zpevnéné plochy pro skladovani apod.)

- pro prepravu sypkych materidld nutno pouZzit vhodnych dopravnich prostiedka.
Skladky sypkych material(i zakryt celtami nebo foliemi

- urci se mista pro soustfedéni odpadu roztfidéného dle druhu materialu (vyuZitelné
- nevyuZzitelné, uréené k likvidaci, uréené k odvozu na skladku, apod.)

- veskera zelen (stromy, kere, zatravnéné plochy) v okoli stavby /venkovni plochy za-
fizeni stavenisté/, ktera nekoliduje s novou vystavbou, nesmi byt narusena a je nutno ji
chranit, napf. dievénym bednénim, sejmutim ornice apod. v souladu s vyhlaskou CSN/DIN
18920 Ochrana stromu, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

- pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci /dle nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb. a zdkon ¢.258/2000 o ochrané
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich predpist véetné zmény ¢. 274/2003 Sb., hygienické
predpisy o hygienickych poZadavcich na pracovni prostifedi a bude garantovat dodrzeni hlu-
kovych limitl v prGbéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Natizeni vlady c.
148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti
pro provadéni praci takova zatizeni /pfevainé kompresory, rypadla, apod./, kterd pfi provo-
zu nebudou v prekracovat povolenou hladinu hluku.

Doprava v prlibéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu
nékolika jednotek denné. Podstatny vliv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni situaci
v okoli stavby se nepredpoklada. Lze predpokladat, ze zvySeni celkové hlukové zatéze okoli
z dlvodu stavebni ¢innosti bude nizké a pouze docasné a nebude svymi vlivy zatéZovat nej-
blizsi obytnou zastavbu.

U pracovnikl provadéjicich stavebni prace vystavenych vibracim ve smyslu nafizeni
vlady ¢. 148/2006 Sb. (patrné pouze pracovnici s pneumatickym naradim — pokud bude pou-
Zito), bude zajisténo vybaveni pfislusnymi osobnimi ochrannymi prostiedky dle nafizeni vla-
dy ¢. 495/2001 Sb. a budou pfijata pfislusna organizacni opatreni (prestavky) dle zvlastnich

predpis(.
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- na zdkladé komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych Udajli o realizaci stavby s
prihlédnutim ke vSem souvisejicim skutecnostem lze konstatovat, Ze pti dodrzeni technolo-
gické kdzné v prlibéhu vystavby nejsou potfebna dodatecna opatfeni k prevenci, eliminaci,
minimalizaci, popfipadé kompenzaci ucinikd na prostredi

Pro ochranu Zivotniho prostrfedi je nutné omezit nepfiznivé vlivy vystavby na co nej-

mensi miru.

10. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci podle jinych pravnich predpi-

su

Pfimy zhotovitel objednatele bude zajistovat prace zahrnuté do rozpoctu stavby (spe-
cifikace) a specifikované ve smlouvé o dilo.

NavrZené feSeni predpoklada jednoho zhotovitele stavby, proto neni nutno ustano-
vovat koordinatora stavby. V pripadé, Ze bude na stavbé vice zhotovitelll, bude nutno primé-
fenym zpUsobem provést Upravy v projektu a stanovit koordinatora stavby.

Predpokladaji se tyto dodavatelské vztahy, které budou upresnény po ukonceni vybé-
rového konkurzniho fizeni na zhotovitele stavby, nebo jejich ¢asti:

Objednatel (investor): Statutdrni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

Provozovatel: OVAK a.s.

Nadrazni 28, 729 71 Ostrava — Moravska Ostrava

Generalni projektant: Ing. Pavel Tyma - Projekce

Slavikova 4404, 708 00 Ostrava - Poruba

Dodavatel stavby: bude vybran ve vybérovém fizeni (predpoklad jeden

primy zhotovitel)

Koordinator stavby: bude urcen pfi realizaci stavby

Béhem vystavby musi byt dbano vsech platnych vynost a predpisu o bezpecnosti pfi
praci. V zasadé plati nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" o blizsich minimal-
nich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti pracich na stavenistich v navaznosti na
zakon ¢.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
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dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Do doby vydani provadécich prav-
nich predpist k vyhlasce ¢.309/2006 Sb. Se postupuje podle:

- nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracov-
ni prostredi

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecény pro-
voz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi,

- narizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracov-
nich postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky

- natizeni vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signald, ve znéni nafizeni vlady ¢.405/2004 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.178/2001 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamést-
nancl pfi praci ve znéni nafizeni vlady ¢.523/2002 Sb. a ¢.441/2004 Sb.

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskyto-
vani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostred-
ka.

DalSimi vSeobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou:

- Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

se zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb.,
151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhlagka CUBP ¢&. 48/1982 Sb.

Dodavatel praci musi vramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky
k zajisténi bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo
pracovni postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu bu-
dou stanoveny pozadavky na provadeéni stavebnich praci pti dodrzeni zasad bezpecnosti pra-
ce. Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologicky postup montaze, ktery bude obsaho-
vat Casovy sled montaznich zabérl, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredkd,
zasadni feseni pristupu pracovnikl ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni
dotéenych pracovist.

Vzdjemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpeclnosti prace musi byt mezi
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ucastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zdpise o odevzdani stavenisté
(pracovisté), pokud nejsou primo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfri
soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu investora. Dodavatel stavebnich praci je po-
vinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu
stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pfi stavebnich pracich za provozu investora je provozovatel povinen seznamit pra-
covniky dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty
a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovni-
ky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci /dle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., zakon ¢.258/2000 o ochrané zdra-
vi a 0 zméné nékterych souvisejicich predpisi véetné zmény ¢. 274/2003 Sb., hygienické
predpisy o hygienickych poZadavcich na pracovni prostredi a bude garantovat dodrzeni hlu-
kovych limit v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Natizeni vlady ¢.148/2006
Sb. o ochrané zdravi pred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro prova-
déni praci takova zafizeni /pfevainé kompresory, rypadla, apod./, ktera pfi provozu nebudou
prekracovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vede-
nim stavby a vystrazné tabule upozornujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do pro-
storu stavby. Oznacdeni na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN ISO
3864 (01 8010) — Bezpecnostni barvy a znacky ve smyslu nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb. ve zné-
ni predpisu ¢.405/2004 Sb. Docasné dopravni znaceni jen feseno v samostatné dokumentaci.

- Pfi prejimce stavenisté upresni bezpecnostni technici dodavatelli podminky zabez-
peceni pracovnikll pred Urazem v souladu se zakonikem prace a pfislusSnym bezpecnostnim
predpisem.

- Pfed zahdjenim praci je nutno vSechny pracovniky radné proskolit a pro préci vyba-
vit potfebnymi ochrannymi pomulckami v neposkozeném stavu. O seznameni pracovnikud s
bezpeclnostnimi predpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

- Preruseni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo
ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo zplsobit provozni nehodu nebo poruchu technického
zafizeni, pripadné priznaky takového nebezpecdi, je povinen, pokud nemlzZe nebezpedi od-

stranit sam, prerusit praci a oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi.
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Prace musi byt preruseny pfi ohroZeni pracovnik( stavby vlivem zhorSenych povétr-
nostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni.

PFi preruseni prace je nutno provést nezbytnd opatreni k ochrané zdravi a majetku a
musi byt o tom vyhotoven zapis.

Nepredpokladd se provadeéni praci za ztizenych podminek, v nebezpecném prostredi,
nebezpecném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou -li se mimoradné podminky v priibéhu praci, uréi zhotovitel, pfipadné ve
spolupraci s projektantem, potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a seznami s nimi
pracovniky, kterych se to tyka.

- Prfed zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele vSech soubéZnych vedeni o
jejich presné vytyceni a o urceni vyskové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvise-
jicich se stavbou. Bez vytyCeni a znalosti prfesné polohy vSech prekazek nesmi zhotovitel za-
hajit stavebni prace.

- Vechny vykopy budou zajitovany dle projektu v souladu s CSN 73 30 50 zemni
prace. Vykopové prace budou provadény prevazné strojné s ru¢nim zarovnanim na pozado-
vanou uroven. Véechny vykopy budou zajistovany dle projektu v souladu s CSN. Vykopy pro
potrubi do hloubky 1,5 m budou provadény v otevieném vykopu s respektovanim smykové-
ho klinu, nebo budou z prostorovych dlivodd pazeny.

- Pfi realizaci stavby bude dbano zvyseni bezpecnosti, aby nedoslo k sesunuti zeminy
a zasypani osob ve vykopu, zvySend opatrnost pfi sestupovani po Zebfiku do vykopu, zachy-
ceni zemnim strojem, pad predmétu do vykopu pfi praci ve vykopu, manipulace bremen ve
vykopu (pad bfemen), Uraz el.proudem pfi zemnich pracich v blizkosti el.vedeni, pohyb
v prostoru komunikaci se silni¢nim provozem

- Stavenisté v prostoru vystavby u liniovych objektl nebo u stavenist, na kterych se
provadeéji kratkodobé prace postaci ohrazeni dvoutyCovym zabradlim ve vysi 1,1 m, aby byla
zajiSténa ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi
zhotovitel praci zajistit dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly
prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zdakaz
vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby.

Rozsah a podminky provadénych praci:

Po zahajeni stavby bude provedena nejdfive pfiprava Uzemi pro vystavbu (provizorni

dopravni znaceni, zajisténi stozarl verejného osvétleni, apod.) a ndvazné bude zahdjena rea-
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lizace vlastnich stavebnich praci, které budou provadény postupné v jednotlivych pracovnich
usecich.

Pfed zahdajenim zemnich praci bude provedeno vytyceni veskerych podzemnich siti.
Projektovand trasa rekonstruované kanalizace vede v pfimo v komunikaci na ulici Junacké
nebo v zeleném pdsu u komunikace.

V zZiviénych vozovkach a chodnicich bude vyfrézovan pruh prislusné sife s vybouranim
stdvajici vozovky nebo chodniku (kamenné krajniky podél komunikace budou po ocisténi
pouZity, je nutné provadét jejich vybourani opatrné), zbyvajici vykopové price budou prova-
dény strojné v zeminé 2. - 3.tf. tézitelnosti. Vykopova ryha bude pazena priloznym pazenim
(pfi hloubce vykopU vétsi nez 1,50 m a v mistech zaklada sloupli vefejného osvétleni) nebo
pazicimi boxy. Demolovany a vykopovy material bude nabidnut k dalSimu vyuziti, nebo odve-
zen na verejnou skladku, dle dispozic zhotovitele. Podél vykopl budou realizovadny zabrany
proti padu osob do vykopU. Vzhledem k situovani potrubni trasy bude pracovni pruh bude
Sirky max. 3,50 m od osy jednotlivych potrubnich tras.

Vykop pro potrubi bude proveden strojné s ru¢nim docisténim a Upravou dna vykopu.

Mechanizace pro vykop ryhy, pokladku a zasyp bude pojizdét v pracovnim pruhu nad
a podél vykopu.

Vykopové prace v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti, které jsou v provozu, musi
byt provadény rucné. Pfi odkopech a vykopech bude dbano zvysené opatrnosti

Pfed zahajenim zemnich praci pozada zhotovitel provozovatele vSech soubéznych a
kfizujicich podzemnich vedeni o jejich prfesné vytyceni a o uréeni vySkové polohy téchto pod-
zemnich zatizeni a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou. Bez vytyceni a
znalosti pfesné polohy vSech podzemnich prekazek nesmi dodavatel zahdjit stavebni prace.

Pfi kfizeni podzemnich prekdzek, pripadné pfi soub&hu s nimi, je nutno prace prova-
dét dle podminek provozovatell téchto zafizeni a dle pozadavk jejich dozorcich organ(.

Postup realizace provadénych praci:

Po zahajeni stavby bude provedena nejdfive priprava Uzemi pro vystavbu ( provizorni
dopravni znaceni, pfipadné ohrazeni pracovisté, apod.) a navazné bude zahdjena realizace
vlastnich stavebnich praci, které budou provadény postupné po stanovenych Usecich délky
cca 20-40 m. Prace musi byt provadény tak, aby byla zabezpecena co moznd nejdelsi doba
moznosti prijezdu k jednotlivym nemovitostem. JelikoZ se jedna o prace v obytnych ulicich je

nutno, aby dodavatel stavby s dostatecnym predstihem informoval jednotlivé vlastniky
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o provadéni praci | Realizace jednotlivych Usek( se predpokldda provadét v dobé cca 4 - 10
dna.
Rozsah jednotlivych ¢asti pracovist stavby a koordinace vlastnich praci na vystavbé

kanalizace bude urcen zhotovitelem s ohledem na jeho technologické moznosti.

11. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Netyka se této stavby.

12. Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Pfijezd na stavenisté bude smérovan prevazné po verejné komunikaci na ul. Mitrovic-
ka nebo Plzeriska dle umisténi centralniho zafizeni dodavatele a sklddky odpadd. Pro zajis-
téni prijezdu (obsluhy) k domim podél dotéenych ulic budou v mistech krizeni vykopU trasy
polozeny pres vykop prejezdové plechy. Organizace dopravy bude probihat dle pfechodného
dopravniho znaceni.

Realizaci stavby dojde k urCitému omezeni provozu na mistnich komunikacich pohy-
bem stavebni techniky a omezeni provozu verejné dopravy po dobu realizace.

Docasné dopravni znaceni

Po dobu provadéni stavebnich praci bude stavba dle potfeby opatfena do¢asnym do-
pravnim znacenim podle zdkona ¢.361/2000 Sb. a vyhlasky ¢.30/2001 Sb.

Dopravni znaceni po dobu vystavby kanalizace je sou¢dasti samostatné ¢asti dokumen-
tace. Bylo zpracovano dle Technickych podminek ¢. 66 ,,Zasady pro prechodné dopravni zna-
¢eni na pozemnich komunikacich®, schvalenych Ministerstvem dopravy a spoju pod ¢.j. 22
221/96-120 ze dne 6.11.1996 a Ministerstvem vnitra pod ¢.j. SC-109/96 ze dne 2.12.1996 a
v souladu s, Vyhlaskou Ministerstva dopravy a spojd, kterou se provadéji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich. Pfi umis-
tovani provizorniho dopravniho znaceni bude postupovdno podle Technickych podminek
¢.65, dopravni znacky budou umistovany na samostatnych sloupech cerveno-bilého znaceni.

Po ukonceni jedné realizacni ¢asti bude dopravni znaceni pouzit pro nasledujici ¢ast
stavby.

Vsechny jamy a oteviené vykopy budou ohrazeny zdabranami Z2 a osvétleny vystraz-
nymi svétly oranzové barvy pfislusné svitivosti. Osvétleni smérovacich desek v komunikaci
a chodnicich bude provedeno dle pfislusného typu. Je nezbytné toto ochranné zajisténi za-
chovat po celou dobu trvani pracovniho mista. Za radné provedeni, udrzovani a v€asné od-

stranéni dopravné-bezpecnostniho opatreni ruci odpovédna osoba zhotovitele stavby.

04/14-G.6.2944 13 03/2015



Dopravni znaleni bylo odsouhlaseno pracovni skupinou ORD pfi odboru dopravy
a komunalnich sluzeb MMO. Stanovisko pracovni skupiny je soucasti vykresové dokumenta-
ce ,docasného dopravniho znaceni”.

Posun event. premisténi zastavek autobust Dopravniho podniku mésta Ostravy si za-
jisti a projedna zhotovitel s provozovatelem.

Pfi pracich za snizené viditelnosti zasahujicich do profilu silnice musi byt zajiSténo pfi-
sludné osvétleni. Vykopy ve vozovce musi byt ozndmeny v pfedstihu na Ufad méstského ob-

vodu Stard Béla.

13. Stanoveni specidlnich podminek pro provadeéni stavby

Netyka se této stavby.

14. Postup vystavby, rozhoduijici dilci terminy
a) Lhadta vystavby

Navrhovana |h(ita vystavby je navrzend s ohledem na zpUsob provadéni a podminky
realizace v navaznosti na uvedeni stavby do provozu:

navrhovanad lh(ta vystavby: 5-7 mésic

b) Pfedpokladané Ih(ty pfipravy a realizace stavby

Zpracovani projektu stavby (PDPVSP+DPPS) 04/2015

Vydani stavebniho povoleni II. kv 2015

Predani stavenisté 14 dnu pred zahajenim stavby
Realizace stavby:

predpoklada se realizace stavby v téchto terminech:

- zahdjeni stavby (nejdfive mozny termin, jinak dle moZnosti investora) Il. pol. 2015

- ukonceni stavby béhem roku 2016

Pfedpokladany termin zahajeni vystavby neni dosud znam a je zavisly na zajisténi in-
vesti¢nich prostfedk(, schvalovacim fizeni projektové dokumentace a vybéru dodavatele
vCetné uzavreni SOD na dodavku stavby. Pfredpoklada se realizace celé stavby najednou po
jednotlivych realizacnich ¢astech s provadénim stavby mimo zimni mésice.

Stavba bude v souladu s potfebami investora a budouciho uzZivatele uvedena do pro-
vozu postupné v ¢astech, které umozni technicky a organizacné jejich samostatné provozo-
vani pfi splnéni vSech podminek zajistujicich zdravi a bezpecnost osob.

Jednotlivé Casti stavby budou uvedeny do provozu po provedeni potifebnych odbor-

nych a technickych zkousek a revizi.
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Veskeré zafizeni, které bude vybudované z vedlejSich nakladd na zafizeni stavenisté
jsou jen provizoria k doCasnému uzivani béhem stavby. V zavéru praci a po jejich ukonceni
budou sklizena. VSechny plochy, objekty a zafizeni zfizené pro Ucely zafizeni stavenisté musi
byt uvedeny do puvodniho stavu nejpozdéji do jednoho mésice po ukonceni stavby, nebo s

predanim a kolaudaci stavby, pokud investor neurci jinak.

04/14-G.6.2944 15 03/2015



15. P¥iloha: PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI PRO
STAVBU , REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNACKA“

Pfi realizaci stavby ,REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNACKA“ je nutno dodrzovat
bezpelnostni opatfeni vyplyvajici pfedevsim z ustanoveni zakoniku prace § 132a — Prevence
rizik a dale nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizsich minimalnich poza-
davcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v navaznosti na zakon
€.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Do doby vydani provadécich pravnich
predpist k vyhlasce ¢.309/2006 Sb. se postupuje podle:

- nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracov-
ni prostredi

- narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny pro-
voz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi,

- narizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracov-
nich postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky

- narizeni vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signdll, ve znéni nafizeni vlady ¢.405/2004 Sb.

- Narizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamést-
nancu pfi prdci ve znéni nafizeni vlady ¢.523/2002 Sb. a ¢.441/2004 Sb.

- narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskyto-
vani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostred-
ka.

Dalsimi vSeobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pri vystavbé jsou:

- Zakon ¢. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

se zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb.,
151/2002 Sbh., 320/2002 Sh., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb.
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A.1. Prevence rizik
Riziko — elektrické dotykem

- zdroj rizika elektrické rozvody a zafizeni

- pficina rizika neodpojeny el. proud

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika prizkum stavenisté, technologicky postup, odpojeni el.
proudu

Riziko — naraZzeni, primacknuti

- zdroj rizika padajici materidl, uvolnény material, pad stavebni konstrukce

- pficina rizika nevhodna Cinnost, poruseni stability, uvolnéni ¢asti apod.

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika technologicky postup, ptikaz k bourdni, oploceni stave-
nisté apod.

Riziko — naraZeni o pevné prekazky pfi pohybu osob

- zdroj rizika michacky

- pficina rizika posun michacky

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika bezpecnostni pokyny, ohrazeni nebezpecného prostoru
Riziko — navinuti, zapleteni

- zdroj rizika michacky

- pficina rizika styk s ozubenym véncem a pohybujicimi se ¢astmi

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika bezpecnostni pokyny, ohrazeni nebezpecného prostoru
apod., ochranné kryty

Riziko — dotykem primym nebo nepfimym

- zdroj rizika michacky

- pficina rizika elektricky proud

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika pfistupny hlavni vypinag, zajisténi privodnich kabell
Riziko — padu osob do hloubky

- zdroj rizika podpérné konstrukce

- pficina rizika nedostatecna unosnost, nekvalitni material

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika kolektivni a osobni zajisténi pracovnikt, kvalita materia-
lu, kontrola apod.

Riziko — zasypani, zavaleni materidlem

- zdroj rizika vykopové prace

- pficina rizika sesuti svislych stén vykopl

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika zabezpeceni vykopl, dodrzeni technologickych postupt

apod.
Riziko — padu osob na roviné, uklouznuti, zakopnuti
- zdroj rizika komunikace
- pfi¢ina rizika vadnd komunikace
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- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika udrzovat komunikace v dobrém stavu

Riziko — kombinace rizikovych faktoru

- zdroj rizika prace v blizkosti zafizeni pod napétim

- pficina rizika nesplnéni povinnosti ucinit opatfeni proti dotyku nebo pfiblizeni
k ¢astem s nebezpecnym napétim

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika ucinit opatreni proti dotyku, nebo pfiblizeni k ¢astem
s nebezpecnym napétim

Riziko — kombinace rizikovych faktoru

- zdroj rizika prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti

- pficina rizika poskozeni inzenyrskych siti

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika poskozeni inZzenyrskych siti ihned hlasit provozovateli,
vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do ohrozeného prostoru do doby
odstranéni zdroje nebezpedi

Riziko — dotykem pfimym nebo nepfimym

- zdroj rizika inZenyrské sité

- pficina rizika poskozeni kabell a potrubi, vody, pary, plynu a produktovod(

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika prizkum stavenisté, vyznaceni inZ. siti, technologicky

postup, méreni plynu apod.
Riziko — pad osob z vysky
- zdroj rizika rozdil vyskovych Urovni pracovist, Zebriky
- pficina rizika nezabezpecleni vykop, pfistupovych cest, nespravna organizace prace

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika oznaceni vykopl, prechodl pres vykopy, bezpecné se-
stupy do vykopU, odborna kontrola ohrazeni, zabran, prechod( a osvétleni

Riziko — tlaku, pfitladeni, narazeni, Uderu kombinace rizikovych faktor(

- zdroj rizika rucni naradi

- pficina rizika nespravna organizace prace, vadné naradi

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika rozmisténi pracovnik( pfi rucnich vykopovych pracich,
kontrola naradi

Riziko — zasypani, zavaleni materidlem, uduseni sypkymi hmotami

- zdroj rizika sesuti svahovych stén, pad materiald z okraj

- pfi€ina rizika nedostatecné pazeni, zatizeni hrany a smykového klinu vykopu, neza-
bezpeceni okolnich objektu

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika odborna kontrola paZeni, zabezpeceni okolnich objektl

ohroZenych vykopem, zajisténi stén vykopl proti sesuti
Riziko — selhani stroje
- zdroj rizika prenosné elektrické naradi
- pficina rizika selhani, chyba nebo vada zafizeni nebo stroje
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- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika zadkaz pouzivani vadnych a poskozenych strojli a zafizeni,
pouzivani strojll a zafizeni pouze podle ndvodu k obsluze, pravidelné kontroly, idrzba

Riziko — pad osob na roviné, uklouznuti, zakopnuti

- zdroj rizika skladovany material

- pficina rizika neporadek, nevhodné skladovany material

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika udrzovani poradku na pracovisti, udrzovani volnych pri-
chodl

Riziko — tlaku, pfitlaeni, naraZeni, Uderu, rozdrceni, pfirazeni

- zdroj rizika bagry a rypadla

- pficina rizika dopravni nehoda pfi praci, prevraceni vozidla, naraz, najeti, zachyceni
osoby apod.

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika spravné a ucinné oznacovani prekazek na komunikaci,
organizovat praci pokud mozno na dobu mimo dopravni Spi¢ku

Riziko — tlaku, pfitlaeni, naraZzeni, Uderu, rozdrceni, pfirazeni

- zdroj rizika bagry a rypadla

- pficina rizika nezadouci rozjeti stroje a nasledné prejeti strojnika nebo jiné
osoby

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika zajiSténi stroje proti nezadoucimu pohybu, spravné od-
stranovani zavad

Riziko — tlaku, pfitlaeni, naraZeni, Uderu, rozdrceni, pfirazeni

- zdroj rizika bagry a rypadla

- pri¢ina rizika prejeti pracovnika zajistujiciho prepravované zavésené bifemeno koly
rypadla

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika vylouéeni pfritomnosti pracovnika mezi podvozkem ry-
padla a bremenem, vylouceni pfitomnosti pracovnika pred rypadlem ve sméru pojezdu, po-
staveni osoby doprovazejici premistované bfemeno mimo oblast nebezpeci

Riziko — tlaku, pfitladeni, narazeni, Uderu, rozdrceni, pfirazeni

- zdroj rizika bagry a rypadla

- pric¢ina rizika prevraceni rypadla po ztraté stability pfi zvedani a pfemistovani zavé-
Senych bfemen

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika spravny postup pfi zvedani a pojizdéni bfemenem, vy-

lou¢eni nadmérného rozhoupani bfemene, zakaz zvedani bremene o neznamé hmotnosti a
zabranéni nebezpecného naklonu

Riziko — tlaku, pfitlaeni, narazeni, Uderu, rozdrceni, pfirazeni

- zdroj rizika bagry a rypadla

- pficina rizika prevraceni, ztrata stability, sjeti rypadla mimo komunikaci, naraz rypa-
dla na prekazku, prevraceni

04/14-G.6.2944 19 03/2015



- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika dodrZeni povolenych sklonl pojezdové a pracovni rovi-
ny, spravny zplsob fizeni a technika jizdy, pfizpisobeni rychlosti podminkam na stavenisti

Riziko — tlaku, pfitlaeni, narazeni, Uderu, rozdrceni, pfirazeni

- zdroj rizika bagry a rypadla

- pficina rizika sesunuti a pad rypadla do vykopu nebo ze svahu pfi priblizeni a pojiz-
déni na okrajich vykopQ

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika nezatéZovat rypadlem okraj vykopu s ohledem na smy-
kovy klin, vzdalenost rypadla od okraje vykopu pfizplsobit Unosnosti zeminy

Riziko — tlaku, pfitlaeni, narazeni, Uderu, rozdrceni, pfirazeni

- zdroj rizika bagry a rypadla

- pficina rizika zachyceni osoby vyloZznikem, popf. jinou ¢asti rypadla, ohroZeni bez-

pecnosti silnicniho provozu

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika vylouceni pritomnosti osob v nebezpecném dosahu stro-
je, pouzivani zvukové signalizace a spravné ulozeni vylozniku pred pfepravou

Riziko — pofezani nebo useknuti

- zdroj rizika bagry a rypadla

- pficina rizika fiznuti a porezani o ostré hrany pfi CiSténi a odstrafiovani mate-

ridlu

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika spravné pracovni postupy dle navodu k pouZzivani, pou-
zivani OOPP

Riziko — elektrické dotykem pfimym nebo nepfimym

- zdroj rizika bagry a rypadla

- pri¢ina rizika zasazeni el. proudem pti dotyku nebo pfiblizeni vyloZzniku k vodic¢lim
venkovniho vedeni VN, VVN

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika dodrzovani zakazu pracovat srypadlem vochranném
pasmu el. vedeni VN a VVN

Riziko — tlaku, pfitlaeni, narazu, Uderu, rozdrceni, prerazeni

- zdroj rizika couvajici vozidlo

- pficina rizika couvani s vozidlem bez vyhledu fidice za vozidlo, bez spoluprace s dalsi
osobou, pripusténi pfitomnosti osob v blizkosti pohybu vozidla

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika vylouéeni pfitomnosti osob v ohrozeném prostoru za

vozidlem a mezi couvajicim vozidlem a kontejnerem
Riziko — tlaku, pfitlaeni, naraZzeni, Uderu, rozdrceni, pfirazeni
- zdroj rizika manipulace s materialem na loZznych plochach vozidel

- pficina rizika udereni osoby zadnim ¢elem nebo bocnici

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika kontrola uloZeni ndkladu fidicem pred otevienim bocnic,
vylouceni pfitomnosti osob v ohrozené prostoru
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Riziko — padu osob z vysky nebo do hloubky
- zdroj rizika manipulace s materialem na loznych plochach vozidel

- pfi€ina rizika pdd osoby zlozné plochy pfi nakladani, skladani, manipulace
s materidlem na lozné plosSe navésu a privésu

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika vylouceni nezadouciho pohybu a pojeti vozidla pfti pro-
vadéni manipulacnich praci, zvySena opatrnost pti praci na volnych okrajich lozné plochy

Riziko — tlaku, pfitlaeni, naraZzeni, Uderu, rozdrceni, pfirazeni

- zdroj rizika neznamy terén a Unosnost, svahy, vykopy

- pfi€ina rizika sjeti vozidla nebo stroje mimo vozovku, zpevnénou komunikaci, pre-

vraceni vozidla
- posuzovany systém stavenisté
- zpUsob eliminace rizika vyznaceni nebezpecnych mist v blizkosti svahu, vykopu,

jam apod.
Riziko — tlaku, pfitladeni, narazeni, uderu, rozdrceni, pfirazeni
- zdroj rizika pohyb vozidla po stavenisti
- pficina rizika naraz vozidla nebo stroje na prekazku, prevraceni vozidla

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika spravny zpusob fizeni, prizpGsobeni rychlosti okolnos-
tem a podminkam na stavenisti

Riziko — tlaku, pfitlaeni, narazeni, Uderu, rozdrceni, pfirazeni

- zdroj rizika pojezd vozidla, pohyb osob v prostoru pohybu vozidel bez vyrazného
znaceni OOPP

- pfiina rizika nespravna organizace prace

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika disledné pouzivani pracovnich odévl a doplnk( vy-
strazné barvy a oznaceni za snizené viditelnosti, oznac¢eni odrazkami a pouzivani spec. reflex.

odévu
Riziko — tlaku, pfitlaeni, naraZeni, Uderu, rozdrceni, pfirazeni
- zdroj rizika provoz vozidla
- pficina rizika pfirazeni rukou obsluhy stroje dvermi kabiny

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika moznost aretace dvefi v oteviené poloze, pfi vystupo-
vani z kabiny se nepridrzovat ramu dveri

Riziko — padu osob z vySky nebo do hloubky

- zdroj rizika provoz vozidla

- pficina rizika pad a uklouznuti pracovnika ze stroje, vozidla, korby sklapécky

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika dodrzovani zakazu vylézani na sklopenou korbu, udrzo-
vani stupadel schidku a Zebrikd v Fradném stavu a Cistoté

Riziko — navinuti, zapleteni

- zdroj rizika provoz vozidla

- pric¢ina rizika zachyceni , navinuti koncetiny, volné ¢asti odévd, zhmozdéni koncetin

pohybujicimi se ¢astmi stroje
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- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika dodrzovani zdkazu cisténi, uvolfovani zachyceného ma-
teridlu a predmétu v blizkosti pohybujicich se ¢asti

Riziko — ndrazu a prirazeni osob a bfemen, ztrata stability a pfevrzeni

- zdroj rizika provoz vozidla

- pficina rizika pad zvednuté sklapéci korby, pfirazeni rukou, primacknuti, narazeni
hlavy

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika zajisSténi zvednuté sklapéci korby, velkoobjemové na-
stavby proti samovolnému poklesnuti pomoci zajistovaci tyce, jeji zasunuti na ep a postave-

ni dolnim koncem na podélnik podvozku
Riziko — vymrsténi ¢asti véetné vmeteni do prostoru

- zdroj rizika rozbrusovacka

- pficina rizika odlétajici ulomky a Castice kotouce v pripadé jeho roztrzeni

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika spravné skladovani a zachdazeni s kotouci, neprekrocit
maximalni obvodovou rychlost, pouzivat ochranny kryt, pouzivat OOPP

Riziko — vymrsténi ¢asti véetné vmeteni do prostoru

- zdroj rizika rozbrusovacka

- pficina rizika odlétajici ulomky, drobné castice a prach vznikajici pfi brouseni
- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika OOPP - bryle nebo Stit

Riziko — vtaZeni a zachyceni

- zdroj rizika rozbruSovacka

- pfi€ina rizika odstranéni, nepouzivani krytu, prace v rozporu s pracovnim postupem,

nepouzivani OOPP

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika kontroly pred pouzitim, bezpecné pracovni postupy,
OOPP, upevnény ochranny oblek

Riziko — tlaku, pfitlaéeni, naraZeni, Uderu rozdrceni, pfirazeni

- zdroj rizika rucni naradi

- pficina rizika nespravna organizace prace, vadné naradi,

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika rozmisténi pracovnik( pfi rucnich vykopovych pracich,
kontrola naradi

Riziko — vymrsténi ¢asti véetné vmeteni do prostoru

- zdroj rizika sbijeci kladiva, vrtaci kladiva

- pficina rizika odlétnuti Ulomku a ¢astic, roztrzeni hadic, nevhodné upevnéni hadic na
armatury, zvySeni tlaku se smeknutim hadic

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika montaz hadicovych pojistek proti sesmeknuti, funkénost
mériciho a regulac¢niho tlaku, pouziti OOPP

Riziko — bodnuti, propichnuti

- zdroj rizika sbijeci kladiva, vrtaci kladiva
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- pficina rizika pohyb hrotu a nastroje
- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika pouziti OOPP
Riziko — ztraty sluchu a jiné projevy

- zdroj rizika sbijeci kladiva, vrtaci kladiva

- pficina rizika zvysSena hladina hluku

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika pouziti OOPP, rezim stfidani, dodrzovani doby prace
Riziko — vibracemi od ruéniho naradi

- zdroj rizika sbijeci kladiva, vrtaci kladiva

- pficina rizika nedodrzovani maximalni doby expozice vibracemi, nepouzivani

OOPP

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika pouzivani OOPP, dodrzovani maximalni doby expozice
vibracemi, dodrzovani klidovych prestavek

Riziko — vibracemi od ruéniho naradi

- zdroj rizika sbijeci kladiva, vrtaci kladiva, rozbrusovacka, fezacky betonu a
asfaltu

- pficina rizika vyvin prachu, nepouzivani OOPP, nedodrzovani maximalni doby expo-
Zice

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika pouzivani OOPP, dodrzovani maximalni doby expozice a
klidovych prestavek

Riziko — vymrsténi ¢asti véetné vmeteni do prostoru

- zdroj rizika vrtacka

- pficina rizika zalomeni nastroje, odstranovani trisek

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika radné upnuti nastroje, pouzivani ostrého vrtaku o vhod-
né velikosti a druhu, pouzivani OOPP

Riziko — padu osoby z vysky nebo do hloubky

- zdroj rizika Zebfiky

- pfi€ina rizika destrukce Zebf¥iku, ztrata stability pfi vystupu a sestupu, bocni zvraceni,

podklouznuti apod.

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika kontrola Zebfiku pred pouzitim, pouzZiti bodcl, gumo-
vych ndsad patek, dodrzet podminky skladovani

Riziko — padu osoby z vysky nebo do hloubky

- zdroj rizika Zebfiky

- pfi€ina rizika prasknuti, zlomeni pficle drfevénych Zebfiku s naslednym padem za-

méstnance
- posuzovany systém stavenisté
- zpUsob eliminace rizika udrzovat Zebriky v fadném technickém stavu, nepraco-

vat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat po Zebriku vice osobami, provadét pravidel-
né prohlidky
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Riziko — padu osoby z vySky nebo do hloubky
- zdroj rizika Zebfiky
- pfi€ina rizika pfevraceni Zebfiku jinou osobou .najeti na Zebfik projizdéjicim vozi-

dlem
- posuzovany systém stavenisté
- zpUsob eliminace rizika zajisténi pripadné ohrazeni prostoru kolem paty Zebtiku
Riziko — elektrické dotykem primym nebo nepfimym
- zdroj rizika elektrické prodluzovaci sndry, pohyblivé pfivody stroju, roz-
dvojky
- pficina rizika poskozené Snlry, Spatna manipulace, nevhodné umisténi

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika presvédcit se pred pouZitim o radném stavu, provadét
kontroly a revize, odstranovat zavady

Riziko — elektrické dotykem primym nebo nepfimym

- zdroj rizika elektrické zafizeni stroje a pfistrojové privody strojd, rozdvojky

- pficina rizika odstranéni zabran a krytu, pfistup k el. ¢astem

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika dodrzovani zakazu odstranovat zabrany a kryty, otvirat
pristup k el. ¢astem, vyrazovat z funkce zakryti

Riziko — zasaZeni el. proudem, dotykem pfimym nebo nepfimym

- zdroj rizika elektrické prenosné naradi, elektrické spotrebice, elektrické pfi-

stroje a stroje

- pfi€ina rizika pouzivani poSkozenych el. zafizeni, CiSténi zafizeni bez vypnuti, posko-
zeny el. pfivod

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika pfi ¢isténi dbat na to, aby se do vypinacd, zasuvek a dal-
Sich el. zafizeni nedostala voda, nepouZivat poskozené vypinace, zasuvky, prodluzovaci snlry

Riziko — elektrické dotykem

- zdroj rizika elektrické rozvadéce

- pfiina rizika nezadouci nebo zakdazana manipulace, zaména fazového a ochranného

vodice, chybéjici nulovani

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika kontroly, revize, zakaz odstranovani krytd, odstrafiovani
zavad

Riziko — naraZeni pfi pohybu

- zdroj rizika jizda v auté

- pficina rizika dopravni nehoda, srazka vozidel, naraz vozidla na prekazku,

- posuzovany systém stavenisté
- zpUsob eliminace rizika Skoleni a prezkouseni fidi¢e, opravnéni pro fizeni vozi-
dla, dodrzovani pravidel silni¢niho provozu

Riziko — poZaru a vybuchu
- zdroj rizika plynové rozvody a zatizeni

- pficina rizika poskozené nekontrolované rozvody a zafizeni
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- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika revize, pravidelné kontroly, vypracovany technologicky a
pracovni postup

Riziko — porezdani, useknuti

- zdroj rizika prace a manipulace s obaly, predméty s ostrymi hranami

- pficina rizika poruseni pracovniho postupu, nepouziti OOPP

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika pouzivat OOPP, rukavice, obaly a jiné predméty neu-
chopovat za vazaci draty

Riziko — ndrazu a priraZzeni osob bremenem, predmétem, pdd bfemene, ztrata stabili-
ty a prevrZeni

- zdroj rizika vazaci prostredky

- pficina rizika utrzeni, koroze, pfetizeni vazaciho prostfedku, neoznaceni nosnosti,
vazani pres ostrou hranu, pretrzeni pramenu dratu, Sikmy tah, zhoupnuti bremen

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika oznaceni hmotnosti brfemen, kontroly vazacich pro-
stfedk(l, pouzivani mékkych podlozZek , spravné skladovani, stanoveni zakdzanych manipulaci

Riziko — pad osob na roviné, uklouznuti, zakopnuti

- zdroj rizika venkovni komunikace

- pficina rizika béznd neopatrnost, poskozena nebo vadna komunikace, prace
v terénu

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika udrZzovani nerovnosti bez vymol(, ¢isténi a uklid, pouzi-
vani OOPP — vhodna obuv

Riziko — pad bfemene

- zdroj rizika zavésené bremeno, nesené bifemeno

- pficina rizika zdrzovani se v pasmu mozného nezadouciho pohybu bfemene, nezajis-
téni moznosti pevného uchopeni bfemene, nezabezpeceni ukladaného nebo zvedaného
bfemene

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika Skoleni, bezpelné pracovni postupy, dodrzovani zakazu

vstupu

Riziko — vymrsténi ¢asti véetné vmeteni do prostoru destrukce, zranéni obliceje

- zdroj rizika vzduchovy kompresor a pneumatické naradi

- pficina rizika nepovolené Upravy, nedostatecnd udrzba pneumatické naradi a
hadic

- posuzovany systém stavenisté

- zpUsob eliminace rizika nezasahovat do konstrukce, spravna funkce vystroje,
kontrola a Udrzba dle navodu na obsluhu, pouzivat hadice o odpovidajicim prirezu

A.2. Povinnosti zhotovitele stavby

Za usporadani stavenisté, popripadé vymezeného pracovisté odpovida zhotovitel,
kterému bylo toto stavenisté, popripadé pracovisté, predano a ktery je prevzal. V zapise o
predani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska
zajiSténi bezpelnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfi-
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padé pracovisti.

Zhotovitel zajisti :

I. Pozadavky na zajisténi stavenisté

1. Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpe-
ceny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) stavenisté v zastavéném uUzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do
vysky nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici prilehlé prostory
a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné
narusit. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit,

b) u liniovych staveb nebo u stavenist, popfipadé pracovist, na kterych se provadéji
pouze kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni
tyCe upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce;s
ohledem na mistni a provozni podminky mUzZe toto ohrazeni byt nahrazeno zdbranou

c) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo tech-
nologickych divodd ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe¢nost provozu a osob
zajisténa jinym zplsobem, napfiklad fizenim provozu nebo stfezenim,

d) nepouzivané otvory, prohlubné, jdmy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebez-
peci padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

2. Zhotovitel uréi zpUsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fy-
zickych osob, zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za
snizené viditelnosti, a stanovi lhity kontrol tohoto zabezpecdeni. Zakaz vstupu nepovola-
nym fyzickym osobam musi byt vyznaCen bezpelnostni znackou na vSech vstupech, a na
pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

3. Nejsou-li pozadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené
obsazeny v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby ndhradni komunikace a oplo-
ceni, poptipadé ohrazeni stavenisté na verejnych prostranstvich a verejné pristupnych
komunikacich umoznovalo bezpecny pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim,
jakoz i se zrakovym postizenim.

4. Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, pro-
vadéjicimi mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fy-
zickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vsech vjezdech, a na pfistu-
povych komunikacich, které k nim vedou.

5. Pred zahdjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatieni ke splnéni podminek stano-
venych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodr-
Zuje.

6. Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpelny stav
pracovist a dopravnich komunikaci; poZzadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni predpis.

7. Pristup na jakoukoli plochu, ktera neni dostatecné unosna, je povolen pouze,
pokud je vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajiSténo bezpecné
provedeni prace, popripadé umoznén bezpecny pohyb po této plose.

8. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bremena pti dopravé a manipulaci na
stavenisti nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,
popfipadé jeho bezprostiedni blizkosti.
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Il. ZaFizeni pro rozvod energie

1. Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a
pouzivana takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu;
fyzické osoby musi byt dostatecné chranény pred nebezpedim urazu elektrickym proudem.
Navrh, provedeni a volba docasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni
musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjsich vlivli a odborné
zpUsobilosti fyzickych osob, které maji pristup k souc¢astem zafizeni. Rozvody energie,
existujici pred zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné ozna-
ceny.

2. Docasna elektrickd zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové pozadavky a
musi byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni
vypinac elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt
oznacen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt sezna-
meny vSechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje,
musi byt elektrickd zafizeni, kterd nemusi zlistat z provoznich divodu zapnuta, odpojena a
zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

3. Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je od-
pojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedk( a po-
jizdnych strojli do ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedkd a pojizdnych
stroju pod vedenim vyloudit, je nutno umistit zavésné zabrany a néleZitd upozornéni.

lll. Pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

1. Pohyblivd nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vysce nebo hloubce musi byt
pevna a stabilni s ohledem na

= pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrzuji,

*  maximalni zatiZeni, které se muize vyskytnout, a jeho rozloZeni,

= povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.

2. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist dostatec¢né stabilni samy o sobég, je
treba stabilitu zajistit vhodnym a bezpecnym ukotvenim, aby se vyloucil nezadouci nebo
samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho ¢asti.

3. Zhotovitel zajistuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplsobem av
intervalech stanovenych v privodni dokumentaci, vidy viak po zméné polohy a po mimo-
radnych udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

4. Zhotovitel skladuje material, naradi a stroje a podle pokyn( vyrobce a v sou-
ladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisti a pozadavky na organizaci prace a pracov-
nich postupl, aby nevzniklo nebezpeci ohroZeni fyzickych osob, majetku nebo Zivotniho
prostredi.

5. Zhotovitel prerusi praci, jakmile by jeji dalsi pokracovani vedlo k ohroZeni Zivotu
nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohrozeni majetku
nebo Zivotniho prostredi vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivi, nevyhovujiciho tech-
nického stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné uddlosti, popfipadé vlivem jinych nepred-
vidatelnych okolnosti. Divody pro preruseni prace posoudi a o preruseni prace rozhodne
fyzicka osoba povérena zhotovitelem.

6. Pri preruseni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatieni k ochrané
bezpelnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatfenich.
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7. Dojde-li v prGbéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych,
hydrogeologickych, popfipadé provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpecnost prace zejména pfi pouzivani a provozu stroju, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného
odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postupl tak, aby byla zajisténa
bezpecCnost prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych postu-
pG zhotovitel neprodlené seznami prislusné fyzické osoby.

8. V mistech s nebezpecim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vysky nebo do
hloubky zajistuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené
byly seznameny s pravidly dorozumivani pro pripad nehody a stanovi U¢innou formu dohle-
du pro potfebu v€asného poskytnuti prvni pomoci.

IV. Obecné pozadavky na obsluhu stroju

1. Pred pouzitim stroje zhotovitel sezndmi obsluhu s mistnimi provoznimi a
pracovnimi podminkami majicimi vliv na bezpecnost prace, jimiz jsou zejména Unosnost
pady, prejezd a most(, sklony pojezdové roviny, uloZeni podzemnich vedeni technického
vybaveni, popfipadé jinych podzemnich pfekazek, umisténi nadzemnich vedeni a prekazek.

2. Pfi provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v pribéhu vSech pracovnich
Cinnosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze
nastaveny v souladu s ndvodem k pouzivani a zajistény proti zaboreni, posunuti nebo uvol-
néni.

3. Pokud je u stroje predepsano zvlastni vystrainé signalizacni zatizeni, je signa-
lizovano uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym signalem. Po
vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyz vSechny ohrozené fyzické
osoby opustily ohroZzeny prostor; neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak,
je prostor ohrozeny Cinnosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni
zvétSenym o 2 m. Na neprehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po
uplynuti doby postacujici k opusténi ohroZzeného prostoru vsemi fyzickymi osobami.

4. Pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlastnim vystraznym
svétlem oranzové barvy, fidi se jeho Cinnost zvlastnimi pravnimi predpisy.

5. Pfi poutziti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje v
souladu s podminkami stanovenymi podle zvlastnich pravnich predpis; dohled a podle
okolnosti téZ bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich zajistuje dostateénym
poctem zpusobilych fyzickych osob, které pfi této Cinnosti uzivaji jako osobni ochranny
pracovni prostifedek vystrazny odév s vysokou viditelnosti. Pfi oznaceni prekazky provozu
na pozemnich komunikacich se tidi ustanovenimi zvlastnich pravnich predpisg.

6. Stroje, pri jejichz Cinnosti vznikaji vibrace, Ize pouZivat jen takovym zplsobem
a na takovych stavenistich, kde nehrozi nebezpecné prenaseni vibraci plsobicich Skody
na blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.

V. Stroje pro zemni prace

1. Stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti od okraje svahl
a vykopu, aby s ohledem na Unosnost pudy nedoslo k jeho zficeni. Pokud tato vzdalenost
neni stanovena v technologickém postupu, stanovi ji zhotovitelem povérena fyzicka osoba
pred zahajenim praci.

2. Pod sténou nebo svahem stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové
vzdalenosti, aby nevzniklo nebezpedi jeho zasypani.
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3. Pfi poutiti vice stroji na jednom pracovisti je mezi nimi zachovana takova vzdale-
nost, aby nedoslo ke vzdjemnému ohroZeni provozu stroju.

4. Pfi jizdé ze svahu a pfi praci na svahu obsluha stroje pouziva bezpecnou techni-
ku jizdy tak, aby nedoslo k nebezpecnému posunuti tézisté stroje a ztraté jeho stability.

5. Pfi nakladani materidlu na dopravni prostifedek Ize manipulovat s pracovnim za-
fizenim stroje pouze nad loZznou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenaraze-
lo. Nelze-li se pfi nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zatizenim stroje nad kabi-
nou dopravniho prostfedku, je nutno zajistit, aby se béhem nakladani v kabiné nezdr-
zovaly zadné fyzické osoby. LoZznou plochu je nutno nakladat rovhomérné.

6. Pri jizdé stroje s nalozenym materidlem je pracovni zafizeni ustaveno, pfipad-
né zajiSténo v prepravni poloze tak, aby nedoslo k nebezpecné ztraté stability stroje a
omezeni vyhledu obsluhy.

7. Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo
na zem, popripadé na podlozku na zemi nebo umisténo v predepsané prepravni poloze a
zajisténo v souladu s ndvodem k pouzivani.

8. Pfi hrnuti horniny dozerem nepfesahuje bfit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu
nebo vykopu; to neplati pfi zahrnovani vykopu.

9. Vyloznik lanovych rypadel je prestavovan jen s nezatizenym pracovnim zafizenim,
nestanovi-li vyrobce v navodu k pouzivani jinak.

10. Previsy, které pfirypani pfipadné vzniknou, je nutno neprodlené odstranit.

11. Neni-li v ndvodu k pouzivani stanoveno jinak, neni pfi provozu stroji dovoleno

= roztloukat horninu dnem lopaty,

® urovnavat terén otacenim lopaty,

= vytrhdvat koleje pracovnim zafizenim stroje.

12. Lopata stroje smi byt CiSténa jen pfi vypnutém motoru stroje a na misté, kde
nehrozi sesuv zeminy.

13. Pfi pouziti pridavného zdvihaciho zatizeni dodaného ke stroji vyrobcem plati
vedle podminek stanovenych vyrobcem pfimérené i pozadavky na bezpecny provoz a
pouZivani zafizeni pro zdvihani a premistovani zavésenych bfemen.

14. Pred zahajenim zemnich praci se skrejprem jsou provedena zhotovitelem
nebo jinou fyzickou osobou nezbytna opatfeni k tomu, aby stroj nenarazil radlici na vy¢ni-
vajici pevné prekdzky, jako jsou kameny, parezy nebo silné korfeny, které je nutno pre-
dem odstranit, narusit, popfipadé viditelné oznacit. Zafizeni technického vybaveni, napfi-
klad pozarni hydranty, uzavéry vody a plynu nebo kanaliza¢ni poklopy, je nutno zabezpe-
Cit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

15. Je-li skrejpr v pohybu, nesmi se v jeho nebezpecném pracovnim prostoru pred
strojem ve sméru jeho jizdy zdrzovat zadné fyzické osoby.

16. Neni dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahac a prechazet pres
jakoukoli ¢ast tazeného skrejpru.

17. Pfi presunu nalozeného i prazdného skrejpru musi byt korba vzdy zvednuta a
uzavrena.

VI. Michacky

1. Pfed uvedenim do provozu musi byt michacka radné ustavena a zajisténav
horizontalni poloze.
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2. Michacka smi byt plnéna pouze pfi rotujicim bubnu.

3. Pfi ru¢nim vhazovani slozek smési do michacky lopatou je zakdzano zasahovat do
rotujiciho bubnu.

4. Buben michacky neni dovoleno Cistit za chodu naradim nebo predméty drzenymi
v ruce. Konce rucniho naradi nesmi byt vkladany do rotujiciho bubnu.

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroZzeného pohybem nasypného kose. Pfi
opravach, udrzbé a cisténi michacek vybavenych nasypnym kosSem je dovoleno vstoupit
pod koS jen tehdy, je-li koS bezpeéné mechanicky zajistén v horni poloze retézem, hakem,
vzpérou nebo jinym ochrannym prostfedkem.

6. Vstupovat na konstrukci michacky se smi jen tehdy, je-li stroj odpojen od pfivo-
du elektrické energie.

VII. Dopravni prostiedky pro piepravu betonovych a jinych smési

1. Pfed jizdou, zejména po ukonceni plnéni nebo vyprazdriovani prepravniho za-
fizeni, zkontroluje fidi¢ dopravniho prostfedku, dale jen vozidla, zajisténi vysypného zatizeni
v pfepravni poloze, popfipadé je v této poloze v souladu s navodem k pouzivani zajisti.

2. Pfi prejimce a pfi ukladani smési musi byt vozidlo umisténo na prehledném a
dostatecné uUnosném misté bez prekazek ztézujicich manipulaci a potfebnou vizudlni kon-
trolu.

VIIl. Spolecna ustanoveni o zabezpeceni strojti pfi preruseni a ukonceni prace

v

1. Obsluha stroje zaznamenava zdavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v
pribéhu predchoziho provozu nebo pouZivani stroje a s pripadnymi zavadami je radné
seznamena i stfidajici obsluha.

2. Proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukonceni prace zajistén v souladu s
navodem k pouZzivani, napriklad zakladacimi kliny, pracovnim zafizenim spusténym na zem
nebo zafazenim nejnizsiho rychlostniho stupné a zabrzdénim parkovaci brzdy. Rovnéz pfi
preruseni prace musi byt stroj zajiStén proti samovolnému pohybu alespon zabrzdénim
parkovaci brzdy nebo pracovnim zafizenim spusténym na zem.

3. Po ukonceni préace a pti jejim preruseni musi byt proti samovolnému pohybu za-
jiSténo i pracovni zafizeni stroje jeho spusténim na zem nebo umisténim do pfepravni polo-
hy, ve které se zajisti v souladu s ndvodem k pouzivani.

4. Obsluha stroje, kterd se hodld vzdalit od stroje tak, Ze nemUze v pfipadé potreby
okamzité zasahnout, ucini v souladu s ndvodem k pouZzivani opatfeni, kterd zabrani sa-
movolnému spusténi stroje a jeho neopravnénému uziti jinou fyzickou osobou, jako jsou
uzamknuti kabiny a vyjmuti klice ze spinaci skfirnky nebo uzamknuti ovladani stroje.

5. Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci,
kde neni ohroZena stabilita stroje a kde stroj neni ohrozen padajicimi pfedméty ani ¢innosti
provadénou v jeho okoli.

IX. Pfeprava stroja

1. Prfeprava, nakladani, skladani, zajisténi a upevnéni stroje nebo jeho pracovniho za-
fizeni se provadi podle pokynU a postupl uvedenych v navodu k pouzivani. Neni-li po-
stup pfi prepravé stroje a jeho pracovniho zafizeni uveden v navodu k pouzivani, stanovi
jej zhotovitel v mistnim provoznim bezpecnostnim predpise.

2. Pfi nakladani, skladani a prepravé stroje na lozné plose dopravniho prostredku,
jakoz i pfi vleCeni stroje a jeho pfipojovani a odpojovani od tazného vozidla musi byt do-
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drZzeny pozadavky zvlastniho pravniho predpisu a ddle uvedené blizsi pozadavky.

3. Pfi prfepraveé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku se v kabiné prepravova-
ného stroje, na stroji ani na lozné ploSe dopravniho prostfedku nezdrzuji fyzické osoby,
pokud neni v ndvodech k pouzivani stanoveno jinak.

4. Pfi prepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostifedku jsou pracovni zafize-
ni, popripadé jind pohybliva zafizeni zajisténa v prepravni poloze podle navodu k pouzi-
vani a spolu se strojem upevnéna a mechanicky zajisténa proti podélnému i bocnimu
posuvu a proti pfevrzeni, popfipadé na lozné ploSe dopravniho prostfedku uloZzena a
upevnéna samostatné.

5. Dopravni prostfedek musi byt pfi nakladani a skladani stroje postaven na
pevném podkladu, bezpecné zabrzdén a mechanicky zajistén proti nezadoucimu pohybu.

6. Pfi najizdéni stroje na loZznou plochu dopravniho prostifedku a sjizdéni z ni se
vSechny fyzické osoby s vyjimkou obsluhy stroje vzdali z prostoru, v némz by mohly byt
ohroZeny pfi padu nebo prevrzeni stroje, pretrzeni tazného lana nebo jiné nehodé.

7. Fyzicka osoba, navadéjici stroj na dopravni prostredek, stoji vzdy mimo stroj i
mimo dopravni prostfedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najizdéni a sjizdéni
stroje.

8. Pfi prepraveé stroje po vlastni ose musi byt jeho pracovni zatizeni, popripadé jina
pohybliva zafizeni, zajisténa v prepravni poloze podle navodu k pouzivani.

9. Pripojny stroj musi byt pti pfipojovani k taznému vozidlu bezpecné zabrzdén a
mechanicky zajistén proti nezadoucimu pohybu. Pfi pfipojovani pfipojného stroje, je-
hoZz maximalni pfipustna hmotnost neprevysuje 750 kg, se smi najizdét pfipojnym strojem
na tazné vozidlo, pokud jsou provedena opatfeni k ochrané zdravi pfi ru¢ni manipulaci s
bremeny.

10. Ridi¢ tainého vozidla zacouva na doraz zavésného zafizeni a umoini fyzické
osobé, ktera pripojovani provadi, provést vSechny nezbytné manipulace se zavésnym
zarizenim stroje teprve na pokyn naleZité poucené navadéjici fyzické osoby. Po dorazu je
tazné vozidlo zabridéno.

X. Skladovani a manipulace s materidlem

1. Bezpecny pfisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem pra-
ci. Materidl musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v ta-
kové poloze, ve které bude zabudovan do stavby.

2. Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabiliza¢ni konstrukce,
musi byt feSena tak, aby umoznovala skladovani, odebirani nebo doplnovani prvkd a dilch
v souladu s pravodni dokumentaci bez nebezpedi jejich poskozeni. Mista urcend k vazani,
odvésovani a manipulaci s materialem musi byt bezpecné pfistupna.

3. Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladova-
nych materidll, rozméry a uUnosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci
musi odpovidat rozmérdm a hmotnosti skladovaného materidlu a pouzitych stroja.

4. Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho
stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny
nebo provazanim musi byt zajistény vsechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se napfriklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

5. Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecné
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uchopeni napriklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vidy vzajemné prolozeny podklady.
Jako podkladl neni dovoleno pouZivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma
nebo vice prvky volné poloZzenymi na sebe.

6. Sypké hmoty mohou byt pri pIné mechanizovaném zpUsobu ukladani a odbéru
skladovany do jakékoli vysky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni previsa.
Vytvori-li se sténa, upravi se odbér tak, aby vyska stény nepresdhla 9/10 maximalniho
dosahu pouzitého nakladaciho stroje.

7. Pfi rucnim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrseny do vysky nejvyse
2 m. Pokud je nezbytné odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou lopatou z hromad
vysSich nez 2 metry, upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly previsy a vyska stény ne-
presahla 1,5 m.

8. Skladka sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznacena bezpecnostni
znackou se zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob.15) Fyzické osoby, které zabezpe-
Cuji provadéni odbéru, se nesméji zdrzovat v ohrozeném prostoru mista odbéru.

9. Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vysky nejvyse 1,5 m a pfi mechanizova-
ném skladovani, jsou-li na paletach, do vysky nejvySe 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajisté-
ny napriklad opérami nebo sténami, musi byt pytle ulozeny v bezpe¢ném sklonu a vazbé
tak, aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

10. Tekuty materidl musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro
plnéni, popripadé vyprazdnovani byl nahore. Oteviené nddrze musi byt zajiStény proti pa-
du fyzickych osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, mu-
si byt zajisStény proti rozvaleni. Pfi skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy
mezi sebou prolozeny podklady, pokud sudy, barely a podobné nadoby nejsou ulozeny v
konstrukcich zajistujicich jejich stabilitu.

11. Nebezpecné chemické Ilatky a chemické pfipravky musi byt skladovany v obalech
s oznacenim druhu a zpUsobu skladovani, ktery urcuje vyrobce, a oznaceny v souladu s poza-
davky zvlastnich pravnich predpisu.

12. Plechovky a jiné oblé predméty sméji byt pfi ru¢nim ukladani stavény nejvyse
do vysky 2 m pfi zajisténi jejich stability. Trubky, kulatina a predméty podobného tvaru musi
byt zajistény proti rozvaleni.

13. Prvky a dilce pravidelnych tvarli mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a
odbéru ukladany nejvyse vsak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky,
Ze neni prekrocena unosnost podloZi a Ze je zajisténa bezpecna manipulace s nimi.

14. Upinani a odepinani prvkd, dilct a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z
bezpecnych podlah tak, Ze nejsou upindny nebo odepinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5
m. Upinani a odepinani prvkd, dilch a sestav ze Zebftik(l Ize provadét pouze podle stanove-
ného technologického postupu.

15. S odpady je nutno naklddat v souladu s pozadavky stanovenymi zvlastnim
pravnim predpisem.

XI. Pfiprava pred zahajenim zemnich praci

1. Na zakladé udajl uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyCeny tra-
sy technické infrastruktury,zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni a
stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni prekazky
nachdzejici se na stavenisti. Pokud se projektova dokumentace nezpracovava, zajisti zada-
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vatel stavby vytyCeni a vyznaleni tras a jinych podzemnich a nadzemnich prekazek jinym
vhodnym zpUsobem.

2. Pred zahdjenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopl a
jam a jejich rozméry a urceny zpUsoby téZeni zeminy, zajisténi stén vykopU proti sesuti,
zejména druh paZeni a sklony svahl vykopl, zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych
provadénim zemnich praci odpovidajici tfiddm hornin ve vykopech a stanoven zplsob a
rozsah opatreni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté.

3. Jestlize podle projektové dokumentace zasahuji zemni prace pod hladinu povr-
chové nebo podzemni vody, musi byt pfedem uréen rozsah a zplisob snizeni hladiny vody,
za podminek stanovenych zvlastnim pravnim predpisem, zejména jejim odvedenim nebo
odcerpanim, ledaze pouzité technologie umoznuji provedeni planovanych praci pod hladi-
nou vody a soucasné jsou prijata opatreni proti padim fyzickych osob do vody.

4. Pred zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé
téz vyskové trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického
vybaveni, podle zvlastniho pravniho predpisu a jinych podzemnich prekazek.

5. S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami, popfipadé hloubkou ulo-
Zeni v obvodu stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich
praci v téchto pasmech musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy
stroju a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.

6. Pri odstraniovani poruch pfti havariich, pfi jednoduchych rucnich pracich urci fy-
zickd osoba povérena zhotovitelem pred zahajenim praci zplsob zajisténi technické in-
frastruktury a opatreni k zajiSténi bezpecnosti prace.

XIl. Zajisténi vykopovych praci

1. Pred zahajenim zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohroZzené vy-
kopem.

2. Vykopy v zastavéném Uzemi, na verejnych prostranstvich a v uzavienych ob-
jektech, kde probihaji soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi
nebezpecdi padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle zvlastniho pravniho
predpisu, pficemzZz prostor mezi horni tyCi a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti pro-
padnuti osob zplisobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkdm bez ohledu na
hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu lze =zajiSténi provést
vhodnou zdbranou zamezujici pfistupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky.
Za vhodnou zabranu se povazuje zdbradli, u néhoz nemusi byt dodrzeny pozadavky na
pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni ty¢i proti propadnuti, prenosné dilcové za-
bradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni tyce
zabradli, prekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu do
vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a zdbrany smi byt pferuseny pouze v mistech prechod(i nebo
prejezd. Pokud vykop tvofi prekazku na verejné pristupné komunikaci pro pési, musi byt
zajiStén vzdy zabradlim podle véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouzi zaroven jako za-
razka pro slepeckou hal.

3. Na verejnych prostranstvich a verejné pristupnych komunikacich musi byt pres vy-
kopy zfizeny prechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatecné
unosné a bezpecné. Prechody o Sifce nejménél,5 m musi byt opatieny zabradlim podle
bodu 2. véetné zarazky pro slepeckou hil na obou strandach.
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4. Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu
fyzickych osob do hloubky zajiStény okraje vykopl v téch mistech, kde se vnéjsi okraj do-
pravni komunikace pfiblizuje k okraji vykopu na vzddlenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o
Sifce nejméné 0,75 m musi byt zfizen pres vykop hlubsi nez 0,5 m; nepresahuje-li hloubka
vykopu 1,5 m, musi byt prechod opatifen zabradlim alespon po jedné stranég, v ostatnich
pripadech po obou stranach.

5. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Po-
vrch terénu v pasu od okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu stanovenou
v projektové dokumentaci, ohroZzeny usmyknutim, nesmi byt zatéZovan zejména staveb-
nim provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materidlem, s vyjimkou pfipadd,
kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena zplUsobem stanovenym v projektové dokumenta-
ci.

6. Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vy-
stup pomoci Zebfik(, schodl nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétsim
nez 1:5 musi byt upraven proti uklouznuti nalezité upevnénymi pricnymi listami nebo zardz-
kami.

Xlll. Provadéni vykopovych praci

1. Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a je-
jich casti. Jestlize pti provadéni zemnich praci dojde k nepredvidanému ohrozeni stability
okolnich staveb anebo k poruseni nékterych jejich casti, musi byt zhotovitelem nepro-
dlené prijata opatreni k zajisténi jejich stability.

2. Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruseni prace delSim
nez 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povérena stav stén vykopu, pazZeni a
pfistupU; hrozi-li ve vykopu nebezpeci vyskytu nebezpecnych par nebo plyn(, zajisti méreni
jejich koncentrace.

3. V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického
vybaveni, lze provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich
vlastniky nebo provozovateli podle zvlastniho pravniho predpisu. Zhotovitel pfijme, v sou-
ladu s témito podminkami, nezbytnd opatfeni zabranujici nebezpeénému priblizeni fyzic-
kych osob nebo stroji k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.

4. Poutiti stroju nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich
vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provo-
zovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni, pokud podminky pouZiti téchto stroji a naradi
nejsou obsaZeny v podminkach podle bodu 3.

5. Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dotena podzemni ve-
deni technického vybaveni, dodrzuje zejména tato opatreni:

= vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou ndlezité

zajisténa,

* obnaZené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti prihybu,

vyboceni nebo rozpojeni.

6. Pri provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrZzovat v ohrozeném prostoru,
zejména pri soubézném strojnim a rucnim provadéni vykopovych praci, pfi ru¢nim zacisto-
vani vykopu nebo pfi prepravé materialu do vykopu a z vykopu. Neni-li v pravodni doku-
mentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny Cinnosti stroje vymezen maximalnim
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dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.

7. Nema-li obsluha stroje pfi soub&zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych
praci na jednom pracovnim zabéru dostatecny vyhled na vSechna mista ohrozeného pro-
storu, nepokracuje v praci se strojem.

8. Pfi ruc¢nim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmisté-
ny tak, aby se vzajemné neohrozovaly.

9. Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudriné materidly ve sté-
nach vykop(, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajiStény
proti uvolnéni nebo odstranény. Nahromadénda zemina, spadly materidl a nezadouci pre-
kazky musi byt z vykopu odstranovany bez zbyte¢ného odkladu.

10. Pfi zjisténi nebezpecnych predmétl, munice nebo vybusniny musi byt prace ve
vykopu prerusena az do doby odstranéni nebo zajisténi téchto predmétu.

11. Po dobu preruseni vykopovych praci zhotovitel zajistuje pravidelnou odbornou
kontrolu a nezbytnou udrzbu zabran, popfipadé zabradli, pazeni, lavek, prechodd, pre-
jezdll, bezpecnostnich znacek, znaceni a signall, popfipadé dalsSich zafizeni zajistujicich
bezpecnost fyzickych osob u vykopu.

12. Mechanické zhutfiovdni zeminy pomoci valci, péchl nebo jinych zhutfiova-
cich prostfedk( musi byt provadéno tak, aby nedoslo k ohroZeni stability stén vykop( ani
sousednich staveb.

13. Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace
od hloubky 1,3 m provadény osamocené.

XIV. Zajisténi stability stén vykopu

1. Stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti.

2. Svislé bocni stény ru¢né kopanych vykopU musi byt zajistény pazenim pfi hloubce
vykopu vétsi nez 1,3 m v zastavéném Uzemia 1,5 mv nezastavéném Uzemi. V zeminach
nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno po-
Citat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykop( zabezpeceny podle stanovené-
ho technologického postupu i pfi hloubkach mensich, nez je stanoveno ve vété prvni.

3. PazZeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo
tlak zeminy a zajistovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu
okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpeli ohroZeni stability
staveb v sousedstvi vykopu.

4. Do strojem vyhloubenych nezapaZzenych vykopul se nesmi vstupovat, pokud je-
jich stény nejsou zajisStény proti sesuti ochrannym rdmem, bezpecnostni kleci, rozpér-
nou konstrukci nebo jinou technickou konstrukci. Strojné hloubené prikopy a jamy se
svislymi nezajisténymi sténami, do kterych nebudou v souladu s technologickym postu-
pem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapazené po dobu stanovenou technologic-
kym postupem.

5. Nejmensi svétld Sirka vykopU se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické
osoby, ¢ini 0,8 m. Rozméry vykopl musi byt voleny tak, aby umoznovaly bezpecné prove-
deni vSech navaznych montaznich praci spojenych zejména s uloZzenim potrubi, osazenim
tvarovek a armatur, napojenim pripojek, provedenim spoji nebo svarovanim.

6. Pri rucnim odstrafnovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za
soucasného zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace.
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7. Hrozi-li pfi prepazovani nebo odstranovani pazeni nebezpedi sesuti stén vykopu
nebo poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechdno v potrebné vysce ve
vykopu.

XV. Svahovani vykopt

1. Sklony svah( vykopl urcCuje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a
provozni podminky tak, aby béhem provadéni praci nebyly fyzické osoby ve vykopu a
jeho blizkosti ohrozeny sesuvem zeminy. Priblizné sklony svah( vykopl o hloubce do 3 m,
které budou po ukonceni stavebnich praci zasypany, a podminky, které pfitom maji byt do-
drzeny, jsou pro nékteré druhy zemin stanoveny normovymi pozadavky.

2. Fyzicka osoba urCend zhotovitelem k fizeni provadéni vykopovych praci

pfi zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové doku-
mentaci upresni urceny sklon stén svahovanych vykopd,

vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, urci a zajisti provedeni opatreni k zameze-
ni sesuvu svahu a k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob.

3. Podkopavani svahll je nepfipustné.

4. Za nepfiznivé povétrnostni situace, pfi které mize byt ohroZena stabilita svahu,
se nikdo nesmi zdrzovat na svahu ani pod svahem.

5. Pfi praci na svazich se sklonem strméjsim nez 1:1 a ve vysce vétSi nez 3 m je nut-
no provést opatreni proti sklouznuti fyzickych osob nebo sesunuti materialu.

6. Pracovat soucasné na vice stupnich ve svahu nad sebou Ize tehdy, jestlize jsou
realizaci opatreni stanovenych v technologickém postupu vytvoreny podminky pro zajisténi
bezpeclnosti fyzickych osob zdrzujicich se na nizsich stupnich.

XVI. Ru€ni preprava zemin

1. Konstrukce pracovni ploSiny pro docasné uloZeni vykopané zeminy musi byt
upevnéna tak, aby neohroZovala bezpecnost fyzickych osob a stabilitu pazeni nebo sté-
ny vykopu. Na casti paZenilze uvedenou plosSinu pfipeviiovat pouze tehdy, je-li pazeni
k tomuto Ucelu prizpGsobeno.

2. Pro prepravu zeminy koleCkem musi byt zfizena dostatecné Siroka a Unosna ko-
munikace ve sklonu nejvyse 1:5, bez prudkych prechodU; jeji povrch nesmi byt kluzky a pod-
le okolnosti musi byt zpevnén.

3. Prepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubsiho nez 1,5 m koleckem, musi
byt pfi okraji vykopu zfizena pevna zardzka zabranujici sjeti kolecka do vykopu. VyZzaduje-li
manipulace s koleckem odstranéni ¢asti zabradli, postupuje se podle zvlastniho pravniho

predpisu.
XVII. Betonarské prace a prace souvisejici
XVIl.1 Bednéni

1. Bednéni musi byt tésné, unosné a prostorové tuhé. Bednéni musi byt v kazdém
stadiu montdze i demontazZe zajisténo proti padu jeho prvkd a ¢asti. Pfi jeho montdzZi, de-
montdazZi a pouzivani se postupuje v souladu privodni dokumentaci vyrobce a s ohledem
na bezpelny pfistup a zajisténi proti padu fyzickych osob. Podpérné konstrukce bednéni,
jako jsou stojky a ramové podpéry, musi mit dostatecnou Unosnost a byt Uhlopti¢né ztu-
Zeny v podélné, pricné i vodorovné roviné.

2. Podpérné konstrukce musi byt navrzeny a montovany tak, aby je bylo mozno pfi
odbedriovani postupné odstrafiovat a uvolfiovat bez nebezpedi.
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3. Unosnost podpé&rnych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym vypoétem
s vyjimkou prvkd bez konstrukéniho rizika.

4. Pred zahajenim betonarskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho casti,
zejména podpéry, fadné prohlédnuty a zjiSténé zavady odstranény. O predani a prevzeti
hotové konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzickd osoba povérena zhotovitelem k
fizeni betonarskych praci pisemny zaznam.

XVII.2 Pfeprava a ukladani betonové smési

1. Pfi pfecerpavani betonové smési do prepravnikli nebo zasobnikl a pfi jejim ukla-
dani do konstrukce je nutno pracovat z bezpecnych pracovnich podlah, popfripadé plosin,
aby byla zajisténa ochrana fyzickych osob zejména proti padu z vysky nebo do hloubky,
proti zavaleni a zaliti betonovou smési. Nelze-li takova mista zfidit, zajisti zhotovitel
ochranu fyzickych osob jinymi prostiedky stanovenymi v technologickém postupu, jako
jsou osobni ochranné pracovni prostiredky proti padu nebo ochranny kos.

2. Pro pfistup a pro rucni prepravu betonové smeési musi byt vybudovany bezpecné
pfistupové komunikace,*13) napfiklad pracovni nebo pfistupova leSeni, popfipadé podlahy
tak, aby byla vyloucena chize fyzickych osob bezprostiedné po uloZzené vyztuzi.

3. Zhotovitel =zajisti provadéni kontroly stavu podpérné konstrukce bednéni v
pribéhu betonaze. Zjisténé zdvady musi byt bezodkladné odstrariovany.

4. Dopravuje-li se betonova smés do mista ukladani cerpadlem, zhotovitel sta-
novi a zajisti zplsob dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici ukladani a obsluhou
Cerpadla.

XVI1.3 Odbednovani

1. Odbedniovani nosnych prvk( konstrukci nebo jejich ¢asti, u nichz pfi pfedcasném
odbednéni hrozi nebezpecdi zficeni nebo poskozeni konstrukce, smi byt zahdjeno jen na po-
kyn fyzické osoby urcené zhotovitelem.

2. Hrozi-li pfi odbedriovani konstrukci nebezpeci padu z vysky nebo do hloubky, do-
driuje zhotovitel blizi poZadavky zvlastniho pravniho predpisu. Zebfik Ize pii odbedrio-
vacich pracich pouzivat pouze do vysky 3 m odbedriované konstrukce nad pracovni
podlahou a za predpokladu, Ze se neuvoliuji ani neodstranuji nosné ¢asti bednéni a stabi-
lita zZebriku neni zavisla na demontovanych castech bednéni a podpér.

3. Ohrozeny prostor odbednovacich praci je nutno zajistit proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob.

4. Soucasti bednéni se bezprostfedné po odbednéni ukladaji na urcena mista tak,
aby nebyly zdrojem nebezpedi Urazu a nepretézovaly konstrukci.

XVII.4 Prace Zelezarské

1. Prostory, stroje, pfipravky a jina zafizeni pro vyrobu armatury musi byt usporadany
tak, aby fyzické osoby nebyly ohrozeny pohybem materialu a jeho ukladanim.

2. Prfi stfihdni nékolika prutl soucasné musi byt pruty zajiStény v pevné poloze
konstrukci stroje nebo vhodnymi pfipravky.

3. Pfi stfihani a ohybani prutli nesmi byt stroj pretézovan. Pruty musi byt upevnény
nebo zajistény tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

XVIll. Zednické prace

1. Stroje pro vyrobu, zpracovani a prepravu malty se na stavenisti umistuji tak, aby
pfi provozu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.
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2. Pri strojnim cerpani malty musi byt zabezpecen ucinny zplsob dorozumivani
mezi fyzickou osobou provadéjici nanaseni (ukladani) malty a obsluhou ¢erpadla.

3. Pfi Cinnostech spojenych s nebezpecdim odstfiknuti vapenné malty nebo mléka je
nutno pouzZivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Vapno se nesmi hasit v Uz-
kych a hlubokych nadobach.

4. Material pripraveny pro zdéni musi byt uloZen tak, aby pro praci zastal volny
pracovni prostor Siroky nejméné 0,6 m.

5. K dopravé materidlu lze pouzivat pomocné skluzové zlaby, pokud jsou umistény a
zabezpeceny tak, aby prepravou materidalu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

6. Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatézovat, a to
ani pri provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani rohQ.

7. Osazovani konstrukci, predmétl a technologickych zafizeni do zdiva musi byt z
hlediska stability zdiva reSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se o predméty malé
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevné nemohou narusit. Osazené predméty musi byt pfi-
pevnény nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

8. Na pracovistich a pfistupovych komunikacich, na nichz jsou fyzické osoby vykona-
vajici zednické prace vystaveny nebezpedi padu z vysky nebo do hloubky, popfipadé ne-
bezpeci propadnuti nedostatecné uUnosnou konstrukci, zajisti zhotovitel dodrzeni blizsich
pozadavkl stanovenych zvlastnim pravnim predpisem.

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smi jen
tehdy, jsou-li zabezpeceny proti uvolnéni a sesunuti.

XIX. Montdazni prace

1. Montdzni prace smi byt zahdjeny pouze po nalezitém prevzeti montazniho
pracovisté fyzickou osobou uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich pro-
vadeéni. O predani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zdznam. Zhotovitel mon-
taznich praci zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo bezpecné provadéni montaznich
praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci.

2. Fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouZivaji montdini a bezpecnostni
pomucky a pfipravky stanovené v technologickém postupu.

3. Montazni a bezpecnostni pfipravky, slouzici k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob
pfi montazZi, je nutno upevnit k dilcim jesté pred jejich vyzdvizenim k osazeni, nevylucuje-li
to technologicky postup montaze.

4. Zvolené vazaci prostfedky musi umoznit zavéseni dilce podle privodni dokumenta-
ce vyrobce.

5. ZpUsob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedkli musi byt vo-
leno tak, aby upevnéni i uvolnéni vazacich prostfedk( mohlo byt provedeno bezpecné.

6. Pfi odebirani dilci ze sklddky nebo z dopravniho prostfedku musi byt zajisténo
bezpecné skladovani zbyvajicich dilch.

7. Zdvihani a premistovdni zavésenych bfemen nebo premistovani pomoci pojizd-
nych zafizeni se provadi v souladu s blizSimi pozZadavky zvlastniho pravniho predpi-
su.n6) Je zakazano zdvihat nebo premistovat bremena zasypand, upevnénd, pfimrzla, pfi-
Inutd nebo jinym zplsobem znemoznujici stanoveni sily potfebné k jejich zdvihnuti, pokud
neni zajisténo, Ze nebude prekro¢ena nosnost pouzitého zatizeni.

8. Béhem zdvihani a premistovani dilce se fyzické osoby zdrZuji v bezpecné vzda-
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lenosti. Teprve po ustaleni dilce nad mistem montaze mohou z bezpecné plosiny nebo pod-
lahy provadét jeho osazeni a zajiSténi proti vychyleni. Dilec se odvésuje od zavésu zdvihaci-
ho prostredku teprve po tomto zajisténi.

9. Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti preklopeni Srouby, montaznimi stoli-
cemi, vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym zplsobem. ZpUsob
uvolnovani vazacich prostfedkd z osazovanych dilc, zejména svislych, stanovi technolo-
gicky postup montaze tak, aby bezpecnost osob nebyla podminéna stabilitou osazo-
vanych dilcli a aby stabilita dilct nebyla touto ¢innosti ohrozena.

10. Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je predchazejici dilec bezpecné
uloZzen a upevnén podle technologického postupu.

11. Montazini pripravky pro docasné zajisténi dilci smi byt odstranovany az po
upevnéni dilcd a prostorovém ztuzeni konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

12. Technologicky postup stanovi zpUsob vyztuZeni téch dilc, pfi jejichz osazeni
je bezpecénost fyzickych osob ohroZzena v dlsledku rozkmitani téchto dilct plisobenim vé-
tru.

13. Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaze trvale uzemnény.

XX. Bouraci prace

1. Bouraci prace, pfi nichz jsou dotceny nosné prvky stavebni konstrukce, se
smi provadét pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci boura-
cich praci. Pfi bouracich pracich, pro néz se dokumentace bouracich praci podle zvlastni-
ho pravniho predpisu nezpracovava, zajisti zhotovitel zpracovani technologického postupu
na zakladé provedeného prlzkumu stavajiciho stavu bourané stavby, jejiho statického
posouzeni a zjisténi vedeni, popfipadé staveb a zafizeni technického vybaveni a stavu do-
téenych sousednich staveb. K prizkumu se vyuZiji stavajici dostupné dokumentace o stavbé
samé a o stavbach sousednich, vyjadreni vlastnik(, poptipadé sprdvcl technické infrastruk-
tury a vlastni ohledani stavenisté. Na zakladé statického posouzeni se zajistuje, aby v pra-
béhu praci nedoslo k nekontrolovanému poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. O pro-
vedeném prizkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

2. Prlizkumem zjisténé podzemni prostory, napfiklad dutiny, studné nebo jiné pod-
zemni objekty, musi byt pfed zahdjenim bouracich praci zasypany nebo jinym zplsobem
zajistény.

3. Staly dozor podle pfedchoziho bodu je dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace
probihaji na dvou nebo vice mistech v rdmci jedné bourané stavby soucasné.

4. Jsou-li v prlbéhu bouracich praci zjistény skutecnosti, které nebyly prizkumem
podle bodu 1 odhaleny, zajisti zhotovitel bez zbyteéného odkladu prizplsobeni technolo-
gického postupu témto skute¢nostem tak, aby vzdy byla zajisténa bezpecnost provadénych
praci.

5. Pred zahdjenim bouracich praci je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej
proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpecné zajistit vstupy do bou-
rané stavby, jakoZ i na jednotlivd pracovisté a prijmout nezbytna opatreni k ochrané verej-
ného zajmu, jenz by mohl byt témito pracemi ohrozen.

6. Ohrozeny prostor musi byt v zastavéném Uzemi vymezen oplocenim o vysce
nejméné 1,8 m, pokud tomu pouzita technologie bourani nebrani. Neni-li moZno prostor
oplotit, musi byt zajistén jinym vhodnym zplsobem, napftiklad stfezenim nebo vylou¢enim
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provozu.

7. Vnitfni rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pred zahdje-
nim praci odpojeny a zajistény proti pouziti. Podle okolnosti se proti poskozeni zajisti i
vedeni technického vybaveni, do nichz je stavba prostfednictvim pripojek napojena.
Pokud u rekonstruované stavby nelze z provoznich ddvod( vnitfni rozvody a instalace
odpojit, stanovi zhotovitel opatieni k zajisténi jejiho bezpecného provozu béhem prova-
déni bouracich praci.

8. K zajiSténi dodavky elektrické energie pro provadéni bouracich praci je nutno
zfidit docasné elektrické zafizeni splfiujici normové pozadavky. Toto zafizeni, stejné jako
docasny pfivod vody pro kropeni k omezeni prasnosti, je nutno v prlibéhu bouracich praci
zabezpedit proti poskozeni.

9. Bouraci prace nesmi byt zahdjeny, pokud k tomu nebyl osobou uréenou zhotovite-
lem vydan pisemny pfikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pomuickami stanovenymi v technologickém postupu.

10. Pfed zahdjenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém
pfipadé bezprostfedniho ohroZeni da osoba uréend zhotovitelem k fizeni bouracich praci
pokyn k neprodlenému opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vsechny fyzické osoby
zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto signalem prokazatelné seznameny.

11. Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni bouracich praci bylo provedeno statické
zajisténi sousednich staveb zplsobem stanovenym v dokumentaci bouracich praci, popfi-
padé v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrozena jejich stabilita.

12. Docasné stavebni konstrukce zfizené uvnitf bourané stavby nebo na jejich vnéj-
Sich strandch nesméji byt zatézovany vybouranym materialem ani nesmi byt pfes né strha-
van material z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ucelu navrzeny.

13. Materidl z bourané ¢asti stavby je nutno pribézné odstrafiovat, aby nedoslo k
pretizeni podlah nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadeéni.

14. Bouraci prace nesmi byt preruseny, pokud neni zajiSténa stabilita téch casti
bourané konstrukce, které nebyly dosud strzeny. Tento poZadavek plati i v pripadé ne-
pldanovaného preruseni bouracich praci, napfiklad z dlivodu nahlého zhorSeni povétrnostni
situace.

15. Jestlize v prUbéhu bouracich nebo rekonstrukcnich praci je ¢ast stavby nadale
uzivana, musi byt v technologickych postupech stanoveno bezpecnostni zajisténi a kontroly
pracovist se zfetelem na zajisténi ochrany Zivota a zdravi fyzickych osob, které stavbu uzivaji.

16. Neni-li zajisténa dostatecnd unosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se
bouraci prace ze samostatné pomocné konstrukce.

17. PFi ru¢nim bourdni sméji byt konstrukéni prvky odstranény pouze tehdy, nej-
sou-li zatizeny.

18. Pfi bourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce, napfiklad balkony
nebo arkyre, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedoslo k nezadouci ztraté jejich stabi-
lity.

19. Pfi ruénim bourani nosnych konstrukci se musi postupovat zdsadné vertikalnim
smérem shora dolU.

20. Postupné bourdni staveb postavenych panelovou technologii se smi provadét
az po rozpojeni jednotlivych panell a po pfedchozim zajisténi jejich stability.

04/14-G.6.2944 40 03/2015



21. Ruéni bourani stropl s dfevénou nosnou konstrukci se smi provadét tehdy, jsou-
li zdi nad ni odstranény, nosné prvky jsou odkryty a ze strop( je odklizen vybourany mate-
rial.

22. Stropni prvky je nutno pred uvazanim na zdvihaci zatizeni uvolnit od ostatnich
konstrukci.

23. Bourani klenby uvolnénim c¢asti konstrukce, ktera ji zajistuje, Ize provadét pouze
strojnim zpUsobem a je-li zajisténo, Ze zficenim klenby nedojde k ohroZeni fyzickych osob.

24. Bouraci prace na pracovistich usporadanych tak, Ze fyzické osoby provadéjici ty-
to prace mohou byt ohroZeny padajicimi pfedméty nebo materidlem z pracovisté nad
nimi, se smi provadét pouze tehdy, jsou-li provedena opatieni stanovena v technologic-
kém postupu k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob pfi takovém zpUsobu prace.

XXI. Prace na udrzbé a opravach staveb a jejich technického vybaveni

Za splnéni poZadavkl bezpecnosti prace a ochrany zdravi pti pracich na udrzbé a
opravach staveb a jejich vybaveni se povazuje:

1. provadéni praci podle stanovenych pracovnich atechnologickych postupt fyzic-
kymi osobami odborné zpusobilymi pro vykon urcité ¢innosti a uréenymi k jejich obsluze,

2. provadeéni praci a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi osobami k tomu uréenymi zhotovitelem a za podminek ji stano-
venych.

XXII. NalezZitosti oznameni o zahajeni praci

1. Datum odeslani oznameni.

2. Nazev/jméno a pfijmeni, pfipadné identifika¢ni Cislo, sidlo/adresa mista  bydlis-
té, prfipadné misto podnikdni zadavatele stavby (stavebnika).

3. Pfesna adresa, popfipadé popis umisténi stavenisté.

4. Druh stavby, jeji strucny popis v€etné uvedeni praci a ¢innosti podle naf. vl. C.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, priloha ¢. 5 k tomuto nafizeni, pokud maji byt na stavbé provadény.

5. Ndazev/jméno a prijmeni, pfipadné identifikacni Cislo, sidlo/adresa mista bydlisté,
pfipadné misto podnikani zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpeclujici odborné vede-
ni provadéni stavby, popfipadé vykondvajici stavebni dozor.

6. Jméno a pfijmeni/nazev, pripadné identifikacni Cislo a sidlo/adresa mista bydlisté,
pripadné misto podnikani koordinatora pfi pfipravé stavby.

7. Jméno a prijmeni/nazev, pripadné identifikacni Cislo a sidlo/adresa mista bydliste,
pripadné misto podnikani koordinatora pfi realizaci stavby.

8. Datum predani stavenisté zhotoviteli a datum planovaného ukonéeni praci.

9. Odhadovany maximalni pocet fyzickych osob na stavenisti.

10. Planovany pocet zhotovitel(i na stavenisti.

11. IdentifikaCni Udaje o zhotovitelich na stavenisti.

12. Jméno, pfijmeni a podpis zadavatele stavby, popfipadé fyzické osoby opravnéné
jednat jeho jménem.

XXIIl. Prace a cCinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi, pf¥i jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvol-
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néné zeminy ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

2. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé za-
fizeni technického vybaveni.

XXIV. Koordinator béhem realizace stavby

1.

a) koordinuje spolupraci zhotovitelll nebo osob jimi povérenych pfi pfijimani opat-
feni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zietelem na povahu stavby a na
vSeobecné zdsady prevence rizik a Cinnosti provadéné na stavenisti souCasné popfipadé v
tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim Uraziim a
predchazet vzniku nemoci z povolani,

b) dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka rfesSeni nebo opat-
feni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo
technologickych postupl a planovani bezpecného provadeéni praci, které se s ohledem na
vécné a Casové vazby pii realizaci stavby uskutecni soucasné nebo na sebe budou
bezprostfedné navazovat,

c) spolupracuje pti stanoveni ¢asu potfebného k bezpeénému provadéni jednotli-
vych praci nebo Cinnosti,

d) sleduje provadéni praci na stavenisti se zamérenim na zjistovani, zda jsou dodr-
Zovany pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci, upozoriiuje na zjisténé nedo-
statky a poZaduje bez zbyte¢ného odkladu zjednani napravy,

e) kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s
cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracuje se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci a s prislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici
technicky dozor stavebnika,

g) zucastnuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Uradem podle
zvlastniho pravniho predpisu.

2.

a) navrhuje terminy kontrolnich dni k dodrZzovani planu za Ucasti zhotovitell ne-
bo osob jimi povérenych a organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projedndva s nimi pfijeti opatfeni a termi-
ny k napravé zjisténych nedostatkd,

c) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci na stavenisti, na néZ prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o
tom, zda a jakym zplsobem byly tyto nedostatky odstranény.
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