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a) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté vcetné jeho odvodnéni

Jednd se o rekonstrukci stavajicich komunikaci v areadlu byvalé nemocnice. Stavebni
pozemek je rovinaty. Pfijezd na stavenisté je z verejné komunikace — ulice Syllabova a dale
z komunikaci v aredlu byvalé nemocnice.

Na stavenisti se navrhuje umistit obsluzné stavenistni bunky v poctu 4 ks pro kancelarské
potfeby vedeni stavby, Satny a hygienické zazemi a kontejnery na odpad. Skutecny rozsah a
potfebu vybaveni upfesni zhotovitel stavby.

Stavenistni doprava v prostoru stavby musi respektovat stavajici inzenyrské sité a nesmi
dojit k jejich poskozeni.

Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude vyuzivat stavajici systém odvodnéni a nebude se ménit. Po
provedeni spodni stavby objektd komunikaci bude stavenisté odvodnéno systémem drenazi
budovanych v ramci téchto objektd.

b) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdiivodnéni a udaje o pozemcich stavenisté,
vCetné pozemkd, které zajist'uje stavebnik/objednatel

Nazev stavby: Komunikace v aredlu byvalé FNsP O. - Zabreh

Misto stavby: Kraj Moravskoslezsky, mésto Ostrava,
areal byvalé nemocnice Ostrava — Zabfeh
k.U. Zabreh-VZ (714089)

Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
IC: 00 84 54 51

Staveni$té se nachdzi na téchto pozemcich v k.U. Zabieh-VZ: 460/1, 460/24, 460/31,
460/46, 472/7, 472/10, 472/11, 485/1, 1324/2, 1553, 1563, 1569, 1637

Zarizeni stavenisté bude situovano v obvodu stavenisté.

c) Zasady navrhu zarizeni stavenisté

Prijezd ke stavenisti je planovan z ul. Syllabovy pres stavajici vjezd do aredlu byvalé
nemocnice. Druhy prfijezd ke stavenisti je planovan prostiednictvim vijezdu na parkovisté v severni
Casti arealu. Zprovoznéni tohoto prijezdu je podminéno demontazi stavajicich zavor.

Na stavenisti budou umistény obsluzné stavenistni buriky v poc¢tu 4 ks pro kancelarské
potfeby vedeni stavby, Satny a hygienické zazemi a kontejnery na odpad a mobilni WC v poctu
3ks. Dodavatel stavby musi zajistit lokaci mobilnich bunék (Satni, socialni, skladova). Tyto buriky
budou docCasné umistény na stavebnim pozemku a po ukonceni stavby budou odstranény.

Zadné trvalé stavebni objekty pro ZS nebudou v souvislosti se stavbou zfizovany.

Konecnou podobu a rozsah zafizeni stavenisté urci zhotovitel stavby.
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d) Navrh postupu a provadéni stavby

O vlastnim postupu vystavby rozhodne sam dodavatel pfi zachovani technologickych
postupd.

Postup realizace:

«  Vybudovani ZS, oznaceni stavenisté a stavby.

« Vytyceni stavby a vytyceni IS.

«  Kaceni drevin, sejmuti ornice v potfebném rozsahu.
«  Vybourani stavajicich vozovek, bourani drobnych objektd, vykopy.
»  Sanace podlozi.

«  Prelozky a ochrana inzenyrskych siti.

«  Zemni téleso komunikaci.

» Realizace objektu verejného osvétleni.

«  Vrchni stavba komunikaci.

« Terénni Gpravy, zatravnéni, nahradni vysadba.

«  Dokoncovaci prace, uklid.

Veskeré stavebni prace budou probihat za Uplného vylouceni vefejného provozu na
rekonstruovanych komunikacich. Uvazuje se s pouzitim provizorniho dopravniho znaceni
k oznaceni uzavieného Useku komunikaci a k oznaceni probihajicich stavebnich praci na ul.
Syllabova.

Komunikace a zpevnéné plochy

Provede se skryti kulturnich vrstev ze zatravnénych ploch. Sejmuté kulturni vrstvy budou
uloZzeny na mezideponiich v prostoru stavby a budou pouzity na zpétné ohumusovani.

Bude provedeno vybourani konstrukénich vrstev vozovky stavajicich komunikaci.

Budou realizovany objekty Uprav siti technické infrastruktury.

Provedeny budou vykopy pro vyménu zeminy v aktivni zoné vozovky a samotna vyména
zeminy vC. poloZeni separacni geotextilie. Provedena bude podplanova drenaz. Provedeny budou
obrubniky a konstrukéni vrstvy vozovek a chodnikd.

Nakonec budou provedeny Cisté terénni Upravy — dorovnani zatravnénych ploch a vegetacni
Upravy — ohumusovani a zatravnéni ploch. Bude provedeno osazeni dopravnich znacek.

Pri likvidaci zafizeni staveniSté se provede oprava stavbou poskozenych casti napf.
chodnikd, obrubnikl a travnatych ploch na stav pred realizaci stavby. Dodavatel zpracuje vlastni
harmonogram praci, ktery by mél byt prilohou smlouvy o provedeni dila. Rovnéz upresni projekt
zarizeni stavenisté.

K predani stavenisté prizve investor vSechny zainteresované a dotené organy a
organizace, které se vyjadri k pouzivanym prostoram a plocham.

Investorem predany prostor stavenisté mu bude zpétné predavan v rozsahu dohodnutém
ve smlouvé. Stavenisté bude likvidovano najednou a to nejpozdéji do 1 mésice od predani stavby.
Pouzité pozemky pfip. prostory budou po ukonceni stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu.

V4

e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predcasné uzivani)

Prelozky a objekty siti technické infrastruktury budou uvedeny do provozu po jejich
realizaci:

« S0431 Prelozka verejného osvétleni

« S0461 Ochrana sdélovacich kabell

49



Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabreh E. Zdsady organizace vystavby
DPS SHB akciova spolecnost

f) Mozné napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, plyn, telekomunikace)

Stavba bude zasobovana vodou a el. energii pomoci provizornich pripojek napojenych
z infrastruktury arealu byvalé nemocnice. DalSim zdrojem energie budou generatory.

g) Moznosti nakladani s odpady z vystavby

V prlbéhu vystavby budou produkovany odpady souvisejici se stavebni cinnosti. Pljde
predevsim o zemni prace, demolini prace, Upravy terénd, vytvareni télesa komunikace, provoz
stavebnich strojd, rlizné stavebni prace a provoz stavebnich dvorli. O vzniklych odpadech je nutno
vést evidenci. Vzniklé vyuzitelné odpady je nutno nabidnout k recyklaci.

Nakladani s odpady, jejich mnoZstvi a zplsob vyuZiti nebo zneSkodnéni se budou fidit
prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP CR
¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ¢.381/2001 Sb., katalog odpadd
a €. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpad( (v platnych znénich).

Za odpadové hospodarstvi budou odpovédné firmy, které budou provadét pfipravu Uzemi
a vlastni vystavbu a budou pinit veskeré povinnosti jako plvodci odpadl. Povinnosti dodavatele
(zhotovitele) stavby je dodrzovat veskeré zakony, vyhlasky a jiné souvisejici predpisy z oblasti
nakladani s odpady.

Z hlediska nebezpecnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatni" (tj. bez
nebezpecnych vlastnosti), tak o odpady kategorie "nebezpecny" (s moznym vyskytem nékteré z
nebezpecnych vlastnosti).

Druhy odpad(, jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s vystavbou, jsou druhové
zarazeny na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb. Nelze vSak vyloucit, Ze v prlibéhu vystavby
budou nékteré druhy odpadl na zakladé jejich zjisténych slozek zarazeny jinak. Ocekavané
mnozstvi odpadl je vycisleno na zakladé predpokladaného rozsahu praci. Skutecné mnozstvi
vzniklych odpadl bude stanoveno v priibéhu provadéni stavebnich praci a predavani jednotlivych
odpad( k vyuziti, odstranéni nebo pfi predavani osobé opravnéné ke sbéru nebo vykupu odpadd.

Prehled ocekavanych druhl odpadl (podle vyhlasky €. 381/2001 Sb., Katalog odpadd),
jejichz vznik se oCekava v ramci realizace jednotlivych stavebnich objektd:

kdd odpadu  nazev odpadu

080111* Odpadni barvy a laky obsahuijici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a latky neuvedené pod cislem 080111

150202* Absorpcni cinidla, filtracni materialy (vcetné olejovych filtrl jinak blize
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi
latkami

170101 Beton

170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 (bez dehtu)

170405 Zelezo a ocel

170504 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 170503

200201 Biologicky rozlozitelny odpad

"*x" - oznaceni nebezpecného odpadu dle katalogu odpadt
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Odpady z pripravy Uzemi:

V ramci pripravnych praci budou v prostoru stavby vymyceny kroviny, vykaceny stromy
uréené ke kaceni, vCetné odstranéni parezl. Pokacené stromy budou nabidnuty k prodeji
pravnickym a fyzickym osobam, parezy budou frézovany. Dfevni hmota a odpad ze zelené (vétve,
kefe) budou Stépkovany a pouzity ke =zkvalitnéni povrchu, nebo vyuzity k mulcovani a
kompostovani.

Veskeré dalsi eventuelné vzniklé stavebni odpady budou prednostné recyklovany.

Rozhodujici odpady z ptipravy uzemi:

koéd odpadu material odpadu zplsob nakladani s odpadem

170504 vykopova zemina zpétné pouziti na stavbé nebo
kamenivo na jinych stavbach, skladka

200201 stromy odprodej, jiné vyuziti, skladka

stromy na ucelenych plochach

stromové zelené
200201 kere Stépkovani, jiné vyuziti, skladka
200201 parezy frézovany, skladka

Odpady z vystavby:

Pfi vystavbé budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi stavebnimi
pracemi, pfi nichz budou vybudovany chodniky, polozena konstrukce vozovky s krytem z
asfaltovych hutnénych vrstev. Mnozstvi takto vzniklych odpadd bude znédmo az pfi vlastnim
provadéni stavby a bude minimalizovano vlastnim poZzadavkem na jeji efektivnost.

Z hlediska druhd odpad( se predpoklada vznik nasledujicich odpadd:

kdéd odpadu material odpadu zplsob nakladani s odpadem

080111* odpady z pouzivani natérovych skladka, spalovna
hmot

080112 jiné odpadni barvy a latky skladka, spalovna
neuvedené pod Cislem 080111

150202* sorbenty (asanace prip. Ukap(), zneskodnéni dle druhu znecisténi
upotiebené Cistici tkaniny z cisténi
strojti

170101 beton, zbytky z domichavact zpétny odvoz do betonarky,
recyklace

170302 zbytky asfaltu z Cisténi strojl recyklace

170405 zbytky Zeleznych konstrukci kovosrot

170504 zemina a kameni skladka

"* " - oznaCeni nebezpecného odpadu dle katalogu odpadd

Ziviéné vrstvy a podkladni vrstvy stavajicich komunikaci budou vybourany a odvezeny
na skladku. Beton bude rozdrcen a uloZzen na skladku. Zelezné konstrukce se odvezou
do sbérnych surovin.

Nevyuzitelna Cast materiall vzniklych z demolic bude uloZzena na fizenou skladku pfislusné
skupiny. Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuziti vzniklych odpadd,
bude pIné v kompetenci a zodpovédnosti pvodce odpadd, tzn. dodavatele stavby.
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Zarizeni na zneskodriovani a vyuziti odpadt v okoli stavby:

V okoli stavby je fada firem opravnénych ke sbéru a vykupu odpadli nebo provozuijicich
zarizeni k vyuzivani a odstranovani odpadd na zakladé zakona o odpadech ¢.185/2001 a dalSich
souvisejicich zakond. V okoli se nachazi rovnéz sbérné dvory.

Z hlediska problematiky nakladani s odpady lze tudiz veskeré odpady, které vzniknou
pfi vystavbé predmétné stavby vyuZit nebo odstranit jiz v pribéhu vystavby bez dalsiho rizika
ohroZeni Zivotniho prostredi v Uzemi stavby a jejiho okoli.

Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuziti vzniklych odpadd,
bude pIné v kompetenci a zodpovédnosti plivodce odpadd, tzn. dodavatele stavby.

h) Pristupy na stavenisté

Prijezd ke stavenisti je planovan z ul. Syllabovy pres stavajici vjezd do aredlu byvalé
nemocnice. Druhy pfijezd ke stavenisti je planovan prostrednictvim vjezdu na parkovisté v severni
Casti aredlu. Zprovoznéni tohoto prijezdu je podminéno demontazi stavajicich zavor.

Stavenistni doprava bude organizovana tak, aby byla zajiSténa jeji plynulost a bezpecnost.
Pred vyjezdem vozidel stavby mimo prostor stavenisté bude provedena jejich ocista mechanickym
odstranénim hrubych necistot. PouZivané komunikace budou pravidelné cistény a myty Cisticimi a
mycimi vozidly, aktualné dle povétrnostnich podminek pfi vlastni realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit pristup do objektd a na pozemky (bezprostfedné sousedicich
se stavbou) po dobu vystavby, tzn. umoznit vjezd osobnich vozidel a vstup vlastnikim a
uzivateldm nemovitosti.

i) Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Ochrana stavenisté bude zajistovana obdobné jako u jinych staveb obdobného rozsahu.

Vzhledem k charakteru zajmového Uzemi v misté stavby je vhodné maximalné omezit
prljezdy tézkych vozidel obytnou zastavbou. Aby nedochazelo k obtéZzovani okoli, je nutné, aby
zhotovitel stavby respektoval pravni predpisy vymezuijici limitni zatizeni Uzemi zejména hlukem a
prachem od stavebni ¢innosti.

Stavenisté se nachazi v zastavéném Uzemi, a proto je nutné zabezpecit stavenisté zejména
proti pristupu cizich osob. Stavenisté je nutno chranit pred vstupem nepovolanych osob oplocenim,
vstupy na stavenisté budou opatreny informativnimi tabulkami s upozornénim na probihajici
stavbu. Uskladnény materidl je nutno zajistit proti odcizeni. Odstavené pracovni stroje budou
zajistény proti zneuziti.

Pfi provadéni praci, které maji dopad na obyvatelstvo, je nutno v predstihu zajistit
informovani mistnich obyvatel prostrednictvim méstského Urfadu. Pokud si to vyzada charakter
provadénych praci, je nutno zajistit ochranu stavenisté prostrednictvim k tomu urcenych osob.

V rdmci stavby je nutné zabezpecit predevsim vykopy proti padu osob a proti sjeti vozidel.

Zhotovitel je povinen se fidit prislusnymi predpisy a postupovat zejména dle CSN,
dle Technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci a dle Technickych
podminek.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v
fadném technickém stavu a nedochazelo k uUniku olejd a pohonnych hmot. Dojde-li k uniku
ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné napravu na vlastni naklady. Pfi manipulaci se zdravi
Skodlivymi latkami stanovuji zplUsoby nakladani, bezpeCnostni a ochranna opatfeni vcetné
havarijnich opatfeni prislusna pravidla, ktera je povinen vypracovat, dodrzovat a kontrolovat
zhotovitel. V pripadé havarie je povinen zhotovitel provést bezodkladné napravu na vlastni
naklady.
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j) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby

Zhotovitel je povinen se Fidit prislusnymi predpisy a postupovat zejména dle CSN, dle
Technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci a dle Technickych podminek
MDS.

Pro zajisténi uzitnych vlastnosti stavby je nutno pri vystavbé respektovat platné predpisy.
Pokud projektova dokumentace neuvadi jinak, budou stavebni prace, kvalita stavebnich vyrobkl a
kontrola a pfejimka praci provedeny v souladu se zakony, vyhlaskami, Ceskymi technickymi
normami (CSN) a resortnimi predpisy Ministerstva dopravy a spoji, zejména "Technicko-
kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich komunikaci (TKP)", "Technickymi podminkami (TP)" a
»Vzorovymi listy staveb pozemnich komunikaci* (VL).

Stavba je navrzena ve shodé s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich a vyhlaskou ¢. 137/1998 Sb., O obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu (v platnych znénich).

Bezpecnostni opatfeni vyzaduji prace v ochranném pasmu elektrickych vedeni VN a NN,
VO, sdélovacich kabelli, STL a NTL plynovodl, vodovodl a kanalizaci. Pfed zahajenim zemnich
praci je nutné informovat spravce dotcenych inzenyrskych siti a pozadat o jejich vytyceni. Zde je
nutné dodrzet podminky jednotlivych spravcli téchto vedeni, predevsim pfi praci stavebnich strojd.

Zemina v prostoru stavby nesmi byt kontaminovana ropnymi ani jinymi produkty.
Kontaminovana zemina musi byt odvezena na predepsanou skladku. Veskeré technologie volené
zhotovitelem pro realizaci stavby nesmi znecistovat spodni vody.

k) Navrh reseni dopravy béhem vystavby

Prijezd ke stavenisti je planovan z ul. Syllabovy pres stavajici vijezd do arealu byvalé
nemocnice. Druhy pfijezd ke stavenisti je planovan prostrednictvim vjezdu na parkovisté v severni
Casti aredlu. Zprovoznéni tohoto prijezdu je podminéno demontazi stavajicich zavor.

Stavenistni doprava bude organizovana tak, aby byla zajiSténa jeji plynulost a bezpecnost.
Pred vyjezdem vozidel stavby mimo prostor stavenisté bude provedena jejich ocista mechanickym
odstranénim hrubych necistot. PouZivané komunikace budou pravidelné Cistény a myty Cisticimi a
mycimi vozidly, aktualné dle povétrnostnich podminek pfi vlastni realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit pristup do objektd a na pozemky (bezprostfedné sousedicich
se stavbou) po dobu vystavby, tzn. umoznit vjezd osobnich vozidel a vstup vlastnikim a
uzivateldm nemovitosti.

Uvedené pristupové trasy si nevyzadaiji zadné Upravy ani zmény dopravniho znaceni.

PFi realizaci Uprav stavajiciho vjezdu z ul. Syllabova na parkovisté bude omezen prijezd
vozidel po ul. Syllabova (zUzend vozovka). Na tuto skutecnost bude upozorfiovat provizorni
dopravni znaceni. Prilohou této zpravy je navrh provizorniho DZ pfi Upravé vjezdu na ul. Syllabova.

Vzhledem k charakteru zajmového Uzemi v misté stavby je vhodné maximalné omezit
prdjezdy tézkych vozidel obytnou zastavbou.
Stavba nema vliv na provoz hromadné dopravy.
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I) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi,
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti podle zakona
€. 309/2006 Sb.

Pri realizaci stavby musi byt dodrzovana ustanoveni zak. ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., vyhlasky ¢. 362/2005 Sb. v platném znéni a souvisejici predpisy a normy.

Zhotovitel bude mit vypracovany technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebnich
praci. Prace budou provedeny dle platnych norem, pokud nejsou projektem nebo verejnopravnimi
institucemi stanoveny prisnéjSi pozadavky. PouZité vyrobky budou odpovidat ustanovenim zakonu
¢.22/1997 Sb. v platném znéni.

Prfi vystavbé budou dodrZzeny poZadavky dané vyhl. 48/1982 Sb., v platném znéni
véetné zmén dané vyhlaskami ¢. 324/1990 Sb., ¢ 207/1991 Sb., ¢ 192/2005 Sb.,
¢. 601/2006 Sb. a nafizenim ¢&. 352/2000 Sb.. Pfi pracich ve vyskach budou pracovnici zajisténi
ochrannymi, nebo zachytnymi konstrukcemi. Budou urcena mista pro upevnéni osobniho zajisténi
pracovnikl. Za dodrZeni téchto pozadavkd je zodpovédny dodavatel stavby. Zaméstnanci budou
proskoleni a budou pouzivat osobni ochranné pracovni prostredky.

Dodavatel stavby zajisti, bude udrzovat a odstrani vSechny docasné konstrukce, které
nejsou trvalou soucasti stavby, ale jsou potrebné pro realizaci stavby. Prostfednictvim k tomu
zplsobilé osoby zajisti statické vypocty téchto konstrukci.

Dodavatel zajisti veskera potfebna naradi, pevna a pohyblivd mechanicka a strojni zafizeni,
ochranné obleceni a ochranné kryty nutné pro radné provedeni praci.

Jeraby, zdvihaci zafizeni a dalSi strojni zafizeni musi byt obsluhovana pouze osobami
k témto Ukonlm vyskolenymi a opravnénymi. Tato zafizeni musi mit platné revizni zpravy.

Revizni zpravy budou rovnéz dokladovat spravné provedeni stavenistnich rozvodi
elektroinstalaci.

Dodavatel stavby vypracuje pozarni rad stavby a bude zodpovédny za jeho zabezpeceni.

Stavebni prace budou preruseny v pripadé nepfizné pocasi — silny vitr, déletrvajici intenzivni
desté apod., které by mohly zapficinit ohroZeni zdravi pracovnikd na stavbé.

V pripadé provadeéni stavebnich a montaznich praci v zimnim obdobi musi zhotovitel zajistit
takova opatfeni, aby byla dodrzena pozadovana kvalita dila.

Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé priibézné provadén uklid a pred
zavéreCnou prejimkou Uklid v takovém rozsahu, aby byl objekt zpGsobily k Fadnému nastéhovani a
uzivani.

Finalni Gpravy povrch( stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobk( budou chranény
pred poskozenim nasledné provadénymi pracemi.

Zadavatel stavby (investor) zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle §15 zakona 309/2006 Sb. Je nutné
plan zpracovat pro prace, pri kterych hrozi pad z vysky vétsi nez 10 m, pro prace vykonavané
v ochrannych pasmech energetickych vedeni a pro prace spojené s montazi
a demontdzi tézkych konstrukénich stavebnich dild dle prilohy ¢ 5 knafizeni viady
¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel stavby zajisti fadné a doloZitelné proskoleni planu BOZP zaméstnancd.

P pprt

Ostrava, srpen 2015 Ing. Pavel Jaros
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