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a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací v areálu bývalé nemocnice. Stavební 
pozemek je rovinatý. Příjezd na staveniště je z veřejné komunikace – ulice Syllabova a dále 
z komunikací v areálu bývalé nemocnice. 

Na staveništi se navrhuje umístit obslužné staveništní buňky v počtu 4 ks pro kancelářské 
potřeby vedení stavby, šatny a hygienické zázemí a kontejnery na odpad. Skutečný rozsah a 
potřebu vybavení upřesní zhotovitel stavby. 

Staveništní doprava v prostoru stavby musí respektovat stávající inženýrské sítě a nesmí 
dojít k jejich poškození. 

 
Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude využívat stávající systém odvodnění a nebude se měnit. Po 

provedení spodní stavby objektů komunikací bude staveniště odvodněno systémem drenáží 
budovaných v rámci těchto objektů. 

   
   

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, 
včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

Název stavby:  Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh 
 
Místo stavby:   Kraj Moravskoslezský, město Ostrava, 
areál bývalé nemocnice Ostrava – Zábřeh 
k.ú. Zábřeh-VŽ (714089)  
 
Stavebník:   Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
IČ: 00 84 54 51 
 
Staveniště se nachází na těchto pozemcích v k.ú. Zábřeh-VŽ: 460/1, 460/24, 460/31, 

460/46, 472/7, 472/10, 472/11, 485/1, 1324/2, 1553, 1563, 1569, 1637 
 
Zařízení staveniště bude situováno v obvodu staveniště. 
 
   

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Příjezd ke staveništi je plánován z ul. Syllabovy přes stávající vjezd do areálu bývalé 
nemocnice. Druhý příjezd ke staveništi je plánován prostřednictvím vjezdu na parkoviště v severní 
části areálu. Zprovoznění tohoto příjezdu je podmíněno demontáží stávajících závor. 

Na staveništi budou umístěny obslužné staveništní buňky v počtu 4 ks pro kancelářské 
potřeby vedení stavby, šatny a hygienické zázemí a kontejnery na odpad a mobilní WC v počtu 
3ks. Dodavatel stavby musí zajistit lokaci mobilních buněk (šatní, sociální, skladová). Tyto buňky 
budou dočasně umístěny na stavebním pozemku a po ukončení stavby budou odstraněny. 

Žádné trvalé stavební objekty pro ZS nebudou v souvislosti se stavbou zřizovány.  
Konečnou podobu a rozsah zařízení staveniště určí zhotovitel stavby. 
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d) Návrh postupu a provádění stavby 

O vlastním postupu výstavby rozhodne sám dodavatel při zachování technologických 
postupů.  

 
Postup realizace: 
• Vybudování ZS, označení staveniště a stavby. 
• Vytýčení stavby a vytýčení IS. 
• Kácení dřevin, sejmutí ornice v potřebném rozsahu.  
• Vybourání stávajících vozovek, bourání drobných objektů, výkopy. 
• Sanace podloží. 
• Přeložky a ochrana inženýrských sítí.  
• Zemní těleso komunikací. 
• Realizace objektu veřejného osvětlení. 
• Vrchní stavba komunikací. 
• Terénní úpravy, zatravnění, náhradní výsadba. 
• Dokončovací práce, úklid. 
 
Veškeré stavební práce budou probíhat za úplného vyloučení veřejného provozu na 

rekonstruovaných komunikacích. Uvažuje se s použitím provizorního dopravního značení 
k označení uzavřeného úseku komunikací a k označení probíhajících stavebních prací na ul. 
Syllabova. 

 
Komunikace a zpevněné plochy 
Provede se skrytí kulturních vrstev ze zatravněných ploch. Sejmuté kulturní vrstvy budou 

uloženy na mezideponiích v prostoru stavby a budou použity na zpětné ohumusování. 
Bude provedeno vybourání konstrukčních vrstev vozovky stávajících komunikací. 
Budou realizovány objekty úprav sítí technické infrastruktury. 
Provedeny budou výkopy pro výměnu zeminy v aktivní zóně vozovky a samotná výměna 

zeminy vč. položení separační geotextilie. Provedena bude podpláňová drenáž. Provedeny budou 
obrubníky a konstrukční vrstvy vozovek a chodníků. 

Nakonec budou provedeny čisté terénní úpravy – dorovnání zatravněných ploch a vegetační 
úpravy – ohumusování a zatravnění ploch. Bude provedeno osazení dopravních značek. 

 
Při likvidaci zařízení staveniště se provede oprava stavbou poškozených částí např. 

chodníků, obrubníků a travnatých ploch na stav před realizací stavby. Dodavatel zpracuje vlastní 
harmonogram prací, který by měl být přílohou smlouvy o provedení díla. Rovněž upřesní projekt 
zařízení staveniště. 

K předání staveniště přizve investor všechny zainteresované a dotčené orgány a 
organizace, které se vyjádří k používaným prostorám a plochám. 

Investorem předaný prostor staveniště mu bude zpětně předáván v rozsahu dohodnutém 
ve smlouvě. Staveniště bude likvidováno najednou a to nejpozději do 1 měsíce od předání stavby. 
Použité pozemky příp. prostory budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. 

 
 

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

Přeložky a objekty sítí technické infrastruktury budou uvedeny do provozu po jejich 
realizaci:  

• SO 431 Přeložka veřejného osvětlení 
• SO 461 Ochrana sdělovacích kabelů 
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f) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, plyn, telekomunikace) 

Stavba bude zásobována vodou a el. energií pomocí provizorních přípojek napojených 
z infrastruktury areálu bývalé nemocnice. Dalším zdrojem energie budou generátory. 

 
 

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební činností. Půjde 
především o zemní práce, demoliční práce, úpravy terénů, vytváření tělesa komunikace, provoz 
stavebních strojů, různé stavební práce a provoz stavebních dvorů. O vzniklých odpadech je nutno 
vést evidenci. Vzniklé využitelné odpady je nutno nabídnout k recyklaci. 

Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP ČR 
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č. 381/2001 Sb., katalog odpadů  
a č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (v platných zněních). 

Za odpadové hospodářství budou odpovědné firmy, které budou provádět přípravu území  
a vlastní výstavbu a budou plnit veškeré povinnosti jako původci odpadů. Povinností dodavatele 
(zhotovitele) stavby je dodržovat veškeré zákony, vyhlášky a jiné související předpisy z oblasti 
nakládání s odpady.  

Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatní" (tj. bez 
nebezpečných vlastností), tak o odpady kategorie "nebezpečný" (s možným výskytem některé z 
nebezpečných vlastností). 

Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s  výstavbou, jsou druhově 
zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby 
budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. Očekávané 
množství odpadů je vyčísleno na základě předpokládaného rozsahu prací. Skutečné množství 
vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění stavebních prací a předávání jednotlivých 
odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 

 
Přehled očekávaných druhů odpadů (podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů), 

jejichž vznik se očekává v rámci realizace jednotlivých stavebních objektů: 
 
kód odpadu název odpadu 
 
080111*  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné   

      nebezpečné látky 
080112  Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod číslem 080111 
150202*  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže  

      neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými  
      látkami 

170101  Beton 
170302  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (bez dehtu) 
170405  Železo a ocel 
170504  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
200201  Biologicky rozložitelný odpad 
 
" * "    - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 
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Odpady z přípravy území: 
V rámci přípravných prací budou v prostoru stavby vymýceny křoviny, vykáceny stromy 

určené ke kácení, včetně odstranění pařezů. Pokácené stromy budou nabídnuty k prodeji 
právnickým a fyzickým osobám, pařezy budou frézovány. Dřevní hmota a odpad ze zeleně (větve, 
keře) budou štěpkovány a použity ke zkvalitnění povrchu, nebo využity k mulčování a 
kompostování. 

Veškeré další eventuelně vzniklé stavební odpady budou přednostně recyklovány.  
 
Rozhodující odpady z přípravy území: 
 
kód odpadu   materiál odpadu           způsob nakládání s odpadem 
 
170504   výkopová zemina        zpětné použití na stavbě nebo 
      kamenivo         na jiných stavbách, skládka 
200201   stromy          odprodej, jiné využití, skládka 
      stromy na ucelených plochách 
      stromové zeleně  
200201   keře          štěpkování, jiné využití, skládka 
200201   pařezy          frézovány, skládka 
 
Odpady z výstavby: 
Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními 

pracemi, při nichž budou vybudovány chodníky, položena konstrukce vozovky s krytem z 
asfaltových hutněných vrstev. Množství takto vzniklých odpadů bude známo až při vlastním 
provádění stavby a bude minimalizováno vlastním požadavkem na její efektivnost. 

 
Z hlediska druhů odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů: 
 
kód odpadu   materiál odpadu       způsob nakládání s odpadem 
 
080111*   odpady z používání nátěrových   skládka, spalovna 
      hmot 
080112   jiné odpadní barvy a látky     skládka, spalovna 
      neuvedené pod číslem 080111 
150202*   sorbenty (asanace příp. úkapů),   zneškodnění dle druhu znečištění 
      upotřebené čistící tkaniny z čištění 
      strojů 
170101   beton, zbytky z domíchávačů    zpětný odvoz do betonárky,  

       recyklace 
170302   zbytky asfaltu z čištění strojů    recyklace 
170405   zbytky železných konstrukcí    kovošrot 
170504   zemina a kamení       skládka 
    
" * "    - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 
 
Živičné vrstvy a podkladní vrstvy stávajících komunikací budou vybourány a odvezeny  

na skládku. Beton bude rozdrcen a uložen na skládku. Železné konstrukce se odvezou  
do sběrných surovin. 

Nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné 
skupiny. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, 
bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 
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Zařízení na zneškodňování a využití odpadů v okolí stavby: 
V okolí stavby je řada firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících 

zařízení k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č.185/2001 a dalších 
souvisejících zákonů. V okolí se nachází rovněž sběrné dvory. 

Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze tudíž veškeré odpady, které vzniknou  
při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika 
ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 

Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, 
bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby.  

 
 

h) Přístupy na staveniště 

Příjezd ke staveništi je plánován z ul. Syllabovy přes stávající vjezd do areálu bývalé 
nemocnice. Druhý příjezd ke staveništi je plánován prostřednictvím vjezdu na parkoviště v severní 
části areálu. Zprovoznění tohoto příjezdu je podmíněno demontáží stávajících závor. 

Staveništní doprava bude organizována tak, aby byla zajištěna její plynulost a bezpečnost. 
Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude provedena jejich očista mechanickým 
odstraněním hrubých nečistot. Používané komunikace budou pravidelně čištěny a myty čistícími a 
mycími vozidly, aktuálně dle povětrnostních podmínek při vlastní realizaci stavby.  

Zhotovitel je povinen zajistit přístup do objektů a na pozemky (bezprostředně sousedících 
se stavbou) po dobu výstavby, tzn. umožnit vjezd osobních vozidel a vstup vlastníkům a 
uživatelům nemovitostí. 

 
 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Ochrana staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných staveb obdobného rozsahu. 
Vzhledem k charakteru zájmového území v místě stavby je vhodné maximálně omezit 

průjezdy těžkých vozidel obytnou zástavbou. Aby nedocházelo k obtěžování okolí, je nutné, aby 
zhotovitel stavby respektoval právní předpisy vymezující limitní zatížení území zejména hlukem a 
prachem od stavební činnosti.  

Staveniště se nachází v zastavěném území, a proto je nutné zabezpečit staveniště zejména 
proti přístupu cizích osob. Staveniště je nutno chránit před vstupem nepovolaných osob oplocením, 
vstupy na staveniště budou opatřeny informativními tabulkami s upozorněním na probíhající 
stavbu. Uskladněný materiál je nutno zajistit proti odcizení. Odstavené pracovní stroje budou 
zajištěny proti zneužití. 

Při provádění prací, které mají dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit 
informování místních obyvatel prostřednictvím městského úřadu. Pokud si to vyžádá charakter 
prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených osob. 

V rámci stavby je nutné zabezpečit především výkopy proti pádu osob a proti sjetí vozidel. 
 
Zhotovitel je povinen se řídit příslušnými předpisy a postupovat zejména dle ČSN,  

dle Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací a dle Technických 
podmínek. 

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v 
řádném technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. Dojde-li k úniku 
ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se zdraví 
škodlivými látkami stanovují způsoby nakládání, bezpečnostní a ochranná opatření včetně 
havarijních opatření příslušná pravidla, která je povinen vypracovat, dodržovat a kontrolovat 
zhotovitel. V případě havárie je povinen zhotovitel provést bezodkladně nápravu na vlastní 
náklady. 
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j) Zvláštní požadavky na provádění stavby 

Zhotovitel je povinen se řídit příslušnými předpisy a postupovat zejména dle ČSN, dle 
Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací a dle Technických podmínek 
MDS. 

Pro zajištění užitných vlastností stavby je nutno při výstavbě respektovat platné předpisy. 
Pokud projektová dokumentace neuvádí jinak, budou stavební práce, kvalita stavebních výrobků a 
kontrola a přejímka prací provedeny v souladu se zákony, vyhláškami, českými technickými 
normami (ČSN) a resortními předpisy Ministerstva dopravy a spojů, zejména "Technicko-
kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP)", "Technickými podmínkami (TP)" a 
„Vzorovými listy staveb pozemních komunikací“ (VL).  

Stavba je navržena ve shodě s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  
o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 137/1998 Sb., O obecných technických požadavcích na 
výstavbu (v platných zněních). 

Bezpečnostní opatření vyžadují práce v ochranném pásmu elektrických vedení VN a NN, 
VO, sdělovacích kabelů, STL a NTL plynovodů, vodovodů a kanalizací. Před zahájením zemních 
prací je nutné informovat správce dotčených inženýrských sítí a požádat o jejich vytýčení. Zde je 
nutné dodržet podmínky jednotlivých správců těchto vedení, především při práci stavebních strojů. 

Zemina v prostoru stavby nesmí být kontaminována ropnými ani jinými produkty. 
Kontaminovaná zemina musí být odvezena na předepsanou skládku. Veškeré technologie volené 
zhotovitelem pro realizaci stavby nesmí znečišťovat spodní vody. 

 
 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby 

Příjezd ke staveništi je plánován z ul. Syllabovy přes stávající vjezd do areálu bývalé 
nemocnice. Druhý příjezd ke staveništi je plánován prostřednictvím vjezdu na parkoviště v severní 
části areálu. Zprovoznění tohoto příjezdu je podmíněno demontáží stávajících závor. 

Staveništní doprava bude organizována tak, aby byla zajištěna její plynulost a bezpečnost. 
Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude provedena jejich očista mechanickým 
odstraněním hrubých nečistot. Používané komunikace budou pravidelně čištěny a myty čistícími a 
mycími vozidly, aktuálně dle povětrnostních podmínek při vlastní realizaci stavby.  

Zhotovitel je povinen zajistit přístup do objektů a na pozemky (bezprostředně sousedících 
se stavbou) po dobu výstavby, tzn. umožnit vjezd osobních vozidel a vstup vlastníkům a 
uživatelům nemovitostí. 

 
Uvedené přístupové trasy si nevyžádají žádné úpravy ani změny dopravního značení.  
 
Při realizaci úprav stávajícího vjezdu z ul. Syllabova na parkoviště bude omezen průjezd 

vozidel po ul. Syllabova (zúžená vozovka). Na tuto skutečnost bude upozorňovat provizorní 
dopravní značení. Přílohou této zprávy je návrh provizorního DZ při úpravě vjezdu na ul. Syllabova. 

 
Vzhledem k charakteru zájmového území v místě stavby je vhodné maximálně omezit 

průjezdy těžkých vozidel obytnou zástavbou. 
Stavba nemá vliv na provoz hromadné dopravy. 
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l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona  
č. 309/2006 Sb. 

Při realizaci stavby musí být dodržována ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb., vyhlášky č. 362/2005 Sb. v platném znění a související předpisy a normy. 

Zhotovitel bude mít vypracovaný technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebních 
prací. Práce budou provedeny dle platných norem, pokud nejsou projektem nebo veřejnoprávními 
institucemi stanoveny přísnější požadavky. Použité výrobky budou odpovídat ustanovením zákonu 
č.22/1997 Sb. v platném znění. 

 
Při výstavbě budou dodrženy požadavky dané vyhl. 48/1982 Sb., v platném znění  

včetně změn dané vyhláškami č. 324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb., č. 192/2005 Sb.,  
č. 601/2006 Sb. a nařízením č. 352/2000 Sb.. Při pracích ve výškách budou pracovníci zajištěni 
ochrannými, nebo záchytnými konstrukcemi. Budou určena místa pro upevnění osobního zajištění 
pracovníků. Za dodržení těchto požadavků je zodpovědný dodavatel stavby. Zaměstnanci budou 
proškoleni a budou používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

Dodavatel stavby zajistí, bude udržovat a odstraní všechny dočasné konstrukce, které 
nejsou trvalou součástí stavby, ale jsou potřebné pro realizaci stavby. Prostřednictvím k tomu 
způsobilé osoby zajistí statické výpočty těchto konstrukcí. 

Dodavatel zajistí veškerá potřebná nářadí, pevná a pohyblivá mechanická a strojní zařízení, 
ochranné oblečení a ochranné kryty nutné pro řádné provedení prací.  

Jeřáby, zdvihací zařízení a další strojní zařízení musí být obsluhována pouze osobami 
k těmto úkonům vyškolenými a oprávněnými. Tato zařízení musí mít platné revizní zprávy. 

Revizní zprávy budou rovněž dokladovat správné provedení staveništních rozvodů 
elektroinstalací.  

Dodavatel stavby vypracuje požární řád stavby a bude zodpovědný za jeho zabezpečení. 
Stavební práce budou přerušeny v případě nepřízně počasí – silný vítr, déletrvající intenzivní 

deště apod., které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví pracovníků na stavbě.  
V případě provádění stavebních a montážních prací v zimním období musí zhotovitel zajistit 

taková opatření, aby byla dodržena požadovaná kvalita díla. 
Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid a před 

závěrečnou přejímkou úklid v takovém rozsahu, aby byl objekt způsobilý k řádnému nastěhování a 
užívání. 

Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny 
před poškozením následně prováděnými pracemi.  

Zadavatel stavby (investor) zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle §15 zákona 309/2006 Sb.  Je nutné 
plán zpracovat pro práce, při kterých hrozí pád z výšky větší než 10 m, pro práce vykonávané 
v ochranných pásmech energetických vedení a pro práce spojené s montáží  
a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů dle přílohy č. 5 k nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb.  

Zhotovitel stavby zajistí řádné a doložitelné proškolení plánu BOZP zaměstnanců. 
 
 
 
 
 
Ostrava, srpen 2015              Ing. Pavel Jaroš 


