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1. Identifika ční údaje 
 
Stavba :                               

 
KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVACÍ PLOCHY 
V PARČÍKU U BÝVALÉHO KINA MÍR    

Místo stavby :                     Ostrava 

Katastrální území :             Vítkovice; 714071 

Okres :                                Ostrava-město 

Kraj: Moravskoslezský 

Druh stavby :                      rekonstrukce 

  
Objednatel :                        Městský obvod Vítkovice 

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava- Vítkovice 
 

 
Zhotovitel dokumentace :   

 
Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o. 

 Masarykovo nám. 5, 702 00 Ostrava 1                
 IČO  427 67 377 
  
Vedoucí projektant :           Ing. Antonín  Dvořák 
  
Zpracovatelský tým : Ing. Antonín  Dvořák, autorizovaný inženýr (1100741) 
 Ing. Richard Průša 
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2. Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě 
 
Území se nachází nedaleko jádrové části městského obvodu, které na něj nepřímo navazuje ze 
severu. Objekt bývalého kina Mír ve velmi strategické poloze je soukromým majetkem a jeho další 
funkční využití je nejisté (předpokládájí se skladové prostory nebo výdejna internetové prodejny). Z 
východu i ze západu sousedí s převážně dvoupodlažní zástavbou bytových domů, na jihu 
navazuje na ulici Šalounovu. V širší lokalitě převládá zástavba bytových domů s integrovanou 
občanskou vybaveností v parteru.  
Řešené území se nachází a je vymezeno plochou za bývalým kinem Mír, mezi ulicemi Halasovou 
a Šalounovou. Jedná se o plochu s parkovou úpravou v zastavěném území obce, která přiléhá 
k ukončené stavbě rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad. Území má funkci rekreační plochy 
s chodníky a zelení, přes toto území vede hlavní pěší trasa spojující ul.Halasovu s ul.Šalounovou a 
probíhá tudy základní obsluha a zásobování okolních objektů. 
Příjezd na staveniště je možný pouze z ul.Šalounovy- sjezdem u budovy Pošty nebo nově 
vybudovanou komunikací v parku, přes manipulační plochu před bývalým kinem Mír. 
Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce stávajících chodníků a zpevněných ploch 
s vybudováním nové obslužné komunikace se třemi parkovacími místy pro zásobovací vozy) je 
dešťová voda ze zpevněných ploch sváděna příčným sklonem do okolního terénu, kde bude 
zasakována.  Řešení vychází ze stávajícího stavu odvádění povrchových vod, v prostoru parku 
budou respektovány stávající zaměřené uliční vpusti. 
Z dokumentace archivních sond vyplývá, že byla hladina podzemní vody zastižena cca 6 m pod 
úrovní terénu. Zvodeň je s volnou hladinou a koeficient filtrace lze odhadnout na cca 10-3 – 10-4. 
 

3. Stanovení obvodu staveništ ě 
 
Staveniště se nachází za budovou bývalého kina Mír, mezi ulicemi Halasovou a Šalounovou. 
Jedná se o plochu s parkovou úpravou v zastavěném území obce, která přiléhá k ukončené stavbě 
rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Staveniště se nachází na parcele č.687/1 a z důvodu napojení přeložky sdělovacího kabelu 
zasahuje do parcely č.687/3 v katastrálním území Vítkovice. 
 
Parcela č.687/1: 
Vlastnické právo: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 
Městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, Vítkovice, 70379 Ostrava 
 
Parcela č.687/3: 
Vlastnické právo: 
Hatem Lotfi , Ph.D., Srbská 2326/17a, Královo Pole, 61200 Brno 
Kahla Amin Ing., Pod Remízkem 701/1, 66448 Moravany 
 

4. Zásady návrhu za řízení staveništ ě 
 
Zařízení staveniště bude řešeno dodavatelem stavby v souladu s jeho potřebami a podmínkami 
výstavby uvedenými v územním rozhodnutí a stavebním povolení. 
Při jakýchkoliv úpravách v parku nesmí být u stromů poškozena koruna, kmen, ani kořenový 
systém. Před stavbou již v době přípravných a demoličních prací a v průběhu stavby musejí být 
stromy chráněny předepsaným způsobem. 
 

5. Návrh postupu a provád ění výstavby 
 
Pro provádení stavby je zpracován harmonogram prací, ze kterého jsou rámcově patrné doby 
výstavby jednotlivých objektů a předpokládaná doba výstavby. Harmonogram je zpracován na 
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předpokládané zahájení stavebních prací ve třetím měsíci roku a ukončení v šestém měsíci téhož 
roku. Termín zahájení prací je odvislý od získání stavebního povolení. 
Před započetím výstavby pojízdných komunikací musí předcházet přeložka sdělovacího kabelu. 
Obecně však proběhne stavba v jedné etapě. 
 

6. Objekty uvedené p ředčasně do provozu 
 
Komunikace, chodníky a parkovací plochy nevyžadují postupné předávání svých částí do užívání. 
U přeložky metalického kabelu je nutné ihned  po provedení  stavebních prací a nutných zkoušek,  
měření a revizí, uvést  realizovanou přeložku do užívání a předat  správci. 
 

7. Možné napojení na zdroje 
 
Nejsou předmětem řešení a dodavatel si je zajistí včetně případného administrativního zázemí a 
technického vybavení pro stavební dozor investora. S ohledem na staveniště v městské zástavbě 
je předpoklad bezproblémového zajištení energií u jednotlivých správců inž. sítí. 
 

8. Nakládání s odpady 
 
Základním legislativním předpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon č.185/2001 Sb.,  
na který navazují další zákony a vyhlášky, upravující povinnosti právnických a fyzických osob při 
nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. 
 
Jedná se o: 

- povinnosti při nakládání s odpady 
- povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v "Katalogu odpadů" 
- povinnosti při úpravě, využívání a zneškodňování odpadů 
- povinnosti při přepravě a dopravě odpadů 
- evidence a ohlašování odpadů 
- stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů při výkonu státní  
  správy v oblasti nakládání s odpady 

 
Na základě platných předpisů, které upravují nakládání s odpady, je možno formulovat základní 
povinnosti účastníků výstavby pro oblast odpadového hospodářství: 
 
- zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně  
a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve 
vyhlášce č.383/2001 Sb. 
-  při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví  
a ochranu životního prostředí  
- veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná  
o likvidaci nebezpečných odpadů  
- zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů  
s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci 
- odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 
případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění 
- nakládat s nebezpečnými odpady může pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná  
k podnikání na základě autorizace 
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Odpady vznikající během stavby   
   
Kód odpadu  název odpadu  kategorie 

odpadu 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo O 
120101 Piliny a třísky železných kovů O 
150102 Plastové obaly O 
150106 Směsné obaly O 
170101 Beton O 
170201 Dřevo O 
170302 Asfaltové směsi O 
170504 Zemina a kamení O 
200301 Směsný komunální odpad O 
 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě stavby lze charakterizovat především takto: 
 

• demolice stávajících konstrukcí a vozovek 
• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 
• zemní práce 
• dokončovací práce 
• případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků) 

 

 

Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy: 
• odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby a předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů 
• odpady ze zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečistěné (nevratné) budou 
shromažďovány v prostoru stavby a odvezeny na skládku. 
• odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou předávány oprávněným 
osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů.  
• směsné odpady, které nelze separovat budou zneškodněny skládkováním opět 
prostřednictvím pověřené osoby  
• materiál z výkopů, vybourané hmoty i konstrukce rozebíraných vozovek budou  
dle možností recyklovány a ukládány (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti 
dovolí). V opačném případě budou odvezeny na skládku. 

 
9. Přístupy na staveništ ě 

 
Příjezd na staveniště je možný pouze z ul.Šalounovy- sjezdem u budovy Pošty nebo nově 
vybudovanou komunikací v parku, přes manipulační plochu před bývalým kinem Mír. Přístup 
z ul.Halasovy není umožněn. 
 

10.   Požadavky na zabezpe čení staveništ ě a jeho okolí 
 
V rámci stavby je nutné zabezpečit především výkopy proti pádu osob.  
Staveniště je nutno zajistit proti vstupu 3.osob. V rámci stavby je nutno osadit základní provizorní 
značení. 
 

11.   Zvláštní požadavky na provád ění stavby 
 
Jedná se o práce v ochranném pásmu jednotlivých inž. sítí. Zde je nutné dodržet podmínky 
jednotlivých správců těchto vedení, především při práci strojů. 
V souladu se zákonem č. 361/2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích, plyne 
povinnost čištění vozidel stavby pred vjezdem na pozemní komunikace a v případě 
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znečištění této komunikace provedení očištění na konci pracovní směny, eventuelně i 
několikrát během směny s ohledem na rozsah znečištění (§ 23). 
 

12.   Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby 
 
Vzhledem k charakteru stavby (práce na komunikacích v parku) nejsou řešena dopravní opatření 
během výstavby, je však nutno osadit základní provizorní značení. 
Je nutné odklonit pěší trasu Halasova-Šalounova na náměstí Jiřího z Poděbrad a zamezit tak 
vstupu 3.osob do prostoru stavby. 
 

13.   Stanovení podmínek pro provád ění stavby 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vychází z požadavků nařízení vlády (NV) č. 591/2006, 
kterým se provádí zák. č. 309/2006 Sb., z příslušných částí dalších zákonů (zák. č. 262/2006 Sb. – 
zákoník práce, zák. č. 183/2006 Sb. – stavební zákon) a souvisejících nařízení a vyhlášek např. 
NV č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.362/2005 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výškách aj. Na základě požadavků platných předpisů 
jsou zhotovitelé povinni identifikovat rizika vznikající při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolí a realizovat bezpečnostní opatření, kterými budou tato nebezpečí 
eliminována. 
 
Před zahájením prací na objektu, v průběhu jeho realizace pokud dojde ke změnám v postupu 
výstavby, ke změně nebo nástupu na staveniště jiného zhotovitele atd. nebo v periodách daných 
jinými předpisy, zajistí vedení stavby poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a 
opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. O těchto školeních musí 
být pořízen záznam s vlastnoručním podpisem školeného pracovníka. Vedení stavby zajistí účinný 
dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a stanoví sankce za jejich 
nedodržování.  
 
Požadavky na staveništ ě 
Obecné požadavky na zajištění staveniště, zařízení  pro rozvod energie a požadavky na venkovní 
pracoviště na staveništi jsou uvedeny v příloze č.1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři provozu a používání stroj ů a 
nářadí na staveništi 
Obecné požadavky na obsluhu strojů, požadavky při práci se stroji pro zemní práce, požadavky na 
míchačky, betonárny, dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí, společná 
ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce a další jsou uvedeny v příloze č.2 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem, přípravu před zahájením zemních prací, 
zajištění a provádění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů, svahování výkopů, zvláštní 
požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou,  a další jsou uvedeny v příloze č. 3 k 
nařízení vlády č. 591/2006Sb. 
 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrože ní života nebo poškození 
zdraví 
Při rámci stavebního objektu budou realizovány práce a činnosti jejichž přehled je uveden v příloze 
č. 5 nařízení vlády č. 591/2006. Jedná se zejména o práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.  
 
Při realizaci objektu budou realizovány následující činnosti, při kterých je nutno zajistit bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci zejména dále uvedenými opatřeními: 
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� Zařízení staveniště 
� pro zajištění bezpečnosti provozu na staveništi – je nutno vypracovat provozní řád. 

� Veřejná a pěší doprava (v případě, že je nelze zcela vyloučit) 
� průchod přes staveniště – zabezpečit ochranu osob vybudováním přechodů přes výkopy, 

zábradlím nebo oplocením trasy, zajistit osvětlení, provést označení překážek, udržovat 
schůdnost 

� Výkopové práce strojní a ruční 
� nebezpečí pádu do výkopu – bezpečnost je nutno zajistit zábradlím nebo zábranami proti 

pádu a zřetelně označit nebezpečná místa včetně světelného označení za snížené 
viditelnosti. 

� nebezpečí sesuvu stěny výkopu – bezpečnost je nutno zajisti předepsaným systémovým 
pažením nebo svahováním dle projektu, zajistit odvodnění výkopu resp. terénu podél 
výkopu 

� pojezd strojů v blízkosti hrany výkopu – je nutno dodržovat předepsané vzdálenosti od 
hrany výkopu 

� zákaz zdržování pracovníků v ochranném pásmu stroje během jeho činnosti 
� Práce v ochranných pásmech energetických zařízení 

� nebezpečí poškození vedení – je nutno provést vytyčení trasy vedení a sítí před zahájením 
prací, dodržovat podmínky dané vlastníkem nebo provozovatelem zařízení, je nutno 
provést zajištění odkrytých vedení. 

� Provádění zemních prací (násypy, svahování) 
� nebezpečí převrácení mechanizmu – je nutno postupovat v souladu s provozními předpisy 

příslušného mechanizmu, případně přijmout jiná opatření (ukotvení mechanizmu) 
� Působení povětrnostních vlivů 

� ohrožení staveniště vodou – je nutno zajistit řádné odvodnění staveniště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě, květen 2014    Vypracoval: Ing. Richard Průša 


