Harmonogram vystavby

Stavba: Komunikace, chodniky a parkovaci plochynéiga u byvalého kina Mir
Prehled objeki prabéh vystavby

Cas 1.mésic 2. mésic 3. mésic
SO 101 Komunikace

SO 461

Pelozka metalického kabelu Telefénica







