
     Harmonogram výstavby 
Stavba: Komunikace, chodníky a parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír

průběh výstavby 

Čas 1.měsíc 2. měsíc 3. měsíc
SO 101 Komunikace
SO 461 Přeložka metalického kabelu Telefónica

Přehled objektů 




