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1 Identifika¢ni Udaje stavby

Stavba: REKONSTRUKCE KANALIZACNIHO SBERACE D
USEK S0 (UCoV) - S1

Misto stavby: Ostrava-Pfivoz, ulice Oderskéa

Kat. uzemi: PFivoz 713767

Umisténi stavby — pozemky:

Dotcené pozemky — vstupni Sachty do kanalizacniho sbérace
759/1 — Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo ndm. 1803/8, 72930 Ostrava-Mor. Ostrava
(manipula¢n plocha, ostatni plocha)
738/6 — BorsodChem MCHZ, s.r.o0.,
Chemické 2039/1, Ostrava — Mar. Hory 709 03
(ZPF, trvaly travni porost)
Pozemky nad profilem kanalizacniho sbérace
738/4 — MILNEA s.p v likvidaci, TFanovského 622/11, Praha — Repy, 163 04
(zelen, ostatni plocha)
816/8 — MILNEA s.p v likvidaci, TFanovského 622/11, Praha — Repy, 163 04
(ostatni komunikace, ostatni plocha)
876/7 — GEMAX INVEST a.s. Pozlovice 337, Pozlovice 763 26
(jin& plocha, ostatni plocha)
738/1 — BorsodChem MCHZ, s.r.o0.,
Chemickéa 2039/1, Ostrava — Mar. Hory 709 03
(ZPF, orna plda)

Obec: Ostrava-PFivoz

Okres: Ostrava-mésto

Kraj: Moravskoslezsky

Druh stavby: Oprava (rekonstrukce) — InZenyrska stavba — Vodni hospodarstvi

Stavebnik (Investor):  Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namesti 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451 DIC: 388-00845451
Provozovatel stavby:  Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Nadrazni 28, 702 00 Moravska Ostrava
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ICO: 45193673 DIC: 388-45193673
Dodavatel stavby. Dosud neurcen
Generalni projektant:  Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
Nadrazni 28, 702 00 Moravska Ostrava
ICO: 45193673 DIC: 388-45193673
Vodohospodarsky projektant:  Ing. J. Gavlas, CKAIT 1100129, obor vodohospodaFské stavby
Projektant SO (CPHZ): Ing. Pavel Sipek, CKAIT 1103337, obor geotechnika
Geoengineering, spol.sr.o.,
Havlickovo nabfezi 38, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

tel.: +420 596 639 667, dat. schranka : 3fg756a

e-mail: pavel.sipek@geoengineering.cz, www.geoengineering.cz

IC: 47668121 DIC: CZ47668121
Ugel dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby
Usek sbérace D: S1+ S0 (UCovV)
Délka sanovaného Useku: 100,800m (dle zaméfeni stavby — 02/2012, Ing.Nycz)
Profil sbérace: DN 2560 / 2680 stavajici — vychozi stav

DN 2600, SKLL SN10.000 novy — projektovany stav
Datum zahajeni stavby: dosud neuréeno
Datum ukonéeni stavby: dosud neuréeno
Doba vystavby: cca 125 pracovni dni
Precerpavani splaskovych vod cca. 95 pracovnich dnu (ndjem Cerpadel 14-tydn()
Odlehéovani splaskovych vod 0 pracovnich dnt
1.1 PFedmét acil investi¢niho zaméru

Cilem investiéniho zaméru je komplexni rekonstrukce kanalizaéniho shérage ,D“, v Useku SO
(UCOV)-81, ktera svym rozsahem a technickym provedenim zajisti plnou obnovu provozni funkce a

poZadovanou dlouhodobou Zivotnost shérace.
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1.2 Specifikace technickych pozadavki#z OVAK,a.s. na zpracovani PD
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Zaznam z VYROBNIHO VYBORU k PD, konaného dne 17.2.2015, se zavéry:

Konstatovan je jednoznacny pozZadavek provozovatele kanalizace na zpracovani PD pro

provedeni opravy sbérace systém zataZzeni trubnich viozek ze sklolaminatu, z jednolitého

potrubi (potrubi bez podélnych spoju)

Zavéry studie dokladuji vyhovujici statickou Unosnost SKL trub stuhosti SN5000
(viz. zpracované SV).

PD bude zpracovana pro SKL trouby tuhosti SN10000 — pozadavek investor stavby. Davodem

pro navyseni tuhosti trub je minimalizace rizika vzniku ovality trub pfi jejich ukladani (manipulace
v prostoru Sachty a doprava-zatazeni na misto ve sbéraci) a provadéni vyplfiové betonaze.

PD bude zpracovana pro variantu s precerpavanim splaSkovych vod. Odlehéovani vod je

nepfipustné. Technicky navrh prederpavani bude zpracovan pro objem 500l/s. Cerpani bude
zajisténo el. Cerpadly, potrubni tahy vedeny po povrchu. Pro stavbu budou zajistény zéloZni

dieslové Cerpadla pro kryti pfipadné poruchy.
1.3 Koncepce technického ieSeni rekonstrukce shérace

Technické feSeni rekonstrukce sbérate je navrzeno vrozsahu komplexniho odbourani
degradovaného vnitfniho osténi sbérace, s naslednym vystrojenim profilu troubami SKL DN2600,

SN10000 a vyplni meziptostoru betonem.

1.4 Rozhodné podklady

Studie technického a cenového srovnani variantnich feSeni realizace opravy sbérace D v Useku
S0+S1, zpracovatel Geoengineering, spol. sr.0., 12/2014

Stavajici PD ve stupni PDPS ,Rekonstrukce kanalizaéniho sbérage D, Usek SO (UCOV)-S1¢,
zpracovatel KOHL ARCHITEKTI, Ing. Arch. Daniel Labuzik, 2/2012

vystupy z provedenych stavebné-technickych, IG a HG prizkumu k vychozi PD a geodetické

zameéreni lokality

Vystupy z provedenych prizkumG a geodetického zamérfeni tvofi samostatnou ¢ast vychozi

projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Danielem Labuzikem, 2/2012.
Rozhodné zavéry archivnich priazkumd jsou dokladovany v ¢asti E — Dokladova ¢ast, E.5.2.
Archivni prizkumy — rozhodné zavéry.

1.5 Vazbana CPHZ — ¢innost provadénéa hornickym zpisobem

Objekt kanaliza¢niho sbérace ,D“ byl proveden jako razena Stola, bezvykopovou technologii

vystavby Stitovanim (Stit DN3600). Z titulu technologie provadéni (razena Stola), profilu nad 2m’® a
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délky dila nad 50bm, pfedmétny objekt naplfuje kritéria 837, odst.1 zdkona €.61/1988 Sbh., o hornické

¢innosti, vybusninach a o statni barnské spraveé tykajici se podzemnich objektd.

Jako takovy, pfedmétny objekt sbérace "D", podléh& dozoru organu statni banské spravy (v daném
pfipadé OBU v Ostravé), ktery dle § 41 odst.1,pism.l) zakona &. 61/1988 Sh., o hornické ¢&innosti,
vybusninach a o statni bariské sprave, vede evidenci podzemnich objektd.

Veskeré prace v podzemi musi byt provadény dle vyhlasky CBU &. 55/1996, v platném znéni,
0 poZadavcich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi €innosti

provadéné hornickym zplsobem v podzemi.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vySe uvedenou vyhlaSkou. V projektu nejsou

navrhovany zadné odchylky od vySe uvedené vyhlasky a neni nutné zadat o udéleni vyjimky.
2 Vychozi podklady, CSN, zakony, vyhlasky a na¥izeni viady

K vypracovani projektové dokumentace a statického posouzeni byly vyuZity nasledujici podklady,
vybrané zakony, technické normy a software:

2.1 Vychoz podklady

Zadavaci podminky investi¢niho zaméru k pfedmétné stavebni akci
Smérnice OVAK,a.s. — PoZzadavky na provadéni stokovych siti a kanalizacnich pfipojek
Vyzva k zahdjeni projektovych praci, v&. ur€ujicich pozadavkl OVAK,a.s. na systém
technického feSeni rekonstrukce
PoZadavky investora (objednatele) a provozovatele z probéhlych jednani ke stavebnimu zaméru
Mistni Setfeni projektanta na stavbé
Katastralni mapy a mapové podklady
Digitalni podklady dotCenych spravcu siti
Archiv OVAK,a.s. — situace stavajicich siti
Studie technického a cenového srovnani variantnich feSeni realizace opravy sbérace D v Useku
S0+S1, zpracovatel Geoengineering, spol. sr.0., 12/2014
Stavajici PD ve stupni PDPS ,Rekonstrukce kanalizaéniho sbérage D, Usek SO (UCOV)-S1¢,
zpracovatel KOHL ARCHITEKTI, Ing. Arch. Daniel Labuzik, 2/2012
Vystupy z provedenych stavebné-technickych, IG a HG prizkumu k vychozi PD a geodetické
zaméfeni

0 Geodetické zaméfeni — GEODING, Ing. Nycz, 17.2.2012 (mistni soufadnicovy systém, vyskovy
systém B.p.v.)

o Stavebné-technicky prazkum sbérage ,D“ v Useku UCOV (S0)+S1, (G-0511-H.0, zpracovatel,
Geoengineering, spol.sr.o., 2/2011), doplnény niZe provedenymi prazkumy a posudky
- G-0511-H1 - InZzenyrsko-goelogicky priizkum — zpracovatel Ing. EliSka Kokotkova, 02/2011
- G-0511-H.2 — Stavebn&-technicky prazkum — zpracovatel Ing. Libor Zidek, 02/2011
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- G-0511-H.3 — Statické posouzeni primarniho osténi sbérace — prof.Ing.Josef Aldorf, DrSc.,
Ing.Lukas Duris, 02/2011

0 Zakladni diagnosticky prizkum kanalizatniho sbérace ,D“ — zpracovatel Mostni vyvoj s.r.o.,

2.2

Diagnostika Brno z 10/2011

Komplexni HG prazkum lokality, v€etné projektu odvodrnovacich praci v dobé realizace —
zpracovatel Ing. Milan Kugera, MILAN KUCERA-OCHRANA VOD z 02/2012

Kamerovy prizkum — monitoring sbérace D" — zpracovatel EkoAqua z 10/2011

Vysek projektové dokumentace pro provedeni opravy k zakazce ,Oprava sbérace ,D“ v Ostravé
Privoze“, (HYDROPROJEKT CZ, a.s., 308030-5-01 z r. 2008)

Vysek projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby kanalizacniho sbérace ,D“,
v rozsahu vzorového pfi¢ného fezu, podélného profilu a vyseku TZ (ISSO Olomouc, z 06/1996)
Zprava o provedené kontrole — OKD, HBZS a.s. z 08/2010

Protokol o inspekéni prohlidce mezi OBU Ostrava a provozovatelem ze dne 13.8.2010

Soupis CSN, TP, technické literatury a software

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni p¥ipojky

CSN EN 752-1 az 7 — Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich piipojek

CSN EN 805 (75 5011) — Vodarenstvi — Pozadavky na vné&jsi sité a jejich soudasti

CSN EN 1671 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

CSN EN 1091 — Venkovni podtlakové systémy stokovych siti

CSN EN 1610 (75 6115) — Provadéni stok a kanaliza&nich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 124 13 6301) — Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy — konstrukéni zasady,
zkouSeni, oznacovani, fizeni jakosti

CSN EN 1295-1 (75 0210), Staticky navrh potrubi uloZeného v zemi pro rizné zatéZzovaci
podminky - Céast 1: V3eobecné poZadavky

TNV 75 0211 — Navrhovani vodovodniho a kanalizaéniho potrubi uloZzeného v zemi — Staticky
vypocet

CSN 75 6230 — Podchody stok a kanalizagnich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci
CSN 75 6909 — Zkousky vodotésnosti stok

CSN 73 7501 Navrhovani konstrukci razenych podzemnich objektt

CSN EN 12889 (75 6115) Bezvykopové provadéni stok a kanal. pripojek a jejich zkouseni

CSN EN 14364 — Tlakové a beztlakové plastové potrubni systémy pro kanalizaéni ptipojky a
stokové sité - Reaktoplasty vyztuzené sklenénymi vidkny (GRP) na bazi nenasycenych
polyesterovych pryskyfic (UP).

CSN EN 14457 (75 6305) VSeobecné pozadavky na stavebni dilce pro bezvykopové

technologie stok a kanaliza¢nich pfipojek
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Eurokod: CSN EN 1990 (73 0002) — Zasady navrhovani konstrukci
Eurokod 1: CSN EN 1991-1-1 (73 0035) ZatiZzeni konstrukci
Cast 1-1: Obecné zatizeni — Objemové tihy, vilastni tiha a uZitna zatizeni pro
pozemni stavby
Eurokod 1: CSN EN 1991-2 (73 6203) ZatiZeni konstrukci — Cést 2: Zatizeni mostt dopravou
Eurokod 2: CSN EN 1992-1-1 (73 1201) Navrhovani betonovych konstrukci
Céast 1-1: Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby
TP SSBK Ill — Technické podminky pro sanace bet. kci. 1lI
CSN EN 1504 (CSN 73 2101) — Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy bet. kci. — Definice,
pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody
CSN EN 13670 (CSN 73 2400) — Provadéni bet. kci.
CSN EN 206-1 (CSN 73 2403) — Beton — Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 10080 (42 1039) — Ocel pro vyztuZ do betonu — Svafitelna beton. ocel — Veobecné
Eurokod 3: CSN EN 1993-1-1 (731401) — Navrhovani ocelovych konstrukci
Eurokod 7: CSN EN 1997-1 (73 1000) Navrhovani geotechnickych konstrukci
Cést 1-1: Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN 73 1001 Zakladani staveb — Zakladova ptda pod plosnymi zaklady
Eurokdd 8: CSN EN 1998-1 (73 0036) Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétreseni
Céast 1: Obecna pravidla, seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby
CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce
CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6203 Zatizeni mostd
CSN 73 6244 Prechody mostd pozemnich komunikaci
TP146 Povolovani a provadéni vykopu a z&sypud ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci
TP170 Navrhovéani vozovek pozemnich komunikaci, dodatek 1
Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci Xlll, vydani 2014, CKAIT, Grand, s.r.o., MD CR
Smérnice ATW-DVWK-A 127, metodika pro statické posouzeni kanalizaCnich trub z hlediska
unosnost a pretvoreni prarezu

ON 44 6009 — Vypocet separatniho vétrani DDL

Technicka literatura a software
Z. Stépanek — Zakladani staveb 10 — Vypoéty 1,2 (CVUT v Praze)

J. Bradag — Zakladové konstrukce (VUT v Brné)

J.Hulla — Zakladanie staveb

J. Masopust — Specialni zakladani staveb (VUT v Brné)
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J. Aldorf — Mechanika podzemnich konstrukci (VSB-TU Ostrava, FAST)
F. Wald — Ocelové konstrukce 10 — Tabulky (CVUT v Praze)
Protladovani Zelezobetonovych a ocelovych trub — VUIS Bratislava
Technicky privodce 51 — Statické tabulky pro stavebni praxi
- Vypocetni program FIN EC — Ocel, statické posouzeni tnosnosti profilu ocel. prvki
- Vypocetni program Plaxis 2D 2012, programovy systém MKP pro vypocet vzajemné interakce
podzemniho dila s okolnim zemnim prostfedim
- Vypocetni program IDA Nexis 32, programovy systém pro vypocet vnitfnich sil prutovych a
deskovych konstrukci
AUTOCAD, Winplan, Microsoft Office

2.3 Zakony, whlasky a naFizeni viady

Z&kon €.61/1988 Sbh., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni bariské sprave, v akt. znéni
Z&kon €. 114/1992 Sh., zména 350/2012 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlaska CBU &.55/1996 o poZadavcich k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zpusobem v podzemi, v platném znéni
Z&kon €. 22/1997 Sh., zména 100/2013 Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakond

Z&kon €. 100/2001 Sh., zména 350/2012., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi

Z&kon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech

Zé&kon €. 254/2001 Sb., o vodach

Z&kon €. 150/2010 Sb. kterym se méni zékon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych
zakonu (vodni zékon)

Zé&kon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi

NV 162/2002 Sb., zména 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky

Z&kon ¢. 183/2006 Sbh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), novelizovan
zadkonem ¢. 350/2012 Sb.

Z&kon €. 309/2006 Sh., zména 225/2012 Sbh., zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci

Vyhlaska €. 499/2006 Sh., zména 62/2013 Sh. o dokumentaci staveb

VyhlaSka €. 501/2006 Sb., zména 431/2012 Sbh. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi

stavebniho radu

NV 591/2006 Sb., zména 225/2012 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
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Vyhlagka CBU &.49/2008 Sb. o poZadavcich k zajisténi bezpe&ného stavu podzemnich objektd
VyhlaSka €. 268/2009 Sh., zména 20/2012 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., zména 20/2012 Shb., o technickych poZadavcich zajistujicich
bezbariérové uzivani staveb

NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

Vyhlaska ¢. 189/2013 Sh., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni

2.4 Vybér zakladnich piedpisi tykajicich se bezpe¢nosti prace
Z&kon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich predpisl
Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti v platném znéni
Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti v platném znéni
Vyhlaska CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti v platném znéni
Vyhlaska CUBP &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti, v platném znéni
VyhlaSka €. 48/1982 Sbh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni v platném znéni
Zakon &. 133/1982 Sh. Ceské narodni rady o poZarni ochrané
VyhlaSka €. 87/2000 Sb. MV, kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach
Nafizeni vlady €. 502/2000 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, v
platném znéni
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi
praci, v platném znéni
Z&kon 185/2001 Sb., o odpadech a o zménach nékterych dalSich zdkond, v plathném znéni
Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho
pozéarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sbh., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
Nafizeni, vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hldSeni a zasilani zd&znamu
0 Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a
zasila zdznam o Urazu
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a dezinfekénich prostredk
Nafizeni vlady &. 168/2002 Sbh., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich

postup(, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky
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Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Z&akon ¢&. 262/2006 Sb. - zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist

Z&kon ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vladdy 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi préci na stavenistich

Z&kon 183/2006 Sb o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni
Vyhlagka CBU &.55/1996 o poZadavcich k zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti provozu pfi €innosti provadéné hornickym zpusobem v podzemi, v platném znéni

Vyhlagka CBU &.49/2008 Sb. o pozadavcich k zajisténi bezpe&ného stavu podzemnich objekt

3 Popisobjektu, jeho funkéniho a technického reSeni, rozsah a vstupni

podminky zpracovani projektové dokumentace

PredloZzen&a projektovd dokumentace feSi lokalni opravu kanalizaéniho sbérace "D" v Ostravé-
PFivoze, v iseku SO (UCOV) - S1, prochézejici pod ulici Oderskou. Ve vymezeném Gseku S0 (UCOV)
- 81, celkové délky cca.100,800bm, byly stavebné&-technickym priizkumem ovéfeny zavazné vady
v konstrukci, které ve stavajicim stavu snizuji uzitnou funkci sbérace ,D“ (sekundarni osténi akutné
hrozi svym zhroucenim), bez népravy pak zjiSténé vady negativné ovliviuji dlouhodobou provozni
funkci a Zivotnost sbérace. Ovérené vady v konstrukci sbérace vyzaduji bezodkladné provedeni

rekonstruk&nich praci.

Predmét a cil investiéniho zaméru:

Cilem investiéniho zameéru je komplexni rekonstrukce kanalizaéniho sbérac¢e , D", v Useku
S0 (UCOV)-81, ktera svym rozsahem a technickym provedenim zajisti plnou obnovu provozni

funkce a poZzadovanou dlouhodobou Zivotnost sbérace.

Koncepce technického reSeni rekonstrukce sbérace

Technické reSeni rekonstrukce sbérace je navrZzeno vrozsahu komplexniho odbourani
degradovaného vnitmmiho osténi sbérace, s naslednym vystrojenim profilu troubami SKL DN2600,

SN10000 a vypIni meziptostoru betonem.

Technické feSeni bylo odsouhlaseno zastupci investora (Statutarni mésto Ostrava) a provozovatele
stavby (OVakK,a.s.) na vyrobnim vyboru ze dne 17.2.2015.
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Specifikace technickych poZadavkg OVAK.a.s. na zpracovani PD, viz. zdznam z VYROBNIHO
VYBORU k PD, konaného dne 17.2.2015, se zavéry:

Konstatovan je jednoznacny poZadavek provozovatele kanalizace na zpracovani PD pro
provedeni opravy sbérace systém zatazeni trubnich viozek ze sklolamindtu, z jednolitého

potrubi (potrubi bez podélnych spojl)
Zavery studie dokladuji vyhovujici statickou dnosnost SKL trub s tuhosti SN5000
(viz. zpracované SV).

PD bude zpracovana pro SKL trouby tuhosti SN10000 — poZadavek investor stavby. DGvodem

pro navyseni tuhosti trub je minimalizace rizika vzniku ovality trub pfi jejich ukladani (manipulace
v prostoru Sachty a doprava-zataZzeni na misto ve shéraci) a provadéni vyplfiové betonaze.

PD bude zpracovana pro variantu s pfe¢erpavanim splaskovych vod. Odlehéovani vod je

nepripustné. Technicky ndvrh prederpavani bude zpracovan pro objem 500l/s. Cerpani bude
zajisténo el. Cerpadly, potrubni tahy vedeny po povrchu. Pro stavbu budou zajiStény zalozni

dieslové Cerpadla pro kryti pfipadné poruchy.

Pozadovana kapacita navrzeného profilu trubnich viozek SKLL DN2600, z hlediska pfevadéného

mnozstvi odpadnich vod, je prokazana v hydrotechnickém posudku kapacity sbérace — viz. Dokladova

gast E.5.1, zpracovatel Ing. Pavel Sipek, 01/2015. Realizaci stavebnich Gprav nedochézi k omezeni

pratocného mnozstvi pfevadénych splaskovych vod pfedmétnym usekem.

Veskeré prace v podzemi musi byt provadény dle vyhlasky CBU &. 55/1996, v platném znéni,
0 pozadavcich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi ¢innosti

provadéné hornickym zpisobem v podzemi.

Soucasti zpracované projektova dokumentace ve stupni DZS (dokumentace pro provadéni stavby,
viz.Pfiloha &.2 k vyhlaSce €.499/2006 Sbh.) neni dokumentace pro pomocné konstrukce, vyrobné-
technické dokumentace a dokumentace vyrobk dodanych na stavbu. Pro realizaci stavby je nezbytné

zpracovani vyrobné-technickd dokumentace pomocnych kci. viz.kap.8.7.

3.1 Pavodni a nasledny spréavce objektu

Pdvodni spravce:  Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.

Nasledny spravce: Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.
3.2 Zakladni stavebné-technické udaje

Predmétny Usek sbérace ,D“ je v provozu od poloviny devadesatych let minulého stoleti, kdy
probéhla jeho vystavba (1996-Ingstav Brno). Objekt kanaliza¢niho sbérace ,D“ byl proveden jako
razend Stola, bezvykopovou technologii vystavby Stitovanim (Stit DN3600). Vyztuzné prstence
primarniho osténi jsou vyskladany z 8-mi kusl prefa. Z.b. tvarovek, Sifka prstenct a0,5m. Tomu

odpovida cca.28bm sty€nych a loZznych spar v osténi, na 1bm délky sbérace. Sekundarni osténi meél
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tvofit bet. prstenec (B15, t1.0,2m), s vystrojenim kynety kameninovymi tvarnicemi a ochranou svrchni

¢asti svétlého profilu skl pasy.

Samotny shéra¢ ,D* pfivadi na UCOV v Ostravé-PFivoze odpadni vody z lokality Ostrava-Jih a

Ostrava-Poruba.

3.2.1 Vychozi stavebné-technicky stav v tiseku UCOV (S0)+S3, po dokonéeni stavby
sbérace, z roku 1996

Realizce sbérace — Stit DN 3600
Profil sbéra¢e — DN 2560 / 2680
Primarni osténi — prefa Z.b. tvarovky ve svétlém profilu 3200mm, rubova izolace 2xSA10,
vypliiova a tésnici injektaz rubu (materialové charakteristiky a dimenze profilu z.b. tvarovek neni
k dispozici)
Sekundarni osténi — betonovy prstenec z B15, tl. cca. 0,2m
Vystrojeni — kyneta z kameninovych tvarnic v rozsahu %2 profilu
— svrchni %2 profilu uzaviena sklolaminatovymi pasy

KM O00- 03968
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Obr.1 — Vzorovy pfiény profil - osténi a vystrojeni shérace ,D*, v Gseku S0+S3 (viz. dokumentace
skute&ného provedeni stavby)
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3.2.2 Ovéreny stavebné-technicky stav v iseku UCOV (80)+S1, provedenymi

pruazkumy

Provedené stavebné technické prazkumy ovéiily nasledujici zavady a poSkozeni sbérace:

betonovy ??? prstenec sekundarniho osténi je zcela degradovan, rozloZen, ztratil svou funkci,
statickou, technologickou — vyrazné ovliviuje funkci a kvalitu dila, ve stavajicim stavu akutné hrozi
svym zficenim

rozklad bet. prstence zcela znehodnotil funkci vystrojeni sbérae — vnitfni obezdivka kynety
z kameninovych tvarnic a sklolaminatové pasy jsou uloZeny, popf. kotveny do nestabilni podkladu,
kyneta z kameninovych tvarnic je Castecné rozloZena, material loZznych spér degradovany, kotevni
prvky sklolaminatovych péasu jsou zkorodované

Funkce vyplhové a tésnici injektdze v rubu osténi je omezena — provedenymi prazkumy nebyla
rubova izolace ovérena, osténi je dlouhodobé vystaveno pfimému kontaktu s podzemnimi vodami,
loZné spéry jsou netésné, vyplh spér vyplavena

stabilita dila je plné zavisla na kvalité primarniho osténi ze Z.b. tvarovek. Vysledky provedenych
statickych vypoctl dokladaji dostate¢nou spolehlivost primarniho osténi sbérace v souasném
stavu. Z dlouhodobého hlediska je pfi zachovani stavajiciho stavu (pfimy kontakt nosného osténi
s agresivitou splaSkovych a podzemnich vod) dlouhodoba stabilita dila zavisla na prabéhu
degradace betonu (pfedevsim v loZznych sparach) a mife rozvolnéni zemniho okoli vlivem sufoze.
celkové je ovéreny stav hodnocen jako Spatny, z dlouhodobého hlediska nevyhovujici, bez
napravy zjiSténych zévad s progresi do stavu havarijniho. V pfipadé zachovéani stavajiciho
stavu, bez napravy ovéfenych vad a poruch vkci. budou tyto v &ase vyrazné ovlivhovat
dlouhodobou provozni funkci a Zzivotnost sbérae — snizeni zatizitelnosti nosné konstrukce

primarniho osténi vlivem degradace betonu a zmény zatéZzovacich stavl (rozlozeni zemnich tlaku

a pasivnich odporl po obvodu dila — vliv sufoze, oslabeni horninového prostredi).

llustraéni foto — isek UCOV (S0)-S1
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zajistit ochranu primarniho osténi pred jeho dalSi degradaci pasobenim splaskovych vod
zajistit tésnost osténi shérace
3.2.2.1 Zakladni diagnosticky prizzkum kanaliza¢niho sbérace , D — zpracovatel Mostni
W\VOj s.r.0., Diagnostika Brno z 10/2011
Podrobny popis provedenych praci, hodnoceni stavebné-technického stavu, na zakladé
diagnostické prohlidky a stanoveni materialovych charakteristik osténi, na zakladé provedenych

laboratornich zkouSek, jsou obsaZeny a podrobné popsany v zavérecné zpravé z provedeného

diagnostického prazkumu — zpracovatel Mostni vyvoj s.r.o., Diagnostika Brno z 10/2011.

NiZe jsou z podkladového materialu citovany zavéry kap.5 Vyhodnoceni stavu objektu v rozsahu

kap.5.2 Kvalita betonl a 5.3 Prognéza a zavéry kap.6 Navrh na odstranéni zavad a poruch.

3.2.2.1.1 Kvalita betona

Kvalita betonu primarniho osténi:

V hodnoceni stejnorodosti dle CSN 73 2011 doséahly vzorky betonu (celkové - tedy i se zapo&tenim

vzorkd, jimiz prochazi spéara) variaéniho soucinitele 16,8, coz je témér stejnorody beton.

Charakteristickd pevnost betonu primarniho osténi dosahuje v mistech mimo spéary pero/drazka

28,2 MPa, u vzork( vrtanych pres sparu 24,8 MPa, celkové 27,2 MPa.

Kvalita betonu sekundéarniho osténi:

V hodnoceni stejnorodosti dle CSN 73 2011 doséahly vzorky betonu variadniho souginitele 76,4, coz

je zcela nestejnorody beton.

Charakteristickd pevnost betonu sekundarniho osténi dosahuje 0,0 MPa (celkové). Jednotlivé
vzorky mély pevnost od 0,9 do 30,5 MPa, primérna pevnost 14,8 MPa. Beton sekundarniho osténi se

ve vzorcich V2 a V11 zcela rozpadl iz pfi jejich odbéru z konstrukce.

3.2.2.1.2 Prognoza
Veskeré zjisténé vaznéjsi poruchy nastaly nasledkem rozpadu beton sekundarniho osténi. Jeho
beton hrozi akutné zficenim. Vybouleni sklolaminatového oblozeni ve 3. Useku a vzorky V2 a V11

ukazuji, Zze k rozpadu betonu jiz misty doslo.

Pomérné Cetné inkrustace ve sparach sklolaminatového a kameninového mé pravdépodobné dvé
pficiny. Z vétSi Casti se jisté jedna o pojivo vyluhované z povrchovych vrstev za sklolaminatem
splaskovou vodou ze sbérate béhem obdobi, kdy je sbéra¢ zcela zaplnén. V pfipadé spar
kameninovych tvarovek se spiSe jedn& pouze o pojivo vyluhované ze spar mezi tvarovkami. Primarni

osténi nechrdnéné kvalitni hydroizolaci pravdépodobné do konstrukce propousti vodu z vnéjSku, kterd

také "cestou" vyluhuje pojivo z betond.
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Predpokladame, ze ve sbhéradi, az na jeho Usti do natokové komory, teplota nikdy neklesa pod bod
mrazu a nehrozi tedy mrazové vétrani betonl. Degradaci betonu tedy mize zplsobovat pouze
agresivita splaskové vody. Vzhledem k pevnostem, kterou dosahuji betony primarniho osténi i v
mistech, kde je beton sekundarniho osténi zcela rozpadly, degradace "priméaru" postupuje velmi

pomalu anebo spise vibec.

Prorastani kofenu drevin je lokalni vada, ktera v delSim ¢asovém horizontu muze postihnout dalsi

oblasti shérace.
3.2.2.1.3 Néavrh na odstranéni zavad a poruch

Odstranit obloZeni sklolaminatem a kameninovymi tvarovkami

Postupné odstranit beton sekundarniho osténi za stélé, alespon vizualni kontroly stavu primarniho
osténi. V pfipadé odhalené poruchy profil do€asné "vydrevit"!

Pfi odstranovani anebo po odstranéni sekundarniho osténi doporuCujeme provadét/provést
tvrdomeérné zkousky betonu pro kontrolu stejnorodosti betonu (CSN 73 2011).

Lokélni poruchy primérniho osténi ihned sanovat vhodnym materialem.

Dle vysledku statického posouzeni znovu vybudovat sekundarni osténi v pozadované tloustce
anebo provést pouze povrchovou Upravu, kterda bude chranit beton primarniho osténi. Pfipadné

obloZeni doporucujeme v tenéim provedeni, aby se zbyte€né neomezila kapacita sbérace.

3.2.2.2 Zakladni priizkum kanaliza¢niho sbérace , D Gsek UCOV (SO)-S1 — G-0511-H
zpracovatel Geoengineering, spol.sr.o. z02/2011

3.2.2.2.1 InZenyrsko-goelogicky prizzkum (G-0511-H1)

Podrobny popis stavebné-geologickych a hydrogeologickych pomér(, v lokalité stavby, je obsahem
zavérecCné zpravy z provedeného IG prizkumu (G-0511-H.1, zpracovatel Ing.Kokotkova, z 02/2011).
Komplexni HG priizkum lokality, v€etné projektu odvodrnovacich praci v dobé realizace, zpracoval
Ing.Milan Kugera ( MILAN KUCERA-OCHRANA VOD z 02/2012).

Pro potfeby posouzeni lokality byla, v rdmci provadénych prazkumnych praci, realizovana jedna
prizkumné sonda V-1, do kone&né hloubky 8,0m (tj.cca.3,0m pod Uroven nivelety shérace). Situovana
je vblizkosti lomové revizni Sachty S1. VyuZity zaroven byly geologické profily, v minulosti
realizovanych vrtt, archivované v databazi Geofondu CR, viz. Sv-1,2,3.

Morfologie Uzemi je profilovana Sirokou nivou ostravskych fek. Zajmové Gzemi je rovinaté a lezi na

pravém bfehu feky Odry.

Svrchni ¢ast geologického profilu tvofi, do hloubky cca.0,5+2,0m, raznorodé navazky. V podlozi
navazek byly v malé mocnosti ovéreny vrstvy tuhé hliny tf.F6-Cl a pisku tf.S3-SF. Ty dosedaji na
mocnou Stérkovou terasu, s bazi v drovni cca.24,0m (ovéfena archivnimi sondami). Terasové Stérky

tf.G1-GW jsou v celé mocnosti zvodnélé. V petrografickém sloZeni prevladaji valouny piskovce nad
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kiemenem, &etné jsou valouny hornin jesenického kulmu. Stérky jsou drobné-stfedni velikosti.
Velikost valounl cca.3-5cm, méné 5-8cm Mezerni hmotu vesmés tvofi stfednézrnny pisek. PodloZzi
Stérkové terasy tvofi tfetihorni-neogenni sedimenty, charakteru pevného jilu, pfi bazi Stérkové terasy
tuhé konzistence.

Hladina podzemni vody byla ovéfena v Urovni 2,2m p.t. — narazena (2,1m p.t. — ustalend).
Odebrané vzorky vody byly vyhodnoceny jako stfedné agresivni obsahem agresivniho CO, a slabé
agresivni obsahem SO, na betonové kce. VUéi ocelovym kcim. vody vykazuji silnou agresivitu
vysokym obsahem CO, a mérné el. vodivosti a zvySenou agresivitu zvySenym obsahem SO;+Cl.

3.2.2.2.2 Stavebné-technicky prizkum (G-0511-H?2)

Podrobny popis provedenych praci, hodnoceni stavebné-technického stavu, na zakladé
diagnostické prohlidky a stanoveni materidlovych charakteristik osténi, na zakladé provedenych
laboratornich zkouSek, jsou obsaZzeny a podrobné popsany v zavéreéné zpravé z provedeného
stavebné-technického prazkumu (G-0511-H.2, zpracovatel Ing. Zidek, z 02/2011).

Po diagnostické prohlidce je mozné konstatovat:
Konstrukce kanalizacniho sbérac je netésna, dochazi k lokalnim pranikim podzemni vody.
Za primérnim osténim nebyla zjisténa izolacni — tésnici hmota.
Primarni osténi je tvofeno ZB prefabrikovanymi bloky. V mistech jejich napojeni pronika do
sbéraCe podzemni voda. Jednotlivé bloky jsou u vnitfniho i vnéjSiho povrhu vyztuzeny
svafovanymi sitémi 5/100/80 mm. Ve stfedni ¢asti bloku, v misté montazniho/manipula¢niho
otvoru, je pouZita vyztuz 10 216 o prGméru 8 mm.
Sekundarni osténi neni provedeno z betonu, jak je uvedeno v pravodni dokumentaci. V mistech
odbéru byl pouzit material, s maximalnim zrnem plniva 4 mm, jedn& se tedy o cementovou maltu.
V mistech prinikd podzemni vody dochazi k rozplaveni materialu sekundarniho osténi a jejich
naslednému vyplavovani. Do nestabilniho sekundarniho osténi jsou kotveny licni sklolaminatové
pasy.
Kyneta z kameninovych tvarnic je usazena do nestabilniho loZze. Napojeni blokd je netésné, pfi
proudéni splaskové vody dochazi k vyplavovani rozbfedlého materialu, do kterého jsou
kameninové bloky ulozeny.

Na zékladé provedenych laboratornich zkouSek na odebranych vzorcich materiald byly zjistény
nasledujici parametry:
Charakteristické krychelné pevnosti betont v tlaku byly hodnoceny dle metodiky CSN 1SO 13 822:
2005 (Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci). Vysledna
charakteristick& krychelna pevnost betonu v tlaku primarniho osténi je 21,69 MPa, tato pevnost
odpovida pevnostni tfidé C 16/20.

Priimérna nasakavost betonu primarniho osténi je 5,5 %.
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Orientacnimi chemickymi zkouSkami byla ovéfovana hloubka karbonatace betonu. U primarniho
osténi byla zjiSténa karbonatace betonu do maximalni hloubky 5 mm.

Na vzorcich odebranych ze sekundarniho osténi kanalizacniho shéraCe byla zjiSténa orientacni
pevnost v tlaku cca 5 MPa. Pevnost malty byla zjiSténa pomoci Kucerovy vrtacky na zakladé

hloubky navrtani / pevnost v tlaku.

3.2.2.2.3 Statické posouzeni primarniho osténi sbérac¢e — (G-0511-H3)

Zhodnoceni statické funkce osténi, se zohlednénim predpokladané degradace osténi vlivem
koroze, vyvolané pusobenim agresivity prostfedi, je obsazeno a podrobné popsano v samostatném
materialu - Statické posouzeni primarniho osténi sbérace (G-0511-H.3, zpracovatel prof. Ing. Josef
Aldorf, DrSc., Ing. Lukas$ Duri, 02/2011).

Statické FeSeni bylo zpracovano s cilem ovéfit, zda je primarni osténi schopno zajistit stabilitu dila
do doby provedeni kone¢nych stabiliza¢nich opatfeni.

Statické posouzeni vychazi ze zavéru stavebné-technického pradzkumu materialu osténi (G-0511-
H2) a IGP (G-0511-H1). Prazkum prokazal maly vliv koroze betonu v nepoSkozenych ¢astech osténi,
nepodafilo se ale ovéfit stav vlivu koroze na beton v loZznych sparach. Karbonatace betonu byla
zjisténa do hloubky cca 5 mm. Ovéfena pevnost betonu v tlaku podle zkouSek odpovida betonu
C16/20. IGP ovéfil agresivitu podzemni vody na bet. kce. charakteru stfedné silné agresivity CO, a
slabé az stfedni agresivity siranové. Primarni osténi je provedeno bez rubové izolace (za primarnim
osténim nebyla zjiSténa izolaéni — tésnici hmota) a spary osténi jsou netésné (dochazi k prisakim do
profilu sbérace). Ovéfeny stav vyrazné ovliviiuje pevnost betonu osténi v loZznych sparach. Ve
vypoctech je tento vliv zahrnut pfedpokladem sniZzené pevnosti betonu v loZznych sparach na hranici
cca. SMPa.

Na zakladé vysledkd vypoctd byly dedukovany tyto zavéry:

v okoli dila jsou symetricky rozloZzeny pomérné rozsahlé oblasti plastického pretvafeni a vysokého
Cerpani smykové pevnosti hornin, zasahujici vysoko do nadloZi sbérace. Osténi je proto zatizeno
relativné vysokym svislym zatizenim, které zejména v pocevni oblasti vyvoldvd pomérné vysoké
hodnoty ohybovych momentl (aZz 4,7 kNm). Tato situace je nepfizniva pfedevsim proto, Ze v této
¢asti osténi nemohl byt ovéfen stav betonové konstrukce (pod kynetou).

vzhledem k vysoké hodnoté hutnosti Stérka a tim i vysoké hodnoté aktivace pasivnich odporl ¢ini
velikost pretvofeni prstence osténi jen cca 2mm (pro nejméné pfiznivy zatézovaci stav), coz
pFispiva ke stabilité osténi.

posouzeni v interakénim diagramu pro beton C 16/20 ( pr.C.8) dava vysledek, ktery je moZno
oznadit za dobry z hlediska spolehlivosti prstence osténi v oblastech mimo loZné spary. Z tohoto
hlediska osténi vyhovuje pro nejméneé priznivy zatéZovaci stav (v€. pfitizeni dopravou na povrchu)
s ohledem na vyrazné snizeni pevnosti betonu v loZznych sparach dild prstence osténi bylo

provedeno i stanoveni velikosti normalovych sil v mistech kloubu pfi plochém styku dild osténti,
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kdy pusobisté normalové sily je dano excentricitou vlivem eliminovaného ohybového momentu
(pf.9 a 10). Vzhledem ke konstrukci stykd, provedenych jako nedokonalé klouby, Ize pfedpokladat,
Ze puUsobici normélova sila se realizuje pouze ve vnitfni ¢asti styku v Sifce max.50mm. Max.

velikost této sily ¢ini cca 162,7 kN ( pf.€.10). Spolehlivost kontaktu €ini:
5000 . 0,05 .0,8 =200 kN =2162,7 kN - pfenos v loZznych sparach je zajistén

Celkové zhodnoceni statické funkce osténi shérade v Gseku S0-S1

Vysledky statického vypoétu potvrzuji, Ze primarni osténi shérace je v souc¢asném stavu
pomérné spolehlivé i pro nejméné priznivy zatéZovaci stav. Zavér statického vypocltu pak
upozorhuje na predpokladanou doCasnost ovéfeného vyhovujiciho stavu, s odkazem na rychlost

probihajici koroze betonu plsobenim podzemnich a splaskovych vod.
3.3 Koncepce technického i‘eSeni opravy shérace

Technické feSeni je navrZzeno v souladu s vySe uvedenou specifikaci technickych poZadavk
OVAK,a.s. na zpracovani PD, (viz. zaznam z VYROBNIHO VYBORU k PD, konaného dne 17.2.2015)

a ve smyslu zavérl z provedenych statickych vypoctd a stavebné-technickych prizkum.

Technické reSeni rekonstrukce sbérace je navrZzeno vrozsahu komplexniho odbouréni
degradovaného vnitfmiho osténi sbérace, s naslednym vystrojenim profilu troubami SKL DNZ2600,
SN10000 a vyplni meziptostoru betonem. Souc¢asné bude provedeno odbourani stavajici stropni
desky komory revizni Sachty S1 a jeji ndhrada novou stropni Z.b. deskou. Tato bude délena ze 2ks a

upravena pro moznost vyzvednuti (zpfistupnéni profilu komory).

Navrzené technické feSeni zajiStuje:

Mechanickou odolnost a stabilitu dila (viz. D.1.2/20 — Statické vypocty)

- D.1.2/20c Kontrolni statické posouzeni nového vnithiho osténi kanaliza¢niho sbérace D,

zavéry vypoctu dokladuji vyhovujici statickou Unosnost a tvarovou stabilitu prarezu
trubnich vloZzek SKLL stuhosti SN5000. Navrzené trouby v PD jsou s vysSi tuhosti
SN10000.

- D.1.2/20a Statické posouzeni stropni 7.b. desky komory revizni Sachty S1, zpracovatel

Ing.Jan Crhan, 03/2015. Zavéry vypoctd dokladuji vyhovujici statickou Unosnost
navrzeného z.b. prifezu stropni desky.

Povrchovou ochranu priméarniho osténi a vodotésnost sbérace

Hydraulickou kapacitu (pratok) — viz. Dokladova ¢ast E.5.1 — Hydrotechnicky posudek kapacity

shérage, zpracovatel Ing. Pavel Sipek, 01/2015. Realizaci stavebnich tprav nedochéazi k omezeni

pritoéného mnozstvi pfevadénych splaskovych vod pfedmétnym Usekem.

Veskeré prace v podzemi musi byt provadény dle vyhlasky CBU &. 55/1996, v platném znéni,
0 poZadavcich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi €innosti
provadéné hornickym zpisobem v podzemi.
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Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vySe uvedenou vyhlaSkou. V projektu nejsou

navrhovany zadné odchylky od vySe uvedené vyhlasky a neni nutné zadat o udéleni vyjimky.

Navrh technického fe$eni — rekonstrukce shérade ,D“ v Giseku S0+S1, délky 100,800m

Zfizeni ZS, oploceni pracovisté, dopravnich tras a pomocnych konstrukci na povrchu
Zfizeni pfipojky NN a osazeni elektromérového stavebniho rozvadéce (2x100A), pfipojeni
zajisténo zrozvodny UCOV (konzultovano, schvaleno — Ing. Houdek, tel.725 108 763,

597 475 817, mail. houdek.radomir@ovak.cz, pfed zahajenim praci bude kontaktovan a

dohodnuty konkrétni podminky pfipojeni)

Zfizeni dopravni trasy precerpavani splaskovych vod na povrchu (potrubi DN500), vcetné
pfemosténi pfes komunikaci ul. Oderska (2xDN300 a 4-ks podpér, pfi geometrii priijezdu
dopravniho mostu bxh = 6,0x5,0m)

Realizace plavicich a kontrolnich vrtd - terén+vrchol sbérae (cca.l4 ks, dl.2,0+3,0m,
@150+200mm)

Bouraci prace v prostoru Sachty S1 — odkryti a odbouréni stropni desky, dil&i odbourani kynety a
pfiprava k instalaci uzaviraci hraze

Instalace Cerpadel pro precerpavani splaskovych vod (technicky navrh — Hidrostal Bohemia
spol.sr.0.), 2ks el. ¢erpadel + 2ks pfedsazenych vyvév, umisténi na povrchu, spojeni do jednoho
vytlaku DN 500

Instalace zaloZnich dieselovych Cerpadel pro precerpavéani splaskovych vod, napojeni do vytlaku
DN500 pres odbocky opatfené zpétnou klapkou, ovladani zaloznich Cerpadel bude samocinné
(kontrolni ¢idla hladiny) po nastoupéani hladiny na kritickou vySku (1,2m)

Instalace uzaviraci hraze — vySka hraze cca.1,5m, vySka pracovni hladiny cca.1,0m. Odnimatelné
ocel. uzaviraci Celo z plechu tl. 35mm (S235), doplnéné licni tésnici félii (geomembranou) a
piskovou hrazi z pytlovaného pisku (plnéni do vakd cca.1m?), v délce kynety min. 1,5+2,0m
Zajisténi trvalé predpovédni povodriova sluzby (zabezpeduje CHU) a osazeni kontrolniho &idla
kontinualniho sledovéani hladiny vody ve sbéraci, s fidici jednotkou a pfenosem dat ve formatu
SMS zprav. Osazeni kontrolniho ¢€idla na trase sbérace "D" je navrzeno do soutokové komory ID
543078 (Hostalkovicka lavka), situované cca.2km pied pracovnim Gsekem S1+S0.

Kontinualni méfeni sloZzeni ovzduSi v prostoru sbérace, pfi prekroceni koncentraci Skodlivin
zfizeni umélého separatni vétrani

Vybourani vnitfnich ¢asti osténi v celé délce Gseku S0+S1, v&. dili ¢asti kynety v prostoru S1,
vizualni kontrola a geodetické zaméfeni primarniho osténi — ovéfeni skuteéného stavu,
realizadtorem stavby bude zpracovana vyrobné-technickd dokumentace pomocnych Kkci.

Instalace pomocnych a montéZnich konstrukci pro zajisténi dopravy, fixace a stabilizace SKLL
trubnich vioZek
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Té&snéni vyztuznych prstenc primarniho osténi v celé délce Gseku S0+S1 — stérkové hmoty,
zednické prace, lokalni injektaz. Tésnéni osténi je dano technologickym pozadavkem na zajisténi
betonéZe volného meziprostoru za trouby SKL do ,suchého” prostredi.

Osazeni Gvodni %2 trouby SKL DN2600 SN10000 v prostoru kynety, uloZeni do injektovaného
cementového loze a vyzdéni pfechodového limce ze sanaéni malty tf.R4 (napojeni na stavajici
kamen. tvarovky)

Postupna instalace trubnich viozek SKL DN2600 SN10000, celk.dl.100,8bm, v pracovnich Gsecich
10xdl.9,0m (3ks trub dI.3,0m / prac. Usek) a 1xdl.10,8m (3ks trub dI.3,0m + 1ks trouby dl.1,8m /
prac. Usek) — vystavba bude probihat v cyklicky se opakujicich fazich. Realizovano bude —
zataZeni, uloZeni, napojeni a fixace trub, uzavieni mezikruzi tésnicim celem a vypli mezikruzi
betonovou smési

Napojeni vypliové betonaze na stavajici betonové stény v prostoru revizni Sachty a vypinaci
komory

Stavebni Gpravy stropni konstrukce komory revizni $achty S1 — betonaZ nové Z.b. stropni desky
(délen& ze 2ks), betonaz Z.b. vénce, uloZeni stropnich desek, instalace vstupnich prefa. komind
DN1000 s prechodovymi konusy DN1000/600 a poklopy s odvétranim (vyvedeni cca.0,5m nad
terén), provedeni hydroizolaci a zpétnych zasypu

Demontaz uzaviraci hraze, ¢erpadel a pomocnych konstrukci

Def. stavebni Gpravy v prostoru koruny kynety revizni Sachty S1 — sanace technologickych zafezu
v prostoru zaloZeni Cela uzaviraci hrdze. Zpétné vyzdéni koruny kynety z kam. tvarovek,
sparovani maltou s pozadovanou chemickou a mechanickou odolnosti.

Provedenymi IG a HG priizkumy byla hladina podzemni vody ovéfena v Urovni cca.2,1m p.t. PFi
zalozeni primarniho osténi sbérace v hloubce cca.4,5+5,0m pod terénem a dimenzi DN3200,
dosahuje HPV (rovné cca.2/3 profilu sbérace. Provedenymi STP je osténi sbérace hodnoceno jako
netésné. Pro realizaci betondZe volného meziprostoru za trubni vioZky (poZadavek na betonédz do

suchého prostoru) projekt navrhuje utésnéni primarniho osténi a to v celé délce Useku S0+S1.

S Cerpanim podzemnich vod k G€elu snizeni HPV neni v projektu uvazovano. Odlehcovani

splaSkovych vod do vod povrchovych je nepfipustné.

Prevadéni splaskovych vod je navrZeno jejich piederpavanim po povrchu, z prostoru $achty S1 do
pFitokového Zlabu hrubych &esli v arealu UCOV, s kapacitou 500 I/s. Cerpani bude zajisténo el.
Cerpadly a potrubnim tahem DN500. Pro stavbu budou zajiSténa zalozni dieslova ¢erpadla pro kryti
pfipadné poruchy.

V pfedmétném Gseku S0-S1 trasa kanalizadniho shérage “D* kfizi komunikaci ulice Oderska. Mimo

kiizeni s ulici Oderska je trasa shérace situovana v prostoru travnatych ploch.

Planované stavebni prace budou provadény bezvykopové, z prostoru samotného shérace. Sbérac

ma& dostateénou dimenzi pro pohyb pracovnikGl provadéjicich stavebni prace. Vstup do prostoru
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sbérace, vétrani, pfivod energii, doprava stavebnich materialt a techniky, véetné odtézby bouranych
kci., budou v piném rozsahu zajistény pres vypinaci komoru SO v oploceném arealu UCOV Ostrava-

PFivoz a revizni Sachtu S1. Pfistup do pracovniho prostoru je zajistén samotnym profilem sbérage.

Realizaci stavby nevznikaji pozadavky na trvalé zadbory pozemkd — planované stavebni prace ve
sbéra¢i budou provadény bezvykopové, z profilu sbérace. Vykopy jsou planovany v omezeném
rozsahu, pouze v prostoru revizni Sachty S1 — zpfistupnéni komory revizni Sachty pro instalaci
uzaviraci hrdze a precCerpavaciho systému splaskovych vod. V rdmci dokoncovacich praci budou
zpétnym zasypem vykopy likvidovany.

K dotéeni pozemku dojde doCasnymi zabory (do 1 roku). Dotéeni pozemkl je spojeno se zfizenim
trasy precerpavani splaskovych vod, provedenim vykopl v prostoru revizni Sachty S1 a zfizenim
zafizeni stavenisSté (zajisténi pfistupu stavebnich mechanizmu, umisténi docasné skladky materiald a

hmot, mezideponif).

Dotéené plochy doCasnymi zdbory budou v ramci dokonCovacich praci uvedeny do puvodniho

stavu, plochy zelené budou opétovné ohumusovany a zatravnény. Stavbou nedojde ke zméné

vlastnika a neméni se funkce uzivani pozemkda.

Stavebni zdmér nema pfimou vazbu na pfilehlé stavebni objekty, stavebnim zadmérem nebudou
tyto dotceny. Stavebni prace budou realizovany v jedné etapé, v ¢asové navazujicich dil¢ich fazich
vystavby.

Predmétna stavba je feSena jako samostatny stavebni objekt, z hlediska pfipravy uzemi a ZOV
nezavisly na zfizeni novych objektl technické infrastruktury, bez narokd Upravy navazujici dopravni

infrastruktury. Stavba nevyZaduje zfizeni pfeloZek inZenyrskych siti.

Pro potfeby precerpavani bude zfizena pripojka NN, s napojenim do elektromérového stavebniho

rozvadéde (2x100A). Pfipojeni NN bude zajisténo z rozvodny UCOV (konzultovano, schvaleno — Ing.
Houdek, tel.725 108 763, 597 475 817, mail. houdek.radomir@ovak.cz, pfed zahajenim praci bude
kontaktovan a dohodnuty konkrétni podminky pFipojeni)

Stavba svym rozsahem, situovanim a charakterem nevyzaduje stavebni Gpravy pfijezdovych cest
a trvalého dopravniho znaceni. Pfistup a dopravni obsluZznost mista stavby je zajiSténa z komunikace
ul.Oderska (revizni $achta S1) a obsluzné komunikace v oploceném arealu UCOV Ostrava-Pfivoz
(vypinaci komora S0).

Stavebni prace v prostoru mistni komunikace ul.Oderskd budou realizovany, pfi Caste€ném

omezeni silniéniho provozu. Provoz na lokalité bude v dobé vystavby upraven schvalenym do¢asnym

dopravnim znacenim — FeSeno samostanou ¢asti PD. V prostoru pfemosténi komunikace ul. Oderska
(potrubni most z potrubi 2xDN300 a 4-ks podpér, pfi geometrii prijezdu bxh = 6,0x5,0m), dojde
k zGZzeni komunikace na jeden jizdni pruh §. 3,5m. Prostor pfemosténi bude zajiStén instalaci

jednostrannych betonovych svodidel dl. 4,0m oboustranné a svislym dopravnim znacenim - ,P8"
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prednost pred protijedoucimi vozidly a ,P7“ pfednost protijedoucich vozidel. Prijezd pozarni techniky

a vozidel 1ZS bude zajistén vzdy, po celou dobu realizace stavby.

Docgasné ZS bude zfizeno v prostoru oploceného aredlu UCOV Ostrava-PFivoz, v pfimém okoli
vypinaci komory SO a na travnatych pozemcich pfilehlych k revizni $achté S1. Podrobné fesi pfiloha
C.4 — ZOV - Stavebni situace-Pudorys. Rozsah a provoz ZS bude pfizpasoben technologickym

potfebam realizatora.

Stavba nezasahuje do chranénych &asti Uzemi a kulturnich pamétek. Provoz a vlastni stavba svym
charakterem Zivotni prostfedi negativné neovliviiuje. Stavebni prace nezasahuji do ochrannych pasem
stromud. Stromy o priméru nad 25cm (obvod 80cm) se na trase stavby nevyskytuji (dfeviny, které
podléhaji podani zadosti o kaceni). Prfi realizaci stavby budou po trase kanalizace, na plose

cca.100m?, vymyceny naletové dreviny do cca.@10cm, v poctu do cca.15-ti ks.

Ostatni zelen (stromy, kefe, zatravnéné plochy) v okoli stavby nesmi byt naruSena a je nutno ji
chranit, napf. drevénym bednénim, sejmutim ornice apod., v souladu snormou CSN 83 9061
Technologie vegetacnich dprav v krajiné - Ochrana stromi, porostd a vegetacnich ploch pfi

stavebnich pracich.

Stavba svym charakterem neklade poZadavky na odolnost a zabezpeceni z hlediska pozarni nebo

civilni ochrany.

Pro provadéni rekonstrukénich praci bude zpracovan havarijni plan, technologicky postup a

vyrobné-technicka dokumentace pomocnych konstrukci.

3.4 Smérové a vyskove pomeéry, vytyéeni objektu

Smérové a vySkové poméry jsou dany stavajici trasou a vySkovym vedenim kanalizace. Tyto se
stavbou neméni a zlstavaji zachovany.

Niveleta kanalizace v mist& vtoku, tj. v mist& napojeni na revizni Sachtu S1 je zaméfena v Grovni
200,152m. Niveleta kanalizace v mist& vytoku, tj. v misté napojeni na vypinaci komoru SO je
zamérena v urovni 200,117m. Dno vypinaci komory je zaméfeno v Grovni 200,113m.

Predmétny Gsek vymezeny napojenim trasy kanalizace na revizni Sachtu S1 a vypinaci komoru S0
byl geodeticky zméfen v celkové délce 100,800m.

Sklon kanalizace v daném Useku je 0,035%.

Vytyéeni objektu

Vyty€eni objektu bude provedeno dle zaméfeni lokality provedl Ing. Nycz, firma Geoding,
17.2.2012. Polohové mérfeni je provedeno v mistnim soufadnicovém systému. VysSkovy systém Bpv.
DalSi body mohou byt vyty¢eny na zakladé kot, uvedenych ve vykresové dokumentaci. VySkopis je

vztaZzen k vychozim bod(m NZ 78 a 79 mistni sité v arealu UCOV.
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CSN 73 0420-1 PFesnost vytyéovani—¢ast 1: Zakladni ustanoveni.
CSN 73 0420-2 Prfesnost vytyCovani — ¢ast 2 : VytyCovaci odchylky

4 Pozadavky na vybaveni

Kapitola neni feSena. Realizaci stavby nevznikaji pozadavky na zfizeni novych vybavovacich
objektl, nedochéazi ke zméné stavajicich uzitnych a provoznich podminek.

Pfedmétna stavba feSi rekonstrukci pfimého Useku kanaliza¢ni trasy celkové délky 100,80m,
v prostoru vymezeném pfilehlou revizni Sachtou S1 a vypinaci komorou SO, do kterych je tubus
sbérace napojen. Na trase predmétného Useku nejsou situovany dalSi navazujici objekty a zfizeni
objektd novych projekt nepfedpoklada.

5 Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Samotna stavba kanalizaéniho sbérace je stavbou technické infrastruktury, kterd nevyzaduje nové
néroky na technickou infrastrukturu.

Zahdjeni stavby neni podminéno zvlastni pfipravou Uzemi. Samotné stavebni prace planované
k rekonstrukci sbérace (vystrojeni profilu trubnimi vloZkami SKLL DN2600 a vyplni meziptostoru

betonem) svym charakterem nevyZaduji napojeni na energetické a vodni zdroje.

Pro potfeby provedeni stavby (pfecerpavéani splaskovych vod) bude zfizena dodasna pfipojka NN,

s napojenim do elektromérového stavebniho rozvadéce (2x100A). Pfipojeni NN bude zajisténo
z rozvodny UCOV (konzultovano, schvaleno — Ing. Houdek, tel.725 108 763, 597 475 817, mail.

houdek.radomir@ovak.cz, pfed zahajenim praci bude kontaktovan a dohodnuty konkrétni podminky

pfipojent).

Provedeno bude osazeni kontrolniho Cidla sledovani hladiny vody ve sbéragi, s Fidici jednotkou a
prfenosem dat ve formatu SMS zprav. Umisténi je navrzeno do prostoru soutokové komory ID 543078
(Hostalkovicka lavka), situované na trase shérade "D" cca.2km pfed pracovnim Gsekem S1+50. Cidlo

zajisti trvalou kontrolu mnozstvi pfitékajicich odpadnich vod do mista planovanych stavebnich praci.

Osazeni, provoz a napojeni ¢idla na dispecink OVakK,a.s. zajisti OVakK,a.s., Provoz kanaliza¢ni sité.

Podrobné Fesi pfiloha C.4 — ZOV - Stavebni situace-Pudorys.

6 VIiv napovrchoveé a podzemni vody

Trvaly vliv na povrchové a podzemni vody neni pfedpokladan. Realizaci stavby nedochazi ke
zméneé stavajicich uzitnych a provoznich podminek.
S Cerpanim podzemnich vod k G€elu snizeni HPV neni v projektu uvaZovano. Odlehcovani

splaskovych vod do vod povrchovych je nepfipustné.

Prevadéni splaskovych vod je navrZeno jejich piederpavanim po povrchu, z prostoru $achty S1 do
pFitokového Zlabu hrubych &esli v aredlu UCOV, s kapacitou 500 I/s. Cerpani bude zajisténo el.
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Cerpadly a potrubnim tahem DN500. Pro stavbu budou zajiStény zalozni dieslova ¢erpadla pro kryti
pfipadné poruchy.

Stavba je vynucena technickym stavem sbérace D. Osténi sbérace je netésné a mlze dochazet
k tniku splaskovych vod ze sbérace do zemniho okoli a podzemnich vod. Provedeni rekonstrukce
pfinasi ekologicky pfinos —vystrojeni sbérace trubnimi viozkami SKLL DN2600 zajistuje povrchovou

ochranu priméarniho osténi a vodotésnost shérace.

7 Udaje o zpracovanych vypoétech

D.1.2/20a Statické posouzeni stropni Z.b. desky komory revizni Sachty S1, zpracovatel Ing.Jan

Crhan, 03/2015. Zavéry vypocta dokladuji vyhovujici statickou Unosnost navrZzeného 2.b.
prufezu stropni desky.

D.1.2/20c Kontrolni statické posouzeni nového vnitniho osténi kanalizaéniho sbérace D, zavéry

vypoctd dokladuji vyhovujici statickou Unosnost a tvarovou stabilitu prafezu trubnich viozek
SKLL s tuhosti SN5000. Navrzené trouby v PD jsou s vysSi tuhosti SN10000.

Hydrotechnicky posudek kapacity sbérace, viz. Dokladova ¢ast E.5.1, zpracovatel Ing. Pavel

Sipek, 01/2015. Realizaci stavebnich Gprav nedochazi k omezeni pritoéného mnozstvi

prevadénych splaskovych vod pfedmétnym Usekem.

8 Pozadavky na postup stavebnich praci

8.1 Zasady organizace vystavby

Prfedmétna stavba je feSena jako samostatny stavebni objekt, z hlediska pfipravy Gzemi a ZOV,
nezavisly na zfizeni novych objektd technické infrastruktury a bez narokd Upravy navazujici dopravni

infrastruktury. Stavba nevyzaduje zfizeni pfelozek inZzenyrskych siti.

Stavebni zdmér nema pfimou vazbu na pfilehlé stavebni objekty, stavebnim zamérem nebudou
tyto dotceny. Stavebni prace budou realizovany v jedné etapé, v ¢asové navazujicich dil¢ich fazich

vystavby.

Predmétna stavba feSi rekonstrukci pfimého Useku kanaliza¢ni trasy celkové délky 100,800m,
v prostoru vymezeném pfilehlou revizni Sachtou S1 a vypinaci komorou SO, do kterych je tubus
sbérace napojen. Na trase pfedmétného Useku nejsou situovany dalSi navazujici objekty a zfizeni

objektd novych projekt nepfedpoklada.

Planované stavebni prace budou provadény bezvykopové, z prostoru samotného shérade. Sbérac

ma& dostateénou dimenzi pro pohyb pracovnik(l provadéjicich stavebni prace. Vstup do prostoru
sbérace, vétrani, pfivod energii, doprava stavebnich materialt a techniky, véetné odtézby bouranych
kci., budou v pIném rozsahu zajistény pres vypinaci komoru SO v oploceném aredlu UCOV Ostrava-

PFivoz a revizni $achtu S1. PFistup do pracovniho prostoru je zajistén samotnym profilem sbérage.
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S Cerpanim podzemnich vod k G€elu snizeni HPV neni v projektu uvaZovano. Odlehcovani

splaskovych vod do vod povrchovych je nepfipustné.

Prevadéni splaskovych vod je navrZeno jejich piederpavanim po povrchu, z prostoru $achty S1 do
pFitokového Zlabu hrubych &esli v aredlu UCOV, s kapacitou 500 I/s. Cerpani bude zajisténo el.
Cerpadly a potrubnim tahem DN500. Pro stavbu budou zajistény zalozni dieslova Cerpadla pro kryti

pfipadné poruchy.

Pro potfeby provedeni stavby (pfeCerpavani splaSkovych vod) bude zfizena docasnéa pripojka NN,

s napojenim do elektromérového stavebniho rozvadéce (2x100A). Pfipojeni NN bude zajisténo
z rozvodny UCOV (konzultovano, schvaleno — Ing. Houdek, tel.725 108 763, 597 475 817, mail.

houdek.radomir@ovak.cz, pfed zahajenim praci bude kontaktovan a dohodnuty konkrétni podminky

pFipojeni).

Vzhledem k provadéni stavebnich praci z vnitiniho prostoru sbérace, je bezpodmine¢né nutné, aby
stavebni prace probihaly v ,bezdeStném obdobi“. Po celou dobu realizace budou stavebni prace ve
sbéraci koordinovany a operativné prizpisobovany srazkovym podminkam a pratokim odpadnich vod

ve sbhéradi.

V pfipadé ocekavanych privalovych deSt budou prace ve sbéraci preruSeny a profil sbérace

vyklizen tak, aby mohly velké prdatoky nerusené protéct.

K tomu Gcéelu bude osazeno kontrolni ¢idlo kontinualniho sledovani hladiny vody ve sbéragi, s Fidici
jednotkou a pfenosem dat ve formatu SMS zprav. Osazeni kontrolniho ¢idla na trase sbérace "D" je
navrzeno do soutokové komory ID 543078 (HoStalkovicka lavka), situované cca.2km pfed pracovnim
usekem $1+S0. Cidla zajisti trvalou kontrolu mnoZstvi pfitékajicich odpadnich vod do mista
planovanych stavebnich praci. Osazeni, provoz a napojeni Cidla na dispe€ink OVakK,a.s. zajisti
OVaK,a.s., Provoz kanaliza¢ni sité. Pro realizaci sanacnich praci bude zajistovana trvald predpovédni

povodhova sluzba (zabezpeduje CHU).
8.1.1 Casovy plan vystavby

Stavebni prace budou realizovany v jedné etapé, v asové navazujicich diléich fazich vystavby.
Harmonogram vystavby je sestaven pro 8-mi hod. pracovni sménu a 1+2 sménny denni provoz.

Datum zahajeni stavby: dosud neuréeno

Datum ukonéeni stavby: dosud neuréeno

Doba vystavby: cca 125 pracovni dni

Precerpavani splaskovych vod cca. 95 pracovnich dnu (najem Cerpadel 14-tydnu)
Odlehéovani splaskovych vod 0 pracovnich dnt

1 faze - pFipravné prace, montazni a pomocné prace na povrchu, mimo prostor sbérace

- VytyCeni pracovisté a stavajicich siti, hrazeni pracovisté, instalace DDZ znaceni v misté
pfemosténi dopravni trasy na ul. Oderska, prostup pfes oploceni aredlu UCOV, zfizeni ZS,
manipulacnich a skladovacich ploch
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ZFizeni pomocnych a montéznich konstrukci

- zfizeni dopravni trasy pfecerpavani splaskovych vod, véetné pfemosténi pfes komunikaci
ul.Oderska — dopravni most 2xDN300 a 4-ks podpér v geometrii prdjezdu (bxh =
6,0x5,0m)

- zahajeni vyroby pomocnych konstrukci pro dopravu a osazeni trub ve sbéragi

- realizace plavicich a kontrolnich wvrtG, terén+vrchol sbhérace (14ks, dl.2,0+3,0m,
J150+200mm)

Zahdjeni kontinualniho méreni sloZeni ovzdusi v prostoru sbérace (provadéno po celou dobu
vystavby), pfi pfekro€eni koncentraci Skodlivin zfizeni umélého separéatni vétrani

BEZNY PROVOZNI STAV - BEZ PRECERPAVANI

Dobarealizace: cca.5dni (2 x 8hod / den)

2 faze - stavebni (ipravy v prostoru revizni $achty S1 + instalace éerpadel

Bouraci prace v prostoru Sachty S1 — odkryti a odbourani stropni desky, v&. 2ks vstupnich prefa.
komint, diléi odbourani kynety a pfiprava k instalaci uzaviraci hraze, plosSné frézovani bet.
kynety v tl. cca.50mm (vytvoFeni loZe pro instalaci 1/2 SKLL trouby)

Instalace uzaviraci hraze — vySka hraze cca.l,5m, vySka pracovni hladiny cca.1,0m.
Odnimatelné ocel. uzaviraci Celo z plechu tl. 35mm (S235), doplnéné licni tésnici folii
(geomembranou) a piskovou hrazi z pytlovaného pisku (pInéni do vak( cca.1m3), v délce kynety
min. 1,5+2,0m.

Zatrubnéni pfipojky DN300 — svod z potrubi DN300, do profilu kynety pfed piskovou hraz,
vyuasténi v Urovni cca. 1,1m nad niveletou sbérace

Instalace Cerpadel pro precerpavani splaskovych vod (technicky navrh — Hidrostal Bohemia
spol.sr.o0.), v&. zaloznich dieselovych Cerpadel

- Cerpani splagkovych vod

- 500 I/s : 2ks el. ¢erpadel + 2ks predsazenych vyvév, umisténi ¢erpadel na povrchu,
propojeni do jednoho vytlaku DN 500 (viz. 1.faze)

- Pozadavky na energie (el. pfipojeni ¢erpadel)
- 2x45 kW, 2x86 A

- elektromér + stavebni rozvadé¢ (2x100A) varealu UCOV, pripojeni zajisténo
zrozvodny UCOV (konzultovano, schvaleno — Ing. Houdek, tel.725 108 763,
597 475 817, mail. houdek.radomir@ovak.cz, pfed zah4jenim praci bude kontaktovan
a dohodnuty konkrétni podminky pfipojeni)

- Cerpéani — zalozni dieslova éerpadla (Besty 150)

- 300 I/s : dvé Cerpadla napojena na instalovany vytlak

- spotfeba nafty cca.2x12 | / hod, 24 1/ hod
BEZNY PROVOZNI STAV — BEZ PRECERPAVANI
Doba realizace: cca. 10 dny (1 x 8hod / den — POUZE NOENi SMENY)

3.faze — bouraci prace v prostoru sbérace (Usek S0+51)

Vybourani vnitinich &asti osténi v celé délce tiseku S0+S1

Vizuélni kontrola a geodetické zamérfeni primarniho osténi — ovéfreni skuteéného stavu —
pfipadna stabilizace poSkozenych segmentu

Zpracovani vyrobni dokumentace pomocnych kci. (vyrobné-technicka dokumentace realizatora
stavby, zpracované dle skute¢ného stavu po vybourani vnitfniho osténi sbérace)
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Dokoné&eni vyroby pomocnych konstrukci pro dopravu a osazeni trub ve sbéraci (dle vyrobné-
technické dokumentace realizatora stavby)

Pracovni prostor bez pratokd - PRECERPAVANI VOD

Dobarealizace: cca.20dnd (2 x 8hod / den)

4.fdze — pFpravné stavebni a montadzni prace, zfizeni pomocnych konstrukci v prostoru

sbérace

Instalace pomocné ocelové konstrukce (navadéci a stabilizaéni kce.) v celé délce Useku S0+S1
(instalace dle vyrobné-technické dokumentace realizatora stavby)

Rizené svadéni prosakujicich vod

Té&snéni vyztuZznych prstencd primarniho osténi v celé délce Useku S0+S1 — stérkové hmoty,
zednické préce, lokalni injektdZz. Tésnéni osténi je dano technologickym poZadavkem na
zajisténi betonaze volného meziprostoru za trouby SKL do ,suchého” prostiedi.

Pracovni prostor bez pratokd - PRECERPAVANI VOD

Dobarealizace: cca.30dnd (2 x 8hod / den)

5.faze — stavebni a montazni prace, uloZzeni trub SKL a vyplAi meziprostoru, stavebni Upravy

revizni Sachty S1 a vypinaci komory SO

Osazeni Gvodni % trouby SKL DN2600 SN10000 v prostoru kynety Sachty S1, uloZeni do
injektovaného cementového loze,

Prechodovy limec v prostoru kynety — napojeni na kamen. tvarovky dozdénim limce ze sanac¢ni
malty tf.R4, s povrchovou Upravou uzaviraci stérkou s poZadovanou chem. a mech. odolnosti

Stavebni Upravy stropni konstrukce komory revizni Sachty S1 — betonaZ z.b. vénce, geodet.
zaméreni vénce a betonaz nové Z.b. stropni desky (délenéd ze 2ks)

Postupna instalace trub SKL DN2600 SN5000, celk.dl.100,8bm, v pracovnich udsecich
10xdl.9,0m (3ks trub dI.3,0m / prac. Usek) a 1xdl.10,8m (3ks trub dI.3,0m + 1ks trouby dl.1,8m /
prac. usek) — vystavba bude probihat v cyklicky se opakujicich fazich:

- 10ks pracovnich Useku, délka pracovniho Useku 9,0bm
- 1ks pracovniho Useku, délka pracovniho Useku 10,8bm
- zataZzeni trub, délka zatahovanych trub 43,0m

- napojeni trub a fixace v misté spoji 43,0m

- uzavfeni mezikruZi tésnicim ¢elem, 49,0m

- vypli mezikruzi betonovou smési, a9,0m

- demontaz tésniciho Cela

Napojeni vypliiové betondZe na stavajici betonové stény v prostoru revizni Sachty a vypinaci
komory — tésnéni prac. spar a def. licové Upravy povrchu sana¢nimi maltami tf.R4, s povrchovou
Upravou uzaviraci stérkou s pozadovanou chem. a mech. odolnosti

Pracovni prostor bez pratokd - PRECERPAVANI VOD

Dobarealizace: cca. 45dnd (1 den — 2 x 8hod, instalace a fixace trub, uzavrfeni Useku)

(2 den — 1x8hod, betonéaz ¥; profilu + technolog. pfestavka min.12hod)

(3 den — 1x8hod, betonéaz ¥; profilu + technolog. pfestavka min.12hod)
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6.faze — demonta? pomocnych kci., def. licové Upravy v prostoru kynety revizni Sachty S1

Demontaz uzaviraci hraze
Demontaz ¢erpadel a pomocnych konstrukci
Def. stavebni Gpravy v prostoru koruny kynety revizni achty S1
- betonaz technologickych zafezl v prostoru zaloZeni ¢ela uzaviraci hraze,

- zpétné vyzdéni koruny kynety z kam. tvarovek, sparovani maltou s poZadovanou
chemickou a mechanickou odolnosti

- def. Gpravy povrchu kynety v misté napojeni novych konstrukci — tésnéni prac. spar a
reprofilace sanac¢ni maltou tf.R4, s povrchovou Upravou uzaviraci stérkou s poZadovanou
chem. a mech. odolnosti

Demontaz zatrubnéni pfipojky DN300
BEZNY PROVOZNI STAV - BEZ PRECERPAVANI
Doba realizace: cca.5dné (1 x 8hod / den — POUZE NOCNI SMENY)

7.faze — def. stavebni Upravy stropu revizni Sachty S1

UlozZeni stropni z.b. desky (délena ze 2ks), instalace vstupnich prefa. komind DN1000
s pfechodovymi kénusy DN1000/600 a poklopy s odvétranim (vyvedeni cca.0,5m nad terén),
provedeni hydroizolaci a zpétnych zasypu

BEZNY PROVOZNI STAV - BEZ PRECERPAVANI

Dobarealizace: cca.5dni (2 x 8hod / den)

8.faze — dokoncéovaci prace

Demontaz dopravni trasy precerpavani splaskovych vod, v€. pfemosténi pfes ul. Oderska,
uvedeni oploceni arealu UCOV do puavodniho stavu

Likvidace pomocnych a montaznich konstrukci, ZS, manipulaénich a skladovacich ploch, DDZ
znaceni, hrazeni pracovisté

Likvidace plavicich a kontrolnich vrt(, terén+vrchol sbérace (14ks, dl.2,0+3,0m, @150+-200mm)
Uprava dotéenych ploch, terénni Gpravy, uvedeni vyuzivanych ploch do plvodniho stavu a
predani majitelim k uzivani

BEZNY PROVOZNI STAV - BEZ PRECERPAVANI

Dobarealizace: cca.5dnd (2 x 8hod / den)

8.1.2 Priprava uzemi pro vystavbu, napojeni natechnickou a dopravni infrastrukturu,

zajisténi dopravni obsluznosti

Zahajeni stavby neni podminéno zvlasStni pfipravou Gzemi. Stavba svym charakterem nevyzaduje

napojeni na energetické a vodni zdroje, bude feSeno mobilnim zafizenim.

Prijezd na lokalitu — ZajiStén je stavajicim systémem verejné dopravy z komunikace ul.Odersk&

(revizni Sachta S1) a obsluzné komunikace v oploceném aredlu UCOV Ostrava-Pfivoz (vypinaci
komora S0)..

Upravy pfijezdovych cest a TDZ — Stavba svym rozsahem, situovanim a charakterem

nevyzaduje stavebni Upravy pfijezdovych cest a trvalého dopravniho znaceni.
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Dopravni omezeni na lokalité a DDZ — Stavebni prace v prostoru mistni komunikace ul.Oderska

budou realizovany, p/i ¢asteéném omezeni silniéniho provozu. Provoz na lokalité bude v dobé

vystavby upraven schvalenym docdasnym dopravnim znadenim — feSeno samostanou ¢asti PD.

V prostoru premosténi komunikace ul. Odersk& (potrubni most z potrubi 2xDN300 a 4-ks
podpér, pfi geometrii prdjezdu bxh = 6,0x5,0m), dojde k zGZeni komunikace na jeden jizdni pruh
§. 3,5m. Prostor pfemosténi bude zajiStén instalaci jednostrannych betonovych svodidel dl.
4,0m oboustranné a svislym dopravnim zna¢enim — ,P8“ pfednost pfed protijedoucimi vozidly a
.P7" pfednost protijedoucich vozidel. Prijezd pozarni techniky a vozidel I1ZS bude zajiStén vzdy,
po celou dobu realizace stavby.

Projekt prfedpoklada zfizeni pripojky NN — pro potfeby provedeni stavby (pfecerpavani

splaskovych vod) bude zfizena docasna pfipojka NN, s napojenim do elektromérového

stavebniho rozvadége (2x100A). Pripojeni NN bude zajisténo z rozvodny UCOV (konzultovano,
schvaleno — Ing. Houdek, tel.725 108 763, 597 475 817, mail. houdek.radomir@ovak.cz, pfed

zah4jenim praci bude kontaktovan a dohodnuty konkrétni podminky pfipojent).

Zrizeni pripojky vody projekt nepredpoklada — bude feSeno mobilnim zafizenim v ramci ZS.

Dodavka vody bude zajisténa pomoci mobilnich cisteren.
Pouzivané mistni komunikace pro Gcely stavby budou udrZzovany ve schidném a sjizdném

stavu, nadmérné znecisténi a poSkozeni komunikaci bude neprodlené odstrafiovano.

Vstupni mista do prostoru sbéra¢e budou fadné znacena vystraznym znacenim a zajiSténa

hrazenim pfed vstupem nepovolanych osob.

Planované stavebni prace budou provadény bezvykopové, z prostoru samotného sbérace. Shérac
ma dostateCnou dimenzi pro pohyb pracovnikd provadéjicich stavebni prace. Vstup do prostoru
sbérace, vétrani, pfivod energii, doprava stavebnich materialt a techniky, v€etné odtézby bouranych
kci., budou v plném rozsahu zajistény pres vypinaci komoru SO v oploceném aredlu UCOV Ostrava-
PFivoz a revizni Sachtu S1. Pfistup do pracovniho prostoru je zajistén samotnym profilem sbérage.

Vzhledem k provadéni stavebnich praci z vnitfniho prostoru sbérace, je bezpodmine¢né nutné, aby
stavebni prace probihaly v ,bezdestném obdobi“. Po celou dobu realizace budou stavebni prace ve
sbéraci koordinovany a operativné pfizplsobovany srazkovym podminkam a pritokm odpadnich vod

ve sbhéradi.

V pripadé ocekavanych privalovych deStl budou prace ve sbéraci preruSeny a profil sbérace

vyklizen tak, aby mohly velké pratoky neruSené protéct.

K tomu G¢€elu bude osazeno kontrolni ¢idlo kontinualniho sledovéani hladiny vody ve shéraci, s fidici
jednotkou a pfenosem dat ve formatu SMS zprav. Osazeni kontrolniho ¢idla na trase sbérace "D" je
navrzeno do soutokové komory ID 543078 (HoStalkovicka lavka), situované cca.2km pfed pracovnim
usekem S1+S0. Cidla zajisti trvalou kontrolu mnoZstvi pfitékajicich odpadnich vod do mista

planovanych stavebnich praci. Osazeni, provoz a napojeni Cidla na dispeCink OVakK,a.s. zajisti
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OVakK,a.s., Provoz kanaliza¢ni sité. Pro realizaci sanacnich praci bude zajiStovana trvala predpovédni

povodhova sluzba (zabezpeduje CHU).

8.1.3 Orienta¢ni pozadavky narozsah a vybaveni zarizeni staveni&té (ZS), skladovani a

pifeprava materiala a hmot
Plocha ZS — Dogasné ZS bude zfizeno v prostoru oploceného aredlu UCOV Ostrava-PFivoz,
v piimém okoli vypinaci komory SO a na travnatych pozemcich pfilehlych k revizni $achté S1.
Podrobné FeSi pfiloha C.4 — ZOV - Stavebni situace-pudorys. Rozsah a provoz ZS bude
pfizpusoben technologickym potfebam realizatora.

Upravy travnatych ploch pro ZS, pohyb mechanizace po stavenisti, instalaci trasy pfederpavani,

pro docasné skladovani materidld a hmot — Projekt pfedpoklada terénni Gpravy v celkovém

rozsahu cca.1500m® Sejmuta bude orniéni vrstva (cca.1500m? a na plode cca.100m?
vymyceny naletové dfeviny. Plocha vrozsahu cca.250m? bude upravena silniénimi panely.
V dobé provadéni stavby bude pfednostné zajiSténa priibézna doprava stavebnich materiall na
stavbu a odvoz odpadnich materiald mimo prostor stavenisté, na skladku odpovidajici skupiné
odpadu, popf. k recyklaci. Konkrétni podminky provozu ZS, dopravni obsluZznost pracovisté,
skladovani a navazeni material( zajisti pfed zahajenim stavebnich praci realizator. S uloZenim
stavebnich materidld a zfizenim doCasnych meziskladek v blizkém prostoru stavby, na
prilehlych pozemcich, je mozné uvaZovat po predchozim projednani realizatora s vlastnikem
pozemku. Plochy pro skladovéani materialgd a hmot musi byt vymistény mimo ochranna pasma

IS, mimo trasu kanalizacni stoky a min. 5,0m od hrany vykopd.

StaveniSté bude opatfeno z obou stran na viditelném misté informacnimi tabulemi a rfadné

ohraniceno (oploceno). Projekt pfedpoklada oploceni stavenisté v délce cca.230bm. Informacni
tabule o rozméru min.1,50mx1,00m budou provedeny z materialu odolného proti povétrnostnim
vlivim a budou umistény ve vySce 1,60m nad terénem. Pfistup na stavenisté (do ohrani¢enych
prostort) bude soukromym osobam zakazan. Do ohrani¢eného stavenisté budou mit pFistup
pouze pracovnici realiza¢ni firmy, zastupci investora a dotéenych organu, organizaci a spravcu
IS a projektant.

Obecné néaroky na vybaveni ZS — pfipojka NN, elektromérovy stavebni rozvadéc (2x100A), 2ks

el.Cerpadel, 2ks vyvév, 2ks zaloZznich dieselovych Cerpadel a zasoba pohonnych hmot, potrubni
trasa preCerpavani splaskovych vod, potrubni most, zvedaci zafizeni (napf. autojefab),
kontejnery na vytézenou zeminu, kaly a stavebni sut, dvoukomorova odkalovaci a sedimentaéni
jimka, zasobnik provozni vody (cca.5m?), kalové ¢erpadlo, kompresor s rozvodem stlaéeného
vzduchu, lutnovy tah pro moZznost zfizeni umeélého vétrani ventiladtor APXE f 315, 2ks tlumici
hluku, stavebni materidl, michacka a Cerpadlo betonové smési, unimoburika, mobilni WC,

telefon..
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Pfed zah4jenim stavebnich praci musi byt provedeno fadné vytyCeni vSech inZenyrskych siti za
podminek danych spravcem. VytyCeni a funkénost bude zaznamenana do stavebniho deniku a bude
potvrzena spravcem vedeni, ktery vyda souhlas k zahgjeni stavebnich praci. Projektant upozornuje,
Ze poloha podzemnich vedeni zakreslena v dokumentaci, je pouze orientacni a v Zzddném pfipadé
neni presnym ukazatelem mista jejich ulozeni.

CEZ Distribuce, a.s. — nadzemni vedeni VN do 35kV — stavebni prace budou provadény

v prostoru ochranného pasma VN — pii pohybu v blizkosti el. vedeni je nezbytné dodrzet min.
odstupnou vzdalenost 2,0m od vodi¢e (CSN EN 50110-1). Jefaby a jim podobna zafizeni musi

byt umistény mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

Dle zakona €. 458/2000 Sb. je ochranné pasmo nadzemniho vodi€e souvisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo

na vedeni, kterd €ini od krajniho vodice vedeni na obé strany:

napéti nad 1 kV do 35 kV vcetné

pro vodice bez izolace 10 m od krajniho vodice
pro vodice s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice
pro zavésna kabelova vedeni 1 m od krajniho kabelu

8.2 Bouraci prace

V rdmci bouracich praci bude provedeno vybourani degradovanych &asti vnitiniho osténi sbérace,
v rozsahu celé délky useku S0+S1 odbouréni. Provedeno bude odbourani stropni desky a dilgich asti

kynety v prostoru komory revizni Sachty S1.
8.2.1 Bouraci pracev prostoru sbérate (S0+S1)

V celém rozsahu bude odbourana kyneta zkameninovych tvarnic a strzeny uzaviraci
sklolaminatova péasy. Nasledné bude odstranéno sekundarni osténi (vnitfni prstenec tl.cca.0,2m),
v celém rozsahu jeho degradovanych &asti. Pfi ovéfeni kvality sekundarniho osténi odpovidajici
puavodné deklarovanému materidlu z betonu B15 (C12/15) budou tyto &asti sekundarniho osténi
zbaveny vSech nesoudrznych povrchovych ¢asti a ponechany v profilu sbérace. Dokladovany stavajici
svétly profil sekundarniho osténi sbérace (@2780mm, po sneseni sklolaminatovych pasut), zajistuje

dostate¢ny prostor pro uloZeni navrzenych trubnich viozek DN2600 (@2700mm, vné&jsi profil).
VesSkery vybourany material bude ze sbérace vytéZzen a bude zajiSténa jeho fadna likvidace.

V pradbéhu bouracich praci bude provadéna vizuélni kontrola, tvrdomérné zkousky a geodetické
zaméfeni primarniho osténi. Ugelem je identifikace pfipadnych poskozeni osténi a tvarovych anomalii
— ovéreni skute€ného stavu pro pfipadné pfizpusobeni stavebnich kci. a zpracovani vyrobné-
technické dokumentace pomocnych a technologickych kci. V pfipadé poskozeni tvarovek osténi
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(naruSeni statiky - prasknuti apod.), bude ihned feSena stabilizace, podbudovani ,vydfeveni“ a oprava

— zajisténi docasné stability osténi po dobu rekonstrukce!!!

V pfipadech kdy bude ovéfeno sekundarni osténi ze ,zdravého“ betonu (viz. vySe) a vznikne
poZadavek na jeho lokalni odstranéni (odbourani) — ovéfeni geometrickych rozdild v dokladovaném
profilu sbérace, kdy sekundarni osténi zasahuje do projektovaného profilu trubnich vioZzek SKLL
DN260, popf. zdivodu technologickych poZadavki realizdtora — bude pro uvedené prace
realizatorem zpracovan technologicky postup bouracich praci, ktery bude splfovat nasledujici
pozadavky. Odstranéni ,zdravého" betonu sekundarniho osténi je mozné realizovat pouze s vyuzitim
.setrné” technologie rozpojovani — napf. fezné frézy, brusky, cevamit, darda, atd. Bouraci kladiva jsou

zakédzana. Realizaci bouracich praci nesmi v dojit k poSkozeni nosného priméarniho osténi shérace!!!
8.2.2 Bouraci préace a vykopy v prostoru Sachty S1

Odkryti a odbourani stropni desky, v€. 2ks vstupnich prefa. komind, diléi odbourani kynety a
pfiprava k instalaci uzaviraci hraze, plosné frézovani bet. kynety v tl. cca.50mm (vytvofeni loze pro
instalaci 1/2 SKLL trouby).

Vykopové prace v prostoru stropni kce. revizni Sachty S1

svahované ve sklonu cca.1:1, do kone¢né drovné 1,85+2,0m

v pfedstihu vykopu bude provedeno vymyceni naletovych dfevin, v prostoru travnatych ploch
sejmuti travniho drnu v tl. 150 mm

vykopy jsou o¢ekavany v zeminach charakteru tuhé hliny tf.F6-Cl a pisku tf.S3-SF, nad hladinou
podzemni vody, zafazenych dle CSN 73 3050 do 2+3. t&Zitelnosti, dle CSN 73 6133 do tFidy .

(t&Zba je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy).

Bouraci prace a vykopy v prostoru stropni kce. revizni Sachty S1

Odbouréni stavajici stropni konstrukce — Z.b. deska pfedpokladané t1.0,3m,

Vybourani nosniku 1200 (2ks) a podhledovych VSZ plech stropni desky

Bouraci prace v prostoru kynety Sachty S1

Délkovy Usek stavebnich Uprav kynety cca.l,75m
Usek 0,0+1,25m

- odstranéni kam. tvarovek v celém rozsahu kynet
- odfrézovani bet. kynety v tl. cca.50mm vytvoreni loZe pro instalaci 1/2 SKLL trouby
Usek 1,25+1,75m

- CGéastecné odstranéni kam. tvarovek v rozsahu koruny kynety, do Grovné 0,5m nad niveletu
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8.3 Stavebni Upravy stropni konstrukce revizni Sachty S1, v¢. vstupnich

otvorii

Komora revizni Sachty S1 bude vybavena novou stropni deskou - délena ze 2ks, osazeni na novy
Z.b. vénec uzavirajici stény komory. Horni lice desek budou vystrojeny kotevnimi oky pro moznost

budouci manipulace (vyzdvizeni desky a zpFistupnéni prostoru komory).

Vstup do prostoru komory budou zajiStovat 2ks novych prefa. Sachtovych kominGd DN1000

s pfechodovymi kénusy DN1000/600, vyvedené cca.0,5m nad terén a uzaviené poklopy s odvétranim.

Ochrana stropni konstrukce bude zajiSténa volné poloZzenou hydroizolaci a zpétnymi zasypy

vykopu.
Konstrukci stropni desky feSi pfilohy D.1.2/6-10.

Zpétny zasyp kce stropni desky

- zasyp vhodnou zeminou z odtéZzeb

- hutnéni po vrstvach max.0,2m, 1d=0,7 (90%PS)
- Uprava povrchu orni¢ni vrstvou a zatravnénim

- lehké mechanizmy - ruéni péchy

Konstrukce stropni desky (obecné technické feSeni)

- 2.b deska, délen4 ze 2 dilli

- uloZeni desky pod terénem, na novy 2.b. vénec, do Urovné stavajici koruny stén komory
- horni lic desky cca.1,0m p.t.,

- lozna spéara desky na ozub,

- do horniho lice instalovat kotevni oka pro moznost manipulace,

vstup — 2ks prefa. komint DN1000 + bet. uzaviraci poklopy s odvétranim

Zalozeni desky — 7.b. obvodovy vénec v koruné komory

Po odbourani stavajici stropni desky se obnazené stény zacisti a provede dobetonavka nového
Z.b. vénce. Sprazeni bude kotevnimi sponami z betonafské vyztuze g16mm, do vrtd @18+20mm, na
kotevni maltu. Z.b. vénec bude proveden z betonu C30/37-XC4-XF2-XA2, vyztuZ B500B (10505),
s ozubem § x v = 190x145mm, hrany budou sraZeny 15/15mm. Celkova Sifka vénce 500mm.

Beton zb vénce: C30/37-XC3-XF3-XA2-S3-Dpax22mm
Vyztuz zb vénce: betonarska ocel B500B (10505)
Podélna vyztuz g16mm

TFfminky @8mm
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Stropni desky D1, D2

Stropni kci. tvofi z.b. desky D1, D2 — montované, prefabrikované, atyp. podepfené. UloZeni po
obvodu do Z.b. vénce na ozub. Z.b. kryci desky jsou padorysného tvaru &tyfahelniku. Desky budou
vyrobeny v betonarné a na misto stavby dopraveny na podvalnicich a osazeny na Z.b. vénec komory.
Skute¢né rozméry krycich desek budou odméfeny po betonézi Z2.b. vénce a tomuto tvaru budou
pfizpasobeny pfi vyrobé.

Kryci deska D1 tvaru &tyfuhelniku, po obvodu s ozubem pro uloZeni na Z.b. vénec osténi komory.
Stykova strana desek je svisla, bez ozubu. Deska D1 bude provedena se dvéma prostupy DN1000
pro vstup do revizni Sachty. Opatfena bude ¢tyfmi montaznimi Gchyty z kruhové oceli 230mm z oceli
S235J2, alternativné mohou byt provedeny zavitové Uchyty, pfipadné Uchyty s kulovou hlavou.
TlouStka desky 300mm, spad horniho lice desky 0,5% jednostranny, smérem k dlouhé obvodové
strané. Beton desky C30/37-XC4-XF2-XA2, vyztuZz B500B (10505). Predpokladana hmotnost desky
10.230kg

Kryci deska D2 tvaru &tyfuhelniku, po obvodu s ozubem pro uloZeni na Zb vénec osténi komory,
stykové strana s deskou D1 je svisla, bez ozubu. Deska bude opatfena ¢tyfmi montédZnimi Gchyty jako
deska D1. Tloustka desky 300mm, spad horniho lice desky 0,5% jednostranny, smérem k dlouhé
obvodové strané. Beton desky C30/37-XC4-XF2-XA2, vyztuz B500B (10505). Predpokladana
hmotnost desky 12.060kg

Beton Zb desek D1, D2: C30/37-XC3-XF3-XA2-S3-Dpax22mm
Vyztuz Zb desek: betonéafska ocel B500B (10505)
Podélna a rozdélovaci vyztuz 12, 20mm
TFfminky @8mm
Svarovana sit KARI 8x100/8x100

Montézni Uchyty: Ocel S235J2, 230mm
Min. kryti vyztuZe: 35mm
Hmotnosti desek: D1 10,23t

D2 12,06t

POVRCHOVA UPRAVA (OCHRANA)
HYDROFOBNI IMPREGNACE BETONU - NiZKOVISKOZNI NATER VICEVRSTVY

HYDROIZOLACE NOSNE KONSTRUKCE - VOLNE POLOZENA S VRSTVOU XPS POLYSTYRENU

OCHRANNA VRSTVA DRENAZNI MATRACE S INTEGROVANOU OCHRANNOU A FILTRACNI
GEOTEXTILII

VOLNE POLOZENY SBS MODIFIKOVANY PAS, SVAROVANY

OCHRANNA VRSTVA XPS POLYSTYREN 150mm

PENETRACNI NATER + 2x ASFALTOVY NATER (ALP + 2xASF)
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NOSNA KONSTRUKCE (ZELBET. STROPNi DESKA C30/37)

TESNENI SPARY MEZI STROPNIMI DESKAMI
OCHRANNY ASF. IZOLACNI PAS S PRUTAZNOSTI MIN. 30%, $.500mm UPROSTRED NA
SIRKU 150mm NEPRITAVENY
IZOLACNI ASF. MODIFIKOVANY PAS S PRUTAZNOSTI MIN. 30%, S.330mm, NA OKRAJICH
PRITAVENY
SEPARACNI VRSTVA S. 150mm
PENETRACNI NATER S. 500mm
NOSNA KONSTRUKCE (ZELBET. STROPNI DESKA C30/37)

TESNENI LOZNYCH SPAR
PENETRACNI NATER
ASF. LEPENKA
PRUZNA VLOZKA NEBO PENOVY POLYSTYREN TL. 10mm
TESNICI PROFIL @10mm VLOZENY DO SPARY
TESNICI ELASTICKY TMEL DLE CSN ISO 11600, DO DRAZKY 15X15MM
NOSNA KONSTRUKCE (ZELBET. STROPNI DESKA C30/37)

TESNENI PRACOVNICH SPAR
PENETRACNI NATER
TESNICI ELASTICKY TMEL DLE CSN ISO 11600, DO DRAZKY 15X15MM
NOSNA KONSTRUKCE (ZELBET. STROPNI DESKA C30/37)

VSTUP DO REVIZNi KOMORY
2 KS VSTUPNICH KOMINU Z PREFA SACHTOVYCH SKRUZI DN1000 + PRECHODOVA
SKRUZ DN1000/DN600 + BET. POKLOP DN600 S ODVETRANIM,
VYSKA CCA.1,630m, VODOTESNE PROVEDENI, ELASTOMEROVE TESNENI SPAR
ULOZENI NA KRYCI DESCE D1, OBETONAVKA V. 300mm, S. 100mm, BETONEM C12/15
PROSTUP PRES STROPNI DESKU — KRUHOVY DN1000
STUPADLA — ODSTRANENI STAVAJICICH A OSAZENI NOVYCH OCELOVYCH STUPADEL S
PE POVLAKEM, UVODNI VSTUPNIi STUPADLO KAPSOVE PLASTOVE

8.4 Stavebni Upravy kynety

Stavebni Upravy v prostoru revizni Sachty S1 jsou planovany v rozsahu dilgich stavebnich Gprav

kynety, v délkovém tseku cca.1,75m. Resi vykres D.1.2/6.

Stavebni prace v prostoru kynety $achty S1

Usek 0,0+1,0m

- kyneta z 1/2 SKLL trouby uloZené do injektovaného cementového loZe
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Usek 1,0+1,25m

- prechodovy limec (napojeni kam. tvarovek na 1/2 SKLL trouby) ze sanaéni malty tf. R4, s
povrchovou Upravou uzaviraci stérkou s poZzadovanou chem. a mech. odolnosti

Usek 1,25+1.75m

- zpétné vyzdéni koruny kynety z kam. tvarovek, sparovani maltou s pozadovanou chemickou a
mech. odolnosti

Postup sanacénich praci

Ptiprava podkladu

- Oftryskéni povrchu vysokotlakym vodnim paprskem min. tryskaci tlak 200+400bar. Tryskaci
tlak pFizpUsobit kvalité odkryté konstrukce. Odstranit nesoudrzné povrchové vrstvy,dle potfeby
prebrouseni vysokootackovou bruskou,

- Pozadavkem je odstranéni veskérych povlak( a degradovanych povrchovych vrstev na zdravy
beton s otevienim pord, kapilar a mikrotrhlin

- Kuvalitu upraveného podkladu kontrolovat realizaci odtrhovych zkou3ek s poZadavkem na
ovéfenou pevnost povrchovych vrstev v tahu (min. 1,0MPa, min. 0,8MPa)

Adhézni (spojovaci) mustek

- parametricky odpovidajici tfidé R4, v zavislosti na parametrech sanaénich hmot a
technologickém postupu dodavatele sanacniho systému, nemusi byt adhézni mustek
realizovan. Material primarni (reprofilaCni) vrstvy sanaéni malty musi garantovat poZzadovanou
hodnotu pfilnavosti k podkladu bez realizace spojovaciho muistku

PloSna reprofilace

- ruéni aprava povrchu konstrukéni spravkovou a sanaéni maltou se statickou funkci tf. R4,
nanaSeni po vrstvdch max.450mm, vzdy v souladu s poZadavky technologickém postupu
vyrobce pouZzitych sanacnich hmot

- Usek 0,0+1,0m - vyplnéni do Urovné cca.70mm pod konecny povrch kce. - lic SKLL
- Usek 1,0+1,25m - vyplnéni do Grovné cca.3mm pod konecny povrch kce.

- Usek 1,25+1,75m - vypInéni do arovné cca.130mm pod def. povrch kce. - lic kam. tvarovek

PloSné uzavreni povrchu

Usek 0,0+1,0m
- nova kyneta - ulozeni 1/2 trouby SKLL DN2600 do injekt. cem. loze tl.cca.20mm
Usek 1,0+1,25m

- Uzaviraci ochranna stérka tf.R4, s pozadovanou chemickou a mechanickou odolnosti, tl.
vrstvy cca.2+3mm (tfikomponentni epoxy-cementova stérka)

Usek 1,25+1,75m

- Zpétné vyzdéni kynety z kam. tvarovek, sparovani maltou s pozadovanou chemickou a
mechanickou odolnosti
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konstrukci (prostupy trubnich viozek, Gpravy kynety)
Tésnéni pracovni spary (nova kce - stavajici kce)
profez drazky 15x15mm
penetracni natér
tésnici elasticky tmel dle CSN 1SO 11600 do drazky 15x15mm
Povrchova licni Uprava — SKLADBA ,D"
sjednoceni povrchu v pasu Sife min.300mm
pfiprava podkladu (otryskani konstrukce, mech. ociSténi po zdravy beton, odstranéni povlaki
a nesoudrznych vrstev betonu), dle potfeby lic vyrovnat frézovanim
adhezni (spojovaci) mustek
Opravna malta tf.R4, t1.5+10mm, cca.3mm pod konecny povrch kce.
Uzaviraci stérka tfikomponentni s poZadovanou chem. a mech. Odolnosti
Resi vykres D.1.2/6

8.6 Ulozeni trubnich viozek SKLL DN2600

V ramci stavebnich praci bude provedena kompletni oprava sbérade predmétného Useku SO
(UCOV)-S1, vystrojenim troubami SKL DN2600, PN1, SN10000 a vyplni meziptostoru betonem.

V danych stavebné-geologickych podminkach byla statickym vypoctem prokazana plna statickou
unosnost a Zzivotnost trub jmenovité tuhosti SN5000. Projekt navrhuje trubni viozky s tuhosti
SN10.000. Divodem pro navySeni tuhosti trub je minimalizace rizika vzniku ovality pfi jejich ukladani
do sbéraCe (manipulace v prostoru Sachty a doprava-zataZzeni na misto ve shéraci) a provadeéni

vyplfiové betonéze.

PoZadovana kapacita navrZzenych kanalizacnich SKLL DN2600, z hlediska pfevadéného mnoZstvi
odpadnich vod je prokdzana v hydrotechnickém posudku kapacity sbérace — viz. Dokladova &ast
E.5.1, zpracovatel Ing. Pavel Sipek, 01/2015. Instalaci trubnich vloZek nedoché&zi k omezeni

pratoéného mnozstvi pfevadénych splaskovych vod pfedmétnym Usekem.

Samotna vystavba kanaliza¢niho sbérace bude provadéna v dil¢ich pracovnich Usecich, v cyklicky
se opakuijicich krocich vystavby. Zahajena bude v prostrou revizni Sachty S1, s ukon&enim v prostoru

vypinaci komory S0.

Celkova délka trasy sbérade uréend k uloZeni trub, vymezena licem stény revizni Sachty S1 a

vypinaci komory S0, byla geodetickym zaméFenim stanovena v délce 100,800m.

Trasa sbérace je rozdélena do 11-ti pracovnich Usek(, v délkach a9bm a koncového pracovniho

Useku délky 10,800m, v misté napojeni na sténu revizni Sachty SO. Trubni vedeni je navrZeno
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z jednotlivych trub v délkach 3,0m (34ks). Spojovani trub je navrZzeno typovymi oboustrannymi
spojkami SKLL DN2600.

Postup vystavby v diléim pracovnim Useku:

zatazeni trub — kanaliza¢ni trouby SKLL budou do mista uloZeni dopravovany z prostoru vypinaci
komory S0. Doprava kanalizaénich trub bude provadéna zataZenim taznym lanem pneumatického
vratku, umisténym a fixovanym v prostoru revizni Sachty S1. Trouby SKLL budou zatahovany
jednotlivé, na pojizdném voziku, ktery bude pojizdét na pomocné ocelové konstrukci. V celé délce
Useku bude zfizena ocelova rektifikovatelna konstrukce, ktera bude plnit funkci navadéci,
stabilizacni a fixaéni kce. PFi manipulaci stroubami, je nutné dbat na dodrzeni vSech
technologickych podminek, pfedevSim pak pfi jejich zatahovani je dilezité zajistit ochranu koncl
trub pfed jejich poSkozenim. Konce trub nesmi byt namahany bodovym zatizenim.

napojeni a fixace trub — po zatazeni kazdé jednotlivé trouby do mista uréeni bude provedeno jeji
napojeni na navazujici Usek. Spojeni trub je navrzeno typovymi oboustrannymi spojkami SKLL
DN2600. Trouby budou uloZzeny na ocelové konstrukci, zarovnany do pozadovaného sméru,
nivelety a fadné zafixovany, tj. zajistény proti posunu (zméné polohy) pfi vyplhovani (zaplaveni)
volného meziprostoru. Stabilizace trub bude provadéna rektifikovatelnymi rozpérami v misté
kaZzdého spoje, tj. s krokem a3,0m po celé délce Useku, v poctu 5-ti ks rozpér na fixani misto,
rozmisténych po obvodu trub s rozteci a 60°.

vyplAi mezikruzi betonovou smési — po ulozZeni a fixaci trub v rozsahu dil¢iho pracovniho Useku
(ulozeni 3ks trub, v délce 9bm) bude provedeno uzavieni mezikruzi tésnici ¢elem z dfevéného
bednéni a pfistoupeno k zaplaveni mezikruzi betonem C25/30-XA2-S5 (SCC)-Dpa8mm.
Betonova smés bude do volného prostoru mezikruzi ¢erpana betonovou pumpou pod tlakem cca.
0,6MPa, poprf. bude plavena gravitacné pod tlakem sloupce bet. smési (plaveni z povrchu pFes
plavici vrty). Uzavieni mezikruZi tésnicim €elem a zaplaveni volného meziprostoru betonem bude
realizovano postupné min. ve dvou ¢asové oddélenych fazich, s technologickou prestavkou mezi
betondZi min.24-hod. V prvni fazi bude provedeno zaplaveni do vy3ky cca.1,0m, ve druhé fazi
bude zaplavena zbyvajici ¢ast profilu (minimalizace G€inku hydrostatického tlaku na vliozené
trouby). Pfed zahajenim plaveni bude volny prostor mezi novou a stavajici kci., uzavien dfevénym
bednénim. V pfipadé ¢asového prodleni v zah4jeni betondze po vybudovani dfevéného bednéni
bude bezprostfedné pred zahajenim plaveni provedena kontrola zaplavovaného prostoru. PFi
ovéfeni pfitomnosti vody v rubu bednéni bude tato pfed zahajenim plaveni vypusténa, popr.
odCerpana. Plaveni maze byt zahajeno pouze do ,suchého“ prostiedi. V dobé plaveni bude
zajisténo fadné odvétravani zaplavovaného prostoru. Plaveni, kontrola o odvétrani bude
provedeno pres technologické vrty realizované z terénu do vrcholu primarniho osténi sbérace.
V délkovém Gseku cca.40bm (vedeni trasy sbérace v prostoru pozemki p.6.738/4 a 816/8 —
MILNEA s.p v likvidaci, Tfanovského 622/11, Praha — Repy, 163 04) bude zaplaveni, odvétrani a
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kontrola volného meziprostoru provedena pres plavici a kontrolni potrubi umisténé v prostoru

sbérace (viz. kap.8.7.1.).

8.7 Pozadavky na zizeni pomocnych a montaznich konstrukci, dopl riujici
podminéné stavebni Gpravy

Realizace plavicich a kontrolnich vrtd, instalace plaviciho potrubi v profilu sbérace (plaveni
meziprostoru v prostoru p.€.738/4 a 816/8)

Pomocné kce. pro pohyb ve sbhéraci, dopravu, stabilizaci a fixaci

Precerpavani splaskovych vod

Uprava stavajiciho oploceni arealu UCOV

Uzaviraci hraz v prostoru revizni komory $achty S1

Zatrubnéni pfipojky DN300

Uprava primarniho osténi plosnym t&snénim

Umeélého vétrani, dle ovéfenych podminek v profilu shérace
Po vybourani vnit/niho osténi sbérace a ovéreni skuteéného stavu primarniho osténi bude

realizdtorem zpracovana vyrobné-technicka dokumentace pomocnych kci.

8.7.1 Realizace plavicich a kontrolnich vrta, plavici potrubi

Po osazeni trub dil¢iho pracovniho Useku a jejich fixaci bude provedeno uzavieni mezikruzi
tésnicim Celem (dfevéné bednéni) a postupné zaplaveni volného meziprostoru betonem. V dobé
plaveni bude zajiSténo fadné odvétravani zaplavovaného prostoru. Plaveni, kontrola a odvétrani jsou
navrzeny pres technologické vrty realizované z terénu do vrcholu primarniho osténi sbérace.

V délkovém Useku cca.40bm (vedeni trasy sbérace v prostoru pozemk( p.6.738/4 a 816/8 —
MILNEA s.p v likvidaci, Tfanovského 622/11, Praha — Repy, 163 04) bude zaplaveni, odvétrani a
kontrola volného meziprostoru provedena pres plavici a kontrolni potrubi umisténé v prostoru sbérace
(viz. kap.8.2.1.).

8.7.1.1 Technologické vrty

Na trase sbéraCe budou zterénu realizovany technologické vrty do vrcholu primarniho osténi
sbérace. Technologické vrty budou plnit funkci plavicich, odvétravacich a reviznich otvord v dobé
plaveni betonové smési do volného meziprostoru za trubni vioZzky SKLL DN2600.

UvaZzovéno je s realizaci vrtd v dimenzi min.cca.@150+200mm, vzdy v poctu 2ks na pracovni Usek
(vrt plavici + vrt kontrolni a odvétravaci). Trasa sbérace je rozdélena do 11-ti pracovnich Usekd,
v délkach 10xa9,0bm a 1x10,8bm. Vrty budou realizovany z povrchu do vrcholu primarniho osténi
sbéraCe. Situovani vrtd bude vramci pfipravnych praci geodeticky vyty¢eno do osy sbérace,
v poZzadovanych rozestupech 44,0, 45,0m - odpovida poZadavku 2ks vrtt / pracovni Usek.

S ohledem k vySce kryti je délka vrtt pfedpokladéana v rozsahu cca.2,0+3,0m. Po odvrtani budou

vrty vystrojeny PVC chranickou, mezikruZi bude zacementovano. V ramci dokon€ovacich praci budou
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vrty zlikvidovany. Do drovné 0,5m pod terén vyplnény betonem. V koncové ¢asti budou odfezany,
prostor vyplnén zeminou a v rdmci terénnich Gprav napojen na okolni terén.

Provedeni plavicich vrtd je podminéno souhlasem vlastnik( pozemk( se vstupem na pozemky a
realizaci potfebnych praci (podminky vstupu zajisti realizator pfed zah4jenim praci).

V délkovém Useku cca.65bm, s vedenim trasy sbéraCe v prostoru pozemkua p.€. 738/3, 738/6,
876/7 a 759/1, projekt uvaZuje s realizaci technologickych vrtt z povrchu. Celkem je pfedpokladana

realizace 14ks technologickych vrtd.

8.7.1.2 Zaplaveni volného meziprostoru z prostoru sbérace — kontrolni a plavici potrubi

UvazZovano je v rozsahu délkového Useku cca.36bm, s vedenim trasy sbérace v prostoru pozemku
p.¢. 738/4 a 816/8 (MILNEA s.p v likvidaci, Tfanovského 622/11, Praha — Repy, 163 04).

Plavici potrubi potfebné dimenze cca.min.DN100mm bude do pracovniho prostoru vedeno profilem
shérade, z prostoru ZS na povrchu vypinaci komory S0. Po celé délce bude stabilizovano fetézovymi
zavésy 42,0m (lepené kotvy + fetéz d10) do primarniho osténi, min.0,5m nad provozni hladinou
odpadnich vod.

V pracovnim prostoru bude plavici potrubi zavedeno do koncové ¢€asti zaplavovaného Useku.
Plavici potrubi bude fixovano do vrcholu stropni ¢asti primarniho osténi a vylsténo cca.8,0m za
rubem tésniciho Cela.

Ovétrani a revize zaplavovaného prostoru bude zajisténa instalaci 2ks kontrolnich potrubi shodné
dimenze DN100. Tyto budou v pfipadé potfeby vyuzity jako potrubi plavici. Prvni kus odvétravaciho a
kontrolniho potrubi bude veden v soubéhu potrubi plaviciho do koncové ¢asti zaplavovaného Useku.
Potrubi bude fixovano do vrcholu stropni €asti primarniho osténi a vylsténo cca.8,5m za rubem
tésniciho ¢ela. Druhy kus odvétravaciho a kontrolniho potrubi bude veden v soubé&hu potrubi
plaviciho, fixovdn do vrcholu stropni ¢asti primarniho osténi a vydstén cca.0,5m za rubem tésniciho
Cela. V pristupné casti profilu sbhéraCe budou kontrolni potrubi ukonéena 0,5+1,0m prfed licem

tésniciho ¢ela a upravena pfirubou. Po vytoku smési pres kontrolni potrubi budou tato zaslepena.
8.7.2 Pomaocnékece. pro pohyb ve shéraci, dopravu, stabilizaci a fixaci

Technologie dopravy, zfizeni pomocnych kci. k pohybu, dopravé, fixaci a stabilizaci trub budou
definitivné dofeSeny realizatorem v soucinnosti s dodavatelem zvoleného typu trub. Pro pomocné kce.
bude realizatorem, dle skute€ného stavu po vybourani vnitfniho osténi sbérace, zpracovana vyrobné-

technicka dokumentace.

Projekt pfedpokladda nasledujici technické FeSeni:

Pro potfeby dopravy (zataZeni) a uloZeni trub SKL, jejich fddného smérového a vySkového vedeni
a fixace, bude v celé délce pfedmétného Useku shérace vybudovana pomocnéa ocelova konstrukce a

betonaz dna sbérace v tl.0,15m — podkladni a vyrovnavaci beton C12/15-X0-Dy,o,=8mm.

Po zataZeni kazdé jednotlivé trouby do mista uréeni bude provedeno jeji napojeni na navazujici

Usek. Trouby budou uloZeny na ocelové konstrukci, zarovnany do pozadovaného smeéru, nivelety a
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fadné zafixovany, tj. zajiStény proti posunu (zméné polohy) pfi vyplfiovani (zaplaveni) volného
meziprostoru. Stabilizace trub bude provadéna rektifikovatelnymi rozpérami v misté kazdého spoje,
tj. s krokem 43,0m po celé délce Useku. Po ulozeni a fixaci trub v rozsahu dil€iho pracovniho Useku

bude provedeno uzavieni mezikruZi tésnici Celem a zaplaveni mezikruZi betonem.

Ocelova konstrukce bude provedena zpficnych ocelovych praht 2xU140 a podélnych
rektifikovatelnych voditek zty¢i 1100 (kolejnice pojezdu dopravniho voziku). Pfi¢né prahy budou
kladeny s rozte€i 42,0m, v horni pésnici budou upraveny navafenymi Celnimi deskami tl.6mm a
ocelovymi kliny, pro ulozZeni ty¢€i 1100 podélnych voditek (kolejnic). Podélné tyc¢e 1100 budou v misté

uloZeni na pficné prahy upraveny ¢elnimi deskami tl.6mm a pfipojeny pres rektifikacni Srouby.

Ocelovéa konstrukce bude instalovana v celé délce Gseku S0+S1, véetné vyvedeni v délce cca.6bm
do profilu vypinaci komory, z niz bude provadéno zatahovani trub SKL do profilu shérace. Celkem

bude osazeno cca.55ks pricnych praht a 2x106bm podélnych ty&i 1100.

Radna stabilizace a fixace trub SKL bude provadéna rektifikovatelnymi rozpérami v misté kazdého
spoje, tj. s krokem a3,0m po celé délce Useku.
8.7.3 Pieferpavani splaskovych vod

Odleh¢ovani splaskovych vod do vod povrchovych je nepfipustné. Prevadéni splaskovych vod je

navrzeno jejich prederpavanim po povrchu, z prostoru Sachty S1 do p¥itokového Zlabu hrubych &esli v
areélu UCOV, s kapacitou 500 I/s. Cerpani bude zajisténo el. &erpadly a potrubnim tahem DN500. Pro

stavbu budou zajiStény zalozni dieslova Cerpadla pro kryti pfipadné poruchy.

Pro potfeby provedeni stavby (pfecerpavéani splaskovych vod) bude zfizena dodasna pfipojka NN,

s napojenim do elektromérového stavebniho rozvadéce (2x100A). Pfipojeni NN bude zajisténo
z rozvodny UCOV (konzultovano, schvaleno — Ing. Houdek, tel.725 108 763, 597 475 817, mail.
houdek.radomir@ovak.cz, pfed zah4jenim praci bude kontaktovan a dohodnuty konkrétni podminky

pfipojen).

V béZnych provoznich podminkach je shéral zaplnén cca.30+40cm (profil kynety), s pritokem
cca.150+350l/s. Dil¢i ¢ast stavebnich praci Ize provadét za bézného provozu, v dil€ich fazich vystavby
bude nutné zajistit vylouceni pfitokd splaskovych vod do pracovniho prostoru. Vylouceni pfitokd bude
feSeno precerpavanim vod po povrchu technologickym potrubim DN500, s pfedsazenou ocelovou
uzaviraci hrazi osazenou v profilu kynety revizni Sachty S1. Uzavfeni profilu sbérace bude realizovano
v prostoru revizni Sachty S1, v celé vy3ce profilu kynety. Pro prederpavani vod jsou navrzeny 2ks el.
Cerpadel + 2ks predsazenych vyvév, umisténi na povrchu a spojeni do jednoho vytlaku DN 500. Pro
pfipad poruchy budou do systému zapojeny 2ks dieselovych Cerpadel. Napojeny budou do vytlaku
DN500 pres odboCky opatfené zpétnou klapkou, ovladani zaloZnich &erpadel bude samocinné

(kontrolni ¢idla hladiny) po nastoupéani hladiny na kritickou vySku (1,2m).
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Premosténi komunikace ul. Oderskd je navrZzeno potrubnim mostem z potrubi 2xDN300 a 4-ks

podpér, pfi geometrii prdjezdu (bxh = 6,0x5,0m). V misté pfemosténi dojde k zdzeni komunikace na
jeden jizdni pruh S. 3,5m, které bude zajiSténo instalaci jednostrannych betonovych svodidel dl. 4,0 m
po obou stranach pfemosténi, které bude doplnéno svislym dopravnim zna¢enim — ,P8“ pfednost pred

protijedoucimi vozidly a ,P7“ pfednost protijedoucich vozidel.
8.7.4 Uprava stavajiciho oploceni arealu UCOV

Pro potrfeby poloZeni potrubni trasy precerpavani splaskovych vod bude provedena docasné Uprava

stavajiciho oploceni:

- rozsah Upravy cca.3 pole

- demontaz a zpétna montaz soklového panelu
- rozpojeni a zpétna obnova plotového pletiva
- v dobé realizace stavby do¢asné oploceni

8.7.5 Uzaviraci hraz v prostoru revizni komory Sachty S1

Konstrukce uzaviraci hraze v prostoru Sachty $1:

- plodné bednéni hrdze vysky - 1,5m (odnimatelné ocel. Celo)
- pytlovany pisek vysky -1,3m
- pracovni hladina -1,0m

- odnimatelné ocel. uzaviraci Celo z plechu tl. 35mm (S235), doplnéné licni tésnici folii
(geomembranou)

- licni piskova hraz z pytlovaného pisku, v délce kynety min. 1,5+2,0m pInéni do vaku cca.1m?
- TFeSivykres D.1.2/11

Uzavreni (pfepazeni) profilu sbérace je navrZzeno uzaviraci hrazi situované do prostoru revizni
Sachty S1. Uzaviraci hraz je navrzena v konstruk&ni vySce cca.1,5m, pro pracovni vy3ku hladiny
splaskovych vod cca.1,0m. Konstrukce hrdze je navrZzena z odnimatelného ocel. uzaviraciho Cela z
plechu tl. 35mm (S235). Celo bude v lici doplnéné tésnici félii (yeomembranou) a piskovou hrazi

z pytlovaného pisku (pInéni do vakd cca.1m?3) vysky 1,3m, ulozeného po délce kynety min. 1,5+2,0m.

Doplriujicim technologicko-bezpecnostnim pozadavkem na uzaviraci hraz je rychlé zprdatoénéni

profilu sbérace v dobé privalovych destd a jednoduch& manipulovatelnost s ploSnymi prvky uzaviraci

hraze (ocel. ¢elo a pytlovany pisek).

Ocelové ¢elo je navrzeno z plechu min. t.35mm (ocel S235). Osazeno bude do technologickych
zafez( ve vyplnovém betonu kynety. Zafezy jsou navrZzeny v koruné kynety, jednotné Sifky 0,25m a
proménné hloubky 0,2+0,435m. Dno zafezu je navrZzeno v Grovni cca.0,5m nad niveletou sbérace.
Ocel. €elo je konstrukéné feSeno z jednoho kusu, jako uzaviraci deska s vyloZzenim v prostoru dnové
¢asti kynety. V prostoru dnové ¢asti bude ocel. plech ¢ela odpalen v geometrickém profilu dnové ¢asti

kynety, ke které bude volné dosedat.
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Montaz (spusténi) ¢ela do profilu kynety bude zajiSténo jefdbem, z povrchu, pfes 2ks lanovych
zavésl s Uvazkem a okem. Lanové zavésy budou trvale instalovany do ocel. éela. Volné konce budou

vyvedeny a fixovany v prostoru jefabu, pro operativni upnuti hdku a vyzvednuti ¢ela.

V lici bude ocel. uzaviraci ¢elo doplnéno tésnici geomembranou a piskovou hrazi z pytlovaného
pisku. Piskova hraz je navrZzena v celém profilu kynety, v min. délce 1,5+2,0m. PInéni pisku bude
provedeno do tkanych velkoobjemovych vaki o objemu cca.lm3 (vyrobce Lanex-Bolatice).
Alternativnim feSenim je pouZiti vakl zlanovych siti (sité k zajiSténi skalnich svah() plnénych
béznymi pytli s piskem. Pytle s piskem obaleny separacni, ochrannou geotextilii 600g/m2, proti
profezani. Kazdy z velkoobjemovych vak(l bude trvale opatfen lanovym zavésem s Uvazkem a okem.
Volné konce budou vyvedeny a fixovany v prostoru jefabu, pro operativni upnuti hdku a vyzvednuti

vaku.
8.7.6 Zatrubnéni pripojky DN300

Konstrukce do¢asného zatrubnéni prfipojky DN300

- svod do profilu kynety pfed piskovou hraz, vydsténi v arovni cca. 1,1m nad niveletou sbérace
- potrubi DN 300, dl.cca.5,0bm + kolena 90°/3ks

- Celni deska 600x600x15 + koleno 90° (DN300) - 1ks (napojeni na stavajici pfipojku DN300)

- lepend kotva M20/200, pfip. lepeny svornik @20mm, 4ks

- fesi vykres D.1.2/11

8.7.7 Uprava primarniho osténi plodnym tésnénim

PoZadavek na utésnéni priméarniho osténi vyplyva ztechnologického poZadavku na zajisténi
betondZe volného meziprostoru za trubni vioZky do ,suchého“ prostiedi a ovéfenych stavebné-

geologickych poméra na trase shérace.

Provedenymi IG a HG prazkumy byla hladina podzemni vody ovéfena v Urovni cca.2,1m p.t. Pfi
zalozeni primarniho osténi sbérace v hloubce cca.4,5+5,0m pod terénem a dimenzi DN3200,
dosahuje HPV (rovné cca.2/3 profilu sbérace. Provedenymi STP je osténi sbéra¢e hodnoceno jako

netésné.

Projekt navrhuje ut&snéni primarniho osténi a to v celé délce Useku S0+S1 — stérkové hmoty,
zednické prace, lokalni injektdz. S Cerpanim podzemnich vod k G€elu sniZzeni HPV neni v projektu

uvazovano.

Tésnéni vyztuZznych prstencd primarniho osténi je navrzeno plosné, v celé délce lseku $0+S1,

Vv rozsahu:
cca.28bm styénych a loznych spar v osténi, na 1bm délky sbérace, celk. 28bmx100m = 2800bm
Otryskani nosné konstrukce (zb tvarovky)
Podchyceni a odvedeni prosakujici podzemni vody zrubu konstrukce do sbérale osazenim

drenaznich trubek @10+14mm a vyvedenim pfed uzaviraci ¢elo pracovniho prostoru.
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Hloubkové sparovani a utésnéni spar nosné konstrukce rychletuhnouci hydroizolaéni krystalizaéni
hmotou, v€etné aplikace pojistného hydroizolacniho natéru (pfekryti spar v pasu Sife cca.0,2m)
Lokélni rubova injektaZ pres instalované drenézni trubicky, uzavieni injektdZnim pakrem, popf.
plastovym injektorem, injektdZ PUR (cca 5 litrG / injekt. misto), injektéZni tlak 0,3-0,5 MPa

Lokalni doplfujici rubovéa injektdz - njektédzni vrty @14mm, dl.cca.300mm, uzavfeni injektdznim
pakrem, popF. plastovym injektorem, PUR (cca 2+3 litr(/kus), injektazni tlak 0,3-0,5 MPa

- Injektaz na cca.10% spar osténi, celkem cca.400ks injektaznich vrtd, cca.1000 litrd PUR
8.7.8 Vétrani

Navrh vétrani je proveden v souladu s pozadavky Vyhlasky CBU ¢&.55/1996 o pozadavcich
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné
hornickym zpGsobem v podzemi. Vyhlaska CBU &.55/1996 vychazi z predpokladu, Ze se v ovzdusi dél
v podzemi nesmi vyskytovat hoflavé plyny. Hlavnim a jedinym kritériem, poZadovanym vyhlaskou
CBU &.55/1996, pro navrh vétrani dél v podzemi je dodrZeni stanoveného sloZeni ovzdusi,

popf. neprekro€eni stanoveného obsahu Skodlivin v ovzdusi.

V souladu s poZadavky 8§50 Vyhlasky CBU &.55/1996, je dodavatel praci povinen, v pracovnim
prostoru kanalizanich sbéracl a pfilehlych téZnich Sachtach, zajistit odpovidajici sloZzeni ovzdusi
(min.20% kysliku, max.0,003% CO, max.1% CO,, 0,00076% NO+NO, — nitrézni plyny, 0,00072% H,S

- syrovodik).

Dle 851 uvedené vyhlasky lze pfirozenym vétranim nebo difuzi vétrat tehdy, jestlize nelze
predpokladat prekroceni koncentraci uvedenych v 850 odst. 1 pism. a) aZ d). V ostatnich pfipadech
musi byt zfizeno umélé vétrani.

Objekt kanalizacni stoky je FeSen v def. profilu DN2600. Pracovni Usek je pfistupny a ovétravany
pfilehlymi reviznimi Sachtami (rozestupy cca.a100bm). V dobé vystavby bude ovétravani profilu
sbéraCe posileno realizaci technologickych plavicich a kontrolnich vrtl (viz.kap.7.2.1.). Stavebni a
technologické podminky realizace jsou navrZzeny bez pouZiti trhacich praci a jinych zdroja plynnych
Skodlivin. Prostorové situovani sbérace je bez navaznosti na lokality ohroZené, popf. nebezpecné

vystupy dulnich plynt, podzemni prostory a duini dila.

S ohledem k uvedenym podminkam charakteru, provozu a situovani dila Ize predpokladat, ze po
celou dobu realizace nedojde k prekro¢eni stanoveného obsahu Skodlivin v ovzduSi dle €l. 50,
Vyhlagky CBU &.55/1996 a obsah kysliku neklesne pod 20%. V daném piipadé a pfi dodrzeni
pravidelnych kontrol slozeni ovzduSi, nemusi byt provAdéno umélé separatni vétrani. Vétrani bude
zajisténo prirozenym vétranim a difuzi.

Dle 856 (1) urci vedouci pracovnik druhy Skodlivin, které maji byt zjiStovany, ¢etnost a mista jejich
zjistovani. Vysledky kontrol budou fadné zaznamenavany a dokumentovany. Kontroly sloZeni ovzdusi

doporucujeme provadét v misté zausténi (revizni Sachty), na pfistupovych cestach a na pracovisti
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v prostoru sbérace, vzdy pfed zahajenim praci (pfed obsazenim pracovisté) a nasledné min. dvakrat

za sménu.

V pfipadé prekroc¢eni stanoveného obsahu Skodlivin v ovzdusSi uvedenych v 850, popf. pfi poklesu
obsahu kysliku v ovzdusi pod 20% budou prace preruseny, vSichni pracovnici okamZité opusti objekt
sbérace a zfizeno bude umélé separatni vétrani profilu sbérace lutnovym tahem. Nasledné prace ve
sbéraci budou provadény v reZimu kontinualniho monitoringu sloZeni ovzdusi. Vétrani je nutné zajistit
nepretrzité po celou dobu pfitomnosti osob v podzemi. Vedouci pracovnik urci potfebny casovy
predstih spusténi vétrani pfed vstupem osob do podzemi a opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace a

provozu pfi pferuSeni umélého vétrani pfi jeho poruse.

Predbézny navrh separatniho vétrani je proveden dle ON 44 6009 — Vypocet separatniho vétrani DDL

A) Stanoveni objemového pratoku vétrud - dle kritéria poc¢tu osob na pracovisti (pro 5 pracovnik):
Q0=0,1xn=0,1x5=0,5m’s"
B) Navrh ventilatoru:

Dle pracovni charakteristiky ventilatord (viz. ON 44 6009 - nomogramy), danému poZadavku piné
vyhovi lutnovy tah A300mm, vyvedeny vné& vstupni Sachtu (vypinaci komoru S0) a osazeny
ventildtorem APXE £315, ktery je schopen do vzdalenosti cca.100m (délka pracovniho Useku
v prostoru sbérace) dodavat mnozstvi vétrl v hodnoté Qpmin=0,75 m’/s. V profilu sbérae budou

osazeny flexibilni lutny, v profilu vstupni Sachty a na povrchu ocelové lutny.
Uginny dosah navrzeného separatniho foukaciho vétrani je pro profil Stoly (DN 3200, Fo,=8,0m?)
stanoven, v souladu s ON 446009, v hodnoté L=3,5.(8,0)" @10,0m.
8.8 Kontrolni dedovani hladiny vody ve shéraci, pi‘edpovédni povodriova
sluzba
Vzhledem k provadéni stavebnich praci z vnitiniho prostoru sbérace, je bezpodmine¢né nutné, aby
stavebni prace probihaly v ,bezdeStném obdobi“. Po celou dobu realizace budou stavebni prace ve

sbéraci koordinovany a operativné prizpisobovany srazkovym podminkam a pratokim odpadnich vod

ve sbéradi.

V prfipadé ocekavanych privalovych deSt budou prace ve sbéraci preruSeny a profil sbérace

vyklizen tak, aby mohly velké pratoky neruSené protéct.

Pro realizaci sana¢nich praci bude zajisStovana trvala pfedpovédni povodnova sluzba (zabezpecuje
CHU) a osazeno kontrolni gidlo kontinuéliniho sledovani hladiny vody ve shéragi, s Fidici jednotkou a
pfenosem dat ve formatu SMS zprav. Osazeni kontrolniho €idla na trase shérace "D" je navrzeno do
soutokové komory ID 543078 (HosStélkovicka lavka), situované cca.2km pfed pracovnim Usekem

$1+50. Cidla zajisti trvalou kontrolu mnoZstvi pritékajicich odpadnich vod do mista planovanych
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stavebnich praci. Osazeni, provoz a napojeni €idla na dispecink OVaK,a.s. zajisti OVaK,a.s., Provoz

kanaliza¢ni sité.

Realizator po celou dobu realizace zajisti koordinaci praci a vzajemnou komunikaci s dispecinky
OVaK,a.s. a UCOV v Ostravé-Pfivoze. Po celou dobu provadéni praci bude zajisténo spojeni mezi
zhotovitelem a dispeginky OVaK a.s. a UCOV v Ostravé-Piivoze. Na UCOV v Ostravé-PFivoze bude

pribézné hlaseno zahajeni a ukonceni praci.
9 Pozadavky naprovoz a idaje o materialech

9.1 Provozni podminky a zZkousky

Realizaci stavby nedochéazi ke zméné stavajicich uzitnych a provoznich podminek. Po realizaci

dila bude stavba pfedana provozovateli (Ostravské vodarny a kanalizace a.s.) k jejimu uZivani.

Uvedeni do provozu musi pfedchazet provedeni potfebnych zkouSek a doplriujicich praci:

provedeni kamerového prizkumu potrubi s kladnym vysledkem
provedeni vizualni kontroly kvality osténi ,zevnitf“ za UCasti zastupce dodavatele, provozovatele a
investora, se zameéfenim na kontrolu geometrie spoju
zaméfeni skute€¢ného stavu potrubi opravnénym geodetem
ZkouSka vodotésnosti nebude realizovana. V konkrétnich provoznich podminkéach realizace
rekonstrukénich praci, v rezimu bez odleh€ovani sbérace, neni mozné zkouSka vodotésnosti proveést.
PFi uvadéni do provozu se bude realizator spolupracovat s provozovatelem a dbéat jeho pozadavkl a
pokynu.

9.2 Pozadavky narealizaci, kvalitu material iz a kontrolu provadénych praci

Navrh technologického a provadéciho postupu vypracuje dodavatel stavby, tyto véetné zkuSebniho
planu pfedlozi vlastnikovi/investorovi k odsouhlaseni. Min. pozadovany rozsah zkouSek, Uprava

podkladu a kvalita stavebnich materiall predepsané projektem budou dodrzeny vzdy.

Pro vesSkeré stavebni materiadly a sanacni systémy budou realizatorem doloZeny technické listy a

prohlaSeni o vlastnostech a pred jejich pouzitim budou odsouhlaseny investorem.

Pozadavky na potrubi SKLL a prokazani kvality stanovi norma CSN EN 14364 — Tlakové a
beztlakové plastové potrubni systémy pro kanaliza¢ni pfipojky a stokové sité - Reaktoplasty vyztuZzené

sklenénymi vlidkny (GRP) na bazi nenasycenych polyesterovych pryskyfic (UP).

Pozadavky na provadéni betonovych konstrukci, dopravu (doba pFepravy, uloZeni a zhutnéni),
o3etfovani &erstvého betonu jsou specifikovany v CSN EN 13670-1. Beton bude navrZen v souladu
s CSN EN 206-1. Vyroba betonu se Fidi kap. 9 CSN EN 206-1.
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Pozadavky na povrchové sanacéni systémy, kvalitu, provedeni a zkousky jsou uvedeny v CSN EN
1504 — Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci, ¢ast 1+10. Zkousky zajisti

zhotovitel prostfednictvim akreditované zkuSebni laboratofe stavebnich hmot.

Pred aplikaci uzaviracich povrchovych stérek pro ochranu povrchu konstrukci budou veskeré

hrany upraveny dle poZadavkl na pfipravu podkladu (zaobleni, duta mista vyplnit sana¢ni maltou).

Betonové konstrukce budou provadény v souladu s pozadavky CSN EN 13670 (CSN 73 2400).
Beton pro konstrukce (z.b. stropni desky, Z.b. vénec) je navrzen v pozadované pevnostni tfidé
C30/37 a odolnosti z hlediska ocekavaného plsobeni agresivity vnéjSiho prostfedi — koroze vlivem
karbonatace ve stupni XC3, promrzani ve stupni XF3, agresivniho plsobeni splaSkovych a
podzemnich vod ve stupni XA2 — stfedné agresivni prostfedi. Beton pro konstrukce (prefa. Z.b.
Sachtové skruze) je navrZzen v poZadované pevnostni tfidé C30/37 a odolnosti z hlediska
ocekavaného plsobeni agresivity vnéjsiho prostfedi — koroze vlivem karbonatace ve stupni XC4,
promrzani ve stupni XF1, agresivniho pusobeni splaskovych a podzemnich vod ve stupni XA2 —
stfedné agresivni prostfedi. Beton pro vypli mezikruzi a kynety je navrZzen v poZadované
pevnostni tfidé C25/30 a odolnosti z hlediska otekdvaného plsobeni agresivity vnéjSiho prostredi
— koroze vlivem karbonatace ve stupni XC3 a agresivniho pusobeni splaskovych a podzemnich
vod ve stupni XA2 — stfedné agresivni prostfedi. Betonové kce. v profilu sbérace (vyplfiovy beton
mezikruzi a kynety) nejsou vystaveny uc€inkim mechanického plisobeni (obrusu), kce. jsou
povrchové chranény trubnimi vioZzkami SKLL a ochrannymi stérkami. Sbérac je zaloZen pod drovni
hladiny podzemni vody.

Technické feSeni licovych Uprav bet. povrcha je navrZzeno v souladu s poZzadavky souvisejicich
CSN a TP SSBK Il — Technické podminky pro sanace bet. kci. IlI.

Navrzené sanacni materialy, stanovené pozadavky na kvalitu Upravy podkladnich vrstev a rozsah
kontrolnich zkou$ek v plném rozsahu spliiuje pfedepsané pozadavky CSN EN 1504 (CSN 73
2101) — Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy bet. kci. a TP SSBK II.

Zhotovitel musi pouZzit pouze certifikované materialy a hmoty, které svymi vlastnostmi zajisti, pfi
bézné udrzbé, pozadovanou mechanickou pevnost a stabilitu kci., poZarni bezpec¢nost, hygienické
pozadavky, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi a bezpecénost pfi uzivani stavby, po dobu jeji

Zivotnosti.
9.2.1 TrubnivloZzky SKLL

Vnitmi vystrojeni kanaliza¢niho sbérac¢e — licni osténi z trubnich viozek SKLL
SKLL DN2600, SN10.000, PN1, délky trub 3,0m
Typové spoje trub — SKLL DN2600

Doporucéené pozadavky na prokazani kvality trub dodavatelem stavby

Dodavatel stavby dolozi staticky vypocet konkrétnich SKLL trub, prokazujici vyhovujici statickou
unosnost a tvarovou stabilitu prifezu trubnich vliozek — SV v souladu s metodikou ATV-A 127,
alternativné SV zpracovany vypocetni program MKP
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Dodavatel stavby dolozi investorovy k odsouhlaseni specifikaci certifikovanych technickych
parametrd trub SKLL v rozsahu:

- DN, PN, SN

-l stény

- modul pruznosti za ohybu ve sméru kolmém na osu potrubi — kratkodoby, dlouhodoby*

- pevnost v tahu za ohybu ve sméru kolmém na osu potrubi — kratkodoba, dlouhodoba*

- pevnost v tlaku — kratkodob4, dlouhodob&*

- max. dlouhodobé* protaZzeni vlaken ve sméru kolmém na osu potrubi (lim. hodnota 0,6%)

* dlouhodobé parametry garantované pro zivotnost 50-ti let
9.2.2 Beton abetonarska vyztuz pro konstrukce

Podkladni a vyrovnavaci beton ve dné sbérace
Beton tf. C12/15-X0-S4-Dy,532mm
Vyplriovy beton mezikruZi a kynety
Beton tf. C25/30-XA2-S5 (SCC)-Dpa8mm
Kce. stropni desky a vénce
Beton tf. C30/37-XC3-XF3-XA2-S3-Dnax22mm
Ocel B500B

Prefa. kce. Sachtovych skruzi
Beton tf. C30/37-XC4-XF1-XA2-S4-Dya22mm
Ocel B500B
Beton bude navrZzen v souladu s CSN EN 206-1. Vyroba betonu se fidi kap. 9 CSN EN 206-1.

Pozadavky na provadéni betonovych konstrukci, dopravu (doba pfepravy, ulozeni a zhutnéni),

o3etfovani erstvého betonu jsou specifikovany v CSN EN 13670-1.

Slozeni betonu musi byt ovéfeno prukaznimi zkouSkami, vlastnosti betonu musi byt doloZzeny

prohldSenim o shodé vydanym autorizovanou osobou.

PouZita mlZe byt pouze betonafskd vyztuZz s doloZzenym atestem. Pfed zabetonovanim je
pfipustna pouze nepatrna koroze betonéarské vyztuze, tj. takova, jejiz korozni zplodiny lze setfit

hadrem.
9.2.2.1 PoZadavky na povrchovou Upravu betonu

Uprava povrchu betonu stropnich desek a vénce je poZzadovana v kvalité pohledového betonu —
povrch po odbednéni nevyzaduje zadnou dalSi Gpravu, dutiny, hnizda a kaverny se nepfipousti. Dle
potfeby bude provedeno prebrouseni nerovnosti vysokootackovou bruskou, pfipadné ¢isténi povrchu
otryskanim vysokotlakym vodnim paprsekm, s tryskacim tlakem 200+400bar vyhovujicim pozadavku
na podklad pro vrstvy sanaéniho systému. Pro bednéni pouzit vodovzdorné pfeklizky, popf. ocelové
bednéni.
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9.2.2.2 Kontrolni zZkousky betonu na misté vyroby

Zkousky jsou provadény dle CSN EN 206-1 (pro rozsah kontrolnich zkousek plati tab.13,16,17,18).
Dodavatel zpracuje kontrolni zkuSebni plan stavby, ktery odsouhlasi investor stavby. Zkousky zajisti

zhotovitel prostfednictvim akreditované zkuSebni laboratofe stavebnich hmot.
9.2.2.3 Doporuceny rozsah kontrolnich zkousek na stavbé

Beton do kce. stropnich desek a vénce

celkem 3 ks z konstrukce (1ks vénec, 2 ks stropni desky)

Vypliovy beton mezikruzi

celkem 5 ks z konstrukce (1 ks / 2 pracovni Usek)
9.2.2.4 Kontrola vyztuze na stavbé

praméry a pocty vyztuznych prvkd, roztece, kryti vyztuze, koroze prvkd, znecisténi vyztuze
9.2.3 Plodné sanaéni hmoty pro zednické préce, reprofilace, licové Upravy povrchi
9.2.3.1 PoZadavky na kvalitu sana¢nich hmot

Deklarované funkéni poZadavky na sanacéni hmoty t#. R4 dle CSN 1504-3:

Pevnost v tlaku: 245MPa
PFidrznost k podkladu: > 2MPa
Modul pruznosti: >20GPa

Povlakova uzaviraci stérka s poZzadovanou chemickou a mechanickou odolnosti (tfida R4)

Odtrhovéa zkouska pevnost Z£min. 2,0 MPa min. 2,00 MPa

PloSna reprofilace hruba + jemna (tfida R4)

Odtrhovéa zkouska pevnost Z£min. 2,0 MPa min. 1,50 MPa

Adhézni (spojovaci) mustek — parametricky odpovida tfidé R4

Odtrhova zkouska pevnost Z£min. 2,0 MPa min. 1,50 MPa

Podkladova vrstva

Odtrhova zkouska pevnost Zmin. 1,00 MPa min. 0,80 MPa

V zavislosti na parametrech sanacnich hmot a technologickém postupu dodavatele sana¢niho
systému, nemusi byt adhézni mistek realizovan. Materidl primarni (reprofilacni) vrstvy sanaéni malty
musi garantovat poZadovanou hodnotu pfilnavosti k podkladu bez realizace spojovaciho mustku.

9.2.3.2 Doporuceny rozsah a postup zkousek sanac¢nich praci

Ve vSech fazich sanace (tj. pro kazdou sanacni vrstvu) je pozadovano provedeni

1 ks odtrhu / sanaéni vrstvu celkem 3x3 ks = 9 ks odtrhu
1 ks kynetu / sanaéni vrstvu

1 + 1 ks stény komor S1,50 / sanac¢ni vrstvu
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Podkladni vrstva
6 ks odtrhu

2 ks kynetu
2 + 2 ks stény komor $1,S
9.24 Injektazni materialy

9.24.1 PoZadavky na kvalitu injektaznich materiéli

Deklarované funkéni poZadavky na injektdZni hmoty dle CSN 1504-5:

- hmoty pro injektaz trhlin, dutin a mezer (injekt&z trhlin v osténi, dutin a mezer)

PFidrznost k podkladu: = 2,0MPa
- hmoty pro vyplri dutin a mezer (hmoty pro vyplri dutin a mezer - tamponaZz volnych prostor)
PFidrznost k podkladu: = 0,6MPa

9.2.4.2 PoZadavky na kontrolu, sledovani a zaznamy injektaznich praci
injektazni tlaky,
spotfeba injektazni smési,
¢asovy prubeh injektaze, doba a rychlost injektaze (I/min),
vzajemna komunikace jednotlivych vrtl pfi provadéni injektaze

denni zaznamy vSech sledovanych parametrd injektaZnich praci - zajiStuje zhotovitel v rdmci
dodavky technologie

9.2.4.3 Doporuceny rozsah a postup p# vyhodnoceni G¢innosti injektéze, rozsah zkousek
vizualni kontrola def. stavu, kontrolni méfeni pFitokd a prdsakd, porovnani s vychozim stavem,
podrobny popis stavu osténi po jeho utésnéni,

zaveére€na zprava z provadéni a hodnoceni U€innosti injektdZnich praci
9.3 Uztnéviastnosti stavby, mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni konstrukce jsou navrzeny v souladu s poZadavky souvisejicich CSN. Nosnou kci. osténi
sbérace tvofi trubni viozky SKLL DN2600, SN10000, které zajistuji poZadovanou statickou Unosnost,

tvarovou stabilitu a vodotésnost. Nosna kce. stropni desky je navrZzena z Zelezobetonu.

D.1.2/20a Statické posouzeni stropni Z.b. desky komory revizni Sachty S1, zpracovatel Ing.Jan

Crhan, 03/2015. Zavéry vypoctl dokladuji vyhovujici statickou Unosnost navrzeného Zz.b.
prifezu stropni desky.

D.1.2/20c Kontrolni statické posouzeni nového vnitrniho osténi kanalizaéniho sbérace D, zavéry

vypoctd dokladuji vyhovujici statickou Unosnost a tvarovou stabilitu prdfezu trubnich vioZek
SKLL s tuhosti SN5000. Navrzené trouby v PD jsou s vysSi tuhosti SN10000.

Hydrotechnicky posudek kapacity sbérace, viz. Dokladova C¢ast E.5.1, zpracovatel Ing. Pavel

Sipek, 01/2015. Realizaci stavebnich Uprav nedoché&zi k omezeni pratoéného mnoZstvi
prevadénych splaskovych vod predmétnym Usekem.
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pohybu a orientace

Kapitola neni feSena. Realizaci stavby nedochézi ke zméné stavajicich uZitnych a provoznich

podminek. Stavba neplni funkci vefejné pfistupného objektu.
11 Vliv stavby na zdravi a zivotni prostiedi

Stavba nezasahuje do chranénych &asti Gzemi a kulturnich pamatek. Provoz a vlastni stavba svym
charakterem Zivotni prostfedi negativné neovliviiuje. Stavebni prace nezasahuji do ochrannych pasem

stromd.

Stavba je vynucena technickym stavem sbérace D. Osténi sbérace je netésné a miZe dochazet
k tniku splaskovych vod ze sbérace do zemniho okoli a podzemnich vod. Provedeni rekonstrukce
pfinasi ekologicky pfinos —vystrojeni sbérace trubnimi viozkami SKLL DN2600 zajistuje povrchovou

ochranu primarniho osténi a vodotésnost shérace.

PFi samotném provadéni stavby musi zhotovitel dodrZzovat pozadavky vSech predpist tykajici se
Zivotniho prostfedi. Ustanoveni pfislusnych pfedpisti se musi uplatnit pfi skladovani materiélu, jejich
manipulaci, provadéni vSech stavebnich i montaZnich praci a pfi nakladani s odpady. Pfi vystavbé
nebudou pouZity ekologicky nebezpecné materidly a nesmi dojit ke vzniku neZadoucich odpadu.

Vystavbou nedojde k trvalému naruSeni Zivotniho prostfedi.

Stavebni prace nezasahuji do ochrannych pasem stromd. Stromy o priméru nad 25cm (obvod
80cm) se na trase stavby nevyskytuji (dfeviny, které podléhaji podani zadosti o k&ceni). PFi realizaci
stavby budou po trase kanalizace, na ploSe cca.100m?, vymyceny naletové dieviny do cca.@10cm,

v poctu do cca.15-ti ks.

Trvaly vliv na povrchové a podzemni vody neni pfedpokladan. Realizaci stavby nedochazi ke
zméne stavajicich uzitnych a provoznich podminek.
S Cerpanim podzemnich vod k G€elu snizeni HPV neni v projektu uvazovano. Odlehcovani

splaskovych vod do vod povrchovych je nepfipustné.

Prevadéni splaskovych vod je navrZeno jejich piederpavanim po povrchu, z prostoru $achty S1 do
pFitokového Zlabu hrubych &esli v aredlu UCOV, s kapacitou 500 I/s. Cerpani bude zajiténo el.
Cerpadly a potrubnim tahem DN500. Pro stavbu budou zajiStény zalozni dieslova ¢erpadla pro kryti

pfipadné poruchy.
11.1.1 Ochranakrajiny a prirody

Zhotovitel musi dbéat, aby byly dodrZzovany veSkeré pravni normy, které s touto problematikou

souviseji. Jde zejména :
Zakon CNR &. 114/92 Sb., o ochrané piirody a krajiny ve znéni zakonného opatieni &. 347/92 Sb.,
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Vyhlagku MZP CR &. 395/92 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR &. 114/92

Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

Stavebni prace nezasahuji do ochrannych pasem stroma. Ostatni zelen (stromy, kefe, zatravnéné
plochy) v okoli stavby, kter4 nekoliduje s opravovanou kanalizaci, nesmi byt naruSena a je nutno ji
chranit, napf. dfevénym bednénim, sejmutim ornice apod. v souladu s normou CSN 83 9061
Technologie vegetacnich dprav v krajiné - Ochrana stromi, porostd a vegetacnich ploch pfi

stavebnich pracich.

Dotcené plochy docasnymi zdbory budou v rdmci dokon&ovacich praci uvedeny do pavodniho

stavu, plochy zelené budou opétovné ohumusovany a zatravnény. Stavbou nedojde ke zméné

vlastnika a neméni se funkce uzivani pozemkda.

11.1.2 Ochranavod a pidy pited znehodnocenim zavadnymi latkami

V rdmci stavby nedojde ke stavebnimu zdsahu do vodnich tokd. V pribéhu vystavby obecné nesmi
dochézet ke znecistovani povrchovych vod a ohroZovani kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi
dodrZovat zejména ustanoveni uvedend v zakonu 254/2001 Sbh. o ochrané jakosti povrchovych a
podzemnich vod a nafizeni vlady CR & 61/2003 Sb. kterym se stanovi ukazatele pfipustného
znecisténi.

S Cerpanim podzemnich vod k G€elu snizeni HPV neni v projektu uvaZovano. Odlehcovani

splaskovych vod do vod povrchovych je nepfipustné.

Prevadéni splaskovych vod je navrZeno jejich piederpavanim po povrchu, z prostoru $achty S1 do

pFitokového Zlabu hrubych &esli v arealu UCOV.

11.1.3 Odpady

Z hlediska odpadového hospodérstvi je nutné dodrzovat zakon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech a
0 znéni nékterych dalSich zakon(, v aktualnim znéni (zakon €.106/2005) a pfedpisy s nim souvisejici.
Zejména se jedna o vyhlasku MZP ¢&.383/2001 Sb o podrobnostech nakladani s odpady. Pro
generalniho dodavatele je zadvazna evidence téchto odpadd v priibéhu vystavby a podrobnostech
nakladani s nimi. Zhotovitel je povinen prfedchazet vzniku odpadd, omezovat jejich mnoZstvi a
nebezpecné vlastnosti. VeSkeré doklady o vyuZiti a odstranéni odpadd pak budou predloZeny v rdmci
kolaudace stavby. Odpady vyprodukované v prubéhu vystavby ve smyslu tohoto zdkona budou
ulozeny na skladkach ktomu uréenych, popf. likvidovany prostfednictvim autorizovanych firem,

zabyvajicich se likvidaci nebezpecnych ¢&i jinych odpadu.

Nakladani s odpady:

Recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci na recyklacnim zafizeni
Spalitelny odpad bude nabidnut ke spéleni do spalovny komunélnich odpadu

Nespalitelny odpad bude uloZen na povolené skladce, odpovidajici kategorii odpadu

Rekonstrukce kanalizacniho sbérace D, Usek S0 (UCOV)-S1
D.1.2./1 Technicka zprava
Popis konstrukei, ndvrh bezp. a technolog. pozadavk i pro realizaci z hlediska pozadavk it CPHZ




GEOENGINEERING

*Hu:!

Dle 84 pismeno (p) zakona €.185/2001 Sb. je plvodcem odpadu pravnickd osoba, pfi jejiz ¢innosti

spol. sr.o.

vznikaji odpady nebo fyzicka osoba opravnéné k podnikéani, pfi jejiz podnikatelské €innosti vznikaji odpady.

Pri realizaci stavby jsou predpokladany nasledujici odpady, které jsou podle vyhlasky Ministerstva

Zivotniho prostredi €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, zafazeny takto:

Kéd druhu Nazev druhu odpadu dle katalogu | Kategorie Zpusob likvidace
odpadu odpadi odpadu P
101103 Odpadni materialy na béazi o UloZeni do kontejneru a odvoz
skelnych vldken na skladku odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly @) UIozenédo kf)ntejnerg a odvoz
0 shérny papiru
. UloZeni do kontejneru a odvoz
1501 02 Plastové obaly (@) na skladku odpadu
L UloZeni do kontejneru a odvoz
150103 Drevéné obaly @] na skladku odpadu
Obaly obsahuijici zbytky . . .
150110 nebezpecnych latek nebo obaly N U:}‘Zg&';ﬁ(:%gf Jer;eruoz 0:(;’32
témito latkami znedisténé p.odp
17 01 01 Beton o UloZeni do k,ontejneru a odvoz
na sklddku odpadu
17 02 01 Stavebni dievo o UloZeni do k,ontejneru a odvoz
na sklddku odpadu
17 04 05 Jelez0 a ocel o UloZeni do yontgjneru aoodvoz
do sbérny Zel. kovu
17 05 04 Zemina kameni neuvedené pod o UloZeni do kontejneru a odvoz
Cislem 17 05 03 do sbérny Zel. kovi
17 06 03 Jiné izola¢ni materidly, které jsou N UloZeni do kontejneru a odvoz
nebo obsahuji nebezpecné latky na skladku nebezp. odpadu
. . o UloZeni do kontejneru a odvoz
17 06 04 Zbytky izolacnich materiald o] na skladku odpadu
17 09 04 Smeésné stavebni a demoliéni o UloZeni do k,ontejneru a odvoz
odpady na skladku odpadu
VytéZeny nanos z kanalizacni UloZeni do kontejneru a odvoz
1908 05 stoky O na sklddku odpadu
Jiny biologicky nerozlozitelny UloZeni do kontejneru a odvoz
200203 odpad © na skladku odpadu

Odpady vyprodukované v pribéhu vystavby ve smyslu tohoto zakona budou uloZeny na skladkach

k tomu ur€enych, popf. likvidovany prostfednictvim autorizovanych firem, zabyvajicich se likvidaci

nebezpecnych ¢i jinych odpada.

Kategorie odpadu O a N je mozné ukladat na nejblizSi legalizované skladce odpovidajici tfidé

odpadu po dohodé s jejim provozovatelem.

11.1.4 Zajisténi hygienickych podminek v dobé realizace

11.1.4.1 PraSnost

Béhem realizace stavebnich praci a provozu stavenistni dopravy muize dojit k asové omezenému,

lok&lnimu zvySeni prasSnosti. Tato prasnost nebude mit trvale negativni vliv na Zivotni prostredi.
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Zhotovitel je povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 86/2002 Sb. Zejména musi dbat na to, aby:

motory automobill a stavebnich strojii byly v dobrém technickém stavu a jejich emise
neprekracovaly pfipustné meze,

pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné ¢istény,

pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit prasSnost
na nejmensi - moznou miru,

se na stavbé omezilo pouzivani materialt s neekologickymi prchavymi latkami,
11.1.4.2 Hluk

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovi NV €. 272/2011 Sh., O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci v platném znéni. Toto nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni
¢init potfebna opatfeni ke sniZzeni hluku a dbét o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi
mozZné mife vystaveni hluku, zejména musi dbéat, aby nabyly prekracovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené timto nafizenim. Nejvy33i pfipustnou hladinu hluku stanovi predpis ve vySi 50 dB(A)
pro denni dobu a 40 dB(A) pro nocni dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh
okolim zastavby. Stavba bude probihat v dennich hodinach, nachazi se v intravilinu mésta, mimo

obydlenou oblast.

12 Bezpecnost préce a ochrana zdravi p¥i praci

Objekt kanaliza¢niho shérace ,D“ byl proveden jako raZzena Stola, bezvykopovou technologii
vystavby Stitovanim (Stit DN3600). Z titulu technologie provadéni (razena Stola), profilu nad 2m’® a
délky dila nad 50bm, pfedmétny objekt naplfiuje kritéria 837, odst.1 zdkona ¢€.61/1988 Sh., o hornické
¢innosti, vybusninach a o statni barnské spraveé tykajici se podzemnich objektd.

Jako takovy, pfedmétny objekt sbérace "D", podléh& dozoru organu statni banské spravy (v daném
pfipadé OBU v Ostravé), ktery dle § 41 odst.1,pism.l) zadkona ¢&. 61/1988 Sh., o hornické ¢&innosti,
vybusninach a o statni bariské sprave, vede evidenci podzemnich objekta.

Zpracovana dokumentace tedy stanovi poZadavky z hlediska provadéni sanacnich praci v souladu
s pozadavky vyhlasky CBU &. 55/1996, v platném znéni, o pozadavcich k zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zpusobem
v podzemi.

PFi provadéni vSech praci na pfedmétné stavbé musi byt dodrzovany platné bezpecnostni
predpisy, nafizeni a opatfeni, véetné bezpecénostnich opatfeni zahrnutych do vnitropodnikovych
technologickych predpist a pokyn dodavatele stavby.
Obecné musi byt stavebni a montazni prace provadény v souladu se zdkonem ¢.309/2006 Sb.
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci) a v souladu s nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpec&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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Veskeré prace v podzemi musi byt provadény dle vyhlasky CBU &. 55/1996, v platném znéni, o

pozadavcich k zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi

¢innosti provadéné hornickym zpdsobem v podzemi.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu svySe uvedenou vyhlaSkou. V projektu

nejsou navrhovany zadné odchylky od vySe uvedené vyhlasky a neni nutné Zadat o udéleni

vyjimky.

V projektu neni uvazovano s pouzitim trhavin.

Pro jednotlivé operace spojené srealizaci stavby vypracuje zhotovitel havarijni plan a

technologicky postup, ve kterych budou podrobné uvedeny a rozpracovany veSkeré

bezpecnostni opatfeni a postupy pfi likvidaci predvidatelnych havarijnich stavu.

PFi realizaci stavebnich praci jsou pracovnici povinni dodrzovat vSechny profesni bezpecénostni

predpisy a dale se musi fidit pfedpisy o bezpecnosti prace tykajici se provozu investora v misté

stavby.

Pfed zahdjenim stavebnich praci musi byt provedeno fadné vyty€eni vSech inZenyrskych siti za

podminek danych spravcem. Vyty€eni a funkénost bude zaznamenéana do stavebniho deniku a

bude potvrzena spravcem vedeni, ktery vyda souhlas k zahajeni stavebnich praci. Projektant

upozornuje, Ze poloha podzemnich vedeni zakreslena v dokumentaci, je pouze orientacni a

v zadném pfipadé neni pfesnym ukazatelem mista jejich ulozeni.

Pro realizaci stavebnich praci bude zajiStovana trvala predpovédni povodnova sluzba

(zabezpeduje CHU) a osazeno kontrolni &idlo kontinualniho sledovani hladiny vody ve shéragi,

s Fidici jednotkou a pfenosem dat ve formatu SMS zprav. Osazeni kontrolniho ¢idla na trase

sbérac¢e "D" je navrzeno do soutokové komory ID 543078 (HosStalkovicka lavka), situované

cca.2km pred pracovnim Usekem $1+S0. Provadéni sanaénich praci je planovano z vnitiniho

prostoru sbérace, za béznych provoznich podminek sbérace. Po celou dobu realizace budou

stavebni prace ve sbéraci koordinovany a operativné pfizplsobovany srazkovym podminkédm a

pritokd odpadnich vod ve shéradi. Po celou dobu provadéni praci bude zajisténo spojeni mezi

zhotovitelem a dispeginky OVaK a.s. a UCOV v Ostravé-PFivoze. Na UCOV v Ostravé-Pivoze

bude pribézné hlaSeno zahajeni a ukonceni praci.

Stavenisté bude Ffadné oznaceno a ohrazeno, pred vstupem nepovolanych osob, vstupy do

sbérace budou zajistény pfed padem osob.

Pfi pfejimce staveniSté upfesni bezpecnosti technici dodavatell podminky zabezpedeni

pracovnik( pfed Urazem v souladu se zdkonikem prace a pfislusnymi bezpe€nostnimi predpisy.

VSichni pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s:

- bezpecnostnimi pfedpisy a opatfenimi, v€etné instrukci o pouzivani pracovnich ochrannych
pomiicek a dodrzovani hygienickych podminek pohybu v prostoru sbérace

- technologickymi postupy praci

Budou-li béhem provadéné stavby zjiStény nebezpecéné prekédzky, musi byt stavebni prace

bezprostfedné zastaveny a uc¢inéna potfebna opatfeni.
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Predpovédni povodiové sluzba

Pro realizaci stavebnich praci bude zajiStovana trvala predpovédni povodnova sluzba
(zabezpeduje CHU). Provadéni sanaénich praci je planovano z vnitiniho prostoru shérade, za
béZnych provoznich podminek sbérace. Po celou dobu realizace budou stavebni prace ve sbéraci
koordinovany a operativné pfizpisobovany srazkovym podminkdm a pratokd odpadnich vod ve
sbéraci.

V pfipadé oCekavanych pfivalovych deStd budou prace ve shéraci preruseny a profil sbérace

vyklizen tak, aby mohly velké pritoky neruSené protéct.
Prosakovéani nebo vyron Skodlivych latek

V dobé zpracovani dokumentace neni znam zadny zdroj ani stavajici vyskyt Skodlivych plynd,
pfipadné jinych latek, v lokalité stavby. V pfipadé potfeby budou neprodlené provedeny rozbory

ovzdusi a pfijata pfislusné opatfeni.

Podzemni prostory

V dobé zpracovani dokumentace neni zndmé nivaznost objektu shérace na podzemni prostory.
Ropné produkty

Stroje a strojni zafizeni musi byt vybaveny zafizenimi a nadobami zabranujicimi Ukapim ropnych

latek. Pokud k nim presto dojde, musi byt neprodlené likvidovany nebo jinak odstrafiovany.
Hrazeni pracovisté

V prostoru Usti vstupnich reviznich Sachet do pracovniho Useku sbérace bude provedeno ohrazeni
v souladu s poZzadavky pfislunych bezpe&nostnich predpist, vynost a nafizeni. Usti $achet bude
zajisténo zabradlim, popf. jinou zabranou min. vySky 1,1m a okopovym plechem vy3ky 0,1m, pro

zajisténi prostoru Sachty pfed padem predmétu.

Po obvodu stavby bude pracovni misto fadné oznaceno pfisluSnymi vystraznymi a dopravnimi

znackami do¢asného dopravniho znaceni.
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