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Cislo smlouvy objednatele: 1951/2013/OI/LPO
Vefejna zakazka ¢. 58/2013

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Smluvni strany

Statutdarni mésto Ostrava NEVIS Opava s.r.o.

ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava Vrchni 85/30, 747 05 Opava
zastoupeno jednajici

Ing. Jifim Hrabinou Evald Neviela

naméstkem primatora jednatel

IC: 00845451 IC: 26826437

DIC: CZ00845451 (platce DPH) DIC: CZ26826437
Penézni istav:  Ceska spofitelna a.s., Penézni ustav:  Ceska spofitelna a.s.

okresni pobocka Ostrava !

Cislo ugtu: 20028-1649297309/0800 Cislo aétu: 186 094 0339/0800 |

Zapsand v obchodnim rejstiiku  vedeném u
Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 27769

dal

¢ jen objednatel dale jen zhotovitel

Obsah smiouvy

¢l.

Zakladni ustanoveni

1.

o

Smluvni strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zakona &. 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, ve znéni
pozdgjsich pfedpisii dohodly, Ze rozsah a obsah vzijemnych prdv a povinnosti ztéto smlouvy
vyplyvajici se bude fidit pfisluSnymi ustanovenimi citovaného zakoniku a tento zdvazkovy vztah se bude
ridit ust. § 536 a nasl. tohoto zdkoniku.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v zahlavi smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani jsou

v souladu se skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
idajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu
jsou k tomuto tkonu opravnény.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit G¢innou pojistnou smlouvu pro pfipad

zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy ve vy$i 3 mil. K&, kterou kdykoliv
na pozadani v originale predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zptisobily k zajisténi predmétu smlouvy.
. U&elem uzavieni této smlouvy je realizace neinvesti¢niho projektu ,,Regenerace brownfields — rozsifeni

vyukového aredlu Bélsky les” spolufinancovaného z Regionalniho operaéniho programu regionu
soudrznosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (dale jen ,,projekt).

. Zhotovitel stavby ,Regenerace brownfields — rozsifeni vyukového aredlu Bélsky les“, ktera je

pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena nesmi provadét technicky dozor u této stavby.
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cl. .
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k odstranéni technickych prvka v ramci stavby ,,Regenerace
brownfields - rozsifeni vyukového arealu Bélsky les“ (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo*) dle projektové
dokumentace pro stavebni povoleni, kterou zpracoval Ing. Pavel Simek — FLORART a Ing. Tomas
Kroéil pod ¢islem zakazky 12ZAK0877 v zafi 2012.

2. Zhotovitel je povinen fidit se veSkerymi podminkami a poZzadavky uvedenymi ve vyjadfenich
a rozhodnutich dotéenych organd, instituci a spravcd inzenyrskych siti vydanych v pribéhu projednavani
a povolovani stavby, zejména bude dodrzovat veskeré podminky a pozadavky uvedené v souhlasu
s odstranénim stavby Sp. zn. S-JIH/064312/12/VZP, které vydal Urad méstského obvodu Ostrava — Jih
dne 12.12.2012, dile podminky uvedené ve Vyjadfeni k dokumentaci pro 0zemni fizeni zn. &.
3.3/8025/10173/12 Va vydané spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace as. dne 6.11.2012 a KS
0479/2012 &.j. SMO/106664/UHA/KOZ vydaném Gtvarem hlavniho architekta mdglstratu mesta Ostravy
dne 2.5.2012.

3. Dale pifedmét smlouvy zahrnuje:

a) vypracovani 2 kompletnich vyhotoveni dokumentace skutedného provedeni stavby, tj. se
zakreslenim vSech odchylek, zmén, dopadi a vlivit vzniklych v priibéhu realizace predmétu
smlouvy v€. zménovych listl, geometrickych pland, geodetického zaméreni stavby a podzemnich
inZenyrskych siti ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektové dokumentace pro
stavebni povoleni. Uvodni desky dokumentace skuteného provedeni stavby budou opatieny logem
dle aktudlni verze metodického pokynu Regionalni rady regionu soudrznosti Moravskoslezsko
,Pravidla pro publicitu® (dostupny na webové adrese: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/).
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude v 1 vyhotoveni dodina objednateli
1 v elektronické podob¢ na CD-ROM ve formatu *.dwg v editovatelné verzi.

b) vyrobu a instalaci stalé vysvétlujici tabulky (pamétni desky) v po&tu 1 ks, nejpozdéji do terminu
podani zavéreCné monitorovaci zpravy zhotovitel instaluje stalé vysvétlujici tabulku (pamétni
desku) informujici o finan¢ni spolutcasti EU, pamétni deska bude umisténa na viditelném misté dle
pokyni objednatele a bude obsahovat veskeré naleZitosti uvedené v aktudlni verzi metodického
pokynu Regionalni rady regionu soudrznosti Moravskoslezsko ,,Pravidla pro publicitu® (dostupny
na webové adrese: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/).

4. Pfedmét smlouvy miiZe byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych zmén oproti
zadani, vyhradné vSak na zikladé souhlasného stanoviska nebo poZadavku objednatele (viceprace).
Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V pfipadé pozadavku na provedeni vicepraci
zapiSe objednatel poZadavek do stavebniho deniku, zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen
pouzitych pfi zpracovani polozkového rozpoétu a neni-li to mozné, tak podle cen RTS platnych v dobé
realizace téchto vicepraci. Predmétné viceprace muZe zhotovitel zalit provadét pouze na zakladé
vzdjemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

5. V pfipadé pozadavku na ménéprace objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho deniku a zhotovitel
zpracuje odpoctovy dodatek rozpoétu, kde budou pouzity ceny dle polozkového rozpoétu zhotovitele
platné v dob¢ zpracovani tohoto rozpoctu. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich ocenéni
pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

6. Zhotovitel je pavinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit bez vad a nedodélkii ve smluvné sjednané dobé
predani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podminek dale touto
smlouvou stanovenych.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoZnym, a Ze smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vech moznych dusledkii.

TRAVA!!!
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cl. lll.
Viastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovidd od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po spinéni svého zavazku.

cl. IV.
Misto pInéni

1. Mistem pInéni je misto stavby, tj. dot¢ena oblast v k. 0. Zabfeh nad Odrou, obec Ostrava dle projektove
dokumentace pro stavebni povoleni uvedené v ¢lanku II. odst. 1 této smlouvy.

¢l. V.
Doba plnéni

Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapocaty ihned po prevzeti stavenisté.

Termin zhotoveni dila a piedani dila objednateli &ini 12 tydnii od data pievzeti staveni$té od objednatele.

Nedilnou souéasti této smlouvy je ptiloha &. 1 - Casovy harmonogram realizace dila.

V ptipadé, Ze o to objednatel pozada, pterusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji terminy

tim dotéené.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodu nepfiznivych

klimatickych, technologickych podminek, bude tato skute¢nost zaznamenana do stavebniho deniku

a o tuto prestavku bude prodlouzena doba nutna k provedeni dila.

6. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim objednateli bez vad
a nedodélki. O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis, v jehoZ zavéru
objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepiejima, a pokud ne, z jakych divodi. Vady poptipadé
nedodélky nebranici uzivani nebudou diivodem nepievzeti dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut
termin jejich odstranéni. Kone¢na faktura v8ak bude vystavena aZ po jejich odstranéni v souladu s €l.
VII. odst. 5 této smlouvy.

7. V ptipadg, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohroZovalo plynulost

realizace pfedmétu smlouvy nebo koneény termin zhotoveni dila, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni

praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi zhotoviteli lhiitu k vyrovnani skluzu. Pokud ani poté
zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci na dile, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu
pozastavit financovani.

B =

»n

¢él. VL.
Cena dila

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena celkem s
& % 5 Cena bez DPH DPH
Predmét pinéni v Ké SR DPH
v K&

Realizace stavby 2.418.042,- 507.789,- 2.925.831,-
Dokumentace skuteéného provedeni
stavby 10.000,- 2.100,- 12.100,-
Vyroba a instalace vysvétlujici
tabulky (pamétni desky) 5.000,- 1.050,- 6.050,-
CENA CELKEM 2.433.042,-K¢ 510.939,-Ké& 2.943.981,-Ké
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Ceny bez DPH jsou dohodnuty jako ceny nejvyse piipustné a plati po celou dobu G&innosti smlouvy.

3. Soucasti sjednanych cen jsou veskeré naklady zhotovitele souvisejici s pracemi, dodavkami, sluzbami
a poplatky (mimo poplatky za zvlastni uzivani zelené, chodnikii a vozovky ve spravé pfislusného
méstského obvodu, které ma statutdrni mésto Ostrava jako investor zdarma) nezbytnymi pro fadné
a (piné zhotoveni dila.

4. Ke zméné cen bez DPH dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy miiZze dojit pouze na zikladé pisemného
dodatku k této smlouvé odsouhlasené¢ho a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
v ptipad¢, Ze dojde ke zméné predmétu smlouvy uvedeného v ¢l. I1. této smlouvy.

5. Ceny obsahuji i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to aZz do doby
ukonéeni dila.

6. Soucasti této smlouvy je kalkulace nakladii stavby, ktera tvofi pfilohu €. 2 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pritbéhu plnéni predmétu této smlouvy ke zméné zakonné

sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamziku nabyti

Géinnosti zménéné sazby DPH pouzita platna sazba DPH. O této skuteénosti neni nutné uzawrat dodatek

k této smlouve.

8. Objednatel prohlasuje, Zze plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon

vefejné spravy — prijaté plnéni nebude pouzivano k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR

aMFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vySe uvedené plnéni aplikovan reZim pieneseni dafiové
povinnosti dle § 92a zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisii

(dale jen ,,zakon o DPH%).

b

¢l. VI
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Ghradu smluvni ceny je vyGctovani nazvané FAKTURA (dale jen ,,faktura®), ktera bude
mit nalezitosti daflového dokladu dle zakona o DPH.

3. Faktura musi kromé& nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro daiiovy doklad obsahovat i
tyto udaje:

a) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni, &islo vefejné zakazky (58/2013);

b) pfedmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nesta¢i odkaz na Cislo smlouvy);

¢) obchodni firma, sidlo, IC a DIC zhotovitele:

d) nazev, sidlo IC a DIC objednatele, oznateni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (odbor
investi¢ni magistratu mésta Ostravy);

e) oznaceni textem ,, Tato faktura je vazana na realizaci projektu ,,Regenerace brownfields — rozsifeni
vyukového aredlu Bélsky les™ financovaného z Regionalniho operaéniho programu regionu
soudrznosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, v¢. uvedeni registratniho ¢&isla projektu — CZ
1.10/2.3.00/05.01405;

f) informace o zatfidéni praci z hlediska CZ CPA;

g) lhitu splatnosti faktury;

h) soupis provedenych praci v¢etné zjistovaciho protokolu;

i) oznaceni banky a Cislo Gétu, na ktery musi byt zaplaceno;

j) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu;

4. V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskuteCnéné prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel
vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
v souladu s harmonogramem realizace dila a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoétu a
zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny inzenyrskou organizaci, vykonavajici na
zéklad¢ plné moci za objednatele inZenyrskou Cinnost na stavbé. Zhotovitel minimalné 5 pracovnich
dni pfed vystavenim faktury zaSle elektronicky objednateli ke kontrole soupis provedenych praci.
Kazda polozka soupisu provedenych praci musi byt pfesné a konkrétné specifikovana
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a kvantifikovana. Faktury za samostatnd zdanitelna diléi plnéni budou hrazeny objednatelem
na zakladé skuteéné provedenych praci odsouhlasenych dle harmonogramu realizace dila do celkové
vyse 90 % ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude vyuétovano kone¢nou fakturou.
Lhita splatnosti téchto faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnii po jejich dorueni
objednateli.

5. Kone&na faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéZ 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 15 kalendafnich dnii ode dne pfedani stavby. Lhita splatnosti
kone&né faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavku, je 30 kalendainich dnd po jejim doruceni
objednateli, neskon&i viak dfive nez 30 dnii po terminu plnéni uvedeném v &L. V. odst. 2. této smlouvy.
Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. arokii z prodleni,
smluvnich pokut, nahrad $kody aj.). Pozastavka ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny bude splatna
do 30 dnii po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki vyplyvajicich ze zapisu o predani a prevzeti
dokonceného dila.

6. Faktury budou zpracovany v souladu s vyhlaskou &. 410/2009 Sb., kterou se provad&ji nékterd
ustanoveni zakona &. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozd&jsich predpist, pro nékteré vybrané
adetni jednotky, ve znéni pozdgjsich predpisti. RovnéZ bude ve viech fakturach uplatnén Pokyn &. D-6,
MF CR k jednotnému postupu pfi uplatitovani nekterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z prijmi, ve znéni pozdéjsich predpisi. :

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude-li nespravné
vyl&tovéana cena nebo nespravné uvedena DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznad&i diivod vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury piestava bézet plvodni
Ihiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bé&zi opét ode dne doruceni nove vyhotovené faktury objednateli.

8. Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na tok financi statutdarniho mésta Ostravy.
O této skuteénosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalSi postup
plnéni smluvnich zavazkii v&etné nutnych dprav smluvnich vztaht. i

9. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadg, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni.

10.Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ginnosti. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupcim objednatele provedeni kontroly umoznit.

11.Dorudeni faktur provede zhotovitel osobné proti podpisu zastupce objednatele nebo jako doporucené
psani prostfednictvim drzitele postovni licence.

12.Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo iCtu uvedené zhotovitelem ve faktuie
bez ohledu na &islo uétu uvedené v zahlavi této smlouvy.

13.Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piisludné astky z (ctu objednatele.

él. VIIL.
Plna moc

1. Objednatel udéluje k tkoniim v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, ktera je uvedena
v ptiloze &. 3 a tvofi nedilnou soudast této smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu pfijima.

¢l. IX.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpetnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
platné pravni tpravé, deskym technickym normam, projektove dokumentaci a této smlouv€. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
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jakost a majici prohlaeni o shod& dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisi.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
souvisejicimi s realizaci predmétu smlouvy, podle schvalenych technologickych postupt stanovenych
platnymi &eskymi technickymi normami a bezpe¢nostnimi pfedpisy, v souladu se soucasnym
standardem u pouzivanych technologii a postupdi pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou
kvalitu dila. DodrZeni kvality viech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti
zhotovitele. Zjiéténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3. V pripadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci
pro stavebni povoleni, Ize pouzZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v sou ladu s platnymi
eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmé&ny oproti schvalené projektové dokumentaci pro stavebni
povoleni musi byt pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inZenyrské ¢innosti a objednatelem.

4. Jakost dodavanych materiali a konstrukei bude dokladovéna piedepsanym zpiisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti. ]

5. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo jinymi G¢inky,
které negativné piisobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobkil a materidlii na své naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek pfedepsanych platnymi ceskymi
technickymi normami, bezpe&nostnimi predpisy nebo vyZzadanych pfislu$nymi kompetentnimi organy.

él. X. |
Staveniste

1. Objednatel preda zhotoviteli staveni’té. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany Zapis.

2. Zhotovitel je povinen pievzit staveni§té do 5 pracovnich dnii od doruceni pisemné vyzvy objednatele.

3. Obvod staveniité je vymezen projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni. Pokud bude zhotovitel
potiebovat pro realizaci dila prostor vét3i, zajisti si jej na vlastni naklady.

4. Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, stoéné a dalsi odebrana média. Zhotovitel zabezpeci na své

naklady méfeni jejich odbéru.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni§té. Naklady na jeho ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené.

. Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za provoz na stavenisti.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svilj néklad odstrafovat
odpady a ne&istoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s piisluSnymi ekologickymi predpisy, zejména
o likvidaci odpadi.

8. Zhotovitel odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi vech osob v prostoru stavenisté a zavazuje se
dodrzovat v prostorach staveni§té bezpe¢nostni, hygienické a pozarni predpisy.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit stavenisté do 10 pracovnich dnii od pfedéni dila objednateli.
Pt#i nedodreni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které
mu tim vznikly.

e Ui

¢l. XI.
Provadéni dila

1. Odstranéni technickych prvkd v ramci stavby bude provedeno tak, aby nebyla ohroZena bezpeCnost
a stabilita jinych staveb a bezpe&nost osob. Prace budou provadény tak, aby nebylo okoli zbyteéné
a nad miru obtézovano.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni odpovédnost. V piipadg, Ze poveri
provedenim dila jinou osobu, mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo proved] sam.

3. Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbyte€nych odkladi provefit, zda
projektova dokumentace a dal3i zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se piedmétu smlouvy
nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce, zda vysledky

3TRAVA!!!
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vypoltii nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel vSak neni povinen
podrobné piezkoumavat spravnost vypodti nebo takové vypocty provadet.

V pripadé zjisténych vad je zhotovitel povinen na n& ihned pisemné upozornit objednatele. Ten se
vyjadii, zda budou vady odstranény &i zda na provedeni dila trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu
do doby odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.

Zhotovitel zajisti, aby na stavbé byla k dispozici ovéfena projektova dokumentace pro stavebni
povoleni a viechny doklady tykajici se stavby.

Zhotovitel zabezpeti povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci a zelené, projednani
provizorniho dopravniho znageni v&. organizace dopravy po dobu realizace dila.

V piipadg, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti ke $kodam. V opa&ném pripadé nese plnou odpovédnost za zpiisobené Skody a tyto
$kody uhradi. i

V pribéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x tydné. Organizaci
kontrolniho dne zajistuje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni Gi€astnit se povéfeni zastupci obou
smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v piipadé potfeby nebo pozadavku objednatele zajistit ucast
svych subdodavatelii. ,

Ovétovani provedenych praci bude provadéno zastupci obou smluvnich stran do 7 pracovnich dnii
po uplynuti mésice. Objednatel potvrdi svym podpisem objem praci a dodavek provedenych
v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou a ve Ihiité 3 pracovnich dnil od prevzeti soupisu praci
od zhotovitele.

Pfi predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
a ptislu$na povoleni a rozhodnuti véetné povoleni vstupli na pozemky. ]

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle
prislusnych ptedpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

P¥i nakladani se zavadnymi latkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zakonem &. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zmén& nékterych zakoni (vodni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist, v souladu se
zikonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén& nékterych dalSich zikonid, ve znéni pozdé&jsich
piedpisti, v souladu se zdkonem &. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich
ao0zmén& nékterych zikond (chemicky zékon), ve znéni pozdéjSich predpisi, a v souladu
s provadécimi vyhladkami téchto zakond, priSemZ nejpozdgji pti pfedani stavenisté zhotovitel predlozi
objednateli doklady, ze kterych bude zfejmé, Ze odstranéni odpadii vzniklych pfi realizaci dila, bude
provadéno v souladu s témito provadécimi pravnimi predpisy.

Pfi odstrafiovani stavby nesmi dojit ke zne¢isténi podzemnich a povrchovych vod.

Zhotovitel rudi za dobry technicky stav viech svych vozidel a mechanizmii a je odpovédny za pripadny
anik pohonnych hmot, oleje a jinych zavadnych latek, ktery zpiisobi svou zavinénou Cinnosti
na stavenisti stavby, a jeho naslednou likvidaci.

Zhotovitel je pfi své &innosti povinen pfedchazet vzniku havérii. V ptipad€, Ze zhotovitel zplsobi
na stavenisti havarii, je povinen informovat opravnéného zastupce objednatele a GCastnit se likvidace
nasledkti havarie. V pripadé, Zze zhotovitel zpiisobi objednateli svym jednanim Skodu, zejména
zdtvodii poruSeni predpisi o ochrané Zivotniho prostiedi, predpisi pro nakladani s odpady
a chemickymi latkami a chemickymi pipravky, predpisi bezpecnosti price, dopravnich predpisi
a protipoZarnich predpisti, je zhotovitel povinen 3kodu uhradit v plné vysi, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Demoliéni a stavebni odpad vznikajici pti odstrafiovani stavby bude zattidén dle vyhlasky €. 381/2001
Shb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpeinych odpadii a seznamy odpadi a statd
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pro téely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadid a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu
a tranzitu odpadi (Katalog odpadil), ve znéni pozdéjsich predpisi.

18. Zhotovitel je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo odstranéni, nebo do doby
jejich predani opravnéné osob&. Zhotovitel je povinen zabezpecit odpady pied neZadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.

19. Pii odstrafiovani stavby budou dodrZeny platné obecné zavazné pravni piedpisy, zejména vyhlaska
&.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdgjsich predpist a nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniStich, ve znéni pozdégjsich predpisi.

20. Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni
kvality praci, jez budou dal$im postupem pii zhotovovani dila zakryty. V ptipadé, Ze se na tuto vyzvu
objednatel bez vaznych divodi nedostavi, miize zhotovitel pokraovat v provadéni dila po predchozim
pisemném upozornéni objednatele.

21. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace pro stavebni povoleni zaznamenavat vsechny
dohodnuté zmény podle skuteéného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou
projektovou dokumentaci preda objednateli pfi prevzeti stavby.

22. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dlla je povinen to
bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dals$i postup.

¢l. XIl.
Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveni$té stavebni denik, ktery se bude skladat z tvodniho listu,
dennich zidznami a pftiloh. V pribéhu pracovni doby musi byt stavebni denik trvale dostupny na
stavbeé.

2. Stavebni denik musi obsahovat:

a) Uvodni list s uvedenim ndzvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta, a pr1padne zmény
téchto adajui;

b) zakladni Gdaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni;

¢) seznam dokladi a Gfednich opatieni tykajicich se stavby;

d) prehled smluv a dodatki, pfipadné zmén;

e) seznam dokumentace stavby vCetné zmén a doplnéni.

3. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji &itelng, zasadné v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt
piepisovany, netiteln& Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s originalnim textem.
Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem.

4. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skuteCnosti souvisejici s pInénim smlouvy. Jedna se
zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu;

b) druh pouzitych materiald a technologii;

¢) zdiivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové dokumentaci
pro stavebni povoleni, dal$i adaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpe&nosti prace;

d) stanoveni termind k odstranéni zjidténych zavad, vad a nedodélki;

e) udaje potiebné pro posouzeni praci orginy statni spravy;

f) podrobny soupis zafizeni stavenisté.

5. Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, opravnéni zastupci
objednatele, zhotovitele a budouciho provozovatele, je-li znam, a dale organy statniho odborného
dozoru nebo jiné piislu$né organy statni spravy.

6. Opravnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah ziznami v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisiim zhotovitele je povinen opravnény zastupce objednatele zapsat své pfipominky
vzdy do 3 pracovnich dnii, jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
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zavazuje je§té pied uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnéného zastupce objednatele
k zapsani pfipominek.

7. 'V ptipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnénych zastupcii objednatele, je
stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnd pfipojit k zdznamu své pisemné stanovisko,
jinak se ma za to, ze s obsahem tohoto zdznamu souhlasi.

8. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavby aZ do konce zirucni doby
na stavbu dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zarucni
dobé&. Provadéni pravidelnych dennich zaznami konéi dnem pievzeti dila objednatelem bez vad a
nedodélki.

9. Zhotovitel bude odevzdavat opravnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznamil
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni Einnosti.

10. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni
navrhu i vlastniho provedeni vice a ménépraci vtomto deniku musi byt potvrzeno opravnénym
zastupcem zhotovitele, objednatele, technickym a autorskym dozorem. ReZim tohoto denlku se fidi
pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

11. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.
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c¢l. XIil.

Predani dila

1. Objednatel dilo ptevezme po jeho dokonceni v terminu uvedeném v L. V. odst. 2 této smlouvy.
2. K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli 1 tyden pfedem dorucit nasledujici doklady:

a) 2 vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim vSech zmén podle
skuteéného stavu provedenych praci, autorizovanou zhotovitelem a autorskym dozorem véetné 2
vyhotoveni aktudlnich Kkatastralnich situaci se zakresem skute¢ného provedeni a vcetné
geodetického zaméfeni skuteéného provedeni dila ve 2 vyhotovenich v elektronické podobé,

b) doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a piedpist,

¢) zavérené zpravy ke viem provedenym zkouskam prokazujicim kvalitu dila. Z t&chto zivérecnych
zprav bude ziejmé, ze dana zkouska vyhovéla. Tyto zpravy budou zastupci objednatele predany
formou samostatnych protokoli podepsanych opravnénou osobou nebo zhotovitelem,

d) certifikaty, atesty a prohlaseni o shodé vSech pouzitych materiali a vyrobki a vysledky
provedenych ,.kontrolnich zkousek®, jakoZ i zarucni listy, revizni zpravy, apod.,

e) zapisy o provedeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu provadéni dila,

f) stavebni denik,

g) doklady o odstranéni odpadi vzniklych pfi stavebni ¢innosti v souladu s platnou legislativou.

Zahajeni ptejimaciho fizeni je podminéno komplexnim vyzkouSenim, ¢imZ bude ovéifeno, Ze piedmét

smlouvy je zpisobily k uvedeni do provozu.

3. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnGi po obdrZeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonéeno do 5 pracovnich dnli ode dne zahajeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
, 4. O predani dila bude sepsan zapis o piedani a prevzeti dila (dale jen ,,zapis™), ktery sepiSe zhotovitel
| a bude obsahovat:
a) oznaceni dila;
_ b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila;
¢) ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v¢. ¢isel a dat uzavieni i jejich dodatkai;
d) datum vydani a &islo souhlasu s odstranénim stavby;
e) termin vyklizeni staveniste;
f) datum ukonéeni zaruky na dilo;
g) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila;
h) zahdjeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile;
i) seznam prevzaté dokumentace;
j) soupis pfipadnych vad a nedodélki s terminem jejich odstranéni;
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k) prohlaseni objednatele, Ze dilo ptejima;

1) datum a misto sepsani zapisu;

m) jména a podpisy zastupcii objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoli, co budou povaZovat za nutné.
Soucasti zapisu bude i prohlaseni zhotovitele o Gplnosti a kompletnosti dila. Objednatel se zavazuje
ptevzit dilo na zakladé zapisu i s ptipadnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé, nebo ve spojeni
s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, Ze v pfedmétném zapise budou zhotoviteli stanoveny
zavazné terminy k jejich odstranéni.

Po podepsani predmétného zapisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, povazuji se veskera
opatfeni a lhiity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze s uréitymi jeho body
nesouhlasi. Za vady, které se projevily po odevzdani dila, odpovida zhotovitel v rozsahu sjednané
zaruky.

V piipadé, Ze objednatel fadn€ dokoncené dilo, které je predmétem smlouvy, nepfevezme, uvede
v zapise divod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkdi, pro které objednatel odmitl pfedmét
smlouvy pievzit, opakuje se prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepisi
smluvni strany dodatek k pfedmétnému zapisu, v némz objednatel prohlasi, zda dilo od zhotovitele
piejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném prejimacim Ffizeni na opravnénosti &i
neopravnénosti neprevzeti predmétu smlouvy ve lhité 5 pracovnich dni od zahajeni opétovného
predavacnho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti pfislusnému soudu. |

K piejimani a pfedavani dila je za objednatele opravnén vedouci investi¢niho odboru magnstratu mesta
Ostravy, pfipadn¢ jim povéreny pracovnik. Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou opravnéni k predani
a prevzeti dila, budou uvedeni ve stavebnim deniku.

¢l. XIv.
Zarucni podminky a vady dila

1.

=

N

Zhotovitel odpovida za uplnost a funk&nost piedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
projektové dokumentaci pro stavebni povoleni, platnym technickym normam, standardiim
a podminkam vyrobcti a dodavatelii materiali a vyrobki, platnych v Ceské republice v dobé jeho
realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé piedani a pfevzeti, kolauda¢ni vady a vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich
pfi¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésici.

Zarucni doba zac¢ina plynout ode dne fadného prevzeti celého dila bez vad a nedodélki objednatelem.
Vady zjisténé na provedeném dile v pribéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami zhotoviteli,
vadu popise, uvede, jak se projevuje, a sdéli, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Objednatel je povinen umozZnit zhotoviteli odstranéni vady.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady do 2 pracovnich dni ode dne doruéeni pisemného oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji
do 5 pracovnich dnii od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie
zapoc¢ne zhotovitel s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady
zhotovitele u jiné odborné firmy. Pro terminy odstraiiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhiity a klimatické podminky pro provadéni praci.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli prfeda predavacim protokolem. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.
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XV.
Odpovédnost za Skodu

1. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v pIném rozsahu az do dne prevzeti celého dila
bez vad a nedodélkii.

2. Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na zafizeni staveni$té véetn& pouzivanych strojii, mechanismi
a dal3ich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

3. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadii, zavazuje se nezplisobovat Gnik ropnych, toxickych &
Jinych Skodlivych latek na stavbé.

4. Zhotovitel je povinen uéinit veSkera opatteni potfebna k odvraceni Skody nebo jejimu zmirnéni.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3i $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

6. 'V pripadg, Ze pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpiisobeni prokazatelné $kody objednateli,
nebo tietim osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym v &lanku 1. odst. 3 této smlouvy, je
zhotovitel povinen tyto $kody uhradit z vlastnich prostfedkii. !

¢l. XVI.
Sankcéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % z ceny dila bez DPH za kazdy
i zapodaty den prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélka.

2. Nebude-li kterdkoliv faktura uhrazena ve lhité splatnosti, je objednatel povinen zap[at:t zhotoviteli
arok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné &astky za kaZzdy i zapo€aty den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy prokazatelng
zjiStény piipad nedodrZeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vyGétovana az poté, kdy zhotovitel
zjidténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku opravnénym zistupcem objednatele ve stanoveném
terminu neodstrani.

4. 'V pripadé prodleni s vyklizenim a vy&idténim staveni§té dle &lanku X. odst. 9 této smlouvy se
zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kaZdy i zapo&aty den prodlent.

5. 'V pripadé nedodrzeni terminu k odstranéni vad a nedodélki zjisténych pti predéani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapodaty den
prodleni a zji$tény pripad.

6. V pfipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vad zjisténych pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby
stavebnim Gfadem nebo vad, které se projevily v zarucni dobé, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni a zjistény pfipad.

7. 'V pfipadé, ze zévazek provést dilo zanikne pfcd f'édn)'/m ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni

8. V prlpade Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob& na stavbé, bude
zhotoviteli G¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény ptipad.

9. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
av jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatnd. Smluvni pokuty se
nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody.

10. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohleddvce zhotovitele.

¢l. XVIL.
Povinnosti zhotovitele souvisejici se spolufinancovanim projektu v ramci
Regionalniho opera¢niho programu

1. Zhotovitel je povinen uchovavat odpovidajicim zpisobem v souladu se zdkonem &. 499/2004 Sb.,
o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zdkoni, ve znéni pozdgjsich predpist, a v souladu
se zdkonem €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozd&jsich ptedpisd, veskeré dokumenty souvisejici
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s projektem (tj. pfedevS§im smlouvu, Gletni pisemnosti, projektovou dokumentaci, veskera souvisejici
potvrzeni a privodni materidly, apod.) v pisemné podobé, na technickych nosi¢ich anebo
mikrografickych zaznamech. Zhotovitel je povinen zajistit archivaci veskeré souvisejici dokumentace
po dobu deseti let od finanéniho ukonéeni projektu, zaroven vsak alespofi po dobu tfi let od ukon&eni
programu dle ¢l. 88 a nasl. Natizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, pticemz b&h lhiity se zaéne pocitat od 1.
ledna nasledujiciho kalendainiho roku poté, kdy byla provedena posledni platba za projekt.
U dokumenti uchovavanych pouze v digitalni podobé je tieba zajistit, aby zapis byl proveden
ve formatu, ktery zaruCi jeho neménnost. Pokud to zajistit nelze, musi byt dokumenty ptevedeny
do analogové formy a opatfeny naleZitostmi originalu. Zhotovitel je povinen zajistit pInéni povinnosti
v tomto odstavci uvedenych svymi subdodavateli.

2. Zhotovitel se zavazuje umoZznit zaméstnancim nebo zmocnénciim poskytovatele dotace, Ministerstvu
pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému
ucetnimu dvoru, Nejvy$§imu kontrolnimu tfadu a dal$im opravnénym organiim statni spravy vstup
do objektii a na pozemky dotlené projektem a jeho realizaci a umoznit jim kontrolu dokladd
souvisejicich s projektem. Zhotovitel je povinen zajistit pInéni povinnosti v tomto odstavei uvedenych
svymi subdodavateli. .

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace vefejné zakazky zajistit informovanost a publicitu
projektu dle aktualni verze metodického pokynu Regionalni rady regionu soudrznosti Moravskoslezsko
»Pravidla pro publicitu“ (dostupny na webové adrese: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/), zejména
na veSkerych materialech a dokladech uvadét povinné informace a loga.

rvestice do val budoucnost

Evropska unie R -
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PREE REGIOMALNE ROTVOY

¢l. XVIIl.
Zavérecna ujednani
1. Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni

pozdé&jsich predpisti: O uzavieni této smlouvy rozhodla rada mésta usnesenim ¢. 7801/RMm1014/44
ze dne 12.08.2013.

2. Smlouva nabyva i¢innosti dnem uzavieni smlouvy.

3. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki
(s vyjimkou zmény ceny dle ¢l. VL. odst. 7 této smlouvy a zmény subdodavatele dle odst. 9 tohoto
¢lanku smlouvy), které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

4. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

5. Objednatel miZze smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi se 14 denni vypovédni lhitou, kterd zaCina
bézet dnem doruéeni druhé smluvni strané.

6. V ptipadé zaniku zdvazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou
$kodu. Objednatel je povinen uhradit cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.
Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim piedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

8. Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy teti
0sobé. )

9. Seznam subdodavateli, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci,
a seznam subdodavateli, ktefi se podileji na plnéni predmétu této smlouvy v rozsahu vétsim nez 10 %
z ceny dila, je uveden v priloze ¢. 4 této smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele pouze
po pfedchozim schvaleni zistupce objednatele — vedouciho investi¢niho odboru magistratu mésta
Ostravy nebo jim povéfené osoby. Zménu subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, miZe zhotovitel provést pouze v pfipadé, Ze novy
subdodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plivodni subdodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné subdodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

12/19 Smlouva o dilo — ,Regenerace brownfields — rozsifeni vyukového arealu Bélsky les” - demolice



. Statutarni mésto Ostrava .
magistrat SmIOHVE

investice do vail budoucnost

Evropska unie

PODPOROVARO I E VRO SEEHD FONDU

ECIOMALN ROIVOY

10. Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neaéinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odklad nahradit takové ustanoveni
novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni.

11. Zhotovitel se zavazuje GCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
predmétného dila.

12. Pisemnosti se povazuji za doruCené i v pripadé, ze kterakoliv ze stran jeji dorudeni odmitne &i jinak
znemozni.

13. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem predetly, a Ze byla uzaviena
po vzijemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vaZzné a srozumitelng, nikoliv
v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy.

14. VSe, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvmml stranami
plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

15. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnem

16. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady, apod. pisemnou formou.

17. Odpovédnou osobou ve vécech technickych pro ucely této smlouvy je ze strany objednatele ustanoven
zamestnanec statutarniho mésta Ostravy zafazeny do investiéniho odboru magistratu mésta Ostravy -
Ing. Renata Zackova (tel. 599 443 311), popf. zamé&stnanec povéfeny vedoucim investiéniho odboru
magtstratu mésta Ostravy.

18. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originilu podepsanych opravnenymi zastupcei
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrZi &tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

19. Prilohy, které jsou nedilnou soucasti smlouvy:

Ptiloha &. 1 - Casovy harmonogram realizace dila
Ptiloha &. 2 - Kalkulace nakladi stavby

Ptiloha ¢. 3 - PIna moc

Ptiloha €. 4 - Seznam subdodavateld

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: ) Datum:
Misto: Ostrava Misto: Opava

chrﬂq {gn’*\fﬂ 5.5.0. @

5 OPAVA 5,V vrchni 85/ 30

;‘ff"? 02'2 826437 16: 268264 437
.T_ L-.i A 0 671, mob.; 602 549 155
v
S m—"
w LE=T T
zmocnénec Ing. Jiri Hr: Evald Nevrela
nameéstek primatora jednatel
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Ptiloha €. 2 ke smlouvé &. objednatele: 1951/2013/0OI/LPO
Pocet listi: 3

KALKULACE NAKLADU STAVBY

Rozpoéet 13 Regeneracs brownfields-rozgitg JKSO

Objelt : SKP

i | Mém3 ednotka

' Stavha |Poet jednotek

L . | Nékizdy nami. |0

 Proigktant Typ rozpottu

| Zoracoyatsl proiekts| D

| Obiednatel

. Dodavatel NEVIS Opsvs s.ro. Zakizkove Sislo 352013
 Rozpottovsl Potet istd

ROZPOCTOVE NAKLADY
. [HSV celkem 2 288 951| ZtiZend wrchni podminky 0
Z|PSV celkem 32 090| Oborové piirdZka ? | 0
R[M price celiem 0] Pfesun stavebnich kapacit "0
B8 cociy ootem 0] Mimostavenidtni doprava g
ZRAMN celkem 2 418 042 Zafizeni stavenitts g
; Provoz investora o
HZS 0] Kompletadni Zinnest (IED) 0
 ZAN+HZS 2 418 D432| Ostetni naklady neuyvedens 0
| ZRNL0S DT HTS 2 418 042] Ostatni naklady celiem 0

Jméno : Evald Neviela

Datum: | DEEUTR - Datum:

Podpis: Podpis:

Z418 042 KE
507 TBS K&
0 K

0 K

JermuKE

Poznamiks ; : :
| ramol oD Shvelm G CREKE S DrOUSS DESSTSRENTYERCH SEMG]RICh Zoaunin) ot Dol mailianes 3 SSChmickoh D cainD Bresk.
~ MonRorcECTuTl, ve Spraue Oetrasky crciren 3 rEiTsla s, MEcTaTa]inran v and kSIS Hun0y Z30nme!
'V rancd etmuehnf Shnost sty TesDekiouEny DOy ViSOreNT S 3 FERN017H1Z Va, Cetraakych indsren 2 kareiiracia s =
*oTEoIEnAND ZRETNEAC StanTvisia & SIAOHOEEELTHAKIOZ Magistrty mista Ostrag
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Stavba : |01 Regenerace | bmwnf‘e!ds-tozsarem wyukového areal Rcezpcc:et 3

Objekt : |01 Regenerace brownfields Regenerace brownfields-roz§ifen wukd

Stavebnidil @ | Montaz IS
Zemwipdce @ 4 | 1175820 @@ 6] 0 0 0
11 Pfipravné a. pndruzene prace 0 0 0
8 Trubnivedeni .| 1560000 ~©of 0f. R 0
96 Bourani konstrukei 0 0] 0
99 Stavenidtni pfesun hmot 0 0 0
721 Vnitfni kanalizace 0 0 0
(767  Konstrukce zAmeénické o T b 0 0
D96 Pfesuny suti a vybouranjch hmc:t 784 153 0 0} 0
% CEE) 235593@; e s 0]
VEDLEJS' ROZPOCTPVE_ NAKLADY
N& | '3 . T ey -~ _ : . KE
Ztizené wrobni podminky 2 418 042 0
Oborova prirazka i 2418 042 0
Pfesun stavebnich kapacit 2418 042 0
Mimostavenistni doprava 2418 042 0
 Zafizeni staveniZtd ? 2418 042 0
Provoz investora ! 2 418 042 0
Komgletaéni &innost (ICD) 2 418 042 0
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Stavha : 01 Regenerace brownfields-rozsireni vyukovélozpodet: 3
Objekt 01 Regenerace brownfields | megenersce ormwrnens-razs Fenrvuoens
P& [Cislo polozky Nézev polodky | M [mnozstvi] cena /Mi | celkem (K&} |o=]| cenzsDPH
Dif: [1 Zemni prace

1 |113108241R00 Rozsbrani ploch ze sinitrich pansid m2 BEE 4D 40,00 28 246.00| 21 31 721
2 |113107211R00 Odstraném podklsdu nad 200 m2 kam t6%=nd 410 m? EEE.40 8 50 5E7D 80| 21 B T40,75
| 3 [113107212R00| Odstranéni podklady nad 200 m2amt2fend 420 | m2 1500128 008 1=091280| 21| 12 mE04e s
I 4 !ISTM@MHM podilsde nad 200 m2, beton, thdo 3 om| w2 1228577 180,08 233238 8| 1 282 218.71
5 |113107T243R00 Odstrandn: podicady nad 200 m2, Zvilndho 15 em| mo | 1375548 25 00 244 887 25| 21 447 21357
8 |193201111R0U Vyrtrhani obrub chodnikovieh lefatich m 251,38 50,00 47 B89 53| 21 E7 BES, 10
| 7 |181201114R20 Reozprostient ornice, rovinz, 1.20-25 om nad 500m2 m2 | 15 T4E 68 5,00 7373320 21 85 267 29
| & |t1B2001111R00{ PloSna dprava terénu, nerovnostido Wem v revind | mo | 1574888 4,00 82 988 84| 21 78 213,83
| ® [4B3403153R01 Obdlldni piidy hrabanim, v rovind m2 | 1574558 1,50 21819.88| 21 2B £R0 5
| 10 [115CPont Dodatetne preklenuti kanalzscni Sachty s 10.00]  1754.54 17 545 42| 21 2% 224,77
£ [1028420011 | Omnice pro pozemkove tpravy m3 | 1417.20 £5.00 B503188| 21| w02 s8sEs
$2 [10384200441 |Zemina mi | 330880 30,00 55 203,58 . 13D 03879
___ |Cetkem za |1 Zemniprace e 1175520,10| [142237932
| Dik: [41 Pripravné a piidrufené prace
i 13 |twPCo3 MimostaveniStnd doprava - dovor zeminy & arnice qlml 150 000,00 100 500.0% 24 :yg}" o0
___|Celkem za | 11 Piipravné a pridruZené préce _ P 100 000,00 [ 12100000
Ditfs Trubni vedeni |
| 14 [834CP031  [Sachts, DN 1000, pokiop beton. 12,5t vE.zemnich i
i m a‘l‘:r=}mu podil dna 10,00 15 30“30 150 000, 00| 21 181 500,00
Celkem za |8 Trubni vedeni . 150 000,00 | 181 500,00
Dr!‘ fas Bourdni konstrukei
| 15 |281044%11R00| Bouram zakladh z betonu prosteho ;3 y83] z22o044 3138772 4058 45
{ 18 |eB1CPB0Y  [Snideni/zvySeni vystupujicich kandll ks 10,00| 150000 15 00020 15 150.00
| 17 |2880082% R0 Odstransni doprav. znstek ze sloupl 'ba-b«n ‘kmaﬁ Ype 2.00 42 55 85,10 402,57
__ |Celkem za |96 Bourani konstrukci .  1847283[ | 2235212
pik: [98 Staveni&tni pfesun hmot
| 18 [238225111ROC| Presun hmot, pozemni komunikace, knytZividey | + | 7890.28] 20.00 157 s05.8a] 21 50 044 73
___ |Celkem za |99 Stavenistni presun hmot : 157 805,60 | 190 944,78
Di: !ffi; Vnitini kanalizace

19 |T21Z80112R0 | Zhousks tésnosti kanslzsce vodou DN 200

Cilkiari 3 [T i eI .
il [767 Konstrukce zamecnické

i 2500000] 23| 3025000
| 2500000 | 3025000

20 |Te7356E05R0 DemontaZ atypickych ocslovych konstr. nad 500 kg | kg 13 55 7 oea gl 2t B EED B3
| 21 |S88787101R00| Presun hmot pro z8meSnicks konstr,, uyskymﬁ m t TER 56 F3eal 21 IE A2
___|Celkem za | 767 Konstrukce zémeénické _ " . 0 709046] | 857945

Dik: | D96 Presuny suti a vybouranych hmot

22 |873081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skiddie do 1 km t 527533 25 00 23083321 23 278 085 40

23 |S73081121R00 Prpiatek k odvozu za kaZdy dalSi 1 km do 10 km t o2 253 75 1.00 gz 253 22| 2% 111 826,48

24 |272880001R0C) Poplatek za skiSdku stavebni suti t | gz5a3 50,00 461 288.42| 21| FER 43238
| Celkem za | D96 Presuny suti a vybouranych hmot . 945 825,04

17/19 Smlouva o dilo — ,Regenerace brownfields — roz&ifeni vyukového arealu Bélsky les” - demolice o s

A



Statutarni mésto Ostrava

magistrat . Smlouva

investice do voll budoucnosti

Evropska unie

POOPOROVANG § EYROPSEEMO FOMDI
PRO RECIONALN ROV

Ptiloha €. 3 ke sml. ¢. objednatele: 1951/2013/0OI/LPO
Pocet listii: 1

PLNA MOC

ke smlouvé €. 1951/2013/0l/LPO
na odstranéni technickych prvki v ramci stavby ,,Regenerace brownfields — rozsireni
vyukového arealu Bélsky les“ v k. (1. Zabfeh nad Odrou, obec Ostrava

Objednatel: ~ Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. €. 8, 729 30 Ostrava
IC: 00845451
zastoupeno Ing. Jifim Hrabinou, naméstkem primatora

Zhotovitel: NEVIS Opava s.r.o., Vrchni 85/30, 747 05 Opava
IC: 26826437
jednajici Evald Neviela

1. Zhotovitel bude jménem a na Gcet objednatele zastupovat objednatele pfi jednanich, ve vﬁéch spravnich
fizenich vedenych pted spravnimi orgény k zajisténi potfebnych povoleni a rozhodnuti, podavat
z4dosti, navrhy, ohlaSeni a pfijimat za objednatele pisemnosti, spojené s dodavatelskou &innosti.

2. Zhotovitel jménem a na Ucet objednatele zabezpeéi povoleni k uzavirkim, prokopavkam, zaborim
komunikaci a zeleng, projednani provizorniho dopravniho znadeni véetné organizace dopravy po dobu
realizace vySe uvedené stavby. '

3. Tato plnd moc se vystavuje na dobu uréitou, a to na obdobi ode dne nabyti G¢innosti smlouvy do
odstranéni viech pifipadnych vad a nedodélki z piejimaciho Fizeni vySe uvedené stavby.

V Ostravé, dne:

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam. NEVIS Onava s.i.c
b ¥ W el Ve ol Uy

V Opavé, dne:

za zhotovitele
Evald Nevrela
jednatel
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Statutarni mésto Ostrava

magistrat ‘ Smlouva‘

Evropska unie R :

rvestice do vaif budoucacsti

FOOPOROVANG 7 EVROPSKEHC FONOU
FED REGIONALNG ROTYC

Ptiloha €. 4 ke sml. &. objednatele: 1951/2013/OI/LPO
Pocet lista: 1

SEZNAM SUBDODAVATELU

Pfedmét smlouvy nebude plnén subdodavateli, kterym by za plnéni subdodavky bylo uhrazeno vice nez
10% z celkové ceny za provedené dilo dle této smlouvy.
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