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1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika zastav éného stavebniho pozemku

Stavenisté Ize z hlediska navrzeného zaméru klasifikovat jako pomérné sloZzité — prostor stavby je
z hlediska provadéného zaméru zastavény stavajicimi silniénimi a tramvajovymi mosty a je také
charakteristicky vysokou koncentraci podzemnich a nadzemnich inZzenyrskych siti, které si vyZaduji
vyvolané investice do preloZzek nebo ochrany téchto inZenyrskych siti.

Obé dotCené silnice I. tfidy 1/11a 1/58 jsou velmi vytizenymi komunikacemi statutarniho mésta
Ostravy.

v

V misté stavby je zajisténo mimourovnové kfizeni se silnici 1/11(Rudna ulice) a Zelezni¢ni a
tramvajovou drahou. Ulice Plzenska je v misté stavby napojena na ulici Rudnou SZ a JV rampou ¢imz je
provedeno napojeni na dalnici D1 a na druhou stranu ve sméru na Havifov. V blizkosti stavby se rovnéz
nachéazi obchodni centrum.

Vlastni stavebni pozemky jsou zastavény 2 mostnimi objekty, pod kterymi jsou vedeny stavajici
silniéni, Zelezni¢ni a tramvajové trasy.
b) Stavajici ochranna a bezpe ¢nostni pasma

Vzhledem ktomu, Ze stavenidté lezi v intravilanu mésta Ostravy, mohou se v misté stavby
vyskytnout vSechna vedeni.

Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inZenyrskych siti dle pfislusnych norem,
zakonu, vyhlasek, popf. tdaji spravcu.

Provadeéni stavebnich praci v ochrannych pasmech stanovuji citované zékony a pfedpisy.
Podminky praci v ochranném pasmu vedeni stanovuje provozovatel vedeni.

Pasmo s podzemnimi vedenimi mohou pfejizdét mechanismy o celkové hmotnosti max. 6t véetné.
a) Ochranna pasma energetickych za Ffizeni

Energetick& zafizeni maji dle zédkona €. 458/2000 Sbh. stanovena nasledujici ochranna pasma:

1a) Elektroenergetika - nadzemni vedeni

Ochranné pasmo nadzemniho vodiCe je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi
po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho
vodice vedeni na obé strany:

- napéti nad 1 kV do 35 kV v¢€etné

pro vodiCe bez izolace 7 m od krajniho vodi¢e

pro vodiCe s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice

pro zavésna kabelova vedeni 1 m od krajniho kabelu
- napéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné 12 m od krajniho vodice
- napéti nad 110 kV do 220 kV v&etné 15 m od krajniho vodice
- napéti nad 220 kV do 400 kV v¢etné 20 m od krajniho vodice
- napéti nad 400 kV 30 m od krajniho vodice
- u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m od krajniho kabelu

- U zafizeni vlastni telekomunikéni sité drzitele licence 1 m
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Nadzemni vedeni NN nejsou chrdnéna ochrannymi pasmy. Pro stavby a konstrukce je potfeba dodrzet
vzdalenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektrick& venkovni vedeni s napétim do 1 kV AC. Podnikovou
normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: CEZ Distribuce, a.s., E.ON
Ceska republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s.

1b) Elektroenergetika - podzemni vedeni

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni fidici,
méfici a zabezpecovaci techniky €ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 kV ¢ini 3 m po
obou stranach krajniho kabelu.

1c) Elektroenergetika - elektrické stanice

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti:

- u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach 20 m od
oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

- U stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z
arovné nad 1 kV a menSi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m,

- u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52
kV na droven nizkého napéti 2 m,

- u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

1d) Elektroenergetika - vyrobny elektfiny

Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné

viwos

2) Plynarenstvi

- uplynovodd NTL, STL a plynovodnich pfipojek v zastavéném Uzemi obce

1 m od pldorysu
- u ostatnich plynovodud a plynovodnich pfipojek 4 m od pudorysu
- u technologickych objektt 4 m od pudorysu

Pro plynovéa vedeni plati tato bezpe&nostni pasma:

VTL plynovod do DN 100 v€etné 15 m
VTL plynovod od DN 100 do DN 250 vcetné 20 m
VTL plynovod nad DN 250 40 m
VVTL plynovod do DN 300 v€etné 100 m
VVTL plynovod od DN 300 do DN 500 150 m
VVTL plynovod nad DN 500 200 m

3) Teplarenstvi

Ochranné pasmo je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na vyrobu
¢i rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni, ktera €ini 2,5 m.

U vymeénikovych stanic uréenych ke zméné parametrl teplonosné latky, které jsou umistény v
samostatnych budovach, je ochranné pasmo vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 2,5 m kolmo na pudorys téchto stanic.

b) Ochranna pasma komunika ¢énich vedeni

Ochrannd péasma podzemnich komunikanich vedeni FeSi Zakon ¢.127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich, 8102. Ochranné pasmo ¢&ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.
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c¢) Ochranné pasmo vodohospoda rskych za fizeni

Ochrannd pasma vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok FeSi zdkon ¢&. 274/2001 Sb., § 23.
Ochrannd péasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

- u vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetnél,5 m
- uvodovodnich Ffadl a kanaliza¢nich stok nad prGmér 500 mm 25m

- U vodovodnich fadd nebo kanaliza¢nich stok o prméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjSiho lice zvySuji 0 1,0 m

OSTATNI OCHRANNA PASMA

a) Ochranné pasmo drahy

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou:

- udrahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak ve vzdalenosti 30 m
od hranic obvodu drahy (zakon ¢€. 266/1994 Sb., § 8).

- u dréhy celostatni, vybudované pro rychlost vétsi nez 160 km/h, 100 m od osy krajni koleje, nejméné
v3ak ve vzdéalenosti 30 m od hranic obvodu drahy (Zakon &. 266/1994 Sb., § 8).

- udrahy tramajové ve vzdalenosti 30 m od osy krajni koleje (Zakon €. 266/1994 Sh., § 8, § 9).
b) Ochranné pasmo silni  éni komunikace

Silniéni ochranné pasmo je prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vySky 50 m a ve
vzdalenosti:

- 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni mistni komunikace
anebo od osy vétve jejich kfizovatek (Zakon ¢€. 13/1997 Sb., § 30)

- 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich mistnich
komunikaci I. (Zakon €. 13/1997 Sb., § 30)

- 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo Ill. tfidy a mistni
komunikace Il. tfidy (Zékon €. 13/1997 Sb., § 30).

Pro vymezeni souvisle zastavéného Uzemi obce pfi ur€ovani silniéniho ochranného pasma plati
§ 30, odst.3 zakona €. 13/1997 Sb., ve znéni zakona €.186/2006 Sb.

c) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolované  mu Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

V koordinovaném stanovisku Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje ze dne 17.1.2014 je
uvedeno:

Podle rozhodnuti Ministerstva Zivotniho prostfedi, o zméné podminek ochrany loZisek ¢erného
uhli v &asti chranéného loZiskového UGzemi (CHLU) Ceské &asti Hornoslezské panve, &,j.
580/263c/ENV/09 ze dne 3.7.2009, se stavby nachazi na plose ,M* uvedeného CHLU, kde jsou veskeré
stavby a zafizeni nesouvisejici s dobyvanim realizovany bez zvlaStnich opatfeni proti G€inkim
poddolovani.

K umistovani staveb v pfedmétnych plochach ,M" vydal krajsky Ufad v souladu s vySe uvedenym
rozhodnutim Ministerstva Zivotniho prostfedi generalni zavazné stanovisko, ¢.j. 167337/2009 ze dne
12.10.2009, které je trvale uloZeno na mistné prisludnych stavebnich trfadech.

CHLU Rychvald - hoflavy zemni plyn: podminky ochrany lozisek hoflavého zemniho plynu
vazaného na uhelné sloje v CHLU Rychvald jsou upraveny rozhodnutim Ministerstva Zivotniho prostfedi,
¢.J. 1710/580/10, 106942/ENV ze dne 8.12.2010. Stavby nebo zafizeni nesouvisejici s dobyvanim
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vyhradnich loZisek hoflavého zemniho plynu lze umistovat bez stanoveni podminek jejich provedeni,
vyjma vrtl, jejichz kone¢na hloubka bude vétSi nez 30 m a budou zasahovat do loZisek hoflavého
zemniho plynu vazaného na uhelné sloje nebo staveb a zafizeni souvisejicich s vyhledavanim,
prizkumem nebo dobyvanim jinych vyhradnich loZisek, nez jsou loZiska ¢erného uhli.

V tomto pfipadé se nejednd o vyjmenované stavby, proto Ize stavbu umistit bez stanoveni
podminek jejiho provedeni.

d) Vliv odstran éni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli , vliv odstran éni
stavby na odtokové pom éry

Odstrafiované mostni objekty nemaji vliv na stavebni konstrukce v okoli ani na stavebni
pozemky, protoZze budou postaveny 2 nové tramvajové mosty na stejném misté prostorové témér
shodné feSené.

Odtokové poméry v dotéeném Uzemi nebudou dotéeny, z doasné provedenych vykopovych jam
bude voda Cerpana.

e) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami $ kodlivymi pro Zivotni prost Ffedi
Vv pFipad é jejich vyskytu

Demolovanou stavbou nevznikla pfi jejim provozu kontaminace prostoru stavby Skodlivymi latkami.

Nakladani s odpady je feSeno zdkonem 185/2001 o odpadech z 15. kvétna 2001 a vyhlaSkou
383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady z 17.fijna 2001, s G€innosti dnem 1.1.2002. Misto a
zpUsob uloZeni materiélu zajisti zhotovitel.

Na stavbé nevznikaji Skodlivé odpady.

Obecné je tfeba dbat na:

- ochrana vod pfed znecisténim hlavné ropnymi produkty a tukapy

- sniZzeni pradnosti v€asnym ¢&isténim vozovek a kropenim vodou

- zamezeni znecisténi ovzdusi zakazem spalovani jakychkoli latek na stavenisté
- nakladani s odpady ze stavebni vyroby

f) poZzadavky na kaceni d revin

Jedna se o demolici stavajicich tramvajovych mostu v prostoru bez porostt. Nebudou likvidovany
Zadné porosty.

g) vécné a c¢asové vazby; podmi nujici, vyvolané, souvisejici investice

Demolice nema Zadné vécné vazby na jakékoliv jiné stavby. Casové je omezeni tim, aby stavba
na ul. Plzefiské neprobihala zaroven se stavbou mostl na ulici VySkovické.

Tato stavba Tramvajové mosty ul. Plzenskd, mosty 5-022, 5-023 nepfedpoklada zadné
podminujici, vyvolané a souvisejici investice. VeSkeré konstrukce a prelozky souvisejici se stavbou
mostU jsou provedeny vramci inZenyrskych objektd stavby. Pfedpokladem je pouze koordinace se
stavbou ,Rekonstrukce kungického zhlavi v Zst. Ostrava Vitkovice®, jejimz investorem je SZDC, s.o.

Projektovd dokumentace novych stavebnich objekt G je vyhotovend podle vyhlasky
€.146/2008, prilohy €. 5.
Cela stavba (demolice mosti a nové objekty) je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

C. obj. Nazev objektu Vlastnik Spréavce
Demolice mostu ev. €. 5-022 pies ulici Statutarni mésto Dopravni podnik
SO 001
Rudnou Ostrava Ostrava a.s.
Demolice mostu ev. €. 5-023 pies Statutarni mésto Dopravni podnik
SO 002 . . e
tramvajovou a zelezniéni trat Ostrava Ostrava a.s.
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Tramvajovy most ev. €. 5-022 pfes ulici Statutarni mésto Dopravni podnik
SO 201
Rudnou Ostrava Ostrava a.s.
Tramvajovy most ev. &. 5-023 pres Statutarni mésto Dopravni podnik
SO 202 . . o ,
tramvajovou a Zelezniéni trat Ostrava Ostrava a.s.
SO 401 Prelozka trakénich tramvajovych kabel( Dopravni podnik Dopravni podnik
Ostrava a.s. Ostrava a.s.
SO 402 | Vefejné osvétleni Statutarni mésto Méstsky o_bvod
Ostrava Ostrava Jih
SO 403 Prelozka kabell Ovanet Ova-net Ova-net
SO 601 | Tramvajova trat-zeleznicni svrSek Dopravni podnik Dopravni podnik
Ostrava a.s. Ostrava a.s.
s _ Dopravni podnik Dopravni podnik
SO 602 | Tramvajova trat-zeleznicni spodek Ostrava a.s. Ostrava a.s.
SO 603 |Tramvajova trat - splitka Statutarni mésto Dopravni podnik
Ostrava Ostrava a.s.
SO 604 | Tramvajové trolejové vedeni Dopravni podnik Dopravni podnik
Ostrava a.s. Ostrava a.s.
Signalizace provizorniho jednokolejného | Statutarni mésto Dopravni podnik
SO 605 -
Useku Ostrava Ostrava a.s.
SO 606 | Uprava trakce drahy SZDC SZDC
SO 607 | PFelozka optického kabelu CD telematika | CD-Telematika a.s. CD-Telematika a.s.
) § SZDC, s.o. Technicka
SO 608.1 |Uprava sdélovacich kabelil SZDC ustfedna dopravni
cesty
SO 608.2 | Uprava zabezped&ovaciho kabelu SZDC SZDC, s.o. SZDC,s.o.
SO 609 | Uprava kabelu 6kV SZDC SZDC, s.o. SZDC, s.o.

Stavebni objekty SO 201, 202, 401, 402, 403, 601, 6 02, 603, 604, 605, 606, 607, 608.1, 608.2,
609 nejsou p Ffedm étem bouracich praci.

2. Celkovy popis stavby
a) stru ény popis stavebnich nebo inzenyrskych objekt @

SO 001 Demolice mostu ev. €. 5-022 pres ulici Rudnou

Stavebni objekt feSi demolici tramvajového mostu pfes ulici Rudnou. V sou€asné dobé tento
most prevadi tramvajovou dopravu z Ostravy-Poruby smérem na Ostravu-Hrablvku Tento most je
CtyFpolovy o rozpéti jednotlivych poli 14,55+17,6+17,6+14,55 m. Sitka mostu je 11,38 m. Nosna
konstrukce je tvofena tyCovymi prefabrikaty typu ,Ka 61“. Spodni stavba je Zelezobetonova monoliticka.
Demolice stavajicich nosnych konstrukci a pilifd bude provadéna za nepreruSeného provozu na ulici
Rudné, s ¢asteCnym omezenim poctu jizdnich pruhd. Odstranéni mostniho vybaveni (fimsy, zabradli
apod.) bude provadéno pod odbornym dohledem.

SO 002 Demolice mostu ev. €. 5-023 pfes tramvajovou a Zelezni €ni trat’

Stavebni objekt feSi demolici stavajiciho tramvajového mostu pres tramvajovou a Zelezni¢ni trat.
V souCasné dobé tento most prevadi tramvajovou dopravu z Ostravy-Poruby smérem na Ostravu-
HrabGvku. Tento most je tfipolovy o rozpéti jednotlivych poli 16,07+16,74+16,07 m. Sitka mostu je 8,65
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m. Na okraji mostu je fimsa slouzici jako revizni chodnik. Nosna konstrukce je tvofena tyCovymi
prefabrikaty typu ,Ka 61“. Spodni stavba je Zelezobetonova monoliticka. Demolice stavajicich nosnych
konstrukci a pilifd bude provadéna za plné vyluky Zelezni¢ni tramvajové traté. Odstranéni mostniho
vybaveni (fimsy, z&bradli apod.) bude provadéno pod odbornym dohledem. Pfed zapoCetim praci bude
upravena protidotykova ochrana pred Urazem elektrickym proudem od trakéniho vedeni na sousednich
provozovanych silniénich mostech tak, aby byla vsouladu s CSN EN 50122-1 ed.2. Nosné lano
trakéniho vedeni obou koleji Zelezni¢ni traté bude opatfeno nasuvnou izolaci, kter4 Caste¢né zajisti
ochranu pfed mechanickym poskozenim od stavebnich &innosti.

b) Stru ény popis technickych nebo technologickych za Fizeni

Na stavbé je nutné bréat zietel na stavajici vedeni, preloZzky a ostatni stavajici technicka zafizeni
spojena se silni¢ni, Zelezni¢ni a tramvajovou dopravou.
c) Vysledky stavebniho pr dzkumu, p fitomnost azbestu na stavb &

Projektova dokumentace je vypracovana v souladu se:

- Zavérecnd zprava z prizkumu Mostu pfes Rudnou — diagnosticky prazkum mostnich konstrukci
z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.0.)

- Zavére&na zprava z prizkumu Mostu pfes CD a tramvajovou trat — diagnosticky prizkum
mostnich konstrukci z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.o.

- Hlavni prohlidka mostu 5 — 022 — Tramvajovy most na ul. Plzefiské pfes ul. Rudnou v Ostravé
Z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o.

- Hlavni prohlidka mostu 5 — 02 — Tramvajovy most na ul. Plzefiské pfes CD a tramvajovou trat
v Ostravé z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o.

Dle téchto podkladu stavajici tramvajové mosty nevyhovuji svym technickym stavem provozu
tramvajove traté, proto investor rozhodl o demolici 2 tramvajovych mostl na ulici Plzeriské a vystavbé 2
novych tramvajovych mostd v misté pavodnich.

Na stavbé se v Zzadné z ¢asti konstrukci mostt nenachazi azbest.

3. PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Konstrukce demolovanych mosti neni napojena na Zadnou technickou infrastrukturu, pro jejich
provoz neni nutnd Zadna energie. Pfevadéné inZzenyrské sité jsou soucasti samostatnych novych
stavebnich objektu stavby ,, Tramvajové mosty ul. Plzefiska, mosty 5 — 022, 5 — 023".

b) PFipojovaci rozm éry, vykonoveé kapacity a délky

Demolice mostl souvisi se vS8emi novymi objekty stavby uvedenymi v odstavci 1g).

c) Zp tsob odpojeni

Most neni napojen na Zadnou technickou infrastrukturu. Pfevadéné odpojeni, provizorni a
definitivni prelozky inZzenyrskych siti jsou soucasti samostatnych novych stavebnich objektl stavby
~rramvajové mosty ul. Plzefiska, mosty 5 — 022, 5 — 023"

4. Upravy terénu a FeSeni vegetace po odstran éni stavby

a) Terénni Upravy po odstran éni stavby

Po odstranéni 2 mostnich objektl bude navazovat vystavba novych mostt, nebudou po demolici
provedeny Zzadné terénni Upravy.
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b) Pouzité vegeta ¢ni prvky, biotechnicka opat reni

Po demolici mostli nebudou pouzity zadné vegetacni prvky a vzhledem k charakteru mista stavby
nebudou provedena pro demolici ani pro dokonéenou stavbu Zadna biotechnicka opatfeni.

5. Zasady organizace bouracich praci

a) Potreby a spot rFeby rozhodujicich medii a jejich zajist  éni

Podrobné mnozstvi potfeby medii doda vybrany zhotovitel stavby na zékladé zvolenych
technologii bouracich praci. Posta¢i zakladni vybaveni stavenisté.

b) Odvodn éni stavenist é

Stavajici terén pod mosty je upraven a odvodnén. Stavajici FeSeni zGstane zachovano, z vykopu
bude podle potfeby Cerpana srazkova voda.

c) Napojeni stavenist €& na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni napojeni bouranych mostu na silniéni sit je dano umisténim na ulici Plzenské 1/58 a
nad ulici Rudnou 1/11.
Konkrétni umisténi ploch zafizeni stavenisté projekt nefeSi, toto bude véci zhotovitele stavby.
Zhotovitel stavby si prondjem ploch zajisti dle svych potieb.

Na misté stavby se nachézeji v méstské zastavbé stavajici inZenyrské sité: kanalizace, vodovod,
kabely elektro a silniéni komunikace. Podle dohody s jejich spravci je mozné se na tato sité napojit.

Napojeni na plynovod se nepfedpoklada. Telekomunikace budou feSeny podle pozadavki
zhotovitele mobilnim napojenim pfipadné na pevnou sit.

Zajisténi veSkerych zdroju potfebnych pro realizaci stavby bude véci zhotovitele stavby. Pro pfivod
médii na stavbu se predpoklada vyuZiti stavajici inzenyrskych siti, nebo jejich zajisténi zhotovitelem
stavby jinym zpusobem. StaveniStni pripojky budou vybaveny zafizenim pro odpocet spotieby
(elektromér apod.) a zplUsob vyrovnani dodavatele stavby a jednotlivych spravcu inz. siti bude pravné
oSetfen ve smlouvé. Vodu pro potfeby stavby je mozno také dovazet v cisternach, pfivod elektrické
energie je mozné zajistit mobilnim dieselovym agregatem.

d) Vliv odstra riovani stavby na okolni stavby a pozemky

Odstrafiované mostni objekty nemaji vliv na stavebni konstrukce v okoli ani na stavebni
pozemky, protoZze budou postaveny 2 nové tramvajové mosty na stejném misté prostorové témér
shodné feSené.

Odtokové poméry v dot€eném Uzemi nebudou dotéeny, z do€asné provedenych vykopovych jam
bude voda Cerpana.

e) Ochrana okoli stavenist é

Pro demolice mostt musi byt provedena pfimo na stavenisti dikladna ochranna opareni zejména
na trolejich Zelezni¢ni a tramvajové traté. Dale musi byt provedena ochrana minimalné poloZenim
geotextilie na vlakové a tramvajové kolejisté pfi vylukach dopravy pro demontaze mostnich nosniku
konstrukci mosta.

Béhem odstra novani nosné konstrukce (demontdze) v poli 2 bude Up In4d vyluka na
Zelezniéni trati v éetné trak €éniho vedeni a b éhem odstra novani nosné konstrukce v poli 3 bude
uplna vyluka na tramvajové trati pod mostemv  €etné trak €niho vedeni.

Pro demolice je nutné také ochranit sousedni soubé&zné silni¢ni mosty na ulici Plzerfiské a silnice
Rudné pod mostem SO 001.
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Na silniénich mostech ev.¢. 58-28.1 a 58-28.2 musi byt v pfedstihu namontovany nové
protidotykové zabrany!

f) Maximalni zabory

Cara docasného zaboru do 1 roku je zakreslena pro celou stavbu ve vykresu C2 Katastralni

situaéni vykres. Bouraci prace pro demolice mostl lezi uvnitf ¢ary do¢asného zaboru pozemkd.

g) Maximalni produkovana mnozstvi odpad & a druhy odpad & a emisi p /i odstra riovani
stavby, nakladani s odpady, zejména s nebezpe ¢énym odpadem, zp dsob p Fepravy a jejich
uloZzeni nebo dalSiho vyuZziti anebo likvidace

Nakladani s odpady je podrobné popséno v pfiloze této B — Souhrnné technické zpravy.

h) Ochrana Zivotniho prost redi p /i odstra riovani stavby

V obdobi bouracich praci a vystavby budou eliminovany emise fyzikalnich a chemickych vlivi ze
stavenisté:

-kropenim stavenisté zejména v letnich mésicich, aby bylo zamezeno nadmérnému vifeni prachu
v blizkosti residen&nich objektu

-zajisténim Cistoty pozemnich komunikaci a ocistou vozidel opoustéjicich stavenistg; Cisténi
pozemni komunikace musi byt provadéno systematicky;

-vhodnym rozmisténim mechanizace a stroju na stavenisti;
-vypinanim motoru stroji v dob& mezi vykony (v dobé necinnosti);
-kontrolou technického stavu stroju a mechanizace;

-provadénim stavebnich praci zejména v denni dobé&; (vzhledem k rozsahu a charakteru zaméru je
moZné praci v noci vylougit).

i) Zasady bezpe ¢énosti a ochrany p A praci na stavenisti, posouzeni pot rFeby koordinatora
bezpe ¢nosti a ochrany zdravi p £ praci podle jinych pravnich p  Fedpis &

Po dobu vystavby je nutné dodrzovat zasady, které jsou uvedeny v Planu BOZP - pfiloha &.6
v Casti F Zasady organizace vystavby projektu novych konstrukci (zpracované podle vyhlasky
€.146/2008, pfilohy €. 5).

Zpracovatel projektu upozoriiuje na skute¢nost, ze na hranach mostniho objektu je
bezpodmineé¢né nutné maximalné dbat na dodrzeni zvySené opatrnosti (vydani mistnich
bezpetnostnich pfedpist po dobu vystavby).

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrZzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, vztahujici se
na charakter praci a €innosti na stavbé. Zvlastni upozornéni je na bezpecnost pfi demolici stavajicich
konstrukci a pfi provadéni stavebnich praci v soub&hu s vefejnym provozem.

Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyu€eni nebo aspon zauceni v daném provozu.
VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proSkoleni v ramci bezpe€nosti prace a pravidelné
doskolovani. Vybaveni ochrannymi prostfedky a pomudckami pro své zaméstnance zajisti jednotlivi
dodavatelé.

Zakon ¢&. 309/2006 Sbh., kterym se upravuiji dalSi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci)

StaveniSté musi byt fadné zabezpeceno proti vstupu neopravnénych osob, vykopy opatfeny
zabranami a osvétleny. Stavba bude provadéna fadné vyskolenymi pracovniky, ktefi budou respektovat
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vSechny platné bezpecnostni pfedpisy. Pracovnici, provadéjici stavebni a zejména bouraci prace, musi
byt vybaveni osobnimi ochrannymi a pracovnimi prostfedky.

Je nutné v maximalni mozné mife eliminovat zvy3enou prasnost pfi provadéni stavebnich praci
napf. kropenim. Komunikace uzivané pro stavenistni dopravu musi byt udrzovany v bezvadném stavu.
V pfipadé znecisténi stavenistni dopravou musi byt co nejdfive odstranéno.

Za zhor3eni vlivu stavby na ZP v dobé& provadéni stavby plné odpovida dodavatel stavby.

Bé&hem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hluénosti ze stavebnich praci, zvySenou hluénosti
a exhalacemi ze staveniStni dopravy a zvySenou prasnosti. Detailni vyhodnoceni hluku béhem vystavby
je v c&asti F, v pfiloze €islo 07.

Obecné je tfeba dbat na:

- omezeni hluénosti na stavbé

- ochrana vod pfed znecisténim hlavné ropnymi produkty a tukapy

- sniZzeni pradnosti v€asnym ¢&isténim vozovek a kropenim vodou

- zamezeni znecisténi ovzdusi zakazem spalovéani jakychkoli latek na stavenisté

- nakladani s odpady ze stavebni vyroby

V pfipadé bézného Urazu bude lékarska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti.
Pro tyto uc€ely musi byt na stavbé u vedouciho nebo jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném
zafizeni.

Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyZ to vyZaduji klimatické podminky, Fadné
osvétleno.

Musi byt viditelné vyvésen seznam duleZzitych telefonnich stanic (I€kafska sluzba, hasici, plynarna,
vodarna, Policie CR).

Vzhledem k blizkosti elektrizované Zelezni  €ni trat & 3kV DC je nutné b éhem stavby zajistit a
trvale dodrzovat veskera ochranna a bezpe €nostni opat feni dle platné legislativy, zejména dle
CSN 341500 ed.2, CSN EN 50110-1ed.2, CSN EN 50122-1ed.2, TNI 343100, TNZ 343109 a predpisu
SZDC Bp 1.

Prace na trak énim vedeni (TV) a v jeho blizkosti obecné fesi norma CSN 34 3109 Bezpecnostni
pfedpisy pro cinnost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich,
regionalnich a vieckach.

Praci v blizkosti trakéniho vedeni pod napétim dle kapitoly 8 (Cinnost v blizkosti trakéniho
vedeni) je dle ¢lanku 8.2 pro vzdalenost vétSi nez 1,5 m od Zivych ¢asti TV mozno vykonavat bez
Zaznamu o pouceni prace na TV a neni nutno vydavat prikaz ,B“.

Cl. 8.3.: Pro préci v blizkosti TV pod napétim, a to ve vzdalenosti mensi nez 1,5m, ale vétsi nez
0,9m, musi byt vydan ,Zaznam o pouceni prace na TV“ nebo pfikaz ,B“, a pracovat se smi jen pod

v v s

dozorem pracovnika s kvalifikaci znalého s vy3Si kvalifikaci, pro samostatnou ¢innost.

Cl. 8.4.: Nemuze-li pracovnik pfimo nebi pfedmétem (materidlem, narfadim apod.) pfi praci
dodrZet minimalni vzdalenosti 0,9 m od TV pod nap étim, musi se p fed zahjenim prace vyZadat
napétova vyluka . Pro praci musi byt vydan pfikaz ,B“. Provadgji-li tyto prace pracovnici jiné
organizace, nez je organizace provozujici TV, pracovisté zajiStuje povéfeny pracovnik provozovatele
TV.

Zhotovitel (dodavatel) dila musi zajistit pou€eni vSech pracovnikl pohybujicich se v uvedeném
prostoru.

Bé&hem provadéni praci nad Zelezni¢ni koleji bude na stavbé pfitomen dozor drahy.
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j) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dot  &enych odstran énim stavby

Na stavajicich mostech neni provoz péSich, pfilehla tramvajova zastavka bude v dobé vyluky
tramvaji zruSena. PFi demolici mostu bude zajisténo bezbariérové uzivani staveb chodnik( kolem ulice
Rudné.

K) Zasady pro dopravn é inZenyrsk& opat Ffeni
V rdmci stavby dodavatel zajisti

- pozemky pro provizorni staveniStni komunikace, skladky, montazni plochy, v&etné
potfebného projednani a potfebnych poplatki dle pozadavkd jim pouzité technologie
vystavby

- rozhodnuti o zvldStnim uzivani komunikaci

- opravu stavajicich komunikaci a mostu poSkozenych stavbou

- vyrovnani Skod na zemédélskych plodinach a najmy pozemku

- pfipojeni zafizeni staveniSté na vefejné rozvody, v&etné pfislusnych povoleni.

Provizorni dopravni znaceni na ul. Plzeriské

Omezeni na ul.Plzefské je vyvolano nutnosti uzavirky levého jizdniho pruhu pro vytvoreni
pracovniho mista pfi rekonstrukci tramvajovych mosta.

Provizorni dopravni zna¢eni na ul. Rudné- etapa 1

V 1. etapé se jedn& o uzavirku ul. Rudné smér Ostrava-Poruba a pfevedeni dopravy pres stiedni
délici pas stavajicimi pfejezdy do protisméru a zpét.

Provizorni dopravni zna€eni na ul. Rudné- etapa 2

V 2. etapé se jedna o uzavirku ul. Rudné smér Kuncice a prevedeni dopravy pfes stfedni délici
pas stavajicimi prejezdy do protisméru a zpét.

Veskeré provizorni dopravni znaceni bude provedeno dle Zasad pro pfechodné dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich (technické podminky 66). Dopravni znacky musi byt provedeny vyhradné
jako retroreflexni, spliujici vlastnosti minimalné tfidy 2. Dopravni zna¢ky budou provedeny v zakladni
velikosti. Provizorni znaceni bude umisténo na vlastnich sloupcich a gravitacnich patkach, zajistujicich
znaCku proti pfevraceni. Vodorovné dopravni znaeni bude provedeno jako provizorni oranzovym
néstrikem.

Podrobne vykresy provizorniho dopravniho znaceni jsou v Casti F dokumentace novych objektu a
byly projednany s Policii CR.
6. Zaver

Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dot€éenymi organy a organizacemi.

Tato dokumentace neslouZi pro realizaci bouracich praci a vybrany zhotovitel stavby je povinen
vypracovat podrobny postup bouracich praci, ktery dofeSi detailné postup bourani a demontaze
v zavislosti na technologii zhotovitele.

Upfesnény postup technologie provadéni SO 002 je nutneé podrobné projednat technicky i casové
(omezeni a uplné vyluky) se SZDC a Dopravnim podnikem Ostrava vzhledem k tomu, Ze demolice bude
provadéna v mistech kfiZzeni se Zelezni¢ni a tramvajovou dopravou.

V Ostrave, ¢ervenec 2014 Ing. Dagmar Sedé&nkova
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7. Priloha €. 1: Nakladani s odpady ze stavby
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