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AKCE:  PROPOJENÍ FRANCOUZSKÁ - RUDNÁ 
 
ČÍS. ZAK.:   160276  INVESTIČNÍ ZÁMĚR 
 
MÍSTO JEDNÁNÍ:   Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
DATUM JEDNÁNÍ:   2.2.2017 
HODINA:    09:30 

Záznam ze vstupního jednání  
 
Předmětem jednání byla projednání koncepce řešení IZ. Projednávány byly následující body: 

- Rekapitulace zadání IZ 
- Dopravní řešení – vozidla, obsluha území, pěší, cyklisté 
- Dopad stavby do okolí – vliv na ŽP, tok 

 
Rekapitulace zadání IZ: 

- Dvoupruhová komunikace bez chodníku propojující křižovatku s rampou F na MÚK Rudná 
s křižovatkou Francouzská x Nad Porubkou 

- Obě křižovatky řešit jako okružní 
- Řešení obsluhy území 
- Řešení cyklistické dopravy 

 
Dopravní řešení: 

- Bylo dohodnuto, že komunikace bude řešena v kategorii MS2 -/9/50 , š. mezi obrubami 8,0 m 
(3,25 m jízdní pruh, 0,25 m vodící proužky a 0,50 m zpevněná krajnice + bezpečnostní odstup 
0,50 m) 

- Předložená koncepce řešení okružních křižovatek byla odsouhlasena 
- Bylo dohodnuto, že okružní křižovatku na ul. Nad Porubkou x Francouzská je možné mírně 

posunout tak, aby částečně zasahovala do stávajících parkovacích stání u areálu fy Kofola – 
tento posun přinese zlepšení dopravních parametrů křižovatky 

- Obsluhu území (areálů) řešit obslužnou MK, část areálů u ul. Nad Porubkou východně od 
propojky bude napojena sjezdem z ul. Nad Porubkou (nikoli napojením na obslužnou komunikací 
a podjezdem pod novou propojkou). 

- Přechody pro chodce alespoň ve 3 větvích, bude doplněn přechod pro chodce přes novou 
propojku, větev směr Svinov může být pouze s přejezdem pro cyklisty 

- Souběh chodců a cyklistů u okružní křižovatky Francouzská x Nad Porubkou bude řešen dělenou 
stezkou 

- Byl potvrzen rozsah řešení cyklostezek – zachování cyklostezky podél ulic Nad Porubkou, 
Francouzská, propojení směrů do ulic Záhumenní, Jelínková a napojení cyklostezky u obslužné 
komunikace podél Porubky, mimo křižovatku a stávající stezku budou cyklostezky řešené jako 
smíšené stezky pro pěší a cyklisty č. 2,5 m (pokud přiléhá ke komunikaci pak 3,0 m) 

- Cyklisty vést po jednom mostě na spojce (záleží ještě na vyjádření správce povodí) 
- Cyklostezky budou řešeny samostatnými objekty tak, aby se cyklostezky nepodmiňující výstavbu 

propojení daly ze stavby oddělit  
- Na obslužné MK nedávat přejezd pro cyklisty hned za most, ale odsunout ho 
- Nový sjezd od areálu Kofoly zatím neřešit – je napojeno z hlavního vjezdu do zóny a komunikací 

podél budovy  
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- Uvažovat VO na obou okružních křižovatkách a na spojce Rampa F-Rudná, řešení VO na 
obslužných MK řešit s MO Poruba, cyklostezku nasvětlit pouze pod mostním objektem 

-  
 
Dopad stavby na okolí: 

- Svod povrchových vod podél obrub, do kanalizace a odtud do retenčních nádrží s čištěním vod 
před vypuštěním do recipientu (požadavek OŽP MMO) – požadavky na retenci nastaví správce 
povodí 

- Byla diskutována otázka řešení zásahu do toku – je nutná přeložka Porubky a tok je křížen 
mostními objekty. Bylo dohodnuto, že projektant neprodleně kontaktuje správce povodí (Povodí 
Odry – Ing. Tureček) a projedná problematiku řešení přeložky toku a mostních objektů – 
požadované řešení může ovlivnit zejména koncepci obsluhy území a řešení cyklistických stezek  

 
 
Další jednání bude svoláno v horizontu cca 3 týdnů (po získání nutných informací od správce toku) a 
bude řešit rozpracované technické řešení stavby včetně návrhu objektové skladby. 
 
 
Na základě poznámek zaznamenal: R. Kotas 
 
 
 
 
Příloha – prezenční listina 
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AKCE:  PROPOJENÍ FRANCOUZSKÁ - RUDNÁ 
 
ČÍS. ZAK.:   160276  INVESTIČNÍ ZÁMĚR 
 
MÍSTO JEDNÁNÍ:   Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
DATUM JEDNÁNÍ:   9.3.2017 
HODINA:    09:30 

Záznam ze vstupního jednání  
 
Předmětem jednání byla projednání technického řešení. Do řešení byly zapracovány podmínky a 
dohody z jednání, které se uskutečnilo 2.2.2017. 
Projektant ihned po předchozím jednání oslovil Povodí Odry s.p. ohledně zásahu do vodního toku 
Porubka – bylo  dohodnuto řešení přeložky toku a následně byly Povodím Odry s.p. poskytnuty hladiny 
Q100 v místě křížení stavbou a byly nastaveny podmínky pro dimenzování mostních objektů 
v záplavovém území toků.  
K předloženému návrhu řešení mostních objektů (dvoupolové mosty délky min. 60 m) nebyly vzneseny 
připomínky. 
 
Dále projektant získal dostupné podklady k intenzitám dopravy v prostoru řešených křižovatek od 
Ostravských komunikací a.s. (údaje z let 2009, 2012 a 2012). Na základě těchto údajů bylo zpracováno 
předběžné kapacitní posouzení navržených okružních křižovatek (výpočet dle TP 234). U křižovatky 
Francouzská x Nad Porubkou avizují výpočty kapacitní problém v krátkém horizontu po dokončení 
křižovatky (přetížení vjezdů od ul. Nad Porubkou od Poruby a z nové komunikace).  
Bylo dohodnuto, že je vhodné ověřit situaci zpracováním modelu dopravy širší oblasti se zohledněním 
skutečnosti, že výstavbou obslužné komunikace napojené k průmyslové zóně vzniká prakticky souběžná 
alternativní trasa pro nejzatíženější směr, což může kapacitu okružní křižovatky zásadním způsobem 
ovlivnit. Projektant proto neprodleně osloví společnost UDIMO s.r.o., která má k dispozici model dopravy 
širší oblasti a objedná u ní zpracování modelu pro navrhované řešení. Bylo také dohodnuto, že 
projektant ověří přínos přímého propojení větví Nad Porubkou (od Poruby) – nová komunikace (by-
pass). 
 
K technickému řešení stavby bylo dále dohodnuto následující: 

- Byla potvrzena potřeba převedení chodců přes všechny větve okružní křižovatky  
- Policie ČR, DI Ostrava nesouhlasí s řešením sdruženého přechodu pro chodce/přejezdu pro 

cyklisty – bude řešeno klasicky s oddělením chodců a cyklistů v místě křížení  
- Byla diskutována otázka zachování slepých ramen toku Porubka po provedení přeložky – bylo 

dohodnuto, že v rozsahu nedotčeném stavbou bude původní koryto zachováno – v dalším stupni 
PD bude dohodnuto podrobné řešení (průtočné/neprůtočné). 

- Ze strany zástupců městské části Poruba byl vznesen dotaz k rozsahu řešení stezek pro cyklisty 
– bylo vysvětleno, že navrhované trasy vycházejí z požadavků cyklokoordinátora, dále byl 
vznesen dotaz k vedení cyklostezky směr Poruba podél obslužné komunikace v průmyslové 
zóně – bude řešeno s cyklokoordinátorem 

- Byla diskutována možnost zásahu do pozemků v prostoru stávajícího parkoviště u areálu Kofola -  
dle sdělení zástupců městské části Poruba se jedná o obecní pozemky, bude ověřeno, zda 
pozemky nejsou určeny k prodeji (informace bude předána projektantovi) – pokud bude možný 
jejich zábor, projektant ověří možnost úpravy technického řešení okružní křižovatky Francouzská 
– Nad Porubkou 
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-  
 
Projektant dále seznámil přítomné s předběžným návrhem objektové skladby stavby:   
 
SO 101 Propojení Francouzská - Rudná 

SO 102 Okružní křižovatka - rampy I/11 - propojení Francouzská - Rudná 

SO 103 Okružní křižovatka Francouzská - Nad Porubkou – propojení Francouzská - Rudná 

SO 111 Obslužná komunikace 1 

SO 112 Obslužná komunikace 2 

SO 121 Pěší komunikace 

SO 122 Cyklistická stezka - křižovatka Francouzská - Nad  Porubkou  

SO 123 Pěší a cyklistická stezka - propojení ulic Zahumenní - Jelínková 

SO 124 Pěší a cyklistická stezka - propojení obslužné komunikace na SO 123 

SO 151 Úprava účelové komunikace 

SO 201 Most přes Porubku na propojení Francouzská - Rudná 

SO 202 Most přes Porubku na obslužné komunikaci 

SO 221 Rámový propust na bezejmenné vodoteči 

SO 222 Rámový propust na bezejmenné vodoteči 

SO 301 Silniční kanalizace - trasa 1 

SO 302 Silniční kanalizace - trasa 2 

SO 303 Silniční kanalizace obslužné komunikace 1 

SO 304 Silniční kanalizace obslužné komunikace 2 

SO 305 Retenční nádrž pro SO 301 a 303 

SO 306 Retenční nádrž pro SO 302 a 304 

SO 310 Přeložka vodoteče Porubka 

SO 35X Přeložky vodovodů 

SO 41X Přeložky VN 

SO 43X Přeložky NN 

SO 451 VO křižovatky Francouzská – Nad Porubkou 

SO 452 VO propojení Francouzská – Rudná 

SO 453 VO – přeložky a úpravy stávajícího VO 

SO 46X Přeložky sdělovacích vedení 

SO 50X Přeložky plynovodů 

SO 70X Přeložky oplocení 

SO 80X Vegetační úpravy 
 
K objektové skladbě bylo dohodnuto následující: 

- Obslužná komunikace bude vzhledem ke svému významu z hlediska obsluhy lokality řešena jako 
celek – sloučení SO 111 a SO 112. 

- Cyklostezky/stezky pro pěší a cyklisty není nutné členit na tolik samostatných objektů, stezky na 
mostech budou součástí mostů SO 201, 202 

 
Závěrečné jednání bude svoláno ihned po dořešení modelu dopravy a ověření kapacity křižovatek. 
 

Na základě poznámek zaznamenal: R. Kotas 
 
Příloha – prezenční listina 
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AKCE:  PROPOJENÍ FRANCOUZSKÁ - RUDNÁ 
 
ČÍS. ZAK.:   160276  INVESTIČNÍ ZÁMĚR 
 
MÍSTO JEDNÁNÍ:   Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
DATUM JEDNÁNÍ:   29.3.2017 
HODINA:    09:00 

Záznam z jednání  
 
Předmětem jednání byla projednání technického řešení. Do řešení byly zapracovány podmínky a 
dohody z jednání, které se uskutečnilo 9.3.2017.  
Projektant v návaznosti na závěry předchozího jednání zadal zpracování dopravního modelu. Dopravní 
model byl zpracován společností UDIMO – prokazuje, že návrh tak, jak je koncepčně navržen vyhoví 
předpokládaným dopravním zátěžím až do výhledového roku 2040. Okružní křižovatka v místě napojení 
nových komunikací na rampy MÚK Rudná vyhoví s rezervou ve všech posuzovaných scénářích. 
Křižovtaka Francouzská – Nad Porubkou se konci návrhového období začíná přibližovat hranici kapacity 
(byť bezpečně kapacitně vyhoví) – v tomto časově vzdálenějším horizontu stoupá význam druhého 
propojení pomocí obslužné komunikace do průmyslové zóny, které zčásti funguje jako alternativní trasa 
a v případě významnějších zdržení ve špičkových hodinách v křižovatce Francouzská – Nad Porubkou 
má potenciál odvést část dopravy a odtížit této křižovatce. 
Dále bylo po předchozím jednání se zástupci Mob Poruba vykomunikováno, že pozemky stávajícího 
parkoviště u křižovatky Francouzská – Nad Porubkou ve vlastnictví SMO nejsou určeny prodeji a mohou 
být dotčeny. Tato skutečnost vedla ke komplexnímu přepracování okružní křižovatky Francouzská – Nad 
Porubkou – projektant přeložil upravenou dokumentace s okružní křižovatkou posunutou o cca 15 m – 
kromě přirozenějšího dopravního řešení je nespornou výhodou křižovatky v upravené poloze 
minimalizovaný zásah do svahu nad křižovatkou. 
 
Bylo dohodnuto: 
 

- Přítomní vzali na vědomí závěry dopravního modelu a kapacitního posudku  
- Bylo odsouhlaseno, že do IZ bude zapracována upravená varianta technického řešení stavby 

s posunutím okružní křižovatky Francouzská – Nad Porubkou a zásahem do stávajícího 
parkoviště 

- K veřejnému osvětlení bylo dohodnuto, že bude nasvětlena pouze hlavní trasa propojení a obě 
okružní křižovatky. Obslužná komunikace do průmyslové zóny ani stezky pro pěší a cyklisty 
nasvětlovány nebudou. Přechody pro chodce budou nasvětlovány 

- Ke křížení účelové komunikace chodci a cyklisty bylo dohodnuto, že nebude značen přechod ani 
přejezd, stezka na východní straně navazuje na účelovou komunikaci zajišťující přístup do 
území)  

- K objektové skladbě bylo dohodnuto: 
o Stezky pro pěší a cyklisty budou řešeny jediným objektem (SO 123) 
o Cyklostezky vedené na mostech budou součástí mostních objektů 

 
Byla dohodnuta následující objektová skladba: 
SO 001 Příprava území 

SO 010 Demolice  

SO 101 Propojení Francouzská - Rudná 
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SO 102 Okružní křižovatka - rampy I/11 - propojení Francouzská - Rudná 

SO 103 Okružní křižovatka Francouzská - Nad Porubkou 

SO 111 Obslužná komunikace 

SO 121 Pěší komunikace 

SO 122 Cyklistická stezka - křižovatka Francouzská - Nad  Porubkou  

SO 123 Pěší a cyklistické stezky 

SO 151 Napojení průmyslového areálu na obslužnou komunikaci 

SO 152 Napojení průmyslového areálu na ul. Nad Porubkou 

SO 153 Úprava účelové komunikace - příjezd k zahrádkářské osadě 

SO 201 Most přes Porubku na propojení Francouzská - Rudná 

SO 202 Most přes Porubku na obslužné komunikaci 

SO 301 Silniční kanalizace propojení Francouzská - Rudná - část 1 

SO 302 Silniční kanalizace propojení Francouzská - Rudná - část 2 

SO 303 Silniční kanalizace obslužné komunikace - část 1 

SO 304 Silniční kanalizace obslužné komunikace - část 2 

SO 305 Retenční objekt pro SO 301 a 303 

SO 306 Retenční objekt pro SO 302 a 304 

SO 307 
Přeložky a úpravy stávající dešťové kanalizace - křižovatka 
Francouzská - Nad Porubkou 

SO 308 
Úprava jednotné kanalizace  - křižovatka Francouzská - Nad 
Porubkou 

SO 309 Přeložka jednotné kanalizace - obslužná komunikace 

SO 310 Přeložka vodoteče Porubka 

SO 351 Přeložka vodovodu DN 250 

SO 401 Přeložka vzdušného vedení VN 

SO 451 VO křižovatky Francouzská – Nad Porubkou 

SO 452 VO propojení Francouzská - Rudná 

SO 453 VO křižovatky MÚK Rudná 

SO 461 Přeložky sdělovacích vedení Cetin 

SO 462 Přeložky sdělovacích vedení Ovanet 

SO 701 Přeložky oplocení - zahrádkářská osada 

SO 702 Přeložky oplocení - průmyslový areál 

SO 801 Vegetační úpravy 

SO 810 Rekultivace stávajících vozovek 
 
 
  
 
 

Na základě poznámek zaznamenal: R. Kotas 
 
Příloha – prezenční listina 




