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1. Technicka zprava
A. ldentifika¢ni udaje stavby, popis

Nazev stavby: Regenerace brownfields-rozsifeni vyukového aredlu Bélsky les
Katastralni uzemi: Zabreh nad Odrou 714305
Misto stavby: Ostrava — Bélsky les

Pozemek pro planovanou Upravu se nachazi na katastralnim Uzemi Mésta Ostrava.
Stavenisté se nachazi ve stavajicim aredlu Bélského lesa, Ostrava. U€elem stavby je pfiprava
Uzemi pro prevod uUzemi do funkce lesopark s rozSifenou funkci nau¢nou — Rozsiteni
vyukového arealu Ostravskych méstskych lesQ.

A.1.1. Identifika¢ni idaje investora

Investor: Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo ndmeésti 8
729 30 Ostrava

A.1.2. Identifika¢ni udaje projektanta

Zpracovatel projektu: Ing. Pavel Simek — FLORART
Kancelar pro zahradni a krajinafskou tvorbu
Rybarskda 401
688 01 Uhersky Brod
Email: florart@florart.cz; www.florart.cz
Tel.: +420 572 632 520

K PROJEKT

Ing. Tomas Krocil
Antonina Vaclavika 341
763 26 Luhacovice

e-mail: krocil@krocil.eu; www.krocil.eu

A.1.3. Identifikacni Gidaje zhotovitele stavby

Dle vybérového fizeni.
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B. Dalsi udaje
B.1. Ucel dokumentace

Elaborat ,Zasady organizace vystavby“ je soucasti projektové dokumentace urcené pro
ohldseni stavby nebo pro stavebni fizeni v souladu s vyhlaskou ¢. 499/ 2006 Sb.

Vzhledem ktomu Ze se bude jednat o prace v uzavieném aredlu nebyla zpracovana
vykresova ¢ast — vykres zafizeni stavenisté. Ten bude zpracovan generalnim zhotovitelem
stavby a pfislusné plochy pro skladovdni hmot a materidld budou uréeny a vybrdny vidy po
dohodé s generalnim projektantem!

B.1.1. Zpracovatel dokumentace ZOV

Zpracovatel projektu: K PROJEKT
Ing. Tomas Krocil
Antonina Vaclavika 341
763 26 Luhacovice
Tel.. +420 734 600 316
e-mail: krocil@krocil.eu; www.krocil.eu

B.1.2. Vychozi podklady
Pro dokumentaci byly pouzity nasledujici podklady a prizkumy:

a) Vyhlaska ¢.268/2009 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v platném
znéni.

b) Zakon ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) ve
znéni pozdéjsich predpist véetné prislusnych provadécich vyhlasek v platném znéni.

c) Vyhlaska ¢.501/2006 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb.

d) Fotograficka dokumentace.

e) Zaméreni stavajiciho stavu.

f) Podklady a informace spravcu inZzenyrskych siti.

g) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

h) Zavéry z pracovnich jednani, konanych v pribéhu zpracovani dokumentace.

i) Architektonicka studie.

i) Platné CSN a technické podklady dodavatel( stavebnich materiald.

Dokumentace je feSena v souladu s nasledujicimi platnymi zakony a vyhlaskami:
a) Zakon €. 183/2006 Sbh. Stavebni zakon.
b) Zakon ¢. 186/2006 Sb. Zménovy zakon.
c) Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.




Zakazka: Park Ostrov Santos v Susici E — Technicka zprava
Zak.c.: 12ZAK0861 strana ¢. 6

d) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

e) Zakon ¢. 309/2006 Sb. O zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravé pfi
praci.

f) Zakon ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.

g) Zakon ¢. 185/2001 Sh. O odpadech.

h) Zakon ¢. 254/2001 Sb. O vodach.

i) Vyhlaska ¢. 381/2001 Sh. Katalog odpad.

j) €SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

k) TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci

[) EN EC 1: Zasady navrhovani a zatiZeni konstrukci

m) EN EC 2: Navrhovani betonovych konstrukci

n) EN EC 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

0) EN EC5: Navrhovani dfevénych konstrukci

p) EN EC 7: Navrhovani hlinikovych konstrukci

g) EN EC 8: Geotechnické vypocty

r) Statické tabulky pro staveni praxi

B.1.3. Clenéni stavby
Stavba neni ¢lenéna na etapy.
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.
C. Stavenisté
C.1. Informace o rozsahu a stavu stavenisté

Stavenisté se nachazi v prostoru arealu Bélského lesa, Ostrava. Stavenisté je v tomto
useku rovinaté s mirnymi terénnimi nerovnostmi +- do 200 mm, vcelku vhodné pro stavebni
¢innosti.
C.2. Predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni

Stavajici plochy stavenisté jsou dostatec¢né pro vlastni realizaci dila a rovnéz jsou
dostatecné pro skladovani materiall a hmot v rozsahu nezbytné nutném pro plynuly pribéh
stavebnich praci, plochy pro tuto potfebu neni nutno upravovat. Stavenisté bude v pribéhu

praci v nezbytné mife oploceno pro zamezeni vniku tretich osob z hlediska zajisténi
bezpecnosti a rovnéz z hlediska ochrany a zcizovani materiald a hmot po dobu vystavby.
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C.3. Trvalé deponie a mezideponie

V prostoru stavenisté budou s ohledem na rozsah a charakter stavby zfizovany mirné
deponie a mezideponie zeminy. VytéZzend zemina ze zemnich praci bude opétovné vyuZzita na
dorovnavky terénu.

C.4. Prijezdy a pfistupy na stavenisté

Pfijezd na stavenisté bude stavajici, v pfipadé poskozeni se ale musi po dokonceni
stavby vjezdy a vstupy vratit do pivodniho stavu.

C.5. Vyznamné sité technické infrastruktury

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

D. Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni apod.

D.1. Elektricka energie
Stanoveni celkového prikonu potiebného pro stavenisté (dle ON 38 2310)

Zarizeni Vykon
Typ [Nazev Pocet [Jedn. Celkovy v kW
ks v kW P1 P2 P3
Drobna stavebni mechanizace 15 15,0
3 Osvétleni stavenisté 4 1 4,0
Pl1= 15,0
Celkovy vykon instalovanych zafizeni P2 =
P3 = 4,0
LEGENDA:

1 instalovany vykon elektromotort na stavenisti (kW)
2 i. v. vnitfniho osvétleni (kW)
3 i. v. venkovniho osvétleni (kW)

Maximalni elektricky pfikon

Pmax = 1,1x[(0,5xP1+0,8P2+P3)exp.2+(0,7xP1)exp2]exp.0,5 = 19,0 KW
Predpokladana soudobost mezi jednotlivymi odbéry: 0,6
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Soudoby elektricky pfikon
Ps = 19,6 KW

Elektrickd energie bude odvedena k odbérnym mistim kabely NN po terénu. Ty budou
dostatecné chranény proti mechanickému poskozeni.

D.2. Zdroj vody
Ze stdvajiciho zdroje v objektu uréenych investorem, s odpoctovym mérenim.
D.3. Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni ploch a prostor(i stavenisté je s ohledem na charakter stavby stavajici
beze zmén.

D.4. Odvodnéni zafizeni stavenisté

Odvodnéni objektl zafizeni stavenisté neni s ohledem na rozsah feseno, srazkové
vody budou svedeny na terén.

D.5. Zdroj tepla
Neni feSeno, jelikoz stavba nebude feSena v zimnim obdobi.

E. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob
E.1. Omezeni pohybu pésich

Po dobu realizace stavebnich praci bude areal Bélského lesa uzavren verejnostil
E.2. Omezeni kolové dopravy

Po dobu realizace stavebnich praci bude areal Bélského lesa uzavien verejnosti!
F. Uspofadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajma
F.1. Dopravni opatieni po dobu vystavby

Po dobu realizace stavebnich praci bude areal Bélského lesa uzavien verejnosti!
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G. Re3eni zafizeni stavenisté
G.1. Socidlni zafizeni stavenisté

Bude zajisténo pouze v minimdalnim rozsahu — mobilni WC — TOI-TOL.
G.2. Satny

Pro prevlékani pracovnikQi stavby a pro jejich odpocinek bude vyuZivdna mobilni
unimo bunka situovdna na stavebni parcele investora.

G.3. Provozni zafizeni stavenisté
G.3.1. Oploceni

Stavenisté bude v nezbytné mirfe oploceno pro zamezeni vstupu nepovolanych osob
z hlediska jejich bezpecnosti a rovnéz z hlediska ochrany a zcizovani materiald a hmot po
dobu vystavby.

G.3.2. Stavenistni komunikace

Stavenistni komunikace nebudou budovany. VyuZiji se stavajici zpevnéné plochy a
plochy zelené — ptipadné poskozeni po pouziti bude feSeno v rdmci sadovych uUprav.

G.3.3. Zpevnéné plochy

Pro manipulaci a skladovani materiall a hmot budou vyuzivdny plochy dotcéenych
parcel stavenisté, které nebudou Zadnym zplsobem zpevrnovany.

G.3.4. Kancelare

Sohledem na charakter stavby nebude zfizovana. Pfipadna jednani ucastnikd
vystavby budou uskuteénéna v prostorach investora a pfimo na stavbé.

G.3.5. Sklady

Na uzitkové ploSe pro zafizeni stavenisté mohou byt umistnény docasné skladové
objekty v rozsahu nezbytném pro uloZeni materidld, naradi a hmot.
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G.4. Vyrobni zafizeni stavenisté
G.4.1. Stavenistni vyrobny

Potfebné stavebni materidly a hmoty budou na stavenisté dovezeny v hotovém, resp.
pfipraveném stavu. Beton bude na stavbu dovazen.

G.4.2. Stroje a vyrobny

Specifikace mechanizm, jejichZ pouziti je jednotlivymi zhotoviteli pfi realizaci stavby
ocCekavano (uvedené konkrétni typy stroju a zatizeni jsou uvedeny pouze jako priklad):

Nazev stroje Typ stroje Pocet
Okruzni pila BOSCH

Nakladni automobil AVIA

Mobilni autojerab AD20T 1

G.5. Uiitkové plochy
G.5.1. Vnitrostavenistni plochy

Pro potieby stavby a skladovani materidld a hmot bude mozino vyuZivat stavajici
plochy v prostoru stavenisté, jez jsou majetkem investora. Uvedené plochy jsou vhodné pro
umisténi potfebného zafizeni stavenisté — plochy pro skladovani materidld a hmot. V plose
pro ZS se nenachazi stavajici inZenyrské sité, které by bylo nutné chranit.

G.5.2. Mimostavenistni plochy

Potfeba dalSich uZitkovych ploch pro vystavbu neni uvazovana vyjma pfijezdovych
komunikaci pro pfijezd na stavenisté.

G.6. Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujici ohlaseni

Takové objekty ZS nebudou budovany.

H. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi

S ohledem na rozsah stavby se na tuto nevztahuji povinnosti vyplyvajici z ustanoveni §
15, zak. ¢. 309/2006 Sb.
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I. Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ke sniZeni nepfiznivych dopadu zajisti zhotovitel stavby pfi provadéni nasledujici:

e Ke snizeni prasnosti kropeni deponovanych zemin pfi suchém pocasi

e Mechanické a dalsi necistoty z podvozk( vozidel a stavebnich mechanism( budou
odstranfiovany pred vjezdem na verejnou komunikaci

e Bude provadét pravidelné cisténi komunikacnich ploch znecisténych provadénim stavby

e Zabezpeci odstavna stani pro stavebni mechanismy a nakladni vozidla

e Bude minimalizovat prostoje stavebnich mechanismu se spusténym motorem mimo
pracovni ¢innosti

e Stavebni prace bude provadét pouze ve stanovené denni dobé

e Produkované odpady budou ukladany a zneskodriovany v souladu s platnou legislativou

e Skladovani latek, které by mohly ohrozit kvalitu okolniho prostfedi bude provadét v
pfedepsanych obalech a kontejnerech

e Bude mit k dispozici na stavenisti sanacni prostfedky pro zachyceni ptipadného ukapu ci
Uniku nebezpecné latky

e V pfipadé uniku latek nebezpeénych vodam zabrani jejich dalSimu Sifeni, provede
okamzité sanaci Ukapu sorbetem a zajisti nezbytny nasledny uklid kontaminovaného
mista

e Stavebni prace budou provadény s maximalni moZnou Setrnosti

e Pfivystavbé bude respektovana CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi, Ochrana
strom(, porostl a ploch pro vegetaci pti stavebnich ¢innostech.

e Dojde-li k zastizeni kofenl strom0 ve vykopech, budou preruseny fezem, fezné plochy
zahlazeny a oSetfeny prostifedky proti vysychdni a mrazu, kofeny mensinez 2 cm je
vhodné osetfit ristovymi stimulatory. V korenové zéné stromi z pohledu ochrany strom(
je zadouci vykopy provadét rucné.

e Stromy, které zasdahnou do prostoru do¢asného zaboru stavby budou ochranény
bednénim do vysky min. 2,0 m pfipevnénym bez poskozeni stromu, bednéni nesmi byt
osazeno na kofenové ndbéhy, vétve ohrozené stavebnimi mechanismy budou nahoru
vyvazany, mista Uvazk( budou podlozZena.

e Stavebni vykopy v kofenovém prostoru nesméji byt dlouhodobé odkryté.

e Vykopovy a zdsypovy stavebni material nesmi byt ukladan ke stromim.

e Narusené travni porosty i ostatni dotcené plochy budou obnoveny v ptivodnim rozsahu.

I.1.  Zvyseni hluénosti, vibraci a otfest

Po dobu provadeéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad mez, stanovenou v Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci ¢. 502, ¢astka 146, ze dne 30.12.2000.

Nepfiznivé disledky stavebni ¢innosti budou eliminovany realizaci souboru opatreni:
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a) Casové omezeni stavebni ¢&innosti: hladina hluku ze stavebni &innosti nesmi
presahnout ve venkovnim prostoru hodnotu 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin a v dobé
od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB.

b) Strojni mechanizace bude uZita typl a parametrl s garantovanou nizsi vyzafovanou

hluénosti.

.2.  ZvySeni prasnosti
Znecistovani uzivanych komunikaci provozem stavby bude eliminovano:
a) docisténim dopravnich prostfedki pred jejich vyjezdem ze stavenisté,
b) prlbéznym Cisténim uzivanych komunikaci.
1.2.1. Zvyseni exhalaci provozem stavebnich mechanismii
Dodavatel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav stavebnich mechanizmu,
pouzivanych v ramci stavby, tzn. Ze tyto neprodukuji nezadouci exhalace znecistujici Zivotni
prostredi.
I.3.  Ochrana stavajici zelené
P¥i provadéni praci bude dodrzovana CSN DIN 18 915 Prace s ptidou a CSN DIN 18 920
Ochrana strom, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Zachovavana stavajici zeleni bude po dobu stavby nalezité ochranéna.

Stanoveni principl pro praci v korenové zoné dreviny:

V ¢astech kofenovych zén drevin, které jsou dotéeny stavebnimi pracemi jsou
navrzena péstebni a technicka opatreni, jejichz cilem je maximalné snizit mozné poskozeni
korenového systému predmétnych stromu.

Pfi pfredmétnych stavebnich pracich vznikd nebezpeci, Ze bude vegetace nebo jeji
stanovistni podminky ovlivnény nebo poskozeny zejména

=  mechanickym poskozenim nebo zni¢enim v kofenovém prostoru nebo nadzemnich
Casti vegetace — predevsim pfi bourani konstrukci, odstraniovani konstrukénich vrstev
a navazce novych vrstev
= pfemisténim zeminy (navazky a odkopavky);
= stavebnimijamami a jinymi hloubenymi vykopy;
= zhutnénim stavebniho podlozi - jako technické opatfeni pfi stavbé cest;
= zhutnénim pldy prechazenim, prejizdénim, odstavovanim stroji a vozidel, zafizenim
stavenist, skladovanim stavebnich hmot a odpad(;
Specifikovany poZadavek na zpUsob a rozsah ochrannych opatfeni je podrizen zejména
charakteru a rGstovému stadiu stavajici vegetace pfi zohlednéni druhu a rozsahu stavebni
éinnosti.
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Sohledem na naprosto limitni vyznam vySe uvedenych skutecnosti je trfeba postupovat zcela
vsouladu s normou CSN 83 9061. Pfedeviim se jedna o nize uvedend opatteni.
S ohledem na predmétny stavebni zamér je bezpodminecné nutné respektovat tato konkrétni
ustanoveni:
= zemni prace v kofenové zoné provadét vyhradné rucné s vyloucenim zemich stroju,
ve vzdalenosti blize nez 2,5 m od paty kmene postupovat obzvlasté opatrné
s maximalni pracovni disciplinou — pfisné sledovat minimalni poskozeni kofenového
systému strom(!
» pfinavaZeni se nesmi prejizdét kofenova zéna stavebni mechanizaci
= v korfenové zéné smi byt navazen pouze hrubozrnny, vzduch a vodu propoustéjici netoxicky
material.
= jestlie se ma zaloZit také vegetacni nosnd vrstva (v daném pfipadé obnova travnik(
pfi pomistnych vySkovych Upravach terénu), je nutno navézt nejprve uvedeny
material zpravidla v tloustce 20 cm a na néj jako vegetacni nosnou vrstvu. Zemina
nesmi byt rozprostfena blize nez | m od kmene.
= pfi hloubeni vykopl nesméji byt preruseny korfeny o prlméru vétSim nez 3 cm.

Pfipadna poranéni je nutno osetfit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a feznd

mista zahladit. Konce korfenl o priiméru mensim neZ 2 cm je nutno osetfit rlistovymi
stimulatory, kofeny o priméru vétsim nez 2 cm nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran.
Koreny je nutné ochranit pred vysychanim a pred ucinky mrazu.

’

Ochrana kofenového prostoru stromu pfi do¢asném zatizeni:

S ohledem na stresujici faktory, které lze predpokladat vlivem nutné prdce v korenové
z6né stromd, je bezpodminetné nutné minimalizovat vSechny dalsi ¢innosti negativné
ovliviiujici rlst stromd. V dané situaci predevsim nesmi byt kofenovy prostor trvale
zatéZzovan chlizi a az na nezbytné nutné vyjimky pojezdem, stavebnich mechanizm( a
vozidel. Parkovani vozidel a skladovani materialQ je v kofenové zéné nepripustné.

Jestlize se nelze vyhnout casové omezenému zatizeni, musi byt dotéena plocha co
nejmensi. V takovém pfipadé je pozadovano ji zakryt rounem rozdélujicim tlak a alespon 20
cm tlustou vrstvou vhodného drendzniho materidlu, na néjz se poloZi pevna podlozka z fosen
nebo podobného materialu. Pominou-li divody, je nutno zakryti ihned odstranit a pddu Setrné, s
ohledem na koreny ru¢né, mélce nakypfit.

Doporuceni:
Stavajici stromy v misté stavby plni funkci zdkladniho kompozi¢niho prvku. S ohledem na

vyznam ochrany tohoto prvku v misté stavby doporucujeme:
= stavebni prace rovnéZz dozorovat s ohledem na navrzena péstebni opatfeni - Ucast
autorizované osoby CKA pro zahradni a krajinafskou architekturu & projektanta
navrzenych opatfeni na stavbé jako podminka realizace stavby
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= stavbu realizovat za prfimé subdoddvky arboristicky autorizované firmy — o
realizovanych opatrenich vést nadstandardni formy zapisu (kromé stavebniho deniku
jesté popis opatreni).

1.4. Bilance odpadi ze stavebni ¢innosti

Vybourané stavebni materidly budou tfidény dle druhu a charakteru a budou odvazeny
na skladku — zajistuje zhotovitel stavebni ¢asti dila.

Veskeré odpady budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znéni, vyhl. ¢.381/2001 Sb., vyhl. ¢. 383/2001 Sb. a predpist
souvisejicich, odvozem na legalni skladky a ulozisté.

Veskeré popsané odpady jsou zatfidény do kategorie ,0“ Zadny odpad nebude
nebezpecny “N“.

Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadt ze stavby

Odpad Katalog. | Druh odpadu
cislo
Odpady béhem | 200201 | Biologicky rozlozitelny odpad
uzivani stavby 200301 | Smésny komunalni odpad
Odpady pri| 170201 | Drevo
vystavbé 170504 | Zemina a kameni
170101 | Beton
170302 | Asfaltové smési neuvedné pod ¢isled 170301 O
170904 | Smésny stavebni a demoli¢ni odpad (suti)

Charakteristika a tridéni odpadu
Veskeré odpady budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znéni, vyhl. ¢. 381/2001 Sb., vyhl. ¢. 383/2001 Sb. a predpisl
souvisejicich, odvozem na legdlini skladky a uloZisté.
I.5.  UloZi$té odpadového materialu
Viz. bod. 1.4.

1.5.1. Likvidace odpadi

Vybourané stavebni materidly budou tfidény dle druhu a charakteru a budou odvéazeny na
k tomu urcené skladky — zajistuje zhotovitel stavebni ¢asti dila. Predpokladem je Ze se bude




Zakazka: Park Ostrov Santos v Susici E — Technicka zprava
Zak.c.: 12ZAK0861 strana €. 15

stavebni sut odvazet na méstskou skladku, vzdalenou cca 10 km. Veskeré vykopavky ze
zemnich praci budou opétovné vyuzity zpét na dorovnani terén(.

J. Orientacni lhiity vystavby a prehled rozhodujicich dil¢ich termint

J.1.  Priprava stavby

Dokumentace pro realizaci stavby a vybér zhotovitele 09/2012
Realizace stavby 02/2013
Doba vystavby 2-3 mésice

J.2.  Pozadavky na uvedeni stavby do trvalého provozu

Stavba bude do trvalého provozu uvedena jako celek.

J.3.  Stavebni pfipravenost

Stavebni pfipravenosti jednotlivych ¢asti odstrariovanych prvk( nejsou v této dokumentaci

s ohledem na rozsah dila feseny.

Vypracoval : Ing. Tomas Krocil




