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1 Ucel a funkce investi¢niho zaméru

1.1 Uvod

Investi¢ni zamér je zavaznym podkladem pro planovani investi¢ni vystavby a podkladem
pro vypracovani jednotlivych stupriti projektové dokumentace.

Investicni zamér vyjadfuje zakladni pozadavky na stavbu, popfipadé soubor staveb
a naroky na jeji pfipravu a realizaci. Vychazi pfitom ze schvalené uzemné planovaci
dokumentace, z ukolu pro pfipravu planu a objasnuje souvislosti stavby s celkovou
koncepci zalozenou v téchto dokumentech.

2 ldentifikacni udaje

2.1 Identifika¢ni adaje stavby

2.1.1 Nazev stavby:

Modernizace pavilonu E2, Investi¢ni zamér

2.1.2 Misto stavby:

Statutarni mésto Ostrava

2.1.3 Charakter stavby:

Rekonstrukce

2.1.4 Stavebnik:

Méstska nemocnice Ostrava , pfispévkova organizace

2.1.5 Pouzité podklady:

- fragmenty puvodni dokumentace
- zaméfeni sou¢asného stavu - pasportizace
- pozadavky uzivatele

V pribéhu zpracovavani investicniho zaméru byly navrhy dispozi¢niho FeSeni
prubézné konzultovany se zastupci objednatele a primafi jednotlivych oddéleni.
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2.2 Odivodnéni zpracovani studie

2.2.1 Zduvodnéni

Modernizace pavilonu E2 MNO je v souladu se zaméry generelu rozvoje a dostavby
do roku 2030 v kapitole ,Kratkodobé investiCni zaméry*.

Technicky, ale pfedevS§im provozni stav objektll se svou vybavenosti zdaleka
neodpovida sou¢asnym hygienickym pozadavkim a kultufe provozu a je nutna jeho
modernizace.

2.2.2 Zhodnoceni souvisejicich investic

Upravy pavilonti E3 a E4, které pfimo navazuji na pavilon E2, budou realizovany az
po dostavbé objektu ,X“ a pfestéhovani nékterych zdrav. provozu (zejména operacni
saly).

2.2.3 Rozhodujici projektované parametry

Investi¢ni zamér fesi rekonstrukci celého objektu mimo I. NP, ve kterém je v souCasné
dobé urgentni pfijem, emergency a chir. ambulance. Investiéni zamér, resp. studiova
Cast, potvrdil realnost vytvofeni v danych prostorach plnohodnotnych nemocnic¢nich
provozU a to:

- chirurgie (2.a 4.NP) 75 luzek v prevazné dvoullzkovych pokojich
- ARO (3.NP) 9 luzek v jedno a dvoulizkovych pokojich

- ch. JIP (3.NP) 12 1Gzek v jedno a dvoultzkovych pokojich

- interna (2.a 4.NP) 43 lUzek ve dvou a tfilizkovych pokojich

- kardiologie (3.NP) 12 lUZek ve dvou a tfilizkovych pokojich

V suterénu pak kromé technického zazemi a skladld budou $atny a umyvarny
personalu pro cca 195 osob v 8 celcich dle dispozi¢nich moznosti pro Zzeny, muze
a studentky a centralni Satna pacientu.

2.3 Zakladni udaje o stavbé

2.3.1 Struény popis stavajiciho stavu

Pfedmétny pavilon byl realizovan postupné na prelomu 19. A 20. stoleti v klasické
zdéné technologii s CasteCné monolitickymi Zel. bet. stropy, kombinovanymi s ocel.
nosniky, pfipadné beton. deskami, schodisté Zelezobetonové, vytahy vestavéneé.
Nosné obvodové a vnitini zdivo z plnych cihel, délici konstrukce cihelné a sadrokart.
Konstrukeni systém prevazné trojtakt. StfeSni konstrukce nad ¢€asti ,B“ — plocha, nad
zbyvaijici Casti pak sedlova s dfevénym krovem. V prubéhu uzivani byly dil¢i Casti
rizné upravovany a modernizovany bez zasahu do nosné konstrukce stén, stropu a
schodisté. Po statické strance je objekt vhodny pro zamyslenou rekonstrukci bez
znamek poskozeni nebo trhlin. Suterénni Cast je v nékterych mistech zavlhla a bude
nutna sanace obvod. zdiva. Moralni opotfebeni je vSak znacné. Povrchové upravy
podlah, stén a stropd, vyplné otvor(, sanitarni zafizeni véetné vSech rozvoda ZT, UT
a elektro jsou v8ak jiz davno za hranici zivotnosti a neodpovidaji sou€asnym
pozadavkim na vybavenost a kulturu provozu.

2.3.2 Navrhované reseni

Rekonstrukce vSech prostor spocCiva prfevazné v dispozi¢nich zménach, souvisejicich
se zvySenim komfortu pacientld (zfizeni soc. uzll u pokojll) a zdravotnického
personalu s technickym vybavenim odpovidajicim sou€asnym pozadavkim
a hygienickym predpisim, zatepleni a vymény oken. Kromé stavebnich uprav budou
nové veskeré rozvody, sanitarni vybaveni a klimatizace vybranych prostor.

V Casti ,B* dojde ve 4. NP k rozSifeni pudorysu na ukor terasy.

V suterénu dojde rovnéz k dispozi¢nim zménam, které pfispéji k efektivnéjSimu vyuziti
Satny personalu budou slou¢eny do osmi celkt podle dispozi¢nich moznosti ve vazbé
na zdrav. obory. Cast prostor rozvoden po jejich modernizaci bude vyuZita pro sklady
a VZT suterénu.

V suterénu budou veskeré lezaté rozvody vyménény vCetné kanalizace.

V8echny vySe popsané upravy si vyzadaji upravit schodistovy prostor jako chranénou
unikovou cestu typu ,B* v souladu s pozarnimi predpisy.

2.3.3 Uzemné technické podminky pro pfipravu tzemi

Rozsah stavebnich praci nevyZaduje feSeni uzemné technickych podminek.
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2.3.4 Udaje o provozu
Provoz a poskytované oS$etfeni zlistava stejné, avSak na kvalitativné vySSim stupni,
odpovidajici sou¢asnym hyg. podminkam.

2.3.5 Naroky na energie
S vy8Sim standardem rostou potieby el. energie z didvodu klimatizace vybranych
prostor, zejména pokoje pacientu.

2.3.6 Vliv stavby na zivotni prostredi

Samotna realizovana stavba svym rozsahem neovlivni Zivotni prostfedi. BEéhem jeji
realizace dojde k znanému omezeni provozu a do€asnému nahradnimu rezimu.

2.4 Podminujici predpoklady

2.4.1 Omezeni stavajicich provozu

Jak je jiz dfive uvedeno, rekonstrukce objektu bude realizovana za provozu v 1. NP, to
je centralni pfijem pacientt, emergency a chirurgické ambulance.

Rovnéz nelze uzavfit vSechny provozy najednou. Realizace bude probihat po
dilataCnich a provoznich celcich, coz si vyzada znacné doCasné prerusovani provozu,
které bude mit vliv na chod celé nemocnice.

2.4.2 Propocty pracovniku

Vzhledem k tomu, Ze rekonstrukci se nezvySi pocet lizek, nebude ani navySovan
pocCet oSetfujiciho personalu.

2.5 Stavebni ¢ast

2.5.1 Stavebni objekty

Stavba neni rozdélena na jednotlivé stavebni objekty. Jeji realizace vSak s ohledem
na provozuschopnost nékterych oddéleni bude rozdélena na etapy, které tuto funkci
umozni.

2.5.2 Stavebné technické reSeni

InvestiCni zamér (studie) je navrhovan tak, aby zasah do nosnych konstrukci byl
minimalni. Velikost a umisténi oken zlstavaji nezménény. Zasah do vnitfnich nosnych
zdi souvisi vétSinou s posunutim vstupnich dvefi do pokoju nebo provoznich
mistnosti. VétSim zasahem do konstrukce bude rozsSifeni vnitfnich ploch ve 4. NP na
ukor stavajicich teras. Tyto budou zruSeny a nad touto Casti bude nova stresni
konstrukce.

Pro vytvofeni pozarni unikové cesty typu ,B“ bude nutno v 1. NP nahradit vstupni
schodisté rampou s pfisluSnou upravou terénu, zabezpecCit vétrani a prisluSnou
elektroinstalaci.

Bouraci prace

Budou zahrnovat zejména:

- nékteré pfricky mezi pokoji v patrech a u suterénu

- prfi€ky v sanitarnich uzlech

- demontaz sanitarniho zafizeni v¢. rozvodu

- demontaz UT, elektro

- vybourani vSech dvefi v€. zarubni

- vybourani vSech oken

- odsekani obkladli a omitek

- v Castech, kde dojde k dispozicnim zménam odbourani naslapnych vrstev podlah

- ve 4. NP bouraci prace, souvisejici se zruSenim terasy a rozSifenim plochy
mistnosti

- otvory a drazky pro instalaci zdravotechniky, UT, VZT a klimatizace, UT, elektro

- prace souvisejici s instalaci VZT jednotek na stfechach

- prace souvisejici se zfizenim rampy a vstupu do objektu v ramci zfizeni unikové
cesty typu ,B“
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Stavebni upravy

Hlavni stavebni upravy spocivaji v:

- zvétSeni ploch mistnosti ve 4. NP na ukor teras

- ZFizeni socialnich zazemi u pokoju pacientu

- zZfizeni socialnich uzll a zazemi pro personal

- zZfizeni pokoju pro pacienty ve zvlastnim rezimu (ARO, JIP) se vdemi vazbami
- zfizeni Saten personalu v suterénu a rekonstrukce centralnich Saten

- zfizeni chranéné unikové cesty typu ,B“ stav. schodisté

- zfizeni novych vstupu do pokojl pacientl s posuvnymi dvefmi

- vymeéneé vSech oken za plastova s venkovnimi zZaluziemi

- zatepleni celého objektu

- Upravach stfech pro instalaci vzduchotechniky a klimatiza¢nich jednotek.

Zdravotechnika:

Profese zdravotné technickych instalaci feSi kompletni nové rozvody vody
a splaskové kanalizace.

Zasobovani vodou:

Resené objekty jsou napojeny samostatnym pfivodem studené pitné vody
z arealového rozvodu vody. Do pfivodu vody nebude zasahovano, veskeré nové
rozvody v objektu budou napojeny za stavajicim hlavnim uzavérem vody. Stavajici
hlavni lezaté rozvody vody jsou vedeny v 1.PP pod stropem v centralnich chodbach
k jednotlivym stoupackam. Stoupaci potrubi a pfipojovaci rozvody vody jsou vétSinou
zazdény ve zdech objektu.

Tepla voda a cirkulace je pfivedena z vymeéniku z jiného objektu. Tepla voda je navic
chemicky oSetfovana proti tvorbé legionelly. Davkovani chemického roztoku probiha
ve vymeéniku samostatnym davkovacim zafizenim. Do tohoto zafizeni nebude
zasahovano.

Nové rozvody vody budou navrZzeny z nerezového potrubi s certifikdtem pouZziti pro
rozvody pitné vody. Tento typ potrubi je uvazovan z divodu chemické likvidace
legionelly v rozvodech teplé vody, kterd& ma negativni vliv na zivotnost bézné
pouzivanych plastovych potrubi.

Je uvazovano s napojenim kazdého samostatného patra a oddéleni samostatnou
odbocCkou z centralnich stoupacek rozvodu vody. Timto zplsobem lIze odstavit od
dodavky pitné vody pozadované patro a oddéleni bez vlivu na chod zbyvajicich
provozu.

Pozarni voda bude zajisténa z rozvodu pitné vody.

Potfeba vody nebude oproti sou€asnému stavu navysena.

Splaskova kanalizace:

Objekt je napojen lezatou kanalizaci vedenou pod podlahou 1. PP na arealovou
kanalizaci. Dle ¢aste¢nych vysledkd kamer. Prizkumu je tento fad z riznych materiala
(keramika, beton) v havarijnim stavu. Stavajici svisla kanalizace je vétSinou puavodni
z litinovych trub. PoSkozena mista byla vyménéna za plastova potrubi. Stoupacky
a pfipojovaci potrubi je vétSinou vedeno ve zdech objektu.

Je uvazovano s kompletni vyménou vnitini splaskové kanalizace v€. hlavniho fadu
pod podlahou v suterénu.

Zafizovaci predméty:

Zarizovaci predméty v socialnich uzlech klasicka fajansova, v Cisticich mistnostech
pro myti pacientl pak nerezové.

Potfeba vody nebude oproti souCasnému stavu navysena.

Vytapéni:

V soucCasnosti je topny systém rozdélen na dva nezavislé samostatné celky
pro vtapéni a vzduchotechniku. Zdrojem tepla pro vzduchotechnicka zafizeni je
stavajici parni predavaci stanice s protiproudymi vyméniky umisténa v1. PP objektu.
Pro vytapéni je do suterénu pfivedena energo-kanalem regulovana topna voda
ze stavajici centralni pfedavaci stanice Hornopolni. Topny systém v objektu je klasicky
dvoutrubkovym s nucenym obéhem topné vody a ocelovymi trubnimi rozvody.
Otopnou plochu tvofi pfevazné ruzna litinova ¢lankova télesa.

V ramci rekonstrukce bude stavajici parni predavaci stanice v celém rozsahu
rekonstruovana véetné navaznych teplovodnich rozvodu, regulacnich a obsluznych
armatur apod.

Z hlediska vytapéni je uvazovano s kompletni rekonstrukci topného systému.
Na vstupu do objektu bude instalovan regulaéni uzel, kde budou parametry topné
vody objektu dale upraveny dle poZadavku provozu. VesSkeré topné rozvody budou
nahrazeny novymi z ocelového a Cu potrubi. Otopnou plochu budou tvofit ocelova
otopna télesa s hladkymi plochami. Télesa budou fizena elektrohlavicemi napojenymi
na centralni systém IRC.

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky:

V 1. PP se nachazi dvé rozvodny — rozvodna traumatologie a rozvodna chirurgie.
Z téch jsou rGzné napojeny jednotlivé provozy. Stavajici silnoprouda el instalace bude
ve vSech prostorach postupné demontovana v celém rozsahu.

Rozvody budou postupné rekonstruovany a vyzbrojeny. V rozvodnach je dostatek
rezerv pro napojeni zalohovanych i nezalohovanych rozvodl. Jednotliva oddéleni
budou mit samostatné podruzné rozvadéce, které budou postupné dle etap vystavby
napojené pfimo z rozvoden.
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K rozvadé&lim povedou vzdy dva kabely (1 rezerva). V danych patrech bude vzdy
vice podruznych rozvadécu, které budou bud pro dané oddéleni, nebo pro urcitou ¢ast
podlazi.

Vnitini elektroinstalace:

Osvétleni bude feSeno vesmés zafivkovymi a LED svitidly s pfihlédnutim
na kvalitativni pozadavky zvlasté v prostorech, které jsou urCeny pro vykonavani
zdravotnickych a s nimi souvisejicich ukont, a to v€etné nahradniho a nouzového
osvétleni v pozadovaném rozsahu.

Dale budou napojeny poZzadavky pro specializované zdravotnické pfistroje
a pozadavky jednotlivych profesi (VZT, UT, SLB, ZTI).

V objektu budou zfizeny dva samostatné systémy rozvodu el. energie :

1) bézné elektrorozvody, nezalohované, slouzi pro el. napojeni z lIékafského hlediska
nedulezitych el. rozvodu

2) dulezité el. rozvody, zalohované centralnim dieselagregatem v arealu, které
automaticky najedou pfi odstavce el. energie

Kabelové rozvody, protipozarni utésnéni:
Prichody kabell pfes jednotlivé pozarni useky a podlazi se musi protipozarné utésnit.
Pouzité kabely a kryti rozvadé€u musi vyhovovat pozarni normé.

Slaboproudé rozvody:.

Ve stavebné dotéené Casti se provede vymeéna stavajicich rozvodu a slaboproudych
technologickych celkd, které svym provedenim jiz plné nevyhovuji pozadavkum
uzivatele, ani platné legislativé postihujici feSeny provoz.

Ve vSech tfech patrech se provedou nové rozvody strukturované kabelaze s osazenim
koncovych prvkda.

Provedou se nové rozvody telefonnich linek a rozhlasu.

Ve vybranych Castech bude nainstalovana elektrickd pozarni signalizace. Systém
signalizace bude zkoordinovan se stavajicim systémem 1.NP a nové budovanymi
chranénymi unikovymi cestami.

VZT, klimatizace:

V souCasné dobé nejsou pobytové mistnosti pacientll a personalu, az na vyjimky,
nucené vétrany ani klimatizovany. Pouze &ast soc. zafizeni bez pfimého vétrani je
odvétravana nucené.

Navrhy feSeni uvazuji s klimatizaci l0zkovych €asti a vybranych provoznich mistnosti
s u€innou vzduchotechnikou.

Vzduchotechnické jednotky budou umistény na stifeSe 4. NP (na ploché stfeSe Casti
,B“ a na upravené Casti sedlové stfechy — mezi E3 a E4)., Svislé trubni rozvody budou

vedeny na chodbach vodorovné pak pod stropem jednotlivych podlazi ve snizenych
podhledech.

Dispoziéni a provozni Feseni:

Dispozi¢ni a provozni feSeni vychazi ze zavéru generelu rozvoje a dostavby MNO
do roku 203 v kapitole ,Kratkodobé investi¢ni zaméry*.

Z uvedenych zaverl vyplyva, Ze i po dostavbé arealu v pavilonu E2, E3 a E4 zUstanou
v8echny provozy chirurgie, interny a kardiologie. Dle pozadavku uzivatele budou
vSechny pobytové mistnosti pacientdl a provozni mistnosti personalu vybaveny
odpovidajicim zdravotné-technickym zafizenim, zejména ARO a JIP, pfisluSnym
mobiliafem pracovny sester, lékaft a primara, Saten personalu a centralnich Saten
pacientt v 1. PP.
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2.6 Provadeéni stavby

2.7 Celkové naklady stavby
2.6.1 Predpokladany ¢asovy plan pripravy a realizace

Realizace bude probihat etapovité. Provoz rekonstruované Casti bude preveden do

: ! 2.7.1 Propocet nakladu — stavebni ¢ast
pfedem pfipravenych uvolnénych prostor na jinych oddéleni tak, aby nedosSlo

k zasadnimu omezeni IékaFské péce. Predpokladaji se dvé etapy vystavby. Dé&lba Propocet nakladu je zpracovan na zakladé objemovych ukazatell a znalosti rozsahu
praci na jedné etapé bude ca 12 mésicy, celkova doba realizace cca 2 roky. a charakteru uprav. Ceny jsou na urovni zakladnich rozpoctovych nakladd — ZRN +
VN..
2.6.2 Zasady reSeni zafizeni stavenisté Rekapitulace nakladi ZRN
Jak je vySe uvedeno, predpoklada se etapovita realizace po sekcich pfi zachovani
provozu v 1. NP. 1.PP 25.500,- tis. K&
VesSkera doprava zasobovani, doprava pracovnikl bude zul. Nemocni¢ni 1.NP _ _ . 3 5.000,- tis. K¢
S omezenym rezimem a minimalnim zaborem ploch s pfisluSnym ohrazenim. DoCasné 2.NP - f:hlrurg|e 26.600,-lt|s. }fc | )
bude mozno v 1. PP vyuzZivat soc. zafizeni. —Interna 8.700,- t'sj- KCV 35.300,- tis. KE
Energetické zdroje pro stavbu jsou k dispozici. 3.NP —ARO 16.950,- tis. KC
-JIP 12.600,- tis. K&
— kardio 6.150,- tis. K& 35.600,- tis. K&
2.6.3 Predpokladany dodavatelsky systém 4.NP — chirurgie 23.100,- tis. K
—interna 7.300,- tis. K&

Vybrany dodavatel by mél disponovat takovou vyrobni kapacitou, ktera zajisti realizaci

M O ) v . o — kardio 1.500,- tis. K¢ 31.900,- tis. KE
prislusnych etap v co nejkratSi dobé. Charakter stavby umoznuje soubéznou realizaci Chranéna tnikova cesta B 7000 - tis. K&
na v8ech podlazich, avSak v asové omezeném rezimu bez vétSich technologickych z L
prodlev. 2 ZRN 140.300,- tis. K&
VN (vedl. naklady 4 %) 5.600,- tis. K&
> 145.900,- tis. K¢ + DPH

ZN . ., .
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Propocet nakladi Pavilon E2 MNO
Suterén (1.PP)

Rekonstrukce spociva v dispozi¢nich zménach v¢. vSech stavebnich uprav, zatepleni,
vymeény vyplné otvorl, novych rozvodech elektro, topni VZT, a zdravotechniky.
Soucasti je i vymeéna patefni kanalizace pod podlahou, sanace obvodového zdiva.

3.NP

Rekonstrukce zahrnuje dispozi¢ni zmény vcetné vSech stavebnich uprav, zatepleni,
vymeény vyplni otvord, nové rozvody elektro slaboproudu, topeni, zdravotechniky, VZT
a klimatizace vybranych prostor, rozvodu med. plynd a pod.

V ¢asti ARO a JIP jsou dispozi¢ni zmény a pozadavky na vybavenost vétsi, nez

Vnéjsi ptidorysna plocha 1.620 m? u Castl kardia.
Obestavény prostor 5.840 m®
Cena za 1 m® ob. prostoru 4.000,- K& ARO ] ] ,
Cenovy zaklad 23.200 - tis. K& VnéjSi pudorysna plocha cca 700 m3
Rezerva 10 % 2.300.- tis. K& Obestavény g)rostor 2.800 m
: —— . - Cena za 1 m® ob. prostoru 5.500,- K¢
Zakl. rozpoct. naklad — ZRN 25.500,- tis. K¢ + DPH Cenovy zaklad 15.400 - tis. K&
Rezerva 10 % 1.550,- tis. KC
1.NP Zakl. rozpoct. naklad — ZRN 16.950,- tis. KE + DPH
V pribéhu rekonstrukce nesmi byt provoz v 1.NP pferusen. Pfedpokladané naklady
na upravu souviseji s prachodem svislych siti a ochrannych do€asnych ohrazeni. JIPV.V, . . 2
VnéjSi ptdorysna plocha cca 520 m
ZRN odhadem cca 5.000,- tis. K¢ Obestaveny prostor 2.080 m’
’ Cena za 1 m® ob. prostoru 5.500,- K&
Cenovy zaklad 11.450,- tis. K&
2 NP Rezerva 10 % 1.150,- tis. KC
Zakl. rozpoct. naklad — ZRN 12.600,- tis. K¢ + DPH
Rekonstrukce spociva v dispozicnich zménach souvisejicich zejména se zfizenim
soc. uzll u pokoju pacientl a zazemim personalu, vymény vyplni otvorl, zatepleni, Kardio
novych instalaci eleoktro, slaboproudu, topeni, zdravotechniky, VZT a klimatizace Vn&jsi ptidorysna plocha cca 360 m?2
a rozvodu med. plynu. Obestavény prostor 1.400 m®
S Cena za 1 m® ob. prostoru 4.000,- K¢
Chirurgie , , Cenovy zaklad 5.600,- tis. K&
Vnéjsi pLjdo’rysna plocha ccal.110 m3 Rezerva 10 % 550.- tis. K&
Obestavény prostor ) 4.400m ZakKI. rozpodt. naklad — ZRN 6.150 - tis. K& + DPH
Cena za 1 m® ob. prostoru 5.500,- K¢
Cenovy zaklad 24.200,- tis. K& 4NP
Rezerva 10 % 2.400,- tis. KC
ZakI. rozpodt. naklad — ZRN 26.600.- tis. K& + DPH Rekonstrukce chirurgie zahrnuje rozSifeni ploch pokoju o plochy teras a stim
souvisejicich uprav obvod. plasté a stfechy. Dispozi¢ni zmény souvisejici zejména se
Interna zfizenim soc. uzll a pokojl a zazemi personalu v celém podlazi. Dale pak vyména
Vné&j$i padorysna plocha cca 360 m2 vSech vyplni otvord, nové instalace elektro slaboproudu, topeni, zdravotechniky, VZT
Obestavény prostor 1.440 m3 a klimatizace vybranych prostor, rozvod med. plynu.
Cena za 1 m® ob. prostoru 5.500- K& V ¢asti ARO a JIP jsou dispoziéni zmény a pozadavky na vybavenost vétsi, nez
Cenovy zéklad 7.900,- tis. K& u Casti kardia.
Rezerva 10 % 800,- tis. K&
Zakl. rozpoct. naklad — ZRN 8.700,- tis. K& + DPH
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Chirurgie 2.7.2 Propocet nakladu — zdravotnické technologie a vybaveni

vivs o . 2
Vnejsi pudorysna plocha cca 750 m V investi¢nim zaméru je uvazovano s kompletnim vybavenim pro oddéleni ARO a JIP.

v 3
Obestaveny grOStor . 3.000 m V ostatnich oddélenich pfedpoklada obnovu a doplnéni v rozsahu cca 40 %.
Cena za 1 m” ob. prostoru 7.000,- K¢ ] ) o . L
Cenovy zaklad 21.000.- tis. K& ARO a JIP — pfedpokladany naklad na 1 ltzko 1.150,- tis. KC
Rezerva 10 % 2.100,- tis. K& Pocet lGzek 21
Zakl. rozpodt. naklad — ZRN 32.100,- tis. K& + DPH Chrirgie, interna, kardiologie — prepokladany naklad na 1 lGzko 250,- tis. K&

Pocet lUzek 120
{;‘t‘ff[‘? dorvend Slogh 200 1.150 x 21 24.150.- tis. K&
néjSi pudorysna plocha cca m e wex

Obestavény prostor 1.200 m? 250 x 120 x 0,4 12.'500,v tis. K&
Cena za 1 m® ob. prostoru 5.500,- K& Celkem 36.150,- tis. K&+ DPH
Cenovy zaklad 6.600,- tis. K&
Rezerva 10 % 700,- tis. KE
Zakl. rozpoct. naklad — ZRN 7.300,- tis. K¢ + DPH
Kardio — odhad 1.500,- tis. K& + DPH
Chranéna unikova cesta ,,B”
Rekonstrukce uprav schodisté v pavilonu E4 na unikovou cestu typu ,B* je podminkou
pro rekonstrukci pavilon E2 a je soucasti koncepce pozarni ochrany. Podminkou je jeji
realizace soubézné s rekonstrukci pavilonu E2, respektive jeji nékteré etapy.
Rekonstrukce spociva v:
- 1.NP nahrazeni vstupniho schodis§té rampou s vystupem na upravenou vysku terénu
- zfizeni délicich prosklenych stén s pozarni odolnosti ve vdech podlazich
- Uupraveé vytahu — poZ. useky, prezbrojeni
- pretlakovém vétrani
- elektorinstalace NN a slaboproudu, EPS
Predpokladané naklady ZRN cca 7. 000,- tis. KE+ DPH

i .  x .
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2.7.3 Propocet nakladu interiér Rekapitulace interiéru

Investi&ni zamér predpoklada kompletni vybaveni véech oddéleni. Pokoje pacient 90,- tis. KEx 141 = 12.700.- tis. KE
Pokoje pacientu Provozni zazemi 400,- tis. KEx 7 = 2.800,- tis. K&
- podet luzek 141 Provozni mistnosti personalu 3.100,- tis. KEx 7 = 21.700,- tis. KC
- postele s vybavenim dle charakteru oSetfeni Satny personalu v 1.PP 5,- tis. K€ x 200 = 1.000,- tis. KC
- noc¢ni stolky, Zidle, skfinky, vésaky Centralni Satna pacientt v 1.PP 4.000,- tis. K&
- TV, zrcadla, odp. koSe apod. " —— < Ke
. . o . ,- us. +
Predpokladany naklad 90 - tis. K&/1 lazko. Celkem za interier 42.200,- tis. Ke+ DPH
Provozni zazemi — Cistici mistnosti, myti pacientt
- 7 oddéleni
- nerezové stoly, skfifky, kontejnery, dratény program
- mycky, suSicky, pracky, lednice
Pfedpokladany naklad 400,- tis. KE na 1 oddéleni.
Provozni mistnosti personalu — 7 oddéleni
- bézny mobiliaF vybaveni dennich mistnosti, sesteren, pracoven Iékait a primaru
- mobiliaf skladu
- kuchyniky, jidelny
Pfedpokladany naklad 3.100,- tis. KE na 1 oddéleni.
Satny personélu v 1.PP
- pocet osob cca 200
- dvoudilné skfinky 500/500 s lavicemi, zidle, odkl. st(il
- zrcadla, osuSovace, odp. koSe
Naklad 5.000 K& /1skFifiku
Centralni Satna pacientu v 1.PP
- pro cca 300 osob
- vé8akovy systém v kombinaci se skfinkami a draténym programem
Odhadovany naklad 4.000,- tis. KE
ZN . ., .
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