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1 Účel a funkce investičního záměru 

1.1 Úvod  

 

Investiční záměr je závazným podkladem pro plánování investiční výstavby a podkladem 

pro vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

 

Investiční záměr vyjadřuje základní požadavky na stavbu, popřípadě soubor staveb            

a nároky na její přípravu a realizaci. Vychází přitom ze schválené územně plánovací 

dokumentace, z úkolů pro přípravu plánu a objasňuje souvislosti stavby s celkovou 

koncepcí založenou v těchto dokumentech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Identifikační údaje 

 

 

2.1 Identifikační údaje stavby 

 

2.1.1 Název stavby:   

Modernizace pavilonu E2, Investiční záměr 

 

2.1.2 Místo stavby:   

Statutární město Ostrava 

   

2.1.3 Charakter stavby:  

Rekonstrukce  

 

2.1.4 Stavebník:   

Městská nemocnice Ostrava , příspěvková organizace    

 

2.1.5 Použité podklady:  

- fragmenty původní dokumentace 

     - zaměření současného stavu - pasportizace 

    - požadavky uživatele 

 

V průběhu zpracovávání investičního záměru byly návrhy dispozičního řešení 

průběžně konzultovány se zástupci objednatele a primáři jednotlivých oddělení. 
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2.2 Odůvodnění zpracování studie  

 

2.2.1 Zdůvodnění  

Modernizace pavilonu E2 MNO je v souladu se záměry generelu rozvoje a dostavby 

do roku 2030 v kapitole „Krátkodobé investiční záměry“. 

Technicky, ale především provozní stav objektů se svou vybaveností zdaleka 

neodpovídá současným hygienickým požadavkům a kultuře provozu a je nutná jeho 

modernizace.  

 

2.2.2 Zhodnocení souvisejících investic 

Úpravy pavilonů E3 a E4, které přímo navazují na pavilon E2, budou realizovány až 

po dostavbě objektu „X“ a přestěhování některých zdrav. provozu (zejména operační 

sály). 

 

2.2.3 Rozhodující projektované parametry 

Investiční záměr řeší rekonstrukci celého objektu mimo I. NP, ve kterém je v současné 

době urgentní příjem, emergency a chir. ambulance. Investiční záměr, resp. studiová 

část, potvrdil reálnost vytvoření v daných prostorách plnohodnotných nemocničních 

provozů a to: 

- chirurgie (2.a 4.NP) 75 lůžek v převážně dvoulůžkových pokojích 

- ARO (3.NP)   9 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích   

- ch. JIP (3.NP)  12 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích  

- interna (2.a 4.NP)  43 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích  

- kardiologie (3.NP)  12 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích  

V suterénu pak kromě technického zázemí a skladů budou šatny a umývárny 

personálu pro cca 195 osob v 8 celcích dle dispozičních možností pro ženy, muže        

a studentky a centrální šatna pacientů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Základní údaje o stavbě  

 

2.3.1 Stručný popis stávajícího stavu 

Předmětný pavilon byl realizován postupně na přelomu 19. A 20. století v klasické 

zděné technologii s částečně monolitickými žel. bet. stropy, kombinovanými s ocel. 

nosníky, případně beton. deskami, schodiště železobetonové, výtahy vestavěné. 

Nosné obvodové a vnitřní zdivo z plných cihel, dělící konstrukce cihelné a sádrokart. 

Konstrukční systém převážně trojtakt. Střešní konstrukce nad částí „B“ – plochá, nad 

zbývající části pak sedlová s dřevěným krovem. V průběhu užívání byly dílčí části 

různě upravovány a modernizovány bez zásahu do nosné konstrukce stěn, stropů a 

schodiště. Po statické stránce je objekt vhodný pro zamýšlenou rekonstrukci bez 

známek poškození nebo trhlin. Suterénní část je v některých místech zavlhlá a bude 

nutná sanace obvod. zdiva. Morální opotřebení  je však značné. Povrchové úpravy 

podlah, stěn a stropů, výplně otvorů, sanitární zařízení včetně všech rozvodů ZT, ÚT    

a elektro jsou však již dávno za hranicí životnosti a neodpovídají současným 

požadavkům na vybavenost a kulturu provozu.  

 

2.3.2 Navrhované řešení  

Rekonstrukce všech prostor spočívá převážně v dispozičních změnách, souvisejících 

se zvýšením komfortu pacientů (zřízení soc. uzlů u pokojů) a zdravotnického 

personálu s technickým vybavením odpovídajícím současným požadavkům                  

a hygienickým předpisům, zateplení a výměny oken. Kromě stavebních úprav budou 

nové veškeré rozvody, sanitární vybavení a klimatizace vybraných prostor. 

V části „B“ dojde ve 4. NP k rozšíření půdorysu na úkor terasy.  

V suterénu dojde rovněž k dispozičním změnám, které přispějí k efektivnějšímu využití 

šatny personálu budou sloučeny do osmi celků podle dispozičních možností ve vazbě 

na zdrav. obory. Část prostor rozvoden po jejich modernizaci bude využita pro sklady 

a VZT suterénu. 

V suterénu budou veškeré ležaté rozvody vyměněny včetně kanalizace. 

Všechny výše popsané úpravy si vyžádají upravit schodišťový prostor jako chráněnou 

únikovou cestu typu „B“ v souladu s požárními předpisy.  

 

2.3.3 Územně technické podmínky pro přípravu území 

Rozsah stavebních prací nevyžaduje řešení územně technických podmínek. 
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2.3.4 Údaje o provozu 

Provoz a poskytované ošetření zůstává stejné, avšak na kvalitativně vyšším stupni, 

odpovídající současným hyg. podmínkám. 

2.3.5 Nároky na energie 

S vyšším standardem rostou potřeby el. energie z důvodů klimatizace vybraných 

prostor, zejména pokoje pacientů. 

2.3.6 Vliv stavby na životní prostředí 

Samotná realizovaná stavba svým rozsahem neovlivní životní prostředí. Během její 

realizace dojde k značnému omezení provozu a dočasnému náhradnímu režimu. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Podmiňující předpoklady 

 

2.4.1 Omezení stávajících provozů 

Jak je již dříve uvedeno, rekonstrukce objektu bude realizována za provozu v 1. NP, to 

je centrální příjem pacientů, emergency a chirurgické ambulance. 

Rovněž nelze uzavřít všechny provozy najednou. Realizace bude probíhat po 

dilatačních a provozních celcích, což si vyžádá značné dočasné přerušování provozu, 

které bude mít vliv na chod celé nemocnice.  

 

2.4.2 Propočty pracovníků 

Vzhledem k tomu, že rekonstrukci se nezvýší počet lůžek, nebude ani navyšován 

počet ošetřujícího personálu. 

 

 

 

 

 

2.5 Stavební část 

 

2.5.1 Stavební objekty 

Stavba není rozdělena na jednotlivé stavební objekty. Její realizace však s ohledem 

na provozuschopnost některých oddělení bude rozdělena na etapy, které tuto funkci 

umožní. 

  

2.5.2 Stavebně technické řešení 

Investiční záměr (studie) je navrhován tak, aby zásah do nosných konstrukcí byl 

minimální. Velikost a umístění oken zůstávají nezměněny. Zásah do vnitřních nosných 

zdí souvisí většinou s posunutím vstupních dveří do pokojů nebo provozních 

místností. Větším zásahem do konstrukce bude rozšíření vnitřních ploch ve 4. NP na 

úkor stávajících teras. Tyto budou zrušeny a nad touto částí bude nová střešní 

konstrukce.  

Pro vytvoření požární únikové cesty typu „B“ bude nutno v 1. NP nahradit vstupní 

schodiště rampou s příslušnou úpravou terénu, zabezpečit větrání a příslušnou 

elektroinstalací.  

 

Bourací práce 

Budou zahrnovat zejména: 

- některé příčky mezi pokoji v patrech a u suterénu 

- příčky v sanitárních uzlech 

- demontáž sanitárního zařízení vč. rozvodů 

- demontáž ÚT, elektro 

- vybourání všech dveří vč. zárubní 

- vybourání všech oken 

- odsekání obkladů a omítek  

- v částech, kde dojde k dispozičním změnám odbourání nášlapných vrstev podlah 

- ve 4. NP bourací práce, související se zrušením terasy a rozšířením plochy 

místnosti  

- otvory a drážky pro instalaci zdravotechniky, ÚT, VZT a klimatizace, ÚT, elektro 

- práce související s instalací VZT jednotek na střechách 

- práce související se zřízením rampy a vstupu do objektu v rámci zřízení únikové 

cesty typu „B“ 
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Stavební úpravy 

Hlavní stavební úpravy spočívají v: 

- zvětšení ploch místnosti ve 4. NP na úkor teras 

- zřízení sociálních zázemí u pokojů pacientů 

- zřízení sociálních uzlů a zázemí pro personál 

- zřízení pokojů pro pacienty ve zvláštním režimu (ARO, JIP) se všemi vazbami 

- zřízení šaten personálu v suterénu a rekonstrukce centrálních šaten 

- zřízení chráněné únikové cesty typu „B“ stav. schodiště 

- zřízení nových vstupů do pokojů pacientů s posuvnými dveřmi 

- výměně všech oken za plastová s venkovními žaluziemi 

- zateplení celého objektu 

- úpravách střech pro instalaci vzduchotechniky a klimatizačních jednotek. 

 

Zdravotechnika: 

Profese zdravotně technických instalací řeší kompletní nové rozvody vody                   

a splaškové kanalizace.  

 

Zásobování vodou: 

Řešené objekty jsou napojeny samostatným přívodem studené pitné vody                    

z areálového rozvodu vody. Do přívodu vody nebude zasahováno, veškeré nové 

rozvody v objektu budou napojeny za stávajícím hlavním uzávěrem vody. Stávající 

hlavní ležaté rozvody vody jsou vedeny v 1.PP pod stropem v centrálních chodbách    

k jednotlivým stoupačkám. Stoupací potrubí a připojovací rozvody vody jsou většinou 

zazděny ve zdech objektu.  

Teplá voda a cirkulace je přivedena z výměníku z jiného objektu. Teplá voda je navíc 

chemicky ošetřována proti tvorbě legionelly. Dávkování chemického roztoku probíhá 

ve výměníku samostatným dávkovacím zařízením. Do tohoto zařízení nebude 

zasahováno.  

Nové rozvody vody budou navrženy z nerezového potrubí s certifikátem použití pro 

rozvody pitné vody. Tento typ potrubí je uvažován z důvodu chemické likvidace 

legionelly v rozvodech teplé vody, která má negativní vliv na životnost běžně 

používaných plastových potrubí.  

Je uvažováno s napojením každého samostatného patra a oddělení samostatnou 

odbočkou z centrálních stoupaček rozvodu vody. Tímto způsobem lze odstavit od 

dodávky pitné vody požadované patro a oddělení bez vlivu na chod zbývajících 

provozů.  

Požární voda bude zajištěna z rozvodu pitné vody.  

Potřeba vody nebude oproti současnému stavu navýšena. 

 

 

 

Splašková kanalizace: 

Objekt je napojen ležatou kanalizací vedenou pod podlahou 1. PP na areálovou 

kanalizaci. Dle částečných výsledků kamer. Průzkumu je tento řád z různých materiálů 

(keramika, beton) v havarijním stavu. Stávající svislá kanalizace je většinou původní     

z litinových trub. Poškozená místa byla vyměněna za plastová potrubí. Stoupačky       

a připojovací potrubí je většinou vedeno ve zdech objektu.  

Je uvažováno s kompletní výměnou vnitřní splaškové kanalizace vč. hlavního řádu 

pod podlahou v suterénu.  

 

Zařizovací předměty: 

Zařizovací předměty v sociálních uzlech klasická fajansová, v čistících místnostech 

pro mytí pacientů pak nerezové.  

Potřeba vody nebude oproti současnému stavu navýšena.  

 

Vytápění: 

V současnosti je topný systém rozdělen na dva nezávislé samostatné celky              

pro vtápění a vzduchotechniku. Zdrojem tepla pro vzduchotechnická zařízení je 

stávající parní předávací stanice s protiproudými výměníky umístěna v1. PP objektu. 

Pro vytápění je do suterénu přivedena energo-kanálem regulovaná topná voda          

ze stávající centrální předávací stanice Hornopolní. Topný systém v objektu je klasicky 

dvoutrubkovým s nuceným oběhem topné vody a ocelovými trubními rozvody. 

Otopnou plochu tvoří převážně různá litinová článková tělesa.  

V rámci rekonstrukce bude stávající parní předávací stanice v celém rozsahu 

rekonstruována včetně návazných teplovodních rozvodů, regulačních a obslužných 

armatur apod.  

Z hlediska vytápění je uvažováno s kompletní rekonstrukcí topného systému.            

Na vstupu do objektu bude instalován regulační uzel, kde budou parametry topné 

vody objektu dále upraveny dle požadavku provozu. Veškeré topné rozvody budou 

nahrazeny novými z ocelového a Cu potrubí. Otopnou plochu budou tvořit ocelová 

otopná tělesa s hladkými plochami. Tělesa budou řízena elektrohlavicemi napojenými 

na centrální systém IRC. 

 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky: 

V 1. PP se nachází dvě rozvodny – rozvodna traumatologie a rozvodna chirurgie. 

Z těch jsou různě napojeny jednotlivé provozy. Stávající silnoproudá el instalace bude 

ve všech prostorách postupně demontována v celém rozsahu. 

Rozvody budou postupně rekonstruovány a vyzbrojeny. V rozvodnách je dostatek 

rezerv pro napojení zálohovaných i nezálohovaných rozvodů. Jednotlivá oddělení 

budou mít samostatné podružné rozvaděče, které budou postupně dle etap výstavby 

napojené přímo z rozvoden. 
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K rozvaděčům povedou vždy dva kabely (1 rezerva). V daných patrech bude vždy 

více podružných rozvaděčů, které budou buď pro dané oddělení, nebo pro určitou část 

podlaží.         

 

Vnitřní elektroinstalace: 

Osvětlení bude řešeno vesměs zářivkovými a LED svítidly s přihlédnutím                    

na kvalitativní požadavky zvláště v prostorech, které jsou určeny pro vykonávání 

zdravotnických a s nimi souvisejících úkonů, a to včetně náhradního a nouzového 

osvětlení v požadovaném rozsahu. 

Dále budou napojeny požadavky pro specializované zdravotnické přístroje                  

a požadavky jednotlivých profesí (VZT, ÚT, SLB, ZTI).  

 

V objektu budou zřízeny dva samostatné systémy rozvodu el. energie : 

1) běžné elektrorozvody, nezálohované, slouží pro el. napojení z lékařského hlediska 

nedůležitých el. rozvodů 

2) důležité el. rozvody, zálohované centrálním dieselagregátem v areálu, které 

automaticky najedou při odstávce el. energie 

 

Kabelové rozvody, protipožární utěsnění: 

Průchody kabelů přes jednotlivé požární úseky a podlaží se musí protipožárně utěsnit. 

Použité kabely a krytí rozvaděčů musí vyhovovat požární normě. 

  

Slaboproudé rozvody: 

Ve stavebně dotčené části se provede výměna stávajících rozvodů a slaboproudých 

technologických celků, které svým provedením již plně nevyhovují požadavkům 

uživatele, ani platné legislativě postihující řešený provoz. 

Ve všech třech patrech se provedou nové rozvody strukturované kabeláže s osazením 

koncových prvků. 

Provedou se nové rozvody telefonních linek a rozhlasu. 

Ve vybraných částech bude nainstalována elektrická požární signalizace. Systém 

signalizace bude zkoordinován se stávajícím systémem 1.NP a nově budovanými 

chráněnými únikovými cestami. 

 

VZT, klimatizace: 

V současné době nejsou pobytové místnosti pacientů a personálu, až na výjimky, 

nuceně větrány ani klimatizovány. Pouze část soc. zařízení bez přímého větrání je 

odvětrávána nuceně.  

Návrhy řešení uvažují s klimatizací lůžkových částí a vybraných provozních místností 

s účinnou vzduchotechnikou.  

Vzduchotechnické jednotky budou umístěny na střeše 4. NP (na ploché střeše části 

„B“ a na upravené části sedlové střechy – mezi E3 a E4)., Svislé trubní rozvody budou 

vedeny na chodbách vodorovné pak pod stropem jednotlivých podlaží ve snížených 

podhledech.  

 

 

 

Dispoziční a provozní řešení: 

Dispoziční a provozní řešení vychází ze závěru generelu rozvoje a dostavby MNO      

do roku 203 v kapitole „Krátkodobé investiční záměry“. 

Z uvedených závěrů vyplývá, že i po dostavbě areálu v pavilonu E2, E3 a E4 zůstanou 

všechny provozy chirurgie, interny a kardiologie. Dle požadavku uživatele budou 

všechny pobytové místnosti pacientů a provozní místnosti personálu vybaveny 

odpovídajícím zdravotně-technickým zařízením, zejména ARO a JIP, příslušným 

mobiliářem pracovny sester, lékařů a primářů, šaten personálu a centrálních šaten 

pacientů v 1. PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 MODERNIZACE PAVILONU E2                      INVESTIČNÍ ZÁMĚR                  TEXTOVÁ ČÁST                      ČERVENEC 2017                   8 

 
 
 

2.6 Provádění stavby 

 

2.6.1 Předpokládaný časový plán přípravy a realizace 

Realizace bude probíhat etapovitě. Provoz rekonstruované části bude převeden do 

předem připravených uvolněných prostor na jiných oddělení tak, aby nedošlo 

k zásadnímu omezení lékařské péče. Předpokládají se dvě etapy výstavby. Dělba 

prací na jedné etapě bude ca 12 měsíců, celková doba realizace cca 2 roky.  

 

2.6.2 Zásady řešení zařízení staveniště 

Jak je výše uvedeno, předpokládá se etapovitá realizace po sekcích při zachování 

provozu v 1. NP.  

Veškerá doprava zásobování, doprava pracovníků bude z ul. Nemocniční 

s omezeným režimem a minimálním záborem ploch s příslušným ohrazením. Dočasně 

bude možno v 1. PP využívat soc. zařízení. 

Energetické zdroje pro stavbu jsou k dispozici. 

 

2.6.3 Předpokládaný dodavatelský systém 

Vybraný dodavatel by měl disponovat takovou výrobní kapacitou, která zajistí realizaci 

příslušných etap v co nejkratší době. Charakter stavby umožňuje souběžnou realizaci 

na všech podlažích, avšak v časově omezeném režimu bez větších technologických 

prodlev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Celkové náklady stavby 

 

2.7.1 Propočet nákladů – stavební část 

Propočet nákladů je zpracován na základě objemových ukazatelů a znalostí rozsahu     

a charakteru úprav. Ceny jsou na úrovni základních rozpočtových nákladů – ZRN + 

VN..  

 

Rekapitulace nákladů ZRN 

         

1.PP             25.500,- tis. Kč 

1.NP              5.000,- tis. Kč 

2.NP   – chirurgie  26.600,- tis. Kč 

– interna  8.700,- tis. Kč     35.300,- tis. Kč 

3.NP   – ARO  16.950,- tis. Kč 

– JIP   12.600,- tis. Kč  

– kardio  6.150,- tis. Kč     35.600,- tis. Kč 

4.NP   – chirurgie  23.100,- tis. Kč 

– interna  7.300,- tis. Kč  

    – kardio  1.500,- tis. Kč     31.900,- tis. Kč 

Chráněná úniková cesta „B“           7.000,- tis. Kč 

 ZRN          140.300,- tis. Kč 

VN (vedl. náklady 4 %)           5.600,- tis. Kč 

          145.900,- tis. Kč + DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 MODERNIZACE PAVILONU E2                      INVESTIČNÍ ZÁMĚR                  TEXTOVÁ ČÁST                      ČERVENEC 2017                   9 

 
 
 

Propočet nákladů Pavilon E2 MNO 

Suterén (1.PP) 

Rekonstrukce spočívá v dispozičních změnách vč. všech stavebních úprav, zateplení, 

výměny výplně otvorů, nových rozvodech elektro, topní VZT, a zdravotechniky. 

Součástí je i výměna páteřní kanalizace pod podlahou, sanace obvodového zdiva.  

Vnější půdorysná plocha  1.620 m2 

Obestavěný prostor 5.840 m3 

Cena za 1 m3 ob. prostoru                  4.000,- Kč            

Cenový základ 23.200,- tis. Kč 

Rezerva 10 %             2.300,- tis. Kč 

Zákl. rozpočt. náklad – ZRN 25.500,- tis. Kč + DPH 

 

 

1.NP 

V průběhu rekonstrukce nesmí být provoz v 1.NP přerušen. Předpokládané náklady 

na úpravu souvisejí s průchodem svislých sítí a ochranných dočasných ohrazení. 

 

ZRN odhadem        cca 5.000,- tis. Kč 

 

 

2.NP 

Rekonstrukce spočívá v dispozičních změnách souvisejících zejména se zřízením 

soc. uzlů u pokojů pacientů a zázemím personálu, výměny výplní otvorů, zateplení, 

nových instalací elektro, slaboproudu, topení, zdravotechniky, VZT a klimatizace         

a rozvodu med. plynů.  

 

Chirurgie 

Vnější půdorysná plocha  cca 1.110 m2 

Obestavěný prostor 4.400 m3 

Cena za 1 m3 ob. prostoru                  5.500,- Kč            

Cenový základ 24.200,- tis. Kč 

Rezerva 10 %             2.400,- tis. Kč 

Zákl. rozpočt. náklad – ZRN 26.600,- tis. Kč + DPH 

   

Interna 

Vnější půdorysná plocha  cca 360 m2 

Obestavěný prostor 1.440 m3 

Cena za 1 m3 ob. prostoru                  5.500,- Kč            

Cenový základ 7.900,- tis. Kč 

Rezerva 10 %             800,- tis. Kč 

Zákl. rozpočt. náklad – ZRN 8.700,- tis. Kč + DPH 

3.NP 

Rekonstrukce zahrnuje dispoziční změny včetně všech stavebních úprav, zateplení, 

výměny výplní otvorů, nové rozvody elektro slaboproudu, topení, zdravotechniky, VZT 

a klimatizace vybraných prostor, rozvodu med. plynů a pod.  

V části ARO a JIP jsou dispoziční změny a požadavky na vybavenost větší, než          

u části kardia. 

 

ARO 

Vnější půdorysná plocha  cca 700 m2 

Obestavěný prostor 2.800 m3 

Cena za 1 m3 ob. prostoru                  5.500,- Kč            

Cenový základ 15.400,- tis. Kč 

Rezerva 10 %             1.550,- tis. Kč 

Zákl. rozpočt. náklad – ZRN 16.950,- tis. Kč + DPH 

   

JIP 

Vnější půdorysná plocha  cca 520 m2 

Obestavěný prostor 2.080 m3 

Cena za 1 m3 ob. prostoru                  5.500,- Kč            

Cenový základ 11.450,- tis. Kč 

Rezerva 10 %             1.150,- tis. Kč 

Zákl. rozpočt. náklad – ZRN 12.600,- tis. Kč + DPH 

 

Kardio 

Vnější půdorysná plocha  cca 360 m2 

Obestavěný prostor 1.400 m3 

Cena za 1 m3 ob. prostoru                  4.000,- Kč            

Cenový základ 5.600,- tis. Kč 

Rezerva 10 %             550,- tis. Kč 

Zákl. rozpočt. náklad – ZRN 6.150,- tis. Kč + DPH 

 

4.NP 

Rekonstrukce chirurgie zahrnuje rozšíření ploch pokojů o plochy teras a s tím 

souvisejících úprav obvod. pláště a střechy. Dispoziční změny související zejména se 

zřízením soc. uzlů a pokojů a zázemí personálu v celém podlaží. Dále pak výměna 

všech výplní otvorů, nové instalace elektro slaboproudu, topení, zdravotechniky, VZT 

a klimatizace vybraných prostor, rozvod med. plynů.  

V části ARO a JIP jsou dispoziční změny a požadavky na vybavenost větší, než            

u části kardia. 
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Chirurgie 

Vnější půdorysná plocha  cca 750 m2 

Obestavěný prostor 3.000 m3 

Cena za 1 m3 ob. prostoru                  7.000,- Kč            

Cenový základ 21.000,- tis. Kč 

Rezerva 10 %             2.100,- tis. Kč 

Zákl. rozpočt. náklad – ZRN 32.100,- tis. Kč + DPH 

   

Interna 

Vnější půdorysná plocha  cca 300 m2 

Obestavěný prostor 1.200 m3 

Cena za 1 m3 ob. prostoru                  5.500,- Kč            

Cenový základ 6.600,- tis. Kč 

Rezerva 10 %             700,- tis. Kč 

Zákl. rozpočt. náklad – ZRN 7.300,- tis. Kč + DPH 

 

 

Kardio – odhad 1.500,- tis. Kč + DPH 

 

 

Chráněná úniková cesta „B“ 

Rekonstrukce úprav schodiště v pavilonu E4 na únikovou cestu typu „B“ je podmínkou 

pro rekonstrukci pavilon E2 a je součástí koncepce požární ochrany. Podmínkou je její 

realizace souběžně s rekonstrukcí pavilonu E2, respektive její některé etapy. 

Rekonstrukce spočívá v: 

- 1.NP nahrazení vstupního schodiště rampou s výstupem na upravenou výšku terénu 

- zřízení dělících prosklených stěn s požární odolností ve všech podlažích 

- úpravě výtahu – pož. úseky, přezbrojení 

- přetlakovém větrání 

- elektorinstalace NN a slaboproudu, EPS 

 

Předpokládané náklady ZRN         cca 7. 000,- tis. Kč+ DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Propočet nákladů – zdravotnické technologie a vybavení 

V investičním záměru je uvažováno s kompletním vybavením pro oddělení ARO a JIP. 

V ostatních odděleních předpokládá obnovu a doplnění v rozsahu cca 40 %. 

ARO a JIP – předpokládaný náklad na 1 lůžko       1.150,- tis. Kč 

Počet lůžek       21 

Chrirgie, interna, kardiologie – přepokládaný náklad na 1 lůžko       250,- tis. Kč 

Počet lůžek       120 

1.150 x 21        24.150.- tis. Kč 

250 x 120 x 0,4       12.500,- tis. Kč 

Celkem       36.150,- tis. Kč+ DPH 
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2.7.3 Propočet nákladů interiér 

Investiční záměr předpokládá kompletní vybavení všech oddělení. 

Pokoje pacientů 

- počet lůžek 141 

- postele s vybavením dle charakteru ošetření 

- noční stolky, židle, skříňky, věšáky 

- TV, zrcadla, odp. koše apod. 

Předpokládaný náklad 90,- tis. Kč/1 lůžko. 

 

Provozní zázemí – čistící místnosti, mytí pacientů 

- 7 oddělení 

- nerezové stoly, skříňky, kontejnery, drátěný program 

- myčky, sušičky, pračky, lednice 

Předpokládaný náklad 400,- tis. Kč na 1 oddělení. 

 

Provozní místnosti personálu – 7 oddělení 

- běžný mobiliář vybavení denních místností, sesteren, pracoven lékařů a primářů 

- mobiliář skladu 

- kuchyňky, jídelny 

Předpokládaný náklad 3.100,- tis. Kč na 1 oddělení. 

 

Šatny personálu v 1.PP 

- počet osob cca 200 

- dvoudílné skříňky 500/500 s lavicemi, židle, odkl. stůl 

- zrcadla, osušovače, odp. koše 

Náklad 5.000 Kč /1skříňku 

 

Centrální šatna pacientů v 1.PP 

- pro cca 300 osob 

- věšákový systém v kombinaci se skřínkami a drátěným programem 

Odhadovaný náklad 4.000,- tis. Kč  

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace interiéru 

Pokoje pacientů   90,- tis. Kč x 141 =   12.700,- tis. Kč 

Provozní zázemí   400,- tis. Kč x 7 =     2.800,- tis. Kč 

Provozní místnosti personálu  3.100,- tis. Kč x 7 =  21.700,- tis. Kč 

Šatny personálu v 1.PP  5,- tis. Kč x 200 =    1.000,- tis. Kč 

Centrální šatna pacientů v 1.PP       4.000,- tis. Kč 

Celkem za interiér      42.200,- tis. Kč+ DPH 

 

 

 


