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1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby:
Kraj:

Misto stavby:
Katastralni Uzemi:
Parcelni Cisla:

Objednatel:

Uéel dokumentace:

Zhotovitel PD:

Hlavni inZenyr projektu:

Stavebni objekt (SO):

Projektant SO:

Zpracovatelsky tym:

Podzhotovitelé:

Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabreh

Moravskoslezsky

Mésto Ostrava, Cast Zabreh
k.. 714089 ZabFeh-VZ
460/1

Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
IC: 00 84 54 51

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

SHB, akciova spolecnost
Masna 1493/8,

702 00 Ostrava

IC: 25 32 43 65

Ing. Hynek Valek, CKAIT 1102610
Tel: 595 155 215
E-mail h.valek@shb.cz

101.1 — Mistni komunikace I. etapa

SHB, akciova spolecnost
Masna 1493/8
702 00 Ostrava

Ing. Pavel Jaro$
Ing. Adriana Grycova
Ing. Hynek Valek

Geodetické podkiady:

GEO 2010

Pavlovova 2624/29

700 30 Ostrava-ZépFeh

Ing. Jan Dvordk IC: 47 15 76 82
Ing. Jifi Jufenik IC: 76 48 19 05

Zasady organizace vystavby
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2. CHARAKTERISTICKE A CELKOVE USPORADANI STAVENISTE

Predmétem navrhované stavby je rekonstrukce komunikaci v arealu byvalé nemocnice.

Rekonstrukce bude spocivat v celkové opravé komunikace kolem rekonstruované
budovy |ékarské fakulty. Tato ¢ast komunikace je dnes v havarijnim stavu a dojde zde
k vybudovani novych konstrukénich vrstev vozovky, dale k vyméné obrubnikd a rekonstrukci
uli¢nich vpusti a jejich pripojek.

Dale bude v ramci rekonstrukce vyspraven povrch komunikace mezi viezdovou branou
do aredlu a Usekem, ktery projde celkovou rekonstrukci. V této Casti dojde k odfrézovani
povrchu v misté poruch a polozeni nové obrusné vrsvy.

3. STANOVENI OBVODU STAVENISTE

Staveniste je totoZné s polohou stavajicich rekonstruovanych komunikaci. Staveniste,
resp. komunikace se nachazi na pozemku parc. ¢. 460/1 k.U. Zabreh-VZ.

Areal byvalé nemocnice je pristupny pres vjezdovou branu. Vjezd je povolen pouze
obsluze a firmam sidlicim v arealu.

4. ZASADY NAVRHU STAVENISTE
Navrh stavenisté je véci zhotovitele stavby a je zavisly mimo jiné od pouzitych
technologii a typu a mnozstvi nasazenych stavebnich mechanizm.

Plochy zafizeni stavenisté budou umistény na pozemku parc. ¢. 460/1 na volnych
plochach podél rekonstruovanych komunikaci.

5. NAVRH POSTUPU VYSTAVBY A NAVRH RESENI DOPRAVY BEHEM
VYSTAVBY

Postup a technologie rekonstrukce komunikace:

- vyznaceni stavby — informacni tabule

- zarizeni stavenisté

- kaceni strumu, skryvka humoznich zemin

- odstranéni obrubnikl a konstrukci vozovky

- rekonstrukce ulinich vpusti a pfipojek

- frézovani porusenych mist vozovky (Cast komunikace s vypravenim obrusné vrstvy)
- zhotoveni obrubnikl a vozovky

- Uprava okolnich ploch — zpétné ohumusovani a zatravnéni

- uvedeni do provozu

Nékteré vyse uvedené Cinnosti se mohou provadét zaroven nebo v jiném poradi, nez
zde uvedeném.

Objizdné trasy:

Pristup obsluhy v aredlu bude zajistén po ostatnich komunikacich. Neni nutno resit
objizdné trasy.
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6. OBJEKTY, KTERE JE NUTNE UVEST SAMOSTATNE DO PROVOZU

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

7. MOZNE NAPOJENI NA ZDROJE

Stavba bude zasobovana vodou a el. energii pomoci cisteren a generatorl nebo
provizornich pripojek napojenych z infrastruktury v blizkosti stavby. Zfizeni stavebniho dvora,
jeho provoz a zajisténi potfebné infrastruktury je véci zhotovitele stavby. Napojeni na zdroje
(voda, elektricka energie, plyn, telekomunikace) nejsou predmétem reSeni, dodavatel
stavebnich praci si je zajisti vCetné kancelafi a technického vybaveni pro stavebni dozor
investora.

8. MOZNOSTI NAKLADANI S ODPADY

Reseni likvidace odpadii

Pfi provozu nebudou vznikat odpady.

Béhem vystavby komunikace bude se vznikajicimi odpady nakladano nasledovné:

Zakladnim legislativnim predpisem v oblasti nakladani s odpady je Zakon ¢. 185/2001
Sb., na ktery navazuji dalsi zakony a vyhlasky, upravujici povinnosti pravnickych a
fyzickych osob pfi nakladani s odpady a podminky pro predchazeni vzniku odpadd.

Jedna se o:

- povinnosti pfi nakladani s odpady

- povinnost zaradit odpady podle druhl a kategorii stanovenych v "Katalogu odpad@"

- povinnosti pfi Uprave, vyuZivani a zneskodnovani odpad(

- povinnosti pfi prepravé a dopravé odpadt

- evidence a ohlasovani odpadt

- stanovi pravomoc a plisobnost ministerstev a jinych spravnich uradd pfi vykonu statni
spravy v oblasti nakladani s odpady.

Na zakladé platnych predpist, které upravuji nakladani s odpady, je mozno formulovat
zakladni povinnosti Ucastnikd vystavby pro oblast odpadového hospodafstvi:

- zhotovitel stavebnich praci musi nakladat s odpady pouze zplsobem stanovenym v
zdkoné a predpisy vydanymi k jeho provedeni, vést predepsanou evidenci odpadd,
rozsah je stanoven ve vyhlasce ¢.383/2001 Sb.

- pfi manipulaci s odpady je tfeba zajistit podminky pro bezpecnost prace, ochranu zdravi
a ochranu zivotniho prostredi

- veSkera manipulace s odpady musi probihat podle danych predpisti, zejména
se jedna o likvidaci nebezpecnych odpadt

- zhotovitel stavebnich praci musi zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizm@ s
tim, ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou
zeminu ihned vytézit a zajistit jeji dekontaminaci

- odpady musi byt zneSkodnovany na =zafizenich k tomu urcenych (skladkach,
spalovnach), pfipadné mohou byt predany jiné odborné firmé ke zneskodnéni

- nakladat s nebezpecnymi odpady mdze pouze pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna
k podnikani na zakladé autorizace
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Odpady vznikajici béhem stavby

kategorie
Kod odpadu  nazev odpadu odpadu
030105 Piliny, hobliny, odrezky, drevo 0
120101 Piliny a tfisky zeleznych kov( 0
120113 Odpady ze svarovani 0
150102 Plastové obaly 0
150106 Smésné obaly 0
170101 Beton 0
170102 Cihly 0]
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a 0
ker. vyrobkd
170201 Drevo 0
170302 Asfaltové smési 0
170405 Zelezo a ocel 0
170504 Zemina a kameni 0
200301 Smésny komunalni odpad 0
200306 Odpad z cisténi kanalizace 0

Cinnosti, pi kterych budou vznikat odpady na misté stavby Ize charakterizovat predevsim
takto:

- demolice stavajicich konstrukci a vozovek

- pokladani jednotlivych vrstev komunikaci

- dokoncovaci prace

- pripadné feseni havarijnich situaci (napf. unik PHM z dopravnich prostredk{)

Nakladani s odpady kategorie se bude fidit nasledujicimi principy:

- odpady kovl a vratnych obald budou shromazdovany v prostoru stavby
a predavany opravnénym osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druhl odpadi

- odpady ze zpracovani dreva a drevéné obaly neznecisténé (nevratné) budou
shromazd'ovany v prostoru stavby a odvezeny na skladku.

- odpady plastl a papiru budou separované shromazdovany a budou predavany
opravnénym osobam, provadeéjicim sbér a vykup téchto druhl odpadd.

- smésné odpady, které nelze separovat budou zneskodnény skladkovanim
opét prostrednictvim povérené osoby

- material z vykopl, vybourané hmoty i konstrukce rozebiranych vozovek budou
dle moznosti recyklovany a ukladany (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti
dovoli). V opacném pripadé budou odvezeny na skladku.

Reseni likvidace splaskovych a dest'ovych vod
Jedna se o nevyrobni stavbu, splaskové vody nebudou produkovany. Dest'ové vody
budou odvadény do stavajicich resp. zrekonstruovanych uli¢nich vpusti.

9. PRISTUPY NA STAVENISTE

Pristup na stavenisté bude veden z okolnich komunikaci v aredlu, na které
rekonstruovany Usek navazuje. Cely aredl je pristupny pres viezdovou branu z ul. Syllabovy.
Vjezd na stavenisté bude povolen jen vozidlim stavby.
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Pred vyjezdem vozidel stavby mimo prostor stavenisté bude provedena jejich ocista
mechanickym odstranénim hrubych necistot. Pouzivana komunikace bude pravidelné cisténa
a myta Cisticimi a mycimi vozidly, aktualné dle povétrnostnich podminek pfi vlastni realizaci
stavby.

10. POZADAVKY NA ZABEZPECENI STAVENISTE A JEHO OKOLI

Zhotovitel je povinen se fidit prislusnymi piedpisy a postupovat zejména dle CSN, dle
Technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v
fadném technickém stavu a nedochazelo k Uniku olejd a pohonnych hmot. Dojde-li k Uniku
ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné napravu na vlastni naklady. Pfi manipulaci se
zdravi Skodlivymi latkami stanovuji zplsoby nakladani, bezpecnostni a ochranna opatieni
véetné havarijnich opatfeni prislusna pravidla, ktera je povinen vypracovat, dodrZovat a
kontrolovat zhotovitel. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel provést bezodkladné napravu
na vlastni naklady.

11. ZVLASTNI POZADAVKY NA PROVADENI STAVBY, KTERE VYZADUJI
BEZPECNOSTNI OPATRENI

Zhotovitel pred zacatkem bouracich praci vymezi, ohranici a zabezpeci ohrozZeny prostor
v zavislosti na pouzitém postupu a technologii. Demolice bude provadéna za vyuZiti strojnich
mechanisml a odpad odvezen na skladku.

12. STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BOZP

Navrzené parametry komunikace jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy
a normami CSN, TP:
- Zakon 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich
Zakon 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich
Vyhidska 30/2001 Sb., kterou se provadi zakon 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikaci
- Whldska 24772010 Sb., Vyhldska, kterou se meni vyhldska ¢. 30/2001 Sb., kterou se
provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a uprava a fizeni provozu na
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi
- Whiaska 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi
- (SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

Pokud projektova dokumentace neuvadi jinak, budou stavebni prace, kvalita stavebnich
vyrobkd a kontrola a pfejimka praci provedeny v souladu se zakony, vyhlaskami, Ceskymi
technickymi normami (CSN) a resortnimi predpisy Ministerstva dopravy a spojll, zejména
"Technicko-kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich komunikaci (TKP)", "Technickymi
podminkami (TP)" a ,Vzorovymi listy staveb pozemnich komunikaci® (VL).
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Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.
Zajisténi péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) uklada zakon ¢.262/2006 Sb.,
zakonik prace, ¢ast pata, ucinnost od 1.1.2007. Dalsi pozadavky BOZP stanovuji zvlastni pravni
predpisy. V ndvaznosti na zakon €. 262/2006 Sb. upravuji dalSi pozadavky BOZP
v pracovnépravnich vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti mimo
pracovnépravni vztahy zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, Gcinnost 1.1.2007.
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Ostrava, kvéten 2014 Ing. Pavel JAROS
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