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Dokumentace zásad organizace výstavby (ZOV) pro stavební řízení stvaby „Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice“ řeší realizaci stavební činnosti v levé bermě řeky Ostravice. Je zpracována dle přílohy č.8 vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
a. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště
Zájmové území se nachází na levém břehu řeky Ostravice. Dotčené území je rovinaté a leží v nadmořské výšce cca 203,50 - 208,70 m n.m. Stávající stezka, jež byla vybudována v roce 2013, byla při zvýšeném průtoku vody v Ostravici ve dnech 14. - 18.5.2014 na několika místech porušena. 

Stavební pozemek se nachází v prostoru ochranného pásma řeky v záplavovém území řeky a její aktivní zóně, je rovněž situován uvnitř hranice územního systému ekologické stability - nadregionálního biokoridoru, který je tvořen tokem řeky Ostravice. Tok řeky a jeho niva je zároveň Významným krajinným prvkem (VKP). 
Teoretický podélný sklon koryta je J=0,00135. Příčný tvar koryta tvoří dvojitý lichoběžník s šířkou ve dně 22.5 m. Stávající břehy toku Ostravice jsou v lokalitě opevněny nasazenou patkou z lomového kamene se sklonem líce 1:1.5, šířkou v koruně 1.5 m a výškou cca 1.75m nad teoretickou niveletou, bermy toku v příčném sklonu 1:14 jsou tvořeny zatravněnou plochou. Bermy jsou ukončeny po obou stranách nábřežní zdí nebo  násypem cyklistické stezky v Komenského sadech.

Předmětem projektu je oprava komunikace pro pěší (dále jen stezka), která se nachází na levém břehu řeky Ostravice v říčním km 2,51 až 4,40. Dolní úsek stezky začíná nad mostem přes Ostravici (ul. Muglinovská), pokračuje proti proudu Ostravice podél Havlíčkova nábřeží a končí nad soutokem s Lučinou - u lávky pro pěší vedoucí k Slezskoostravskému hradu. Dotčená část území je využívána jako vodní tok v intravilánu města Ostrava.

Stezka je určena pro pěší, ale je dimenzována na pojezd vozidly správce vodního toku - Povodí Odry s.p. Stezka byla navržena s nezpevněným povrchem, aby nebyly poškozeny zájmy na ochranu přírody a krajiny.

Stezka, jež byla dokončena v roce 2013. byla při zvýšených průtocích v Ostravici ve dnech 14. - 18.5.2014 na několika místech porušena. Cílem projektu je navrhnout takový způsob opravy, který bude odolný průtoku vody při zvýšeném stavu hladiny Ostravice.

Stavba je členěna na dva stavební objekty - SO 101 - Rekonstrukce stezky a SO 801 - terénní úpravy.

SO 101 - Rekonstrukce stezky 

Ve výše uvedených úsecích stezky bude odstraněna poškozená vrstva z MZK, stávající podklad bude srovnán a přehutněn. Nová konstrukce bude provedena s dlážděným povrchem dle ČSN 73 6131 (Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců) a TP 192 (Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací). Vzhledem k požadavku na použití přírodních materiálů bude stezka vydlážděna z žulových krajníků KS3. Spáry šířky do 20 mm budou vyplněny pískem frakce 0-4 mm.

SO 801 - terénní úpravy (nepodléhají stavebnímu řízení)
Předmětem tohoto objektu je dle požadavku Povodí Odry s.p. odstranění ornice tl. 150 mm mezi levou stranou stezky a břehovou hranou a navezení nové ornice a osetí.

 Upravované plochy budou před výsevem pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tloušťku minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén.
Součástí objektu je i úprava travnatých ploch poškozených staveništní dopravou v úseku mezi vjezdem do bermy a hranicí staveniště.
Výstavba bude realizována na staveništi v prostoru veřejně přístupném.
b. Stanovení obvodu staveniště a údaje o pozemcích staveniště
Obvod staveniště je určen stavby je vymezen patou opěrné zdi na Havlíčkově nábřeží, resp. patou svahu pod cyklistickou stezkou v Komenského sadech
Zábor ploch pro zařízení staveniště:

Protože v průtočném profilu a podél vodního toku nesmí být ukládán výkopek ani jiný materiál včetně objektů zařízení staveniště, předpokládá se dočasné využívání části volných veřejných ploch. Protože přiléhajíhlé Komenského sady jsou významným krajinným prvkem, kde dle vyjádření MOaP nebylo možno zřídit zařízení staveniště, bude ZS  zřízeno na parcele č. 4238/3, k.ú. Moravská Ostrava – ostatní plocha, ostatní komunikace. Část tohoto pozemku bude využit pro umístění zařízení staveniště - na zpevněné ploše podél místní komunikace Havlíčkovo nábřeží mimo hlavní dopravní prostor komunikace. Plocha se nachází blízkosti tramvajového mostu a je k ní připojen sjezd do bermy Ostravice. Při využití této lokality pro zřízení ZS je nutno provést dočasnou úpravu provozu na pozemní komunikaci osazením dočasného dopravního značení dle výkresu PRO -1015-E.04.
c. Zásady návrhu zařízení staveniště
Zařízení staveniště bude sestávat ze dvou staveništních buněk a mobilního WC. Umístění ZS je popsáno v předchozí kapitole. Deponie a mezideponie nebudou zřizovány v obvodu stavby. Vytěžený materiál bude ihned odvážen na skládku, případně k dalšímu použití.
d. Návrh postupu a provádění stavby

Stavba bude prováděna současně s další stavbou v řešeném území - v zájmové území je plánována Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice, v rámci které budou vybudovány 3 zpevněné plochy v bermě řeky Ostravice, které jsou určeny ke konání různých společenských, kulturních a sportovních akcí včetně doprovodných služeb. Jedna z těchto ploch se nachází na levém břehu Ostravice a ve staničení km 1,360 - 1,465 navazuje na rekonstruovanou stezku.
Před zahájením obou staveb je nutná jejich koordinace, příjezdové trasy obou staveb jsou shodné a obvody staveb se překrývají.
Stavba - rekonstrukce stezky - bude probíhat ve směru staničení (tedy proti proudu řeky Ostravice), příjezd na stavbu bude zajištěn po stezce, případně podél stezky od lávky ke Slezskoostravskému hradu. V případě poškození stávajících trávníků budou uvedeny do původního stavu dle postupu obnovy trávníků v rámci SO 801.

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Stavba se nachází mimo ochranná pásmy podzemních inženýrských sítí, křižuje ochranná paásma nadzemních sítí vedených po mostech.
Veškeré práce musí být provedeny v souladu s platnými technickými normami. 

Realizací stavby dojde k určitému omezení provozu na místních komunikacích pohybem stavební techniky. Po dobu výstavby bude dle § 77, zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nutno stavbu označit dočasným dopravním značením, odsouhlaseným Dopravním inspektorátem policie ČR. K omezení dojde pouze v místě výjezdu vozidel ze stavby v prostoru u lávky ke Slezskoostravskému hradu, výjezd vozidel bude označen dopravními značkami IP22.

Předpokládané termíny příprava a realizace stavby

a) Lhůta výstavby

Navrhovaná lhůta výstavby je navržená s ohledem na způsob  prováděni a podmínky realizace v návaznosti na uvedení stavby do provozu:

navrhovaná lhůta výstavby: 
 7 měsíců

 b) Předpokládané lhůty přípravy a realizace stavby

Předání staveniště
14 dnů před zahájením stavby

 Realizace stavby:

- předpokládaný termín zahájení  stavby


05/2018
- předpokládaný termín ukončení  stavby


10/2018
Upřesnění termínů realizace stavby bude provedeno v návaznosti na stavební řízení a zajištění finančních prostředků na realizaci. Současně budou ovlivněny výběrem zhotovitele stavby a uzavření SoD na dodávku stavby.

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu. Návrh časového postupu prací je součástí projektové dokumentace.

e. Uvádění stavby do provozu, předčasné užívání

Stavba bude v souladu s potřebami investora a budoucího uživatele uvedena do provozu postupně v částech, které umožní technicky a organizačně samostatné provozování při splnění všech podmínek zajišťujících zdraví a bezpečnost  osob.

Kolaudace stavby bude probíhat najednou..

f. Možnosti napojení na zdroje

Požadavky na potřebu el. energie a vody budou specifikovány budoucím zhotovitelem. Pro stavební práce se neuvažuje s trvalou potřebou vody a elektrické energie. Minimální množství vody pro hygienickou potřebu pracovníků stavby bude zajišťováno mobilním zařízením.

Pro telefonní komunikaci stavby budou využívány mobilní telefony, napojení na pevné  telefonní linky se nepředpokládá.

g. Nakládání s odpady z výstavby

V úsecích, kde bude prováděna oprava stezky, konstrukční vrstva z MZK však byla vyplavena jen částečně, bude zbývající část této vrstvy odstraněna do úrovně dle výšky navržené nové konstrukce. Vytěžený materiál bude odvezen a může být použit např. na sanaci zemní pláně na jiné stavbě, případně bude uložena na skládku zeminy. Deponie ani mezideponie nebudou zřizovány, vytěžený materiál bude odvezen ihned.

Při výstavbě je stavební organizace povinna jednat dle zák. č. 185/2001Sb. o odpadech v platném znění  jeho novel 275/2002 Sb., 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Původce odpadů, tj. stavební organizace, je povinna zpracovat program odpadového hospodářství. Podmínka nakládat s odpady podle platné legislativy bude zanesena ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem.

Charakteristika vybraných odpadů

Při stavebních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů:

Kategorie odpadů: 
O - odpad ostatní (dle příl. č. 1)

	Kód odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu
	způsob likvidace

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

(výkop konstrukčních vrstev)
	O
	R1 - použití do násypů na jiné stavbě

D1 - odvoz na skládku zeminy


Přepokládá se odvoz cca. 300 t materiálu vytěženého ze stezky a cca. 2500 t ornice z úseků, kde bude zakládán nový trávník.
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).  Původce předá odpady oprávněným osobám dle  §12, odst.3, zákona 185/2001 Sb. Průběžně bude vedena zákonná evidence.

Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platných zněních.

h. Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

Příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích města Ostravy. Stavba - rekonstrukce stezky - bude probíhat ve směru staničení, příjezd na stavbu i výjezd bude zajištěn od lávky ke Slezskoostravskému hradu, pod níž se nachází vyústění stezky vedoucí v bermě Ostravice. Dále bude nákladní doprava směřována po Havlíčkově nábřeží k ulici Na Karolíně, odkud budou vozidla směřovat k ul. Frýdecké, případně Místecké.
Realizací stavby dojde k určitému omezení provozu na místních komunikacích pohybem stavební techniky. Po dobu výstavby bude dle § 77, zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nutno stavbu označit dočasným dopravním značením, odsouhlaseným Dopravním inspektorátem policie ČR. K omezení dojde pouze v místě výjezdu vozidel ze stavby v prostoru u lávky ke Slezskoostravskému hradu, výjezd vozidel bude označen dopravními značkami IP22.

i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně

Sítě technické infrastruktury v okolí stavby jsou zakresleny v koordinační situaci. Stavba se nachází mimo ochranná pásma podzemních inženýrských sítí, křižuje ochranná pásma nadzemních sítí vedených po mostech.

S druhy vedení sítí technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je musí dodržovat.

Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí  stavby /venkovní plochy zařízení staveniště/, která nekoliduje s novou výstavbou a nebude kácena nebo mýcena, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např.dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu s vyhláškou ČSN/DIN 18920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
podmínky Povodí Odry

Stavba se nachází v bermě řeky Ostravice, jež je ve správě Povodí Odry a.s. (PO) Zahájení prací musí být oznámeno Vodohospodářskému dispečinku s.p. Povodí Odry na tel.č. 596 612 222, emial@dispecer@pod.cz a přímému správci vodního toku (VHP Ostrava) tel.č. 596 237 111, email: ostrava.vhp@pod.cz, a to nejméně s týdenním předstihem.

Při stavbě musí být dodržena ustanovení TNV 75 2102,TNV 75 2103 a ČSN 75 2130.

Případné změny při realizaci budou před projednány s PO.

Po ukončení prací musí být staveniště vyklizeno, průtočný profil uveden do nezávadného stavu a předán protokolárně pracovníkovi PO.

Veškeré případné škody na zařízení státního podniku PO odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad do dne předání ukončených staveních prací.

S ohledem na povodňové průtoky bude minimalizováno umístění materiálu a hmot v korytě toku po celou dobu výstavby.

Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy. Před zahájením stavebních prací bude PO zhotovitelem předložen schválený povodňový a havarijní plán stavby.

Po ukončení stavby bude PO předána dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě včetně geodetického zaměření (polohopis, výškopis).
Vliv provádění stavby na životní prostředí

Stavba  bude prováděna v uličním prostoru, na životní prostředí nebude mít negativní vliv za dodržení následujících podmínek::

· Vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit.

· Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném technickém stavu s ekologickými provozními náplněmi a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění.

· Při realizaci stavby nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod ropnými ani jinými nebezpečnými látkami. 

· Při zemních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. kropením prašných míst vodou, event. vytvořením vodní clony, apod.

· Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky sypkých materiálů zakrýt  celtami nebo foliemi

· Určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu  materiálu (využitelné - nevyužitelné, určené k likvidaci,  určené k odvozu na skládku, apod.)

· Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí  stavby /venkovní plochy zařízení staveniště/, která nekoliduje s novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např.dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu s vyhláškou ČSN/DIN 18920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

· Při realizaci stavby bude dodavatel  na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č. č.361/2007, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./,  která při provozu nebudou v  překračovat povolenou hladinu hluku. 

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu jednotek až desítek denně, zejména se bude jednat o období během realizace terénních úprav - sejmutí stávající ornice, navezení a rozprostření nové.
U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů.

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o realizaci stavby s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že při dodržení technologické kázně v průběhu výstavby nejsou potřebná dodatečná opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci, popřípadě kompenzaci účiníků na životní prostředí.
j. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžaduj bezpečnostní opatření

V prostorách staveniště jsou povinni všichni zhotovitelé a návštěvy nosit identifikační označení, výstražné vesty a ochranné přilby, kterými jsou viditelně označeni po celou dobu setrvání na staveniště. V případě, že budou přistiženi bez tohoto označení budou okamžitě vykázaní ze stavby.

Použití stavebních mechanismů:

· pro ruční demontáž bude použito běžné ruční nářadí: trhací kleště, kladiva, pily apod..

· pro nakládku se použije rýpadlo, nebo nakládač se lžící objemu dle prostorových možností

· pro pokládku a provádění konstrukčních vrstev vozovky budou použity standardní mechanismy - grejdr,  hutnící deska a pěch.
k. Návrh řešení dopravy během výstavby včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečný pohyb osob zdravotně postižených
Příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích města Ostravy. Stavba - rekonstrukce stezky - bude probíhat ve směru staničení, příjezd na stavbu i výjezd bude zajištěn od lávky ke Slezskoostravskému hradu. Dále bude nákladní doprava směřována po Havlíčkově nábřeží k ulici Na Karolíně, odkud budou vozidla směřovat k ul. Frýdecké, případně Místecké.

Vlivem pohybu nákladních vozidel dojde ke zvýšení intenzity dopravy na Havlíčkově nábřeží, s ohledem na rozsah stavby se nejedná o výraznou dopad. Výjezd vozidel ze stavby bude označen dopravními značkami IP22.

Stezka již v době realizace nebyla řešena z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu  a orientace. Charakter předmětné stavby, její umístění a použité stavební materiály neumožňují důsledně řešit stavbu jako bezbariérovou, s přístupem osob se sníženou schopností pohybu a orientace se neuvažuje tudíž ani po dobu výstavby.

l. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnostní a ochrany zdraví

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů  a předpisu o bezpečnosti při práci. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon č.309 ze dne 23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle prováděcích právních předpisů:

· nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

· nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

· nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

· nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

· nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb.

· nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb. 

· nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou:

· Zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

· Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.

Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací zpracuje technologický postup montáže, který bude obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu investora. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při stavebních pracích za provozu investora je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle zákona č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb.,  hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./,  která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární  ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu č.405/2004 Sb. 
Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem  v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním  předpisem.

 Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně  proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami  v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bezpečnostními  předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných  školení.

Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi.

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení. 

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

Nepředpokládá se provádění prácí za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách.

Vyskytnou -li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, kterých se to týká. 

Před zahájením prací zhotovitel  požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech  překážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení. Na  viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární  ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby.

Požadavky na zhotovitele prací:

1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č.101/2005 Sb.) a aby staveniště vyho​vovalo   obecným   požadavkům   na   výstavbu   podle zvláštního právního předpisu  a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1  vyhlášky č.501/2006 Sb. k tomuto na​řízení; bude-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plá​nem a ve lhůtách v něm uvedených.

2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jed​notlivých prací a  činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (nařízení vlády č.178/2001 Sb. v platném znění).

3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymeze​ného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, případně pracovišti.

4) Zhotovitel zajistí, aby:

· při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků   na   staveništi   byly   kromě   požadavků zvláštních právních předpisů (nařízení vlády 371/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 vyhlášky č.501/2006 Sb.

· byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č.501/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě  demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování stavby za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (par.128 a 130 stavebního zákona).

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě a realizaci stavby, jimiž jsou zejména:

a) 
udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) 
uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) 
umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) 
zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) 
předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) 
provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) 
splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) 
určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) 
splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j) 
uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) 
přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l) 
předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) 
zajištění spolupráce s jinými osobami,

n) 
předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o) 
vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p) 
přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q) 
dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Vytipování základních rizik na staveništi a bezpečnostní opatření

Vymezení rizik a příslušných bezpečnostních opatření pro specifické zařízení a stroje zhotovitele stavby bude uvedeno v jeho interních předpisech k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a plánu BOZP, který zhotovitel aktualizuje a jimiž je povinen se na staveništi řídit.


Arch.č.: PRO-TZ-10278-E.1 strana 1/9
17
Zásady organizace výstavby - technická zpráva

Arch.č.: PRO-TZ-10278-E.1 strana 6/9

_1460364541.doc
PROJEKT


2010











