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1. Uvod

Stavba "Rekonstrukce ul. Nadrazni" bude provadéna v Useku od kfizovatky ulic
Nadrazni x 30.dubna po kfizovatku ulic Nadrazni x 28.Fijna. Cel& rekonstrukce této ¢asti ul.
Nadrazni byla vyvolana nutnou opravou havarijniho stavu kanalizace, kterd se nachazi
pfevazné pod kolejistém tramvajové drahy. Postupné byly v roce 2013 zahajeny projekeni
prace na dalSich objektech ul. Nadrazni, které oprava havarijniho stavu kanalizace vyvolala.

Jednd se o tyto navazuijici stavby (samostatné zpracované projekty):

» "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Nadrazni" - v rdmci této stavby je feSena
rekonstrukce kanalizace a vodovodu v této lokalité

» "Rekonstrukce NTL Ostrava, ul. Nadrazni (l. az lll. ¢ast)" - v ramci téchto staveb je
feSena rekonstrukce plynovodu v této lokalité

* "Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nadrazni" - soucasti této stavby je nejen
vymeéna koleji v€. kolejisté, ale i vystavba nového typu zastavek Stodolni a Elektra,
a dale osazovani vyhybek pfi zjednosmeérfiovani provozu pfi realizaci a pfekopu pod
kolejemi

* "Rekonstrukce ul. Nadrazni v Ostravé" - v této asti projektové dokumentace je
zahrnuta obnova komunikaci a chodnik(l v této lokalité, v€éetné Upravy chodnikd
u novych zastavek

Kromé rekonstrukce NTL, kde je investorem fa RWE GasNet Ostrava, bude
investorem zbyvajicich ¢asti stavby Statutdrni mésto Ostrava, které zajisti vybér jednoho
zhotovitele na tyto své stavby. Je mozné, Ze investorem stavby "Rekonstrukce tramvajové
trati na ul. Nadrazni" bude DPO a.s.

Realizace stavby "Rekonstrukce ul. N&drazni" byla vyvolana havarijnim stavem
kanalizace, ktera je prevazné uloZzena pod kolejemi tramvajové trati. Zkorodované
kanaliza¢ni potrubi, zkorodované Sachtice a kaverny vzniklé proudénim vody, ohroZuji
provoz na kolejich i na komunikacich. Odstranéni zavad na této stavajici kanalizaci je feSeno
vymisténim kanalizace zpod kolejisté do obou jizdnich pruht komunikace (po obou stranach
kolejisté). Pro situovani kanalizace do komunikace je nutno z komunikace v pfFedstihu
vymistit, v pfevazné c&asti, trasy stavajicich vodovodnich potrubi, v nékterych Usecich i
stavaji plynovod.

PonévadZ se jedna o stavajici historickou zastavbu podél ul. Nadrazni s velkym
mnozstvim podzemnich inZenyrskych siti uloZzenych v této trase (at uZz v komunikaci nebo v
chodnicich), klade tato stavba naro€né pozadavky nejen na realizaci stavby rekonstrukce ul.
Nadrazni, ale i na predprojektovou a projektovou pfipravu a hlavné na koordinaci téchto
staveb a jejich Casti.

Cela stavba z hlediska postupu vystavby je rozdélena na dvé etapy. Rozdéleni stavby
vychazi z pozadavkl na zabezpecéeni nutnych podminek pro fungovani této lokality z
hlediska obsluznosti, zajiSténi vefejné a osobni dopravy (i kdyZz s ¢astecnym omezenim,
zasobovani energiemi apod.

Z&kladni podminky, které vymezuji podminky pro postup vystavby jsou:

» zajiSténi stavebnich povoleni do konce roku 2014 (spiSe dfive)
» realizaci je nutno provadét mimo topnou sezénu z divodu zajiSténi zasobovani
plynem
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* zajistit provoz tramvajové dopravy po jedné koleji v obou smérech (mimo
mésicni odstavky v dobé& prazdnin (08/2015 a 08/2016) s vyjimkou
kratkodobych vikendovych vyluk z divodu provadéni prekopl a vyhybek

* zajistit jednosmérny provoz automobilové dopravy, kromé kratkodobych
odstavek po dobu vystavby z divodu obsluznosti ob&anské vybavenosti apod.
(po provedené pokladce siti bude provedena provizorni obnova povrch()

e zajistit vybér zhotovitele do za¢atku 02/2015

Prvni etapa zahrnuje ¢ast ul. Nadrazni od kfizovatky s ul. 30.dubna témérf po kfizeni s
ul. Stodolni (za zastavku Stodolni). Realizace I. etapy se predpoklada v roce 2015.

Druh& etapa zahrnuje zbyvajici ¢ast ul. Nadrazni po kfizovatku s ul. 28.fijna. Tato
etapa bude realizovana v roce 2016.

Predpoklada se (v kazdé etapé) nejdfive provést kompletni vyménu inZzenyrskych siti
postupné, jednotlivé po obou stranach ulice, nasledné od 1.8.2015 bude provedena vyména
kolejového télesa (1 mésic) se zachovanim prujezdniho pruhu pro automobilovou dopravu.
Po polozeni koleji muze nasledné byt provedena rekonstrukce povrchG komunikaci a
chodniku. Tato etapa musi byt ukon€ena pfed nastupem zimy.

V prabéhu zimy bude na ul. Nadrazni obnoven obousmérny provoz automobilové i
tramvajoveé dopravy.

DalSi rok bude probihat rekonstrukce Il. etapy ul. Nadrazni obdobné jako u I. etapy,
avSak bude nutno koordinovat sneseni koleji v 08/2016 s provadénim preloZzky kabelovodu
Telefonica Czech Republic a.s. v prostoru za kfizovatkou ul. Nadrazni x Cs. legii, Hollarova u
budovy Komeré&ni banky, kterou si zajisti Telefénica Czech Republic a.s.

2. Popis jednotlivych etap vystavby

. ETAPA

Nejdfive je nutno polozit vyhybky tak, Ze bude pojizdéna kolej ve sméru z centra do
Pfivozu a vykopoveé prace budou probihat ve sméru opacném. PFi pokladce vyhybek bude
zruSena tramvajova doprava a navedena nahradni autobusova doprava. Ve sméru do centra
budou autobusy projizdét po ul. Nadrazni a ve sméru do PFfivozu budou mit trasu
Z Vystavisté pres ul. Podébradova, 30. dubna na ul. Nadrazni. Tramvajova zastavka Karolina
a Elektra budou pfesunuty na provizorni zastavku na ul. Podébradova pfed Dopravni podnik
Ostrava ke sloupu VO ¢&. 1. A tramvajova zastavka Stodolni bude mit provizorni zastavku na
ul. Podébradova pfed dum ¢&.p. 32, kde je nutno zruSit parkovaci mista. Déle autobus navaze
na tramvajovou zastavku Dul Jindfich. Vyhybky budou provadény o prodlouzeném vikendu.
Po té se obnovi provoz tramvaji i v komunikaci. Nasledujici vikend bude opét zruSen provoz
tramvaji a navedena nahradni autobusova doprava, aby se provedly pfekopy pod tramvaji
pro vodovod po polovinach. Pak se provoz na ul. NadraZzni opét obnovi. Nasledujici vikend
se v Gseku mezi ul. Ceskobratrska a 30. dubna na ul. Nadrazni odstavi provoz automobildi i
tramvaji upIné, kvali pfekopu plynovodu, ktery musi byt proveden najednou. V této dobé
bude zavedena nahradni autobusova doprava, kter4 bude provozovana po ul. Nadrazni
a dale odklonéna pres ul. Ceskobratrsk&a na Podébradovu a 30. dubna. Odtud dale navaze
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na ul. Nadrazni. KdyZ budou tyto pfipravné prace hotovy, mize se zacit na jednotlivych
fazich rekonstrukce. S rekonstrukci se za¢ne na strané ve sméru do centra.

|. etapa - prava strana ul. Nadrazni:
1. faze — v kfizovatce ul. 30. dubna a ul. Nadrazni ve sméru do centra
V tomto Useku je ul. Nadrazni pro prUjezd vozidel uzaviena. Objizdna trasa je
vedena
po ul. Valchaiska, Podébradova, 30. dubna. Provoz tramvaji v této dobé je jiz po
jedné koleji obousmérny. Na konci této faze bude v komunikaci i v kolejisti chybét
obrusné vrstva tl. 5 cm.

2. faze — Gsek mezi ul. 30. dubna a Ceskobratrsk& ve sméru do centra
Ve sméru do Pfivozu bude v tomto Useku jednosmérny provoz a smér do centra
uzavren. Objizdna trasa bude vedena po ul. 30. dubna, Podébradova, Janackova
na ul. Nadrazni. Na konci této faze bude v komunikaci i v kolejisti chybét obrusna
vrstva tl. 5 cm.

3. faze — Gsek v kfizovatce ul. Nadrazni a Ceskobratrska ve sméru do centra
Tato faze bude probihat o vikendu. Provoz touto kfizovatkou nebude umoznén.
Za trolejbusy po ul. Ceskobratrska budou navedeny nahradni autobusy. Zastavky
z ul. Ceskobratrska budou pfesunuty na ul. 30. dubna, kde se zrusi parkovaci
mista. Nahradni trasa povede z ul. Ceskobratrska na ul. Podébradova, 30. dubna
k radnici.
Na konci této faze bude v komunikaci i v kolejisti chybét obrusna vrstva tl. 5 cm.

4. faze — Gsek mezi ul. Ceskobratrsk& po tramvajovou zastavku Stodolni ve sméru
do centra
Ve sméru do Pfivozu bude v tomto Useku jednosmérny provoz a smér do centra
uzavien. Objizdna trasa bude vedena po ul. Ceskobratrska, Podé&bradova,
Hollarova
na ul. Nadrazni. Na konci této faze bude v komunikaci i v kolejisti chybét obrusna
vrstva tl. 5 cm.

Po celou dobu rekonstrukce v komunikaci, budou soucdasné probihat prace
v chodniku. Tyto prace budou provadény tak, aby umoZnily chodcim se bezpecné
pohybovat stavbou. V mistech pfekopl budou poloZzeny ocelové lavky pro pfechazeni.

Po dokonc&eni téchto fazi na ul. Nadrazni ve sméru do centra bude ul. Nadrazni
v useku od 30. dubna po zastavku Stodolni uzaviena. Za tramvajovou dopravu bude
navedena ndhradni autobusova doprava. V této fazi bude probihat pokladka obrusné vrstvy
vitl. 5 cm vsouvislé vrstvé. Prdjezd kfizovatkou ul. Ceskobratrskd a Nadrazni nebude
umoznén. Za trolejpusy bude opét navedena nahradni autobusova doprava po ul.
Podébradova, 30. dubna k radnici, s nahradni zastavkou na ul. 30. dubna misto parkovacich
mist. Ul. NadraZni ve sméru do PFivozu bude jednosmérna. Objizdna trasa pro automobily
bude vedena po ul. 30. dubna, Podébradova, Hollarova na ul. Nadrazni. Autobusy budou ve
sméru do Pfivozu jezdit po ul. Nadrazni, ve sméru do centra po ul. 30. dubna, Podébradova,
28. fijna smér Vystavisté. Nahradni zastavka za zastavky Elektra a Karolina bude na ul.
TéZarska u sloupu VO ¢&. 32. Za zastavku Stodolni na ul. Podébradova mezi sloupy VO €. 20
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a VO ¢. 21, nutno zruSit parkovaci mista. Tato pokladka obrusné vrstvy bude probihat o
vikendu.

Po dokonéeni rekonstrukci na ul. Nadrazni ve sméru do centra se prace pfesunou ha
opacnou stranu komunikace. V prvé fadé je nutno pfehodit vyhybky zjedné koleje na
druhou, tzn., Ze provoz tramvaji bude po koleji ve sméru z Pfivozu do centra a prace budou
probihat na strané opacné. Pfi pokladce vyhybek bude zruSena tramvajova doprava a
navedena nahradni autobusovéa doprava. Ve sméru z centra budou autobusy projizdét po ul.
NadraZzni a ve sméru do centra budou mit trasu z ul. Nadrazni na ul. 30. dubna, a dale po ul.
Podébradova, 28. fijna na Vystavisté. Tramvajové zastavky Elektra a Karolina budou mit
nahradni zastavku na ul. TéZafsk&d u sloupu VO €. 32. Za zastavku Stodolni na ul.
Podébradova mezi sloupy VO €. 20 a VO &. 21, nutno zruSit parkovaci mista. Tramvajova
zastavka Dul Jindfich bude posunuta zpét na ul. Nadrazni pfed tramvajovou zastavku.
Vyhybky budou pfehazovany o prodlouzeném vikendu. Po pFehozeni vyhybek
se na ul. Nadrazni obnovi provoz. Nasledujici vikend se provoz opét v daném Useku uzavie
a dodélaji se prekopy vodovodu pod tramvajovou trati. V téchto vylukadch bude objizdna
trasa vedena po ul. 30. dubna, Podébradova, Hollarova zpét na ul. Nadrazni. Po dokon&eni
pfehozeni vyhybek a prekopl pod tramvajovou trati se muze zacit na jednotlivych fazich
rekonstrukce.

|. etapa - leva strana ul. Nadrazni:
5. faze — isek mezi ul. 30. dubna a Ceskobratrské ve sméru do Pfivozu

V tomto Useku je ul. Nadrazni pro prljezd vozidel uzaviena, ve sméru do centra
bude zaveden jednosmérny provoz. Provoz tramvaji je obousmérny jednokolejny.
Objizdna trasa je vedena po ul. Ceskobratrska, Sokolska tfida, 30. dubna na ul.
Nadrazni a po ul. Ceskobratsrka, Podébradova, 30. Dubna na ul. Nadrazni. Na
konci této faze bude chybét obrusna vrstva v tl. 5 cm v kolejisti jiz z pfedchozich
fazi a v komunikaci.

6. faze — Usek v kfizovatce ul. Nadrazni a Ceskobratsrka ve sméru do Pfivozu
Tato faze bude probihat o vikendu. Provoz touto kfizovatkou nebude umoznén.
Za trolejbusy po ul. Ceskobratrska budou navedeny nahradni autobusy. Zastavky
z ul. Ceskobratrska budou pfesunuty na ul. 30. dubna, kde se zrusi parkovaci
mista. Nahradni trasa povede z ul. Ceskobratrska na ul. Pod&bradova, 30. dubna
k radnici. Na konci této faze bude chybét obrusna vrstva tl. 5 cm v kolejisti jiz
z pfedchozich fazi a v komunikaci.

7. fhze — Gsek mezi ul. Ceskobratsrka a tramvajovou zastavkou Stodolni ve sméru
do Privozu
V této fazi bude ve sméru do centra zaveden jednosmérny provoz a smér do
PFivozu bude uzavien. Provoz tramvaji bude jednokolejny obousmérny. Objizdna
trasa bude vedena po ul. Cs. Legii, Privozska, Ceskobratrska na ul. Nadrazni. A
také po ul. Hollarova, Podébradova, 30. dubna na ul. Nadrazni. Na konci této faze
bude chybét obrusnd vrstva tl. 5 cm v kolejisti jiz z pfedchozich fazi a v
komunikaci.
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Po dobu rekonstrukci v tomto Useku budou zaroven probihat prace v chodniku. Tyto
prace budou provadény tak, aby umoznily chodcim se bezpeéné pohybovat stavbou.
V mistech prfekopl budou poloZeny ocelové lavky pro pfechazeni.

Po dokonéeni vSech téchto fazi ve sméru do Privozu na ul. Nadrazni, bude tento
Usek od zastavky Stodolni po ul. 30. dubna uzavien. Za tramvajovou dopravu bude
navedena nahradni autobusovd doprava. Pfi této uzavirce bude provedeno odstranéni
vyhybek a pokladka novych koleji v tramvajové trati. Tato pokladka by méla byt provadéna
v obdobi letnich prazdnin, kdy funguji letni jizdni Ffady. V této dobé, by byl udrZzen provoz
alespon na jedné strané komunikace. Koleje Ize ale pokladat také po jednotlivych fazich (viz
faze wvySe). Nasledné se provede pokladka obrusné wvrstvyy vitl. 5 cm
jak v tramvajové trati, tak v komunikaci. Prjezd kfizovatkou ul. Ceskobratrska a Nadrazni
nebude umoznén. Za trolejbusy bude navedena néhradni autobusovéa doprava po ul.
Podébradova, 30. dubna k radnici, s nahradni zastavkou na ul. 30. dubna misto parkovacich
mist. Ul. Nadrazni ve sméru do centra bude jednosmérna. Objizdna trasa pro automobily
bude vedena po ul. Cs. Legii, Pfivozska, 30. dubna na ul. Nadrazni. Dale pak po ul.
Hollarova, Podébradova, 30. dubna na ul. Nadrazni. Nahradni autobusy budou ve sméru do
centra jezdit po ul. Nadrazni. Ve sméru na Pfivoz bude nahradni trasa vedena z Vystavisté
po ul. 28. fijna, Podébradova, 30. dubna na ul. Nadrazni. Nahradni zastavky Karolina a
Elektra budou pfesunuty na ul. Podébradova pfed Dopravni podnik Ostrava
ke sloupu VO €. 1 A zastavka Stodolni bude pfesunuta na ul. Podébradova pfed dum &.p.
32, kde je nutno zruSit parkovaci mista. Pokladka obrusné vrstvy v kolejisti i v komunikaci
bude probihat o vikendu. Po dokonceni téchto praci bude obnoven provoz v celé Sifce
komunikace, v€etné oboustranného dvojkolejného provozu tramvaji.

. ETAPA

Tato etapa zacne pokladkou vyhybek pro jednokolejny provoz tramvaji v Useku mezi
zastavkami Stodolni a ul. 28. fijna. V prvé fadé bude pojizdéna kolej ve sméru z centra
do Pfivozu a vykopové prace budou probihat ve sméru opacném. PFi pokladce vyhybek bude
zruSena tramvajova doprava a navedena néhradni autobusova doprava. Ve sméru do
PFivozu budou autobusy projizdét po ul. Nadrazni a ve sméru do centra budou mit trasu z ul.
Nadrazni po ul. 30. dubna, Podé&bradova, Svabinského, Porazkova, TéZafska, 28.fijna na
Vystavisté. Tramvajova zastavka Karolina a Elektra budou pfesunuty na provizorni zastavku
na ul. Tézafska u sloupu VO ¢&. 32. A tramvajova zastavka Stodolni bude mit provizorni
zastavku na ul. Podébradova mezi sloupy VO €. 20 a VO &. 21, kde je nutno zrusit parkovaci
mista. Tramvajova zastavka Dul Jindfich bude posunuta na ul. Nadrazni pfed tramvajovou
zastavku. Vyhybky budou pokladany o prodlouZzeném vikendu. Zaroven bude proveden
protlak vodovodu v kfizovatce ul. Nadrazni a 28. fijna. Po té se obnovi provoz tramvaji i
v komunikaci. Nésledujici vikend bude opét zruSen provoz tramvaji a navedena nahradni
autobusova doprava, aby se provedly pfekopy pod tramvaji pro vodovod po polovinich, aby
zustal zachovan alespon castec¢ny provoz. Pak se provoz na ul. Nadrazni opét obnovi.
Nasledujici vikend se v Useku mezi tramvajovou zastavkou Elektra a ul. Zameck& na ul.
Nadrazni odstavi provoz automobild i tramvaji GpIné, kvuli pfekopu plynovodu, ktery musi byt
proveden najednou. Soucasné budou probihat prace na ul. 28. fijna, kdy budou provadény
zapichové jamy pro navazani na stavajici plynovod. V této dobé bude zavedena néhradni

autobusova doprava, ktera bude provozovana z Vystavisté po ul. 28. fijna, Podébradova, 30.
Arch.C.: PRO-TZ-9563 list 7/12



dubna na ul. Nadrazni zastavka DUl Jindfich. V opacném sméru z ul. Nadrazni zastavky Dul
Jindfich, ktera je posunuta na ul. Nadrazni pfed tramvajovou zastavku, na 30. dubna,
Podébradova, Svabinského, Porazkova, Té&Zafska, 28. fijna, Na Karoling, Smetonovo
namésti na Vystavisté. Pak se provoz na ul. NadraZzni opét obnovi. Dalsi vikend se opét
provoz zrusi a provede se prekop plynovodu pod ul. Nadrazni v iseku mezi ul. Zameckou a
28. fijna. Bude zavedena nahradni autobusova doprava. Ta bude provozovana z Vystavisté
po ul. 28. fijna, Podébradova, 30. dubna na ul. Nadrazni zastavka Dl Jindfich. V opacném
sméru z ul. Nadrazni zastavky DUl Jindfich, ktera je posunuta na ul. Nadrazni pred
tramvajovou zastavku, na 30. dubna, Pod&bradova, Svabinského, Porazkova, TéZafska, 28.
fijna na Vystavisté. Kdyz budou tyto pfipravné prace hotovy, mlze se zacit na jednotlivych
fazich rekonstrukce. S rekonstrukci se za¢ne na strané ve sméru do centra.

Il. etapa - pravé strana ul. Nadrazni:

8. féze — Usek mezi tramvajovou zastadvkou Stodolni a ul. Stodolni ve sméru do
centra
V této fazi bude smér do PFivozu jednosmérny a smér do centra uzavien.
Tramvajovd doprava bude jednokolejnd obousmérna. Objizdna trasa bude
vedena z ul. Nadrazni po ul. Ceskobratrska, Pod&bradova, Hollarova na ul.
Nadrazni. Ul. Stodolni bude v této fazi jednosmérna opacnym smeérem, tzn. od ul.
Podébradova k ul. Nadrazni. Na konci této faze bude v komunikaci i v kolejisti
chybét obrusna vrstva tl. 5 cm.

9. faze — usek mezi ul. Stodolni a Hollarova ve sméru do centra

Ul. NadraZni ve sméru do Pfivozu bude jednosmérna. Tramvajova doprava bude
jednokolejnd obousmérna. Objizdné trasy budou vedeny =zul. Nadrazni
po ul. Ceskobratrské, ul. Podébradova na 28. fijna. Popfipadé z ul. Podébradova
na ul. Svabinského, Porazkova, TéZafska na 28. fijna. Piijezd k ul. Stodolni bude
omezen pomoci dopravniho znaéeni B1 — ZAKAZ VJEZDU a E13 — ,21%-5%
MIMO DOPRAVNI OBSLUHU*. Na konci této faze bude v komunikaci i v kolejisti
chybét obrusna vrstvatl. 5 cm.

10. fdze — Usek mezi ul. Hollarova a tramvajovou zastavkou Elektra ve sméru do
centra
Ul. Nadrazni bude ve sméru do Pfivozu jednosmérna, provoz tramvaji bude
jednokolejny obousmérny. Objizdné trasy povedou zul. Nadrazni po ul.
Hollarova, Podébradova na 28. fijna. Po pfipadé z ul. Podébradova na ul.
Svabinského, Porézkova, Té&zafskana 28. Fijna. Na konci této faze bude
v komunikaci i v kolejisti chybét obrusna vrstva tl. 5 cm.

11. faze — Gsek mezi tramvajovou zastavkou Elektra po ul. 28. Rijna ve sméru do
centra
Ve sméru do PFivozu bude ul. Nadrazni jednosmérnd. Provoz tramvaji bude
jednokolejny obousmérny. Objizdna trasa bude vedena z ul. Nadrazni po ul.
Hollarova, Podébradova na ul. 28. fijna. Popfipadé z ul. Podébradova na ul.
Svabinského, Porézkova, Té&Zarska, 28. fijna. Na konci této faze bude
v komunikaci i v kolejisti chybét obrusné vrstva tl. 5 cm.
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Po celou dobu rekonstrukce v komunikaci, budou soufasné probihat prace
v chodniku. Tyto prace budou provadény tak, aby umoznily chodcim se bezpeéné
pohybovat stavbou. V mistech pfekopu budou poloZeny oceloveé lavky pro prfechazeni.

Po dokonc&eni téchto fazi na ul. Nadrazni ve sméru do centra bude ul. Nadrazni
v Useku od tramvajové zastavky Stodolni po ul. 28. fijna uzaviena. Za tramvajovou dopravu
bude navedena nahradni autobusova doprava. V této fazi bude probihat pokladka obrusné
vrstvy vitl. 5 cm v souvislé vrstvé. Ul. Nadrazni ve sméru do PFivozu bude jednosmérna.
Objizdna trasa pro automobily bude vedena po ul. Ceskobratrska, Podé&bradova na ul. 28.
fijna.Popfipadé z ul. Podébradova dale na ul. Svabinského, PoraZkova, TéZafska, 28. Fijna.
Autobusy budou ve sméru do PFfivozu jezdit po ul. Nadrazni, ve sméru do centra po ul. 30.
dubna, Pod&bradova, Svabinského, TéZaFska, 28. fijna smér Vystavisté. Nahradni zastavka
zazastavky Elektra a Karolina bude na ul. TéZafské u sloupu VO ¢&. 32. Za zastavku Stodolni
na ul. Podébradova mezi sloupy VO &. 20 a VO &. 21, nutno zruSit parkovaci mista. Ul.
Stodolni bude v této fazi jednosmérna opacnym smérem,tzn. od ul. Podébradova k ul.
Nadrazni. Tato pokladka obrusné vrstvy bude probihat o vikendu.

Po dokonéeni rekonstrukci na ul. Nadrazni ve sméru do centra se prace prfesunou na
opacnou stranu komunikace.

V prvé fadé je nutno prehodit vyhybky z jedné koleje na druhou. Tzn., Ze provoz
tramvaji bude po koleji ve sméru z Pfivozu do centra a prace budou probihat na strané
opacné. PFi pokladce vyhybek bude zruSena tramvajova doprava a navedena nahradni
autobusova doprava. Ve sméru do Pfivozu budou autobusy projizdét po ul. Nadrazni a ve
sméru do centra budou mit trasu z ul. NadraZni na ul. 30. dubna, a dale po ul. Podébradova,
Svabinského, Porazkova, Tézafskd, 28. fijna na Vystavisté. Tramvajové zastavky Elektra a
Karolina budou mit nadhradni zastdvku na ul. TéZafska u sloupu VO ¢&. 32. Za zastavku
Stodolni na ul. Podébradova mezi sloupy VO €. 20 a VO ¢&. 21, nutno zrusit parkovaci mista.
Tramvajova zastavka DUl Jindfich bude posunuta zpét na ul. Nadrazni pfed tramvajovou
zastavku. Vyhybky budou pfehazovany o prodlouzeném vikendu. Po pfehozeni vyhybek se
na ul. Nadrazni obnovi provoz. Po dokonceni pfehozeni vyhybek se muze zacit na
jednotlivych fazich rekonstrukce daného Useku.

. etapa - leva strana ul. Nadrazni:

12. faze — Usek mezi tramvajovou zastavkou Stodolni a ul. Stodolni ve sméru do
Privozu
Ul. Nadrazni ve sméru do centra bude jednosmérna, provoz tramvaji bude
jednokolejny obousmérny. Objizdna trasa bude vedena z ul. Nadrazni po ul. Cs.
Legii, TyrSova, Mlynska zpét na ul. Nadrazni. Popfipadé z ul. Cs. Legii po ul.
Hollarova, Podébradova, Janackova na ul. Nadrazni. Na konci této faze bude
chybét obrusna vrstva tl. 5 cm v kolejisti jiz z pfedchozich fazi a v komunikaci.

13. faze — Gsek mezi ul. Stodolni a ul. Cs. Legii ve sméru do Pfivozu
Ve sméru do Pfivozu bude ul. NadraZzni jednosmérna. Tramvajovy provoz bude
jednokolejny obousmérny. Objizdna trasa bude vedena z ul. Nadrazni po ul.
Zamecka, TyrSova, Mlynska na ul. Nadrazni. Popfipadé z ul. Nadrazni na ul. 28.
fijna, Podébradova, Janackova na ul. Nadrazni. Na konci této faze bude chybét
obrusné vrstva tl. 5 cm v kolejisti jiz z pfedchozich fazi a v komunikaci.
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14. faze — Usek mezi ul. Cs. Legii a tramvajovou zastavkou Elektra ve sméru do
Pfivozu
Tramvajovy provoz bude jednokolejny obousmérny. Ul. Nadrazni bude ve sméru
do centra jednosmérna. Objizdna trasa je vedena z ul. Nadrazni po ul. Zamecka,
Tyrsova, Cs. Legii zpét na ul. Nadrazni. Popfipadé z ul. Zamecka po ul. Nadrazni,
28. fijna, Podébradova, Jure¢kova zpét na ul. Nadrazni. Na konci této faze bude
chybét obrusna vrstva tl. 5 cm v kolejisti jiz z pfedchozich fazi a v komunikaci.

15. fdze — Usek mezi tramvajovou zastdvkou Elektra a ul. Zameckda ve sméru do
Privozu
V tomto Useku bude provoz na ul. Nadrazni ve sméru do centra jednosmérny.
Taktéz ul. Zamecka bude jednosmérna, vjezd z ul. Nadrazni musi byt umoznén.
Provoz tramvaji v tomto Useku neni mozny, bude muset byt provadéno v dobé,
kdy je vylou€ena tramvajova doprava. Objizdna trasa je vedena z ul. Nadrazni po
ul.Zamecka, TyrSova, Cs. Legii zpét na ul. NadraZni. Z ul. NadraZni na ul.
Zameckou bude zUZen prostor prljezdu, z divodu rekonstrukci siti po polovinach
v dané kfizovatce. Na konci této faze bude chybét obrusna vrstva tl. 5 cm
v kolejisti jiz z pfedchozich fazi a v komunikaci.

16. fdze — Usek mezi ul. Z&mecka a 28. fijna ve sméru do Privozu

V tomto Useku bude provoz na ul. Nadrazni ve sméru do centra jednosmérny.
Taktéz ul. Zamecka bude jednosmérna, vjezd z ul. Nadrazni musi byt umoznén.
Provoz tramvaji vtomto Useku neni mozny, bude muset byt provadéno v dobé,
kdy je vylou€ena tramvajova doprava. Objizdna trasa je vedena po ul. 28. fijna,
Podé&bradova, Hollarova na ul. Nadrazni. Popfipadé zul. 28. Rijna na ul.
TéZarska, Porazkova, Svabinského, Podé&bradova, Hollarova na ul. Nadrazni.
Z ul. Nadrazni na ul. Zameckou bude zUZzen prostor prljezdu, z duavodu
rekonstrukci siti po polovinach v dané kfizovatce. Na konci této faze bude chybét
obrusna vrstva tI.5 cm v kolejisti jiz z pfedchozich fazi a v komunikaci.

Po dobu rekonstrukci v tomto Useku budou zaroven probihat prace v chodniku. Tyto
prace budou provadény tak, aby umoZnily chodcim se bezpe&né pohybovat stavbou.
V mistech pfekopl budou poloZeny ocelové lavky pro pfechazeni.

Po dokonceni vSech téchto fazi ve sméru do Pfivozu na ul. Nadrazni, bude tento
Usek od zastavky Stodolni po ul. 28. fijna uzavfen. Za tramvajovou dopravu bude navedena
nadhradni autobusova doprava. Pfi této uzavirce bude provedeno odstranéni vyhybek a
pokladka novych koleji v tramvajové trati. Tato pokladka by méla byt provadéna v obdobi
letnich prazdnin, kdy funguiji letni jizdni fady. V této dobé&, by byl udrZzen provoz alespon na
jedné strané komunikace. Koleje Ize ale pokladat také po jednotlivych fazich (viz faze vyse).
Nasledné se provede pokladka obrusné vrstvy v tl. 5 cm jak vtramvajové trati, tak
v komunikaci. Prljezd kfizovatkou ul. Zamecka a Nadrazni nebude umoznén v dobé
pokladky asfaltu. V dobé& pokladky koleji neni nutno uzavirat cely Usek. Staci
po ul. Zameckou, aby byl umoZnén prujezd kfizovatkou ul. Nadrazni a ul. Zdmeckéa dale
po ul. TyrSova. Ul. Nadrazni ve sméru do centra bude jednosmérna. Objizdna trasa pro
automobily bude vedena po ul. 28. fijna, TéZafska, Porazkova, Svabinského, Podébradova,
Janackova na ul. Nadrazni. Dale pak po ul. 28. fijna, Podébradova, Janackova na ul.
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Nadrazni. Nahradni autobusy budou ve sméru do centra jezdit po ul. Nadrazni. Ve sméru na
Pfivoz bude nahradni trasa vedena z Vystavisté po ul. 28. fijna, Podébradova, 30. dubna na
ul. Nadrazni. Nahradni zastavky Karolina a Elektra budou pfesunuty na ul. Podébradova
pred Dopravni podnik Ostrava ke sloupu VO &.1 a zastavka Stodolni bude pfesunuta na ul.
Podébradova pred dum €.p. 32, kde je nutno zruSit parkovaci mista. Pokladka obrusné vrstvy
v kolejisti i v komunikaci bude probihat o vikendu.

Po dokonceni téchto praci bude obnoven provoz vcelé Sifce komunikace, vcetné
oboustranného dvojkolejného provozu tramvaji.

Toto dopravni zna ¢éeni a postup vystavby je vypracovano jako navrh pro
zhotovitele. Zhotovitel sdm uzna za vhodné, jestli tento postup je pro n €] vyhovuijici a
pop Fipad & si ho upravi dle svych mozZnosti. P fed zapo éetim praci, je nutné PDZ nechat
znovu odsouhlasit na dopravni komisi.

3. Trasy nahradni autobusové dopravy v €. umist éni nahradnich
autobusovych zastavek

Autobusy budou mit umoznén ve vétSiné Casti rekonstrukce ul. Nadrazni prijezd
po ul. Nadrazni v jednom sméru a v tom opaéném po ul. Podébradova. Vzdy jejich trasa
bude zacinat na Vystavisti. Pokud pojede nahradni autobusové doprava po objizdné trase
smér Pfivoz, pojede po ul. 28. fijna, Podébradova a déale na 30. dubna nebo Valcharska a
zpét na ul. Nadrazni. Pokud pojede ve sméru do centra, najede zul. Nadrazni na
Valchafskou nebo 30. dubna, dale pak po Podébradove na ul. Svabinského, Porazkova,
TéZarsk& a zpét na Vystavisté (viz mapa objizdnych tras).

Tramvajova zastavka Elektra a Karolina ve sméru do Pfivozu bude pfesunuta pred
Dopravni podnik ke sloupu VO €. 1 — ha mapé oznacena pismenem ,D".

Tramvajova zastavka Stodolni ve sméru do Pfivozu bude pFfesunuta na ul.
Podébradova pfed dim s ¢&. p. 32, kde bude nutno zruSit parkovaci mista — na mapé
oznaceno pismenem ,E"“.

Tramvajova zastavka Ddl Jindfich bude dle potfeby pfesunuta na ul. Podébradova
7,5 m pred sloup VO €. 32 — na mapé oznacena pismenem ,F“. Tim padem by autobus
pokracoval z ul. Podébradova na ul. Valchafskou a Nadrazni. Dle situace mozno zastavku
Dul Jindfich ponechat v misté tramvajové zastavky — na mapé oznaceno pismenem ,F“.
V tomto pfipadé by autobus najizdél z ul. Podébradova na ul. 30. dubna a odsud dale na ul.
Nadrazni.

V opacném smeéru, tzn. smérem do centra, by tramvajova zastdvka Dul Jindfich
byla pfesunuta na ul. Podébradova, misto 5 parkovacich mist v kfiZovatce
Podébradova x 30. dubna — na mapé& oznaCeno pismenem ,A". Autobusy by najizdély
z ul. Nadrazni na ul. Valchafskou a pokracovali po ul. Podébradova déale. Tramvajovou
zastavku lze také premistit na ul. Nadrazni zpét pfed tramvajovou zastavku — na mapé
oznateno pismenem ,A™. Autobusy by zul. Nadrazni najizdély na ul. 30. dubna,
Podébradova a pokracoval az na Vystavisté. Zastavky nutno pfemistit dle dané situace.
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Tramvajova zastavka Stodolni bude pfemisténa na ul. Podébradova, mezi sloupy VO
€. 20 a VO ¢. 21. V tomto pfipadé bude nutno zrusit 4 parkovaci mista. Zastavka je na mapé
oznacena pismenem ,B".

Tramvajové zastavky Elektra a Karolina budou nahrazeny zastavkou na ul. Tézarska,
ke sloupu VO &. 32. Vznikne zde Spuntova zastavka — na mapé vyznaceno pismenem ,C*.
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